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Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB Dnr SISAB 2023/27 
Utbildningsförvaltningen Dnr UTBF 2022/659 
 

Handläggare 

 

Till 

Reviderat genomförandebeslut ombyggnad 
Drivhuset, etapp 2, kv Drivhuset 1, Enskede 

 

Förslag till beslut 
Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB föreslår 
kommunfullmäktige besluta följande. 

1. Att godkänna reviderat genomförandebeslut för projektet 
Drivhuset etapp 2 med en projektkostnad om 319 mnkr, 
inklusive indexreglering. 

 
Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar för egen del. 

1. Att godkänna reviderat genomförandebeslut för projektet 
Drivhuset etapp 2 med en projektkostnad om 319 mnkr, 
inklusive indexreglering. 

2. Att under förutsättning av kommunfullmäktiges 
godkännande uppdra åt VD att slutföra genomförandet, vid 
en beställning från utbildningsförvaltningen. 

3. Att beslutet justeras omedelbart. 
 
Utbildningsnämnden beslutar följande. 

1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens 
reviderade genomförandeförslag för ombyggnation av 
Drivhuset etapp 2 till en uppskattad hyresgenererande 
projektkostnad om cirka 226 mnkr och med en beräknad 
tillkommande första årshyra om cirka 17,6 mnkr, exklusive 
indexreglering. 

2. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens 
ekonomiutskott om godkännande av reviderat 
genomförandeförslag för ombyggnation av Drivhuset etapp 
2 till en uppskattad hyresgenererande projektkostnad om 
cirka 226 mnkr och med en beräknad tillkommande första 
årshyra om cirka 17,6 mnkr, exklusive indexreglering. 

3. Beslutet justeras omedelbart. 

SISAB
Susanne Christensson
Telefon: 08-508 460 59

Utbildningsförvaltningen
Elsa Thambert
Telefon:08-508 33 868

Styrelsen för SISAB

Utbildningsnämnden

Gemensamt tjänsteutlåtande
2023-01-30
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Sammanfattning 
Skollokalerna i kvarteret Drivhuset, tidigare Enskede gårds 
gymnasium, omfattas av pågående underhåll och 
verksamhetsanpassning för att bli en kombinerad skola för 
nyetablerade Betty Petterssons gymnasium och ett högstadium. 
Projektet är uppdelat i två etapper. Den första etappen färdigställs i 
början av 2023. Den idag prognostiserade kostnaden för projektets 
andra etapp avviker från budget, vilket kräver reviderade 
genomförandebeslut. Den ökade projektkostnaden om totalt 81 
mnkr beror främst på nya regelverk kring arbetsmiljö och behov av 
mer omfattande verksamhetsanpassning. Ytterligare orsak till 
kostnadsökningen är den osäkerhet som det allmänna världsläget 
medfört. Kostnaden motsvaras delvis av indexregleringar.  
 
Projektets ökade kostnader har utvärderats i relation till övriga 
alternativ som utretts av utbildningsförvaltningen för att säkerställa 
behovet av högstadieplatser i Enskede- och Sturebyområdet. I 
jämförelse till dessa är ombyggnationen av Drivhuset det mer 
kostnadseffektiva alternativet. Trots ökningen bedöms den 
sammanlagda projektkostnaden utifrån dagens marknadsläge som 
rimlig med tanke på den relativt stora verksamhetsförändring som 
ska genomföras och de 1200 elevplatser som skapas.  
 
Den tidplan som presenterades i tidigare genomförandeärende är 
försenad med ett år och projektet förväntas färdigställas i sin helhet 
till höstterminsstart 2025. 

Bakgrund 
SISAB och utbildningsförvaltningen driver ett underhåll- och 
ombyggnationsprojekt av kvarter Drivhuset. Sedan hösten 2022 
bedriver nystartade Betty Petterssons gymnasium verksamhet i 
lokalerna och vid projektets färdigställande kommer även ett 
högstadium etableras.  
 
Projektet är uppdelat i två etapper. Projektets första etapp 
godkändes av SISAB:s styrelse i april 2021 och motsvarande beslut 
togs i utbildningsnämnden och kommunstyrelsens ekonomiutskott i 
juni 2021. Projektkostnaden, inklusive administrativt tillägg och 
kreditiv, var vid beslutet 49,1 mnkr. Etapp 1 färdigställs i början av 
2023.  
 
Genomförandebeslut för projektets andra etapp erhölls i SISAB:s 
styrelse i november 2021. Den beslutade budgeten, projektkostnad 
inklusive administrativt påslag och kreditiv, var vid styrelsebeslutet 
bedömd till 232 mnkr. Projektkostnaden som då var 226 mnkr, 
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exklusive indexuppräkning1, har sedan dess ökat till 307 mnkr. 
Ökningen om 81 mnkr föranleder behov av reviderat 
genomförandebeslut i SISAB:s styrelse. Eftersom projektkostnaden 
överstiger 300 mnkr behövs nu även ett beslut i 
kommunfullmäktige. Ökningen motsvaras delvis av 
indexregleringar, som beräknas till 31 mnkr sedan senaste beslut. 
 
Motsvarande genomförandebeslut fattades i utbildningsnämnden i 
november 2021 till en hyresgenererande kostnad, exklusive 
indexregleringar, om 168,5 mnkr och med en tillkommande första 
årshyra på 10,2 mnkr. Kommunstyrelsens ekonomiutskott beviljade 
i december 2021 en kostnad om högst 184,5 mnkr och med en hyra 
år 1 om högst 10,7 mnkr med medskick om att redovisade nivåer 
inte fick överskridas. I den reviderade offerten bedöms den 
hyresgenererande kostnaden exklusive index uppgå till 226 mnkr 
och med en tillkommande hyra år 1 på 17,6 mnkr. I och med den 
ökade hyresgenererande kostnaden krävs att ett nytt beslut fattas av 
utbildningsnämnden med godkännande i kommunstyrelsens 
ekonomiutskott för att projektet ska genomföras.  

Behovsanalys för grundskolan 
Behovet att säkerställa högstadieplatser i Enskede- och 
Sturebyområdet kvarstår likt den bedömning förvaltningen gjorde 
inför genomförandeärendet från november 2021. De nya 
högstadieplatserna i Drivhuset ska tillgodose det kapacitetsbehov 
som uppstår när tillfälliga lokaler avvecklas på Enskede skola och 
Örbyskolan. Som alternativ utredde förvaltningen kapacitethöjande 
åtgärder på Enskede skola och Sturebyskolan. Dessa åtgärder 
tillsammans uppskattades då till en kostnad om cirka 510-550 mnkr. 
Utbildningsförvaltningen bedömer fortfarande ombyggnationen av 
Drivhuset som det mer kostnadseffektiva alternativet. Drivhuset 
kommer efter genomförande ha kapacitet för sex paralleller i 
årskurs 7-9, vilket innebär 600 elevplatser.  
 
I Enskede- och Sturebyområdet behöver cirka 1070 högstadieplatser 
säkerställas fram till 2031. Idag finns det i området en 
högstadiekapacitet på 1140 elevplatser fördelade på Enskede skola, 
Örbyskolan, Hammarbyskolan Södra och Sturebyskolan. Efter 
avveckling av de tillfälliga lokalerna på Enskede skola och 
Örbyskolan, samt etableringen av högstadium på Drivhuset, 
kommer det finnas en högstadiekapacitet för 1260 elevplatser. 
Dessa är fördelade på verksamheten i Drivhuset, Hammarbyskolan 
Södra och Sturebyskolan. Enskede skola och Örbyskolan 
omorganiseras till att endast ta emot elever i årskurs F-6.  
 

 
1 Beräknad värdeförändring över tid 
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Gentemot prognosen uppstår således ett överskott av 
högstadieplatser i slutet av prognosperioden, efter 2026. Överskottet 
ger elever boende i söderort större möjlighet att gå i skola nära 
hemmet då tillgången till högstadieplatser i söderort är generellt låg 
i relation till befolkningsunderlaget. 
 
Behovsanalys för gymnasieskolan 
Utifrån stadens budgetmål för 2023 ska utbildningsnämnden 
planera för att andelen barn folkbokförda i Stockholm som går i 
gymnasieskola i staden, fristående eller kommunal, bibehålls över 
tid. Hösten 2022 var cirka 80 procent av Stockholmseleverna 
inskrivna på en gymnasieskola i staden2. Enligt befolknings- och 
elevantalsprognoser förväntas antalet gymnasieelever som är 
folkbokförda i Stockholms stad öka med cirka 3400 elever mellan 
2022-2031, varav cirka 1300 bedöms gå i kommunal skola i 
staden3. 
 
I stadens planering av gymnasieplatser måste hänsyn även tas till 
elevprognosen inom regionen. Stockholm stad ingår i ett 
samverkansavtal med gymnasieregionen Storstockholm vilket 
innebär att regionens behöriga ungdomar kan söka sig till samtliga 
nationella program inom regionen på samma villkor. Sett till övriga 
regionen förväntas antalet gymnasieelever öka med cirka 5700 
elever mellan 2022–2031, varav cirka 400 elever bedöms gå i 
kommunal skola i Stockholms stad4. En bedömning som förutsätter 
att andra kommuner och fristående aktörer expanderar i takt med 
behovet.  
 
I dagsläget finns det lokalkapacitet för cirka 19 500 elever på 
stadens gymnasieskolor. Förvaltningen planerar att öka dessa med 
cirka 1800 elevplatser fram till 2031, varav ombyggnationen av 
Drivhuset medför 600 elevplatser på Betty Petterssons gymnasium. 
I övrigt tillskapas 800 gymnasieplatser genom nybyggnation i 
Slakthusområdet samt 400 platser genom ombyggnation på 
Thorildsplans gymnasium och Midsommarkransens gymnasium. 
Trots att ökningen av elever är något svagare än vad prognoser har 
visat tidigare år kvarstår behovet att säkerställa elevplatser i 
gymnasieskola för att kunna bibehålla andelen stockholmselever i 
staden. Den planerade kapacitetsökningen ligger i nivå med det 
förväntade behovet under prognosperioden vid en 
stadsövergripande fyllnadsgrad på 95%5.  

 
2 UEDB elevavläsning gymnasiet Stockholm stad 2022-09-15 
3 Stockholms stads framskrivning av gymnasieelever 2022, Stockholms stads 
befolkningsprognos 2022. 
4 SCB befolkning Stockholms län 2022, Stockholms stads framskrivning av 
gymnasieelever 2022. 
5 Förvaltningen bedömer att det i praktiken är svårt att ha en högre fyllnadsgrad än 95 
procent i gymnasielokaler. 
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Den förväntade elevökningen är som störst fram till 2026 varför 
förvaltningen planerade starten av Betty Petterssons gymnasium 
redan till hösten 2022. På grund av försening i projektets etapp 1 
har verksamheten startats i tillfälliga lokaler. Färdigställandet av 
etapp 1 är beräknat till början av 2023. 
 
Betty Petterssons gymnasium planeras för högskoleförberedande 
program så som samhällshällsvetenskapsprogram, 
naturvetenskapsprogram och ekonomiprogrammet samt en grupp 
språkintroduktion. Då verksamheten får tillgång till ett flertal 
lokalfunktioner först hösten 2025, enligt den nya tidplanen, så 
förlängs utbyggnadstakten av verksamheten och gymnasiet bedöms 
kunna nå full kapacitet först läsåret 2027/2028. I väntan på 
färdigställandet av labbsalar har naturvetenskapsprogrammet tagits 
bort från gymnasiets utbud de kommande två läsåren. För de elever 
som redan antagits till programmet sker labbundervisningen på 
andra skolor. Skolans labbsalar kommer att samnyttjas med 
Slakthusområdets nya gymnasieskola, som planeras starta upp till år 
2025. 
 
Samplanering sker med idrottsförvaltningen då gymnasiet kommer 
boka tider i den nya hallen i Slakthusområdet. Tillfällig inhyrning 
kan behöva göras om hallen blir försenad. 
 

Ärendet 

Projektet  
Ombyggnationen av kvarter Drivhuset syftar till att 
verksamhetsförändra tidigare Enskede gårds gymnasium till en 
kombinerad skola med gymnasium med högskoleförberedande 
program samt grundskola för högstadium, med de specialsalar som 
de nationella kunskapskraven kräver. Skolan planeras för totalt 
1200 elever med vardera 600 elevplatser för gymnasiet respektive 
högstadiet. Fördelningen av gymnasie-/högstadieplatser byggs med 
flexibilitet och kan förändras över tid.  
 
Projektet är uppdelat i två etapper. Etapp 1 omfattar skolans 
administrativa delar samt lärosalar för gymnasieverksamheten. 
Etapp 2 omfattar främst högstadiedelarna, men även resterande 
lärosalar och labbsalar för gymnasium samt gemensamt storkök, 
matsal, idrottssal och skolgård. 
 
Projektet har sedan starten 2019 drivits med utgångspunkten att 
göra så få ändringar som möjligt i den befintliga skolan för att hålla 
nere kostnaderna. På grund av nya regelverk kring främst 
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arbetsmiljö (Arbetsmiljöverkets föreskrifter kring arbetsplatsens 
utformning AFS 2020:1) och behov av bland annat mer omfattande 
ventilationsarbeten än vad som initialt bedömdes har åtgärderna 
utökats med ändrad projektering och ökade kostnader som påföljd. 
Detta innebär att den hyresgenererande kostnaden ökat för 
utbildningsnämnden. Även SISAB:s del av projektkostnaden har 
ökat. Kostnadsökningen motsvaras delvis av indexuppräkning sedan 
tidigare genomförandebeslut.  
 
Tabellen nedan är en förteckning över några av de förändringar som 
skett i ärendet för etapp 2, jämfört med tidigare fattade 
genomförandebeslut, och uppskattade kostnader för dessa.  
 
Beskrivning av 
kostnadsförändring 

Kostnads-
förändring  
(mnkr) 

Kostnad 
UtbF  
(mnkr) 

Produktionskostnader   
Ökade produktionskostnader på 
grund av ändrade förutsättningar 
under projekteringsskedet 23,0 18,5 
Diverse besparingar i kommande 
förfrågningsunderlag -5,0 -5,0 
Projekteringskostnader 
Utredningar och projektering av 
nya förutsättningar i 
projekteringsskedet 8,5 6,5 
Tillkommande projektering i 
produktionsskedet 5,0 3,8 
Projektadministration 
Ökad projektledningskostnad på 
grund av förlängt 
projekteringsskede, omtagen 
upphandling, längre entreprenadtid 
samt hantering av stor mängd 
tilläggsbeställningar under 
projekteringen 4,0 3,0 
Indexuppräkning av tidigare offert 
12 mån (13%), tom aug-22 31,0 23,2 
Risktillägg 22% på kostnadsökning 14,5 11,3 
   
Totalt 81,0 61,3 

 
 
Utredning av kostnadsdrivande arbeten för ytterligare besparingar 
har utförts och resulterat i förenklad skedesindelning då tillfällig 
matsal förläggs i hus H som sen ska rivas (istället för i ett hus som 
ingår i ombyggnaden). Dessutom kommer optioner för diverse 
möjliga besparingar att införas i förfrågningsunderlaget inför 
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upphandling, vilket ger en möjlighet att ta bort kostnadsposter från 
entreprenaden i ett senare skede. 

Tidplan  
Etapp 2 planeras vara färdigställd till höstterminen 2025, ett år 
senare än ursprunglig tidplan. Det nya högstadiet startar då sin 
verksamhet och Betty Petterssons gymnasium utökar sin 
verksamhet. Bedömd produktionstid är cirka 25 månader.  
 
Preliminär tidplan 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Beslut SISAB   Feb    

Beslut UtbN   Feb    

Beslut Stockholm 
Stadshus AB 

  Mars    

Beslut KS-Eku   Mars    

Beslut KS   April    

Beslut KF   Maj    

Projektering Dec Jun     

Produktion   Jun  Jun  

Prel. Inflytt / 
hyresföring 

    Aug  

Slutredovisning      Jan 
 

Ekonomi  
Med anledning av att SISAB och utbildningsnämnden fattar beslut 
utifrån olika beräkningsgrunder redovisas projektets kostnader både 
inklusive respektive exklusive beräknad indexreglering. För 
utbildningsnämndens del tillkommer kreditiv samt 
omkostnadstillägg på projektkostnaden. Tillsammans med 
stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB pågår ett arbete 
för att ärenden framöver ska kunna redovisa kostnader på ett 
enhetligt sätt. 
  
Projektkostnaden för etapp 2 är beräknad till 319 mnkr, inklusive 
beräknad indexuppräkning om 11,8 mnkr, varav 240 mnkr 
finansieras av utbildningsnämnden.  
 
Projektkostnaden exklusive indexreglering för etapp 2 är beräknad 
till 307 mnkr. För utbildningsnämnden tillkommer 
omkostnadstillägg och kreditiv till en kostnad om cirka 6 mnkr. Av 
utbildningsnämndens kostnad om 237 mnkr, är 11 mnkr 
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direktfinansierat och 226 mnkr är hyresgrundande. Beloppen 
baseras på en budgetoffert.  
 
Projektkostnadsredovisning 
(exklusive index) 

Prognos  
etapp 2 
augusti 2022 
(mnkr) 

Offert  
augusti 
2021* 
 (mnkr) 

Diff 
(mnkr) 

Utbildningsnämnden 231 170 +61 
SISAB 76 56 +20 
Summa projektkostnad 307 226 +81 
Total kostnad (projektkostnad 
inkl omkostnadstillägg och 
kreditiv) 

313 232 +81 

Varav 
utbildningsförvaltningens del  

237 176,5 +60,5 

   Varav direktfinansierat 11 8 +3 
   Varav hyresgrundande 226 168,5 +57,5 

*Offert inför genomförandebeslut, daterad 2021-10-08, baseras på kalkyl 
med basmånad augusti 2021 
 
Den tillkommande årshyran för utbildningsförvaltningen år 1, 
baserat på den hyresgrundande kostnaden, är med 2023 års 
internränta på 2,41% beräknad till 17,6 mnkr. Som jämförelse 
uppgår motsvarande årshyra till 16,7 mnkr om räntan är 2,00% 
(kalkylberäkningsprocent).  
 
Nedan fakta och nyckeltal gäller för etapp 2, samt helheten för 
etapp 1 och 2. För etapp 1 är beräkningarna gjorda baserat på den 
prognostiserade projektkostnaden december 2022, 53,5 mnkr, varav 
utbildningsnämndens del är 34,1 mnkr. Den prognostiserade 
projektkostnaden för etapp 1 har ökat med 7 mnkr sedan 
genomförandebeslut april 2021. Detta motsvarar en ökning av den 
hyresgrundande kostnaden med 4,5 mnkr.   
 
Fakta 
ombyggnation 

Tidigare 
beslut  
etapp 2 

Reviderad 
offert  
etapp 2 

Etapp 1&2 
prognos 
 

Organisation 
(årskurser) 

Gy åk 3, Gr 
åk 7-9 

Gy åk 3, Gr 
åk 7-9 

Gy åk 1-3, 
Gr åk 7-9 

Färdigställd (år) 2024 2025 2025 (etapp 
1 2023) 

Befintlig kapacitet 
(elevplatser) 

400 400 - 

Tillkommande 
kapacitet 
(elevplatser) 

Ca 800 Ca 800 1200 

Befintlig area (BRA) 10 394 kvm 10 394 kvm 13 350 kvm 
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Tillkommande area 
(BRA) 

55 kvm 36 kvm 44 kvm 

Ev. avgående area 
(BRA) 

270 kvm 270 kvm 270 kvm 

Area efter 
byggåtgärd (BRA) 

10 179 kvm 10 160 kvm 13 124 kvm  

Proj.kostnad inkl 
omkostnadstillägg 
och kreditiv (exkl. 
indexuppräkning) 

231,9 mnkr 313,2 mnkr  366,7 mnkr 

Hyresgenererande 
projektkostnad (exkl. 
indexuppräkning) 

168,5 mnkr 226,2 mnkr 258,4 mnkr 

Befintlig 
hyreskostnad (år 1) 

12,7 mnkr - 14,0 mnkr 

Avgående 
hyreskostnad (Hus 
H) 

- - -254 tkr 

Tillkommande 
hyreskostnad (år 1) 

10,2 mnkr 17,6 mnkr 20,0 mnkr 

Tillkommande 
hyreskostnad (år 1) 
Beräknad med 
kalkyl-
beräkningsprocent, 
2% 

- 16,7 mnkr 19,0 mnkr 

Total hyreskostnad 
vid färdigställande 
(år 1)  

- - 33,8 mnkr 

Total hyreskostnad 
vid färdigställande 
(år 1) 
Beräknad med 
kalkyl-
beräkningsprocent 
2% 

- - 32,8 mnkr 

Direktfinansiering 8,0 mnkr 10,8 mnkr 12,7 mnkr 
 
Nyckeltal Tidigare 

beslut  
etapp 2 

Reviderad 
offert  
etapp 2 

Etapp 1&2 
prognos 
 

Total 
hyreskostnad/plats  
(efter projekt) 

- - 28,2 
tkr/plats 

Total 
hyreskostnad/plats 

- - 27,3 
tkr/plats  
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(efter projekt, beräknad 
med kalkylberäknings-
procent 2%) 
Area/plats 12,7 kvm 12,7 kvm 10,9 kvm 

 

Risker  
För att hantera risker avseende det förändrade världsläget, höjda 
materialpriser samt ökad inflation inkluderas följande risktillägg 
och reserver i projektkostnaden (beräknat på entreprenadkostnad). 
Det avser även hantering av kvarvarande osäkerheter i handlingarna 
till följd av den pressade tidplanen under projekteringsskedet.  
 
 Risktillägg Anbud dyrare än kalkyl 5%  

 Risktillägg Indexökning till och med reviderat 
genomförandebeslut, 8 mån 1%  

 Budgetreserv för ÄTA under produktion (ombyggnad) 12%  

 Risktillägg för övergång från utförandeentreprenad till en 
totalentreprenad i sent skede i projekteringen 

 Risk oförutsett 10% 
 
En annan risk i projektet som kan ge negativa konsekvenser för 
tidplan och budget är det pågående tunnelbanebygget i direkt 
anslutning till skolfastigheten. För att undvika krockar med 
sidoentreprenader hålls därför löpande samrådsmöten med 
Förvaltningen för utbyggd tunnelbana (FUT).  
 
Tidplanen för projektet är pressad och förutsätter att produktionen 
kommer i gång under sommaren 2023. Eventuell överprövning av 
tilldelningsbeslut vid upphandling av entreprenör utgör risker för 
tidplanen. Konsekvenser för verksamheten vid eventuell ytterligare 
försening redogörs för nedan. 

Risker och konsekvenser ur verksamhetsperspektiv 
En eventuell ytterligare försening av projektet skulle medföra 
ekonomiska och organisatoriska svårigheter. En evakueringslösning 
för labbsalsundervisningen, både för Betty Petterssons gymnasium 
och för den nya gymnasieskolan i Slakthusområdet som också 
planeras starta hösten 2025, kan därför bli aktuell för att staden ska 
kunna verkställa planerade kapacitets- och utbudsförändringar. 
Alternativet är att skolornas programutbud anpassas utifrån de 
lokalfunktioner som är tillgängliga, för att minska antalet platser 
inom i första hand naturvetenskapsprogrammet. En fortsatt 
anpassning av programutbud utöver vad som redan genomförts kan 



 

 
 

Gemensamt tjänsteutlåtande 
 Sida 11 (13) 

 

Reviderat genomförandebeslut ombyggnad 
Drivhuset, etapp 2, kv Drivhuset 1, Enskede 
 

påverka skolornas varumärke negativt med ett minskat söktryck 
som följd.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts gemensamt av Skolfastigheter i Stockholm AB 
och utbildningsförvaltningen. Samråd med stadsledningskontoret 
och Stockholms stadshus AB är genomfört.  
 
Ärendet kommer att behandlas i samverkan med de fackliga 
organisationerna den 14 februari 2023. Funktionshinderrådet 
kommer att få möjlighet att behandla ärendet vid sammanträdet den 
15 februari 2023. 

Förvaltningens synpunkter och förslag 
SISAB och utbildningsförvaltningen gör bedömningen att projektet 
utifrån sina förutsättningar är en skälig investering för staden sett 
till utbildningsförvaltningens behov av elevplatser på sikt. 
 
I kommunfullmäktiges budget för 2023 framgår att de utmaningar 
som Sveriges kommuner och regioner står inför de kommande åren 
medför att det är av fortsatt hög vikt att staden arbetar för en 
ekonomi i balans och långsiktigt hållbar ekonomi genom effektivt 
resursanvändande, förenklade och standardiserade processer, en 
effektiv lokalförsörjning, samlokalisering samt ökad samverkan. 
Nödvändiga omprioriteringar kan komma att behöva göras för att 
hålla givna budgetramar och beslutade projektramar. I detta ingår en 
översyn av planerade investeringar för prioriteringar med en 
utvecklad samordning utifrån genomförbarhet och 
kostnadseffektivitet. 
 
Projektets ökade kostnader har därför utvärderats i relation till 
övriga alternativ som utretts av utbildningsförvaltningen för att 
säkerställa behovet av högstadieplatser i Enskede- och 
Sturebyområdet. I jämförelse till dessa är ombyggnationen av 
Drivhuset det mer kostnadseffektiva alternativet. Utöver att 
säkerställa högstadieplatser i området tillskapas det även 600 nya 
elevplatser för gymnasieskola för att kunna möta förväntad 
elevökning. Projektet tillgodoser den nya gymnasieskolan som 
planeras i Slakthusområdet med labbsalar. 
 
Trots ökningen bedöms kostnaden för projektet rimlig med tanke på 
den relativt stora verksamhetsförändring som ska genomföras och 
antalet elevplatser som skapas. En del av kostnadsökningen är 
kopplad till världsläget och de konsekvenser det för med sig. 
Utredning för ytterligare besparingar kommer att utföras innan 
upphandling.  
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Jämställdhetsanalys  
Ärendet bedöms inte leda till negativa konsekvenser utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. 

Barnkonsekvensanalys  
Projektet bidrar till att staden kan säkerställa att alla barn och unga 
har rätt till utbildning i enlighet med artikel 28 i barnkonventionen. 
De ökade kostnaderna i projektet får konsekvenser för stadens 
elever i stort. För att barn och unga i Stockholms stad ska ha rätt till 
en utbildning som ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter 
är det av stor vikt att projektet strävar efter att hålla nere den 
hyresgenererande investeringskostnaden så att inte för stor del av 
elevschablonen behöver tas till att bekosta hyran för skollokaler. På 
så vis kan skolorna i Stockholms stad lättare få de ekonomiska 
resurser som krävs för att upprätthålla en god kvalitet på sin 
verksamhet. Utbildningsförvaltningen är medveten om dessa 
konsekvenser men bedömer att projektet är nödvändigt för att kunna 
säkerställa elevplatser inom staden. Särskilt i jämförelse med de 
övriga alternativ som förvaltningen utrett vilka skulle resultera i en 
ännu högre lokalhyra.  
 
Även förseningen av färdigställandet av etapp 2 får påverkan för de 
unga som sökt sig till Betty Petterssons gymnasium. Innan skolans 
lokaler är färdigställda behöver eleverna bedriva en begränsad del 
av sin undervisning i lokaler på annat håll. Förvaltningens 
bedömning är att det ändå är möjligt att tillhandahålla en rimlig 
lösning för att på så vis säkerställa projektets genomförande och en 
hållbar och kvalitativ verksamhet på sikt.  

Förslag till beslut 
Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB föreslår 
kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderat 
genomförandebeslut för projektet Drivhuset etapp 2 med en 
projektkostnad om 319 mnkr, inklusive index. 
 
Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar för egen del 
att godkänna reviderat genomförandebeslut för projektet Drivhuset 
etapp 2 med en projektkostnad om 319 mnkr, inklusive index. Samt 
att under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande 
uppdra åt VD att slutföra genomförandet, vid en beställning från 
utbildningsförvaltningen.  
 
För att undvika ytterligare försening krävs omedelbar justering av 
bolagsstyrelsens beslut. 
 
Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden 
godkänner genomförandeförslaget för ombyggnation av Drivhuset 
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etapp 2 till en uppskattad hyresgenererande projektkostnad om cirka 
226 mnkr med en beräknad tillkommande första årshyra om cirka 
17,6 mnkr, exklusive index.  
 
Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskott 
om godkännande av genomförandeförslag för ombyggnation av 
Drivhuset etapp 2 till en uppskattad hyresgenererande 
projektkostnad om cirka 226 mnkr och till en beräknad 
tillkommande första årshyra om cirka 17,6 mnkr, exklusive index.  
 
För att undvika ytterligare försening krävs omedelbar justering av 
utbildningsnämndens beslut.  
 
 
Ebba Agerman 
VD 
SISAB 

 Lena Holmdahl 
Förvaltningschef 
Utbildningsförvaltningen 
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