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Slutredovisning projekt 
 

Företagsledningens förslag till beslut 
Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner 
slutredovisning av projekten: 
 Sjöstadsskolan, kapacitetsökning, kv. Kölnan 2, Södermalm 
 Sjöängsskolan, köksrenovering, kv. Trafikmärket 2, Älvsjö 
 Ny förskola Kastanjen, Fatbursgatan 36, kv. Hållkarlen 2, 

Södermalm 
 Fasadrenovering Engelbrektsskolan, kv. Sädesärlan 1, 

Östermalm 
 Verksamhetsanpassning, Konradsbergs skolor, hus O, kv. 

Centauren 1, Kungsholmen 

Sammanfattning 
SISAB:s företagsledning föreslår bolagsstyrelsen att godkänna 
nedan redovisade slutredovisningar för genomförda projekt.  
Beslut som fattats inom ramen för styrelsens delegation, det vill 
säga projekt med beslutad budget mellan 10 mkr och 300 mnkr, 
slutredovisas och godkänns av styrelsen löpande i samlade ärenden. 
Slutredovisningar för projekt överstigande 300 mnkr, som även 
godkänts av kommunfullmäktige för genomförande, skall 
godkännas av styrelsen och därefter anmälas till 
kommunfullmäktige.  
Slutredovisning sker enligt beslutad projektprocess, senast 6 
månader efter godkänd entreprenad. Detta ärende avser 
slutredovisning av nedan projekt. 
 

Projekt Datum för 
genomförande
-beslut 

Budget 
genomförande
-beslut  

Utfall  Avvikels
e 

Sjöstadsskolan, 
Södermalm 

2021-03-10 11 500 tkr* 12 90
0 tkr* 

1 400 tkr 

Sjöängsskolan, 
Älvsjö 

2022-09-27 49 800 tkr* 55 70
0 tkr* 

5 900 tkr 

Fsk Fatbursgatan 
36, Södermalm 

2016-12-15 57 200 tkr* 68 
100 
tkr* 

10 900 
tkr 

Handläggare
Anna Westerlund
08-50847023

Till styrelsen för
Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

Tjänsteutlåtande
Dnr SISAB 2023/377

2023-09-07
Kungsklippan 6
112 25 Stockholm
daniel.lauridsen@stockholm.se
start.stockholm
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Engelbrektsskolan, 
Östermalm 

2021-02-10 36 000 tkr* 28 
100 
tkr* 

-7 900 tkr 

Konradsbergsskolor
, Kungsholmen 

2019-02-04 14 800 tkr* 23 
200 
tkr* 

8 400 tkr 

*avser projektkostnad exkl index, inkl administrativ tillägg och kreditivkostnad 
 

Sjöstadsskolan, kapacitetsökning, kv. Kölnan 2, 
Södermalm 
Kapacitetsökning för anpassad grundskola i hus A, från 25 elever 
till 40 elever. En förskolelokal om ca 330 kvm har byggts om för att 
öka ytan för anpassad grundskola om ca 280 kvm och för att ge 
plats för en lärostudio. En kombisal har tillskapats för bild och 
slöjd. En ny entré mot gatan underlättar transport och höjer 
säkerheten.  
 
Tidplanen var snäv så projektet utfördes som en totalentreprenad 
med en av SISAB:s ramavtalade entreprenörer. I projektet har 
Utbildningsförvaltningen gjort tilläggsbeställningar om 130 tkr för 
verksamhetsanpassningar, SISAB har ökade kostnader motsvarande 
164 tkr för VVS-arbeten. Därutöver noteras generella 
kostnadsökningar i projektet motsvarar 853 tkr till följd av både 
ökade materialpriser och entreprenadkostnader, vilket speglar 
utvecklingen i branschen över lag.  
 
Överlämning kunde ske enligt tidsplan, november 2021. 
 

Projekt Datum för 
genom-
förande-
beslut 

Budget 
genom-
förande-
beslut  

Utfall  Avvikelse 

Sjöstadsskolan, 
Södermalm 

2021-03-10 11 500 tkr* 12 900 tkr* 1 400 tkr 

*avser projektkostnad exkl index, inkl administrativ tillägg och kreditivkostnad 

Sjöängsskolan, köksrenovering, kv. Trafikmärket 2, 
Älvsjö 
Rivning av befintliga köksdelen. En ny tillbyggnad innehållande 
kök och fläktrum tillskapades. Entrén byggdes ut för att skapa bättre 
tillgänglighet och bättre logistik vid matservering.  
 
Projektet har i stort genomförts enligt de handlingar som låg till 
grund för genomförandebeslut. Avvikelsen som 5,9 mnkr beror på 
kostnadsökning för material och entreprenad samt ändringar i 
projektet, bland annat kulvertdragning om ca 1,8 mnkr samt flera 
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små tillägg och ändringar rörande bygg, mark, el och vs. 
Projekteringskostnaden blev cirka 2,6 mnkr dyrare än beräknat.  
 
Överlämning kunde ske december 2020, ca ett halvår tidigare än 
beräknat.  
 

Projekt Datum för 
genom-
förande-
beslut 

Budget 
genom-
förande-
beslut 

Utfall Avvikelse 

Sjöängsskolan, 
Älvsjö 

2022-09-27 49 800 tkr* 55 700 tkr* 5 900 tkr 

*avser projektkostnad exkl index, inkl administrativ tillägg och kreditivkostnad 

Ny förskola Kastanjen, Fatbursgatan 36, kv. Hållkarlen 2, 
Södermalm 
Den ursprungliga förskolan från 1970 var i stort behov av 
upprustning för att uppnå dagens krav för energianvändning, hälsa 
och miljö. Kostnaden för den upprustningen översteg vad som både 
stadsdelsförvaltningen och SISAB bedömde vara ekonomiskt 
försvarbart. Den ursprungliga förskolan revs därför och ersattes av 
en ny förskola med 7 avdelningar för 123 barn, inklusive en 
utegrupp. Markföroreningar sanerades och förskolan har fått en ny 
gård. Den nya förskolan är utförd enligt Miljöbyggnad silver.  
 
I februari 2021 rapporterade SISAB kostnadsökningar om 8 mnkr 
inklusive index om ca 2 mnkr, som stadsdelsförvaltningen 
godkände. Denna ökning presenterades också som ett 
informationsärende till styrelsen 2021-03-10. Ökningen var kopplad 
till ändringar och tillägg i projektet samt ökade 
entreprenörskostnader, främst markkostnader. Utfallet visar att 
ökningen blev cirka 10,9 mnkr högre än offerten, varav ca 4,5 mnkr 
motsvarar ökade materialpriser och ökade entreprenadkostnader, 
vilket speglar branschens kostnadsutveckling under perioden. 
 
Överlämning kunde ske enligt plan, juli 2021. 
 

Projekt Datum för 
genom-
förande-
beslut 

Budget 
genom-
förande-
beslut 

Utfall Avvikelse 

Fsk 
Fatbursgatan 36, 
Södermalm 

2016-12-15 57 200 tkr* 68 100 tkr* 10 900 tkr 

*avser projektkostnad exkl index, inkl administrativ tillägg och kreditivkostnad 
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Fasadrenovering Engelbrektsskolan, kv. Sädesärlan 1, 
Östermalm 
Projektet omfattade renovering av samtliga fasader avseende puts, 
fönster och plåt, samt fastighetens terrass som haft problem med 
tätskiktet. Projektet finansierades i sin helhet av SISAB. 
 
Projektet genomfördes i enlighet med de handlingar som låg till 
grund för genomförandebeslut. Utfallet är lägre än budgeterat och 
beror på att anbudet var mer fördelaktigt än beräknat och att risker 
kopplade till upphandlingsförfarandet inte föll ut.  
 
Överlämning kunde ske i november 2022, fyra månader senare än 
beräknat. Orsaken var kallare väderlek under våren 2022. 

Projekt Datum för 
genom-
förande-
beslut 

Budget 
genom-
förande-
beslut 

Utfall Avvikelse 

Engelbrektsskolan, 
Östermalm 

2021-02-10 36 000 tkr* 28 100 tkr* -7 900 tkr 

*avser projektkostnad exkl index, inkl administrativ tillägg och kreditivkostnad 

Verksamhetsanpassning, Konradsbergs skolor, hus O, 
kv. Centauren 1, Kungsholmen 
Klassrum och grupprum har tillskapats i hus O, som är den tredje 
etappen av projektet på Konradsbergs skolor.  
 
Avvikelsen om 8,4 mnkr avser dels ökning för material- och 
entreprenadkostnader om 1,7 mnkr samt tilläggsbeställningar från 
hyresgäst om 3,3 mnkr avseende anpassad grundskola, WC, kyla, 
data och belysning. SISAB hade ökade kostnader för brandlarm om 
900 tkr. Projektering, projektledning besiktning, systemintegration 
och myndighetskostnader ökade cirka 2,8 mnkr på grund av dessa 
tillägg. 
 
Överlämning kunde ske augusti 2021. 
 

Projekt Datum för 
genom-
förande-
beslut 

Budget 
genom-
förande-
beslut 

Utfall Avvikelse 

Konradsbergsskolor, 
Kungsholmen 

2019-02-04 14 800 tkr* 23 200 tkr* 8 400 tkr 

*avser projektkostnad exkl index, inkl administrativ tillägg och kreditivkostnad 
 
Ebba Agerman 
VD
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