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Inriktningsbeslut Bromstensskolan ombyggnad 
kök och ventilation kv. Håkan 1, Spånga 
 

Företagsledningens förslag till beslut 
Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att godkänna 
inriktningen för projektet ombyggnad kök och ventilation på 
Bromstensskolan, kv. Håkan 1 i Spånga, med en projektkostnad om 
126,3 mnkr inklusive index, varav 24,3 mnkr är finansierat av 
utbildningsnämnden samt uppdra åt VD att ta fram förslag på 
genomförande. 

Sammanfattning 
Projektet omfattar ventilationsombyggnad inklusive nytt fläktrum 
på Bromstensskolan hus B och C, belysning och ytskikt kommer att 
åtgärdas samtidigt. Kök och matsal är också i behov av upprustning 
och utbildningsförvaltningen har offererats att samtidigt genomföra 
köksombyggnaden. En förutsättning för projekten är att 
verksamheten helevakueras under produktionen. Ett tidigare 
genomförandebeslut från 2019 finns för ventilationsombyggnad i 
hus C och för köket, men projektet stoppades då för att 
evakueringslösning saknades. 

Bakgrund 
Bromstensskolan är en grundskola med cirka 500 elever som är 
belägen i Bromsten, Spånga. Utbildningsförvaltningen beställde 
2020 ett genomförande av köksombyggnad på Bromstensskolan. 
SISAB önskade att samordna detta med den ventilationsombyggnad 
som SISAB planerade i hus C, föranlett av ett miljöärende från 
2018. Projektet avbröts efter genomförandebeslut i maj 2019 
eftersom det visade sig att den tilltänkta evakueringslösningen inte 
var genomförbar. 
 
Ventilationen i Hus B har, sedan genomförandebeslutet 2019, också 
visat sig undermålig och är i behov av åtgärder. Både hus B och C 
kommer att behöva evakueras under ventilationsombyggnaden. En 
evakuering behöver ske from hösten 2026. 
SISAB har i maj 2024 skickat en offert till utbildningsförvaltningen 
avseende köksombyggnaden.  Om SISAB inte erhåller någon 
beställning på köksombyggnad kommer SISAB ändå behöva 
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genomföra sitt underhåll på grund av fuktgenomträngningar i 
bjälklag. 
 

 
Skolans placering på karta. Källa: Eniro 

Ärendet 
Ventilationsombyggnaden i hus B, C omfattar ny allmänventilation 
samt ombyggnad av utrymmen för att rymma nya fläktrum. Alla 
undertak kommer att bytas ut och samtliga ytskikt målas i de lokaler 
som berörs. Samtidigt installeras ny belysning, rör och radiatorer 
kommer att bytas ut och elinstallationer ses över. Akustiska åtgärder 
utförs i hus C.  
 
Köksombyggnaden omfattar nya kyl-, frysrum samt torrförråd. En 
yta skapas för tillagning av specialkost och diskrummen kommer att 
omformas och kompletteras med en grovdiskmaskin. En 
varumottagning kommer att inrättas, det kylda soprummet kommer 
att tas bort och ersättas med ett källsorteringsrum och en 
avfallskvarn. För att möjliggöra dessa förändringar kommer 
omklädningsrum och diverseförråd att flyttas till källarvåningen. 
I matsalen kommer nya serveringsdiskar, en dryckesstation och en 
akustikvägg att installeras vid diskinlämningen. Golvet kommer att 
bytas ut och en ny utvändig fettavskiljare kommer att installeras. 
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Tidsplan 
Under förutsättning att beställning av förslagshandling är SISAB 
tillhanda senast augusti 2024 så kan förslagshandlingen genomföras 
september 2024 till mars 2025. Projektering är planerad från augusti 
2025 till februari 2026, produktion från augusti 2026 till december 
2027 då projektet förväntas vara klart. Evakuering krävs från juli 
2026 till december 2027. 

Ekonomi 
Projektkostnaden inklusive index om 5,6 mnkr beräknas till 126,3 
mnkr, varav utbildningsnämndens del är 24,3 mnkr.  
Projektkostnaden exklusive index beräknas till 120,5 mnkr. För 
utbildningsnämndens del om 23,4 mnkr tillkommer 
omkostnadstillägg och kreditiv om 0,9 mnkr vilket ger 
utbildningsnämnden en kostnad om 24,3 mnkr. Av dessa 
direktfinansieras 0,6 mnkr för  utredningsskedet. 
Den tillkommande årshyran för utbildningsnämnden år 1, baserat på 
den hyresgrundande kostnaden, är med en ränta på 3,1 % beräknad 
till 2,0 mnkr. Som jämförelse uppgår tillkommande årshyra till 1,8 
mnkr om räntan är 2,0 %.  

Risker 
 En förutsättning för projekten är att verksamheten kan 

helevakueras.  

 Bygglov kan behövas för ombyggnaden av fläktrum i Hus B om 
det vid projektering visar sig att en höjning av taket krävs, kan 
förlänga processen och öka komplexiteten.  

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av representanter från SISAB och i projektarbetet 
har skolans ledning och personal samt representanter från 
utbildningsförvaltningen deltagit. 
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