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Handläggare 

 

Till 

Nybyggnation av grundskola i Stora Sköndal 

Förslag till reviderat utredningsbeslut 
 

Förslag till beslut 
Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att godkänna 
reviderat utredningsbeslut och uppdrar åt VD att ta fram underlag 
för inriktningsbeslut avseende projektet Nybyggnation av 
grundskola i Stora Sköndal, till en utredningskostnad om totalt 7,9 
mnkr, varav 4,9 mnkr är upparbetat, vid en beställning från 
utbildningsförvaltningen. 
 
Utbildningsnämnden beslutar för egen del: 

1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens 
förslag om reviderat utredningsbeslut avseende projektet 
Nybyggnation av grundskola i Stora Sköndal till en 
utredningskostnad om totalt 7,9 mnkr, varav 4,9 mnkr är 
upparbetat.  

2. Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att 
återkomma med förslag till inriktningsbeslut i ärendet.  

Sammanfattning 
SISAB har på beställning från utbildningsförvaltningen genomfört 
utredning och detaljplanearbete avseende ny skola årskurs F-9 för 
930 elever, inklusive anpassad grundskola, i Stora Sköndal. 
Parallellt har SISAB utfört utredning och detaljplanearbete åt 
idrottsförvaltningen avseende en fullstor idrottshall inom samma 
fastighet, som även skulle nyttjas av skolan för idrottsundervisning. 
På samma fastighet planeras även ett underjordiskt 
parkeringsgarage till Stockholm Parkering.  
 

Utbildningsförvaltningen
Karin Bolin
Telefon: 08-508 339 90

Skolfastigheter i Stockholm AB
Susanne Christensson
Telefon: 08-508 460 59

Utbildningsnämnden
2024-06-13
Styrelsen för SISAB
2024-06-10

Gemensamt tjänsteutlåtande
2024-05-31
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Reviderat utredningsbeslut nybyggnation 
av grundskola i Stora Sköndal 
 

Efter SISAB:s leverans av underlag för inriktningsbeslut kvartal 1 
2023 konstaterades att projektet behövde ses över då den totala 
investeringsutgiften för staden bedömdes vara för stor. Vid 
översynen av behovet är den nya inriktningen att idrottshallen, som 
skulle beställas av idrottsnämnden, ska utgå och ersättas med 
idrottssal inom skolbyggnaden. Garaget ska samplaneras med 
Stockholm Parkering som erhöll markanvisning för detta i oktober 
2023. Detaljplanen är försenad och förväntas att antas i juni 2024. 
 
De nya förutsättningarna innebär en besparing för staden men ökade 
hyresgrundande kostnader för utbildningsnämnden då idrottssalen 
ska inrymmas i skolbyggnaden. Dock utgår timhyra för idrottshall. 
 
I och med att en idrottssal planeras i stället för en nedgrävd fullstor 
idrottshall så bedöms riskerna bli lägre i såväl projektet som i 
kommande förvaltning. Utbildningsförvaltningen bedömer att det 
finns ett behov av den nya skolan då staden i enlighet med 
skollagen, behöver säkerställa en skola nära hemmet. Dessutom 
saknar området högstadieplatser och tidsbegränsade lokaler med 
432 platser kommer att avvecklas i området. Behovet av den nya 
skolan uppstår 2029 och förvaltningen behöver se över hur behovet 
ska täckas då den nya skolan i och med detta omtag har förskjutit 
färdigställande till 2032.  
 
SISAB och förvaltningen föreslår att utreda de nya 
förutsättningarna, vilket medför en total utredningskostnad om 7,9 
mnkr och föranleder behov av ett reviderat utredningsbeslut.  
 

Bakgrund 
Syftet med projektet är att genomföra nybyggnation av en skola F-9 
för 930 elever, inklusive 30 elever i anpassad grundskola, i Stora 
Sköndal. Området saknar högstadieplatser och behov av nya 
elevplatser uppstår när 4500 nya bostäder ska byggas i området 
fram till år 2035. 
 
Tidigare utredningsbeslut för skolan fattades av SISAB:s styrelse 
den 8 december 2021 och motsvarande beslut togs i 
utbildningsnämnden den 17 mars 2022. Ärendet omfattade då, 
förutom skolan, även en fullstor idrottshall för idrottsförvaltningen 
som även skulle nyttjas för skolans idrottsundervisning, samt ett 
underjordiskt parkeringsgarage för Stockholm Parkering. Samtliga 
skulle enas inom samma fastighet enligt markanvisningen. Staden 
äger inte marken runt området och fastigheten är tillgänglig efter en 
tidigare förhandling mellan staden och markägaren Stiftelsen Stora 
Sköndal. 
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Reviderat utredningsbeslut nybyggnation 
av grundskola i Stora Sköndal 
 

Efter att SISAB genomfört detaljplanearbete, utredning och 
underlag för inriktningsbeslut, kvartal 1 2023, konstaterades i 
samråd mellan stadsledningskontoret, utbildningsförvaltningen och 
SISAB att projektet behövde ses över, då investeringsutgiften var 
för stor, för staden som helhet.  

En gemensam översyn av hela projektet (skola, idrottshall och 
parkeringsgarage) genomfördes. Som en del av detta arbete 
jämfördes olika alternativa projektupplägg och förutsättningarna i 
detaljplanen justerades på ett antal punkter för att erhålla ett enklare 
genomförande och en bättre ekonomi, till exempel justerade 
gestaltningskrav för skolan, förändrad utbredning av 
parkeringsgarage samt höjdsättning av idrottshall. I samband med 
detta konkretiserades också att det är Stockholm Parkering som ska 
uppföra parkeringsgaraget inom fastigheten. 

Idrottsförvaltningen konstaterade att behovet av en fullstor 
idrottshall hade förändrats och beslut fattades om att idrottshallen 
skulle utgå. Översynen bidrog därmed till en betydande besparing i 
projektet och en mer flexibel detaljplan som ger bättre 
förutsättningar för skolans fortsatta planering. 
 
Detaljplaneförslaget ställdes ut för samråd september till oktober 
2021 och godkändes av stadsbyggnadsnämnden i april 2022. Efter 
omarbetning ställdes planförslaget ut för granskning mellan augusti 
och september 2023. Detaljplanen förväntas att antas i juni 2024. 
 
Då idrottshallen utgår behövs ett omarbetat förslag med idrottssal i 
skolbyggnaden för att lösa skolans behov av idrottsundervisning. 
Garaget ska planeras, projekteras samt uppföras av Stockholm 
Parkering som erhöll markanvisning för detta oktober 2023. 
 
Med anledning av förändringar enligt ovan föranleder detta ett 
omtag i utredningsskedet. 
 
Behovsanalys 
Det sker en omfattande utveckling av stadsdelen Stora Sköndal. Det 
politiskt godkända programmet för utbyggnaden av Stora Sköndal 
omfattar 4 500 nya bostäder som ska byggas i sex etapper fram till 
2035 enligt aktuell planering.   
 
I Sköndal, inom Farsta stadsdelsnämndsområde (SDO), finns idag 
två kommunala grundskolor med årskurs F-6 – Sköndalsskolan och 
Sandåkraskolan. Området saknar helt högstadieplatser. Båda 
skolorna behöver avveckla ett stort antal tidsbegränsade lokaler 
under de kommande åren. Därtill har Sandåkraskolans permanenta 
lokaler ett omfattande underhållsbehov. 
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Reviderat utredningsbeslut nybyggnation 
av grundskola i Stora Sköndal 
 

 
Sköndalsskolan har en paviljong med tidsbegränsat bygglov. 
Paviljongen medger 108 elevplatser och planeras att avvecklas i 
samband med ett kapacitetsökande projekt på skolan under 2025. 
Projektet ska säkerställa en permanent kapacitet på skolan med 621 
elevplatser fördelat i årskurserna F-6. Sandåkraskolan har totalt tre 
paviljonger vars bygglov löper ut år 2026 (längst till 2031) och 
2029. I dagsläget finns enbart beslut om att ersätta Sköndalsskolans 
tidsbegränsade lokaler med permanenta lokaler.  
 
Fram till 2032, beräknas elevantalet minska i Farsta SDO med totalt 
180 elever enligt 2023 års elevantalsframskrivning. Elevantalet 
beräknas minska med sammanlagt cirka 163 elever på 
Sköndalsskolan och Sandåkraskolan under samma prognosperiod.  
 

 
 
Efter 2032 väntas antal barn i området att successivt öka igen. 
Befolkningsprognosen från 2023, visar att antalet barn i 
grundskoleåldern väntas öka med cirka 1500 barn i Farsta SDO 
mellan 2032–2045. Prognosen visar inte vilket område som dessa 
barn förväntas bo i, men det är rimligt att anta att ökningen främst 
kommer ske i nybyggnadsområdena Larsboda och i Stora Sköndal.  
 
Staden behöver säkerställa en skola nära hemmet för kommande 
barn i de planerade bostäderna i stora Sköndal. Stadens inriktning är 
att säkerställa elevplatser inom cirka två kilometers gångavstånd för 
årskurs F-3, cirka tre kilometer för årskurs 4–6 och fyra kilometer 
för årskurs 7–9. Området saknar därtill högstadieplatser redan i 
dagsläget och de tidsbegränsade lokalerna kommer att avvecklas 
senast år 2029 och 2031. Mot bakgrund av dessa faktorer, bedömer 
utbildningsförvaltningen att det inte är möjligt att bygga ut 
befintliga skolor ytterligare för att säkerställa nödvändig kapacitet 
och en skola nära hemmet. Det finns därför ett behov av den nya 
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Reviderat utredningsbeslut nybyggnation 
av grundskola i Stora Sköndal 
 

skolan år 2029. Skolan behöver förses med 930 elevplatser (varav 
30 platser i anpassad grundskola) fördelat i årskurs F-9. 
 
Utbildningsförvaltningen har under de senaste åren sett en ökning 
av behovet av elevplatser i anpassad grundskola över hela staden. 
Vid nybyggnation prövar förvaltningen alltid möjligheten att 
tillskapa ytterligare elevplatser i anpassad grundskola och i detta 
projekt ser förvaltningen behov och möjlighet att tillskapa 30 
platser i anpassad grundskola. 
 
Förseningar i detaljplaneprocessen i kombination med omtag i 
utredningsprocessen gör att tidsplanen förskjutits med 3 år jämfört 
med tidigare beslut. Enligt nuvarande planering, kommer skolan att 
färdigställas år 2032. Utbildningsförvaltningen behöver säkerställa 
elevplatser innan den nya skolan står klar.  

Ärendet 
Behovet av en ny F-9-skola med 930 elevplatser, inklusive anpassad 
grundskola, i Stora Sköndal, kvarstår. Då förutsättningarna kring 
projektet gällande idrottslösning har ändrats, krävs ett omtag i 
utredningen. Skolan behöver planeras om och nya handlingar måste 
tas fram. Idrottssalen anpassas så att den kan hyras ut till 
föreningslivet, efter verksamhetstid, i idrottsförvaltningens regi. 
Möjligheten till idrottshall ligger kvar i detaljplanen. En idrottshall 
möjliggör utövning av en del idrotter som inte en idrottssal medger, 
till exempel handboll. Detta på grund av större mått på planen samt 
högre takhöjd.  
 
Parkeringsgaraget som ska uppföras på skolfastigheten ingår inte i 
projektet utan ska bekostas, planeras, projekteras samt uppföras av 
Stockholm Parkering. Däremot behöver projektet samplaneras med 
Stockholm Parkering. Ett intentionsavtal ska tecknas mellan SISAB 
och Stockholms Parkering som bygger på en kostnadsneutral 
garagelösning för SISAB, d.v.s. kostnaden för skolan ska inte 
överstiga den kostnad som skulle fallit ut om garaget inte legat 
under skolan.  
 
Tidsplan 
Detaljplaneprocessen har förskjutits cirka 1,5 år och tillsammans 
med erforderligt omtag i utredningsprocessen medför detta att 
tidsplanen förskjuts 3 år jämfört med tidigare utredningsbeslut. 
Verksamhetsstart är enligt ny tidsplan planerat till vårterminen 
2032, jämfört med 2029 i tidigare beslut. 
 
Då behovet av elevplatser i och med att en av Sandåkraskolans 
paviljonger (108 elevplatser) behöver lämnas redan 2029 ska 
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Reviderat utredningsbeslut nybyggnation 
av grundskola i Stora Sköndal 
 

utbildningsförvaltningen arbeta på en lösning gällande elevplatser 
innan den nya skolan står klar.  
 
Reviderad preliminär tidsplan:  
Detaljplanen antas i 
stadsbyggnadsnämnden 

2024-06-13  

SISAB:s styrelse 2024-06-10 
Utbildningsnämnden 2024-06-13 
Utredning - omtag augusti - december 2024 
Inriktningsbeslut kvartal 3 2025 
Förslagshandling oktober 2025 - mars 2026 
Genomförandebeslut kvartal 4 2026 
Projektering och produktion januari 2027 - oktober 2031 
Verksamhetsstart VT 2032 

 
Ekonomi 
Total utredningskostnad inklusive underlag för inriktning bedöms 
nu till 7,9 mnkr och finansieras av utbildningsnämnden.  
 
SISAB:s tidigare utredningsbeslut beviljade en utredningskostnad 
om 6,6 mnkr. Utbildningsnämnden beviljade en utredningskostnad 
om 5,4 mnkr. Tillkommande kostnad för den reviderade 
utredningen för utbildningsnämnden är cirka 2,5 mnkr. Hittills 
upparbetat är 4,9 mnkr, inom ramen för tidigare beslut. 
 
De nya förutsättningarna innebär en besparing för staden men ökade 
hyresgrundande kostnader för utbildningsnämnden då idrottssalen 
ska inrymmas i skolbyggnaden. Dock utgår timhyra för idrottshall. 
 
Underlag för inriktningsbeslut under kvartal 1 2023 angav en 
projektkostnad på cirka 711 mnkr för skolan och 274 mnkr för 
idrottshallen. Utifrån det här underlaget bedöms projektkostnaden 
för skolan inklusive idrottssal i detta skede till cirka 750 mnkr. Den 
utökade projektkostnaden för skolan beror främst då på att 
idrottssalen tillkommit men även till följd av förseningar i projektet.  
 
I det fall projektet avslutas belastas utbildningsnämnden med 
nedlagda kostnader.  
 
Risker 
Under utredningen har flera av de högst prioriterade riskerna 
bearbetats och hanterats, nedan risker kommer undersökas närmare 
i nästa skede. 

 Detaljplanen kan försenas.  
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Reviderat utredningsbeslut nybyggnation 
av grundskola i Stora Sköndal 
 

 Markföroreningar - område har tidigare använts för deponi av 
diverse byggavfall.  

 Sulfidberg som kräver särskild hantering finns inom fastigheten.  

 Samordning med parkeringsgaraget i planering, projektering och 
utförande krävs, för att inte riskera tidsplansförskjutning  

 Upplägg kring eventuell sopsugsanläggning i området är ännu 
inte klar. 

 Samordning och logistik med andra byggaktörer i området.  

 Stadens kommande miljökrav och tidsplan för implementerande 
är ej beslutade.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts gemensamt av Skolfastigheter i Stockholm AB 
och utbildningsförvaltningen.  
 
Ärendet kommer att behandlas i samverkan det de fackliga 
organisationerna den 4 juni 2024. Funktionshinderrådet kommer att 
få möjlighet att behandla ärendet vid sammanträdet den 4 juni 2024.   

Förvaltningens och bolagets synpunkter och förslag 
Då tillfällig kapacitet på skolorna i området måste avvecklas samt 
det faktum att området helt saknar högstadieplatser anser 
utbildningsförvaltningen att en ny grundskola i Stora Sköndal är 
avgörande för att på sikt klara antalet elevplatser i området och 
kunna erbjuda barnen i området en skola nära hemmet. Med 
anledning av detta förordar utbildningsförvaltningen och SISAB en 
fortsatt utredning av en skola i Stora Sköndal. Förvaltningen ska 
tillsammans med SISAB arbeta aktivt för att få ner 
investeringsutgiften och hyresnivåerna i projektet.  
 
Barnkonsekvensanalys 
I januari 2020 införlivades FN:s barnkonvention i svensk 
lagstiftning. Barnens rättigheter ska därmed genomsyra samhällets 
alla verksamheter. En barnkonsekvensanalys är en prövning av 
barns bästa enligt artikel 3 i barnkonventionen. Den skall utgöra 
underlag för att stärka barnrättsperspektivet i beslut som fattas i 
frågor som rör barn direkt eller indirekt. 
 
SISAB och utbildningsförvaltningen arbetar strukturerat för att 
säkerställa att barnen kommer till tals, i enlighet med artikel 12 i 
Barnkonventionen. Till stöd i arbetet används barnchecklistan som 
tagits fram av utbildningsförvaltningen för att användas i 
förvaltningens byggprojekt. Checklistan grundar sig i utvalda 
rättigheter för barn och unga som särskilt anses beröra byggprojekt. 
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Reviderat utredningsbeslut nybyggnation 
av grundskola i Stora Sköndal 
 

Checklistan används som verktyg för att bedöma hur barns och 
ungas bästa berörs av projektet. 
 
Då området riskerar att sakna elevplatser är artikel 28 ”Barns rätt 
till utbildning som är kostnadsfri och tillgänglig”, avgörande. I det 
fall projektet inte genomförs finns en risk att inte kunna erbjuda en 
skolplats nära hemmet.  
 
I barnkonventionens artikel 3 står det att alla beslut som rör barn i 
första hand ska beakta det som bedöms vara barnets bästa. Med 
hänsyn till det planerade garaget under skoltomten kan 
kompensatoriska åtgärder krävas för att säkerställa barnens trygghet 
och säkerhet.  
 
I barnkonventionens artikel 31 görs gällande att barn har rätt till lek, 
vila och fritid. Boverkets vägledning för friyta på skolgårdar är 30 
kvm per elev. Detaljplanen medger en friyta om knappt 10 
kvm/barn vilket understiger Boverkets rekommendationer. Då 
staden inte har rådighet över marken i det område där skolan ska 
byggas så har det varit svårt att tillskaffa mer markyta för skolgård 
och samtidigt har det funnits ett behov av att säkerställa en skolplats 
nära hemmet i enlighet artikel 28. Kompensatoriska åtgärder för att 
säkerställa så goda möjligheter för lek, vila och fritid i enlighet med 
artikel 31 är därför nödvändiga. 
 
Skolgårdens zoner är i dagsläget grovt planerade i detaljplaneskedet 
och SISAB kommer i fortsatt arbete utreda bästa möjliga 
utformning av lekytorna samt även se över vilka val av material och 
utrustning som ger bäst förutsättningar för barnens lek, vila och 
fritid. 
 
Skolan, som även inrymmer en anpassad grundskola, och 
skolgårdens utformning genomsyras av barnens rätt till lek, vila och 
fritid, samt pedagogernas behov av en god arbetsmiljö. Lokaler och 
gård för anpassad grundskola utformas för att barn och personal 
skall få de utrymmen som krävs för en pedagogisk och rofylld 
miljö, både inne och ute. Utemiljön skräddarsys efter 
utbildningsförvaltningens önskemål med syfte att ge barnen en 
utmanande och lärande lekmiljö. Förutom barnens rättigheter är 
bevarande och tillvaratagande av naturen viktig, speciellt då skolan 
ligger i en miljö med höga naturvärden. Bevarande av natur, 
barnens behov av god upplevd naturmiljö och behov av pedagogiskt 
lärande kring naturen går hand i hand.  
 
Jämställdhetsanalys 
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Reviderat utredningsbeslut nybyggnation 
av grundskola i Stora Sköndal 
 

Ärendet bedöms inte leda till några negativa konsekvenser ur ett 
jämställdhetsperspektiv.  

Förslag till beslut 
Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att godkänna 
reviderat utredningsbeslut och uppdrar åt VD att ta fram underlag 
för inriktningsbeslut avseende projektet Nybyggnation av 
grundskola i Stora Sköndal, till en utredningskostnad om totalt 7,9 
mnkr, varav 4,9 mnkr är upparbetat, vid en beställning från 
utbildningsförvaltningen. 
 
Utbildningsnämnden beslutar för egen del att godkänna 
utbildningsförvaltningens förslag om reviderat utredningsbeslut 
avseende projektet Nybyggnation av grundskola i Stora Sköndal till 
en utredningskostnad om totalt 7,9 mnkr, varav 4,9 mnkr är 
upparbetat. Utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att 
återkomma med förslag till inriktningsbeslut i ärendet.  
 
 
Ebba Agerman   
 

Bilagor 
1. Rev.utredningsoffert Stora Sköndal
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