
 

Projekt Beskrivning av projektet Datum för GB
GB, alt rev GB, beslutad 

budget
Slutkostnad

Datum för 
ibruktagande/inflytt

Kommentar måluppfyllelse –
 tid, ekonomi, kvalitet

Ny förskola, Fastlagsvägen 

68, Hägersten

Ny förskola med plats för 144 barn fördelat på 8 avdelningar. På platsen stod tidigare en 

tillfälligt uppställd paviljong. 2016-12-15 53 215 475 65 255 370 2019-07-01

Projektet genomfördes enligt tidplan. Avvikelse mot beslutad 

budget beror till stor del på kostnadsläget under perioden 

(index),  på utökade kostnader för markarbeten samt på att 

beställning från verksamheten på bergvärme och komfortkyla 

tillkommit.  Verksamheten har tillträtt i aug 2019, en 

entreprenadtvist på ca: 10 mkr, där SISAB nu fått rätt i sak, har 

gjort  att projektet varit öppet.

Johan Skyttes skola, Ny 

idrottssal  hus D, Akvariet 8, 

Älvsjö

Ny idrottssal  som  kan delas i två mindre med hjälp av vikvägg. Byggnaden är totalt 942 kvm 

bruksarea och inrymmer fyra stycken omklädningsrum, förråd samt lärar-, och 

teknikutrymmen. 2017-04-27 48 002 600 49 890 639 2020-11-01

Projketet färdigställdes i tid och verksamheten kunde flytta in 

enligt plan. Dock fanns några kvarstående punkter som fick 

kostnadspåverkan, och förklarar avvikelse mot beslutad budget, 

bl.a följdeffekter av felprojekterad el, samt otätheter i möte 

mellan tak och vägg.  Efter förhandlingar mot projektör har SISAB 

fått tillbaka ett skadestånd om 300 000 SEK. Slutresultatet är 

uppskattat av verksamheten.

Vällingbyskolan, 

ombyggnad hus B oc D, 

stamrenovering VVS/EL, 

ventilation, kv. Brevvågen 

2, Vällingby

Underhållsprojekt som omfattade stambyte, ventilationsåtgärder, byte av värmesystem, 

elarbeten samt invändig ytskiktsrenovering. Yttre renovering av fönster, putsning fasad, 

tillgänglighetsanpssning av hus D har utförts. Brandåtgärder, anläggning av  väg till paviljong 

och mindre åtgärder i hus B och D ingick också i detta projekt. 2020-06-02 63 600 000 68 332 062 2021-02-01

Projektet är utfört enligt justerad tidplan. Avvikelser mot 

beslutad budget beror dels av generella kostnadsökningar och 

motsvarar beräknad indexuppräkning, dels av några mindre 

tilläggsbeställningar. Vidare har ÄTA  varit något högre än 

beräknat, vilket kan vara svårbedömt vid ombyggnation.

Förskola, grundsanering 

Spårfinnargränd 17A, 

Bandhagen

Kapacitetsutökning i samband med grundsaneringsarbete. Under produktion var 

skolverksamheten utrymd. 2020-04-16 11 955 347 15 341 378 2021-04-01

Åtgärderna utfördes enligt tidplan. Avvikelse mot beslutad 

budget beror framförallt av ökade markkostnader i samband med 

spräckning av berg för installationer. Verksamheten återinflyttad.

Provisorisk skola 

Bandhagen / Högdalen_kv. 

Örby 4_1

Projektet omfattade en paviljong med kapacitet för 240 elever med placering på en bollplan 

intill Bandhagens skola. Verksamheten i paviljongen kommer ingå i Bandhagens skolas 

organisation. 
2020-10-15 13 242 495 8 308 500 2021-08-01

Projektet färdigställdes enligt tidplan och inom beslutad budget. 

Utfallet ligger under beslutad budget framförallt med anledning 

av att  mark- och avetableringskostnader kunde hållas lägre än 

beräknat

Slättgårdsskolan, 

återuppbyggnad idrotten, 

Hus H; Barnavännerna 1, 

Bredäng

Till följd av en brand har idrottshuset återuppbyggts enligt tidigare utseende med justeringar 

för ändrade myndighets- och lagkrav. - - 35 484 768 2022-02-01

Detta är ett försäkringsärende. Projektet färdigställdes enligt 

tidplan och samtliga kostnader har vidarebefodrats till 

försäkringsbolaget. Genomförandebeslut saknas pga projektets 

karaktär.

Ny förskola, Ramviksvägen 

205, Enskede

Förskola med 7 avdelningar,  i ett plan med delvis källare. Byggnationen påbörjades hösten 

2020 och stod färdig sommaren 2022. Ramviksvägens förskola är belägen på en tomt som 

ligger helt intill skog och naturmark, i ett lugnt villaområde i Enskede. 2016-10-10 51 700 000 65 351 766 2022-05-01

Projektet färdigställdes enligt tidplan. Avvikelse mot beslutad 

budget på grund av tillkommande skärmtak, skyltar, förändringar 

gård och belysning.

Olaus Petriskolan, 

Ombyggnad, kv. Aspiranten 

1, Gärdet

Underhållsprojekt initierat av SISAB där hela VVS-system byttes. Till det hade skolan

stora komfortproblem speciellt under vår och sommar då det var det extremt varmt

inomhus. Den glasade fasaden mot atriumgården har nu bytts ut till en bättre

anpassad glaskonstruktion och en kylanläggning har installerats för att förbättra 

inomhusklimat och säkerhet. Även option avseende nya pentryn genmofördes. 2020-03-03 41 870 000 41 915 497 2022-05-01 Projektet färdigställdes enligt tidplan och inom beslutad budget.

Skönstaholmsskolan, 

Ombygg. vent. & tek.install, 

Hus A-J, kv. Aftonrodnaden 

1, Farsta

Ombyggnad med installationsbyten, invändiga ytskiktsrenovering och fönsterbyte. 

Dräneringsåtgärder och separering av spill o dagvatten. Nytt tak på hus C och D. 

Verksamhetsanpassning i hus C, tillagningskök, A-F administration och hus I 

undervisningsyta. Renovering av skolgård med ny utrustning och planteringar. Projektet är 

kulturklassad  grön. 2019-04-25 151 680 000 127 367 499 2022-06-01

Projektet färdigställdes inom beslutad budget. Inflytt för 

verksamheten kunde ske enligt tidsplan, dock är åtgärdande av 

besiktningsanmärkningar utdragna och fortfarande pågående. 

Enligt nuvarande tidplan ska besiktningsanmärkningarna vara 

åtgärdade under sommaren 2024.

Kämpingeskolan 

Ventilations Ombyggnation 

Hus A-B kv. Kämpinge 2, 

Spånga

Byte av undermåligt ventilationssystem från 1969, nya fläktar, kanaler och don för att 

uppfylla krav på luftflöden och akustiska myndighetskrav. Omfördelning av brandceller, nya 

dörrar och partier i brandcellsgränser och nytt SBF-brandlarm.  Hela Hus A har anpassats med 

tillgänglighets- och frångänglighetsåtgärder. Nya armaturer i klassrum, grupprum, kontor, 

matsal och korridorer. Nya undertak i klassrum, grupprum, kontor och korridorer, rivning av 

installationerna ovan undertaket och bättringsmålning. 2021-06-09 47 083 060 38 878 971 2022-07-01

Projektet färdigställdes enligt tidplan och inom beslutad budget. 

Iom att en del risker med ombyggnationen inte föll ut kunde 

projektet landa utfallet  lägre än budget med önskat resultat.



Fruängsskolan, 

köksombyggnad, hus B, kv. 

Frisyren 2, Fruängen

Projektets syfte har varit att uppfylla en god arbetsmiljö och effektivisera flöden i kök och 

matsal. Samt till att tillskapa mindre grupprum i skolan för att på så vis avlasta helgruppsrum. 

Nya ytskikt, och undertak undantag trapphus, evakuering av kök samt matsal under 12 mån. 

Projektet har också utfört anpassningar i idrottssal för omställning till temporärt 

serveringskök och matsal under evakueringsperioden. Ny rullstolsWC i hus B har byggts. 

Renovering av fasad, returrum och markarbete i samband med fettavskiljare. Nya 2020-08-27 40 000 760 38 231 531 2022-08-01 Projektet färdigställdes enligt tidplan och inom beslutad budget.

Karlslundsvägen 10, Ny 

ventilationsanläggning samt 

grundsanering, Hus A, kv. 

Kammarmusikern 29, Älvsjö

Underhållsprojekt initierat av SISAB med syfte att byta ventilationssystem, grundsanera och 

installerad luftventilerat golv. Utbildningsförvaltningen önskade samtidigt öka 

vetntialtionskapaciteten i klassrum installera en fettavskiljare, tillskapa tre WC-grupper och 

installera kombilarm samt ljudabsorbenter. 2021-12-08 10 080 000 11 638 444 2022-08-01

Projektet färdigställdes enligt tidplan. Avvikelse mot beslutad 

budget på grund av ökade åtgärder för att minska höga ljud i 

samband med omdragning av ventilationskanaler i befintlig 

byggnad samt på grund av ökade materialkostnader. 

Ny förskola Renfanegränd 

6, Vällingby

Ny förskola med  4 avdelningar enligt konceptet SISAB UPP, samt skolgårdsombyggnad och 

anpassning. Byggnaden består av ett plan med 2 sammansatta huskroppar i 90-gradigt 

vinkelförhållande. 2020-11-18 28 783 267 35 106 125 2022-09-01

Projektet är genomfört och verksamheten är inflyttad. Avvikelse 

mot beslutad budget beror till största delen på generella 

kostnadsökningar i samhället under perioden. Vidare har vissa 

tilläggsbeställnigar tillkommit från stadsdelen samt viss ökad 

projektadminsitration till följd av markentreprenaden.

Ny förskola UPP, 

Solleftegatan 14, Råcksta 

Uppförande av en ny förskola, 3 avdelningar enligt konceptet Sisab UPP, fabrikstillverkade 

trämoduler som monteras på plats. Byggnaden består av ett plan med 2 sammansatta 

huskroppar i 90-gradigt vinkelförhållande. 2020-11-18 24 649 032 32 461 016 2022-09-01

Projektet är genomfört och verksamheten är inflyttad. Avvikelse 

mot beslutad budget beror till största delen på generella 

kostnadsökningar i samhället under perioden. Vidare har vissa 

tilläggsbeställnigar tillkommit från stadsdelen. Utöver det ingår 

en viss riskpeng för hantering av en tvist kring entreprenaden.

Eriksdalsskolan, Renovering 

inför utökning 

grundsärskolan, Hus B, kv. 

Kornet 17, Södermalm Anpassning av lokaler för att inrymma anpassad grundskola och uppförande av uteförråd. 2022-02-09 12 400 000 14 105 435 2022-09-01

Projektet färdigställdes enligt tidplan. Avvikelse mot beslutad 

budget på grund av tilläggsbeställningar såsom 

trygghetsskapande åtgärder,  dörrautomatik och  

skolgårdsåtgärder. Leveransförseningar och asbestsanering 

bidrog också till ökade kostnader.   

Ny Framtidens Förskola, 

Ekebergabacken 40, Farsta

Ny förskola med 6 avdelningar och byggd enligt SISAB:s koncept Framtidens förskola version 

2.0. 2019-12-09 45 225 000 57 732 005 2022-12-01

Projektet genomfördes enligt tidplan. Avvikelse mot beslutad 

budget beror  på generella kostnadsökningar under perioden, där 

slutkostnaden följer ett indexuppräknat beslut.  Verksamheten är 

inflyttad.

Hagsätraskolan, ombyggnad 

kök, hus A, kv. Tjärdalen 2, 

Hagsätra

Renovering av ytskikt i samtliga delar av kök, diskrum, förråd samt leverans och 

personalutrymmen. Justering av ventilationen för att fungera bättre i köket. Serveringslinjen 

har utökas för att fungera mer effektift. 2019-09-23 36 260 000 48 860 213 2023-01-01

Projektet fick en förlängd tidplan till följd av ökad omfattning 

rivning av tak och bjälklag. Avvikelse mot beslutad budget på 

grund av den ökade omfattningen av rivning och ökade 

materialkostnader.

Ekholmsvägen 133, 

Nybyggnad, Hus C, kv. 

Klubbholmen 2, 

Skärholmen Förskola med 8 avdelningar med plats för 144 barn och tillagningskök. 2020-03-03 67 474 000 75 492 558 2022-12-01

Projektet genomfördes enligt tidplan. Avvikelse mot beslutad 

budget beror till stor del på kostnadsläget under perioden (index) 

samt på utökade kostnader för ändringsarbeten för 

entreprenaden.
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