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Genomförandebeslut underhåll värmestammar 
och radiatorer, Höglandsskolan kv. Odet 6, 
Bromma 
 

Företagsledningens förslag till beslut 
Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att godkänna 
projektet underhåll värmestammar och radiatorer på 
Höglandsskolan kv. Odet 6 i Bromma med en projektkostnad om 
22,2 mnkr inklusive index samt uppdra åt VD att genomföra 
projektet.  
 

Sammanfattning 
Höglandsskolan är i behov av utbyte och modernisering av värme 
och ventilation. Skolans oljepanna byttes ut under sommaren 2024. 
Detta projekt avser byte av värmestammar, radiatorer samt 
tappvattenledningar i hus A och B. Arbetet skulle utföras i samband 
med byte av oljepanna men har förskjutits till sommaren 2025 då 
detaljprojekteringen visade att projektet var mer tekniskt 
komplicerat än förväntat med ökade kostnader och den förskjutna 
tidsplanen som följd.  
 
Projektet beräknas att stå klart till höstterminen 2025. 

Bakgrund 
VVS-installationerna på Höglandsskolan är gamla och dess tekniska 
livslängd är uppnådd. Utbyte och modernisering sker i tre olika 
projekt för att kunna genomföras vid olika tidpunkter, dels för att 
störa verksamheten så lite som möjligt, men också för att undvika 
en längre evakuering. I detta projekt ska värmestammar, tappvatten 
i stråk samt radiatorer bytas ut, vilket görs för att uppnå en bättre 
inomhusmiljö med jämnare temperatur.  
 
Det första projektet avsåg byte av oljepanna under sommaren 2024. 
Skiftet skulle kräva en ändring av systemtemperatur vilket innebär 
att värmestammarna behövde bytas samtidigt. Ett 
genomförandebeslut om att byta värmestammarna samtidigt som 
oljepannan fattades internt på SISAB 2023-09-01, projektkostnaden 
bedömdes då till 9,7 mnkr.   

Handläggare
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08-50847023
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Under projekteringen visade det sig att projektet var mer tekniskt 
krävande än beräknat och projektet kunde inte hålla samma tidsplan 
som bytet av oljepannan. Beslut om avsteg för systemtemperatur 
fattades, vilket gjorde att entreprenaden för värmestammarna kunde 
flyttas till sommaren 2025. Projekteringen resulterade i en ny 
kostnadskalkyl där projektkostnaden exklusive index ökat 12,1 
mnkr, varför det behövs ett genomförandebeslut i SISAB:s styrelse. 
 
Förutom byte av oljepanna kommer även ett tredje projekt att 
utföras på skolan avseende ventilation och stambyte i hus A och B. 
Det projektet är planerat att genomföras under 2027-2030 och 
kommer att innebära en evakuering av högstadiet under 
höstterminen 2027. Hus C är en villabyggnad och hanteras separat 
när behov av modernisering uppstår. 
 

 
Skolans placering på karta. Källa: Eniro 

Ärendet 
Projektet avser byte av värmestammar och radiatorer. I samband 
med bytet av värmestammarna byts även tappvattenledningarna 
(kall-/varmvatten) i stråk, för att effektivisera arbetet då 
installationerna går intill varandra. Projektet avser hus A och hus B. 
Att projektet var mer tekniskt krävande har inneburit längre 
projekteringstid med ökade projekteringskostnader och 
byggherrekostnader. Kvalitetssäkring av projektspecifika tekniska 
lösningar under detaljprojekteringen har krävt fler platsbesök samt 
resulterat i mer projekteringstid än planerat.  
 
Entreprenaden handlas upp som generalentreprenad och 
utförandeentreprenad mot projekterade handlingar med produktion 
sommaren 2025. Projektet kräver tomställda byggnader.  
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Tidsplan 
Genomförandebeslut för ärendet planeras för SISAB:s styrelse 
2024-10-01. 
 
Projektering startade september 2023 och upphandling planeras från 
september 2024 till februari 2025. Produktionen är planerad från 
maj 2025 till augusti 2025 då verksamheten kan flytta in.  

Ekonomi 
Projektkostnaden inklusive index om 0,3 mnkr beräknas till 22,2 
mnkr i sin helhet finansierat av SISAB.  
 
Vid internt genomförandebeslut september 2023 beräknades 
kostnaden till 9,7 mnkr. Ökningen är totalt 12,1 mnkr, bland annat 
har projekteringskostnaderna ökat från 1,1 till 1,8 mnkr och 
produktionskostnaderna beräknas öka från 8,8 till 19,7 mnkr. Index 
ökar ca 0,1 mnkr eftersom produktionen förskjuts 1 år. 

Risker 
 Tidsplanen är kritisk för att verksamheten ska kunna bedrivas 

från höstterminens start 

 Entreprenaden behöver samordnas med fritids och sommarskola 

 Miljöfarliga ämnen som inte hittats vid miljöinventeringen eller 
förändringar i konstruktionen som kan leda till försening. 

 Hus A är grönklassad och kulturhistoriskt värde kan behöva 
beaktas vid ändringar 

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av representanter från SISAB. 
 
 
Ebba Agerman 
VD 
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