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Reviderat inriktningsbeslut, ISSR,  ombyggnad 
kök, matsal och ventilation hus C, D, kv. Nätet 2, 
Södermalm 
 

Företagsledningens förslag till beslut 
1. Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att 

godkänna reviderad inriktning för projektet ombyggnad kök, 
matsal och ventilation på ISSR, kv. Nätet 2 på Södermalm, med 
en projektkostnad om 141,4 mnkr, inklusive index, varav 21,3 
mnkr är finansierat av utbildningsnämnden samt uppdra åt VD att 
ta fram förslag på genomförande. 

2. Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att avbryta 
genomförandebeslutet från 2020-03-03 med diarienummer 2020-
00082 om 17 mnkr. 

Sammanfattning 
Två befintliga projekt för International School of Stockholm region 
(ISSR) samordnas i och med detta inriktningsbeslut till ett ärende.  
Det ena projektet avser ombyggnad av kök och matsal för att 
åtgärda en bristande golvkonstruktion som orsakar ett lutande golv 
samt att förbättra kökets planlösning, flöde och arbetsmiljö.  
Projektet har ett genomförandebeslut från 2020-03-03 där 
omfattningen är i stort oförändrad men en ny kalkyl har tagits fram 
som visar på kostnadsökning. Det andra projektet avser ventilation 
som behöver åtgärdas enligt anmärkning från miljöförvaltningen. 
Samtidigt utökas dimensionen för ventilationen till 32+2 personer i 
lektionssalar och till 28+2 personer i mindre salar. Under 
förslagshandlingen ökade omfattning till att även innefatta 
stambyte, renovering och utökning av WC, samt nytt elsystem med 
ny kostnadskalkyl som följd. Den nya slutkostnadsprognosen för 
båda projekten beräknas till 141,4 mnkr inklusive index, vilket 
föranleder ett nytt gemensamt inriktningsbeslut.  
Projekten kräver evakueringen och det var en anledningen till att 
köksprojektet pausades efter genomförandebeslut 2020, för att 
samordnas med ventilationsombyggnaden. Projektet planeras stå 
klart för inflyttning december 2027 så att skolan kan starta sin 
verksamhet till vårterminen 2028. 

Handläggare
Anna Westerlund
08-50847023

Till styrelsen för
Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

Tjänsteutlåtande
Dnr SISAB 2024/427

2024-09-19
Kungsklippan 6
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daniel.lauridsen@stockholm.se
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Bakgrund 
I utbildningsförvaltningens regi bedrivs International School of 
Stockholm region (ISSR) med elever från förskola till gymnasium. 
På skolan, som byggdes 1944, går cirka 650 elever. 
Skolan är i behov av ombyggnad för kök och matsal då golvet lutar 
på grund av brister i golvkonstruktionen. Samtidigt kommer kökets 
flöden och arbetsmiljö förbättras på uppdrag av 
utbildningsförvaltningen.  
Köksombyggnaden har ett genomförandebeslut från 2020-03-03 
med en beslutad budget om 17 mnkr vilket avsåg projektkostnad 
exklusive index, inklusive administrativt påslag och kreditiv. 
Projektet pausades för att SISAB efter en inspektion från 
miljöförvaltningen identifierade ett behov av förbättrad ventilation i 
klassrummen. Det beslutades då att dessa projekt skulle samordnas 
eftersom de båda kräver evakuering.  
På grund av tidsförskjutning sedan tidigare genomförandebeslut har 
en ny kalkyl tagits fram under 2023. Denna visar att 
projektkostnaden för köksrenoveringen ökat med 13,4 mnkr och nu 
beräknas till 27,9 mnkr. inklusive index. En del av ökningen 
motsvarar index sedan senaste beslut som fattats utan index men 
stora delar av ökningen bedöms komma från att förra kalkylen var 
för lågt räknat.  
Ventilationsprojektet som efter utredningen 2021 bedömdes kosta 
15,2 mnkr har ökat i både omfattning och kostnad under 
förslagshandlingen och beräknas nu 113,5 mnkr. Stamrenovering 
inklusive renovering och utökning av WC har tillkommit, liksom 
nytt elsystem. Stammar och el är original och behöver därför bytas. 
Projektkostnaden i inriktningsskedet som inte varit uppe för 
styrelsebeslut då den bedömdes till under 50 mnkr har därför 
förändrats väsentligt till följd av omfattningsförändringen. 
Den nya slutkostnadsprognosen för båda projektet beräknas till 
141,4 mnkr inklusive index vilket föranleder ett nytt gemensamt 
inriktningsbeslut, dels för att ventilationsprojektet inte varit uppe i 
styrelsen och dels för att köksombyggnaden nu bakas in i detta 
beslut. I och med detta avbryts det tidigare genomförandebeslutet 
för köksombyggnaden. 
 Entreprenad och tidsplan blir gemensam och helevakuering är en 
förutsättning. 
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Skolans placering på karta. Källa: Eniro 

Ärendet 
SISAB har efter miljöförvaltningens inspektion utrett hur 
ventilation av klassrum via överluft från korridor kan byggas bort 
och tagit fram ett förslag med från- och tilluft i klassrummen. 
Utbildningsförvaltningen önskar att ventilationen dimensioneras för 
32 + 2 personer i lektionssalar som överstiger 50 kvm och för 28+2 
i övriga lektionssalar. Utbildningsförvaltningen har även beställt 
några verksamhetsanpassningar i NO-salar samt fler WC.   
SISAB kommer att renovera avloppsstammar och installera en ny 
elanläggning samt renovera golvmattor.  
Ombyggnaden för kök och matsal är oförändrad sedan tidigare 
genomförandebeslut, förutom att sophantering med moloker inte 
kan genomföras, då de inte får placeras på stadens mark. Ny 
golvkonstruktion kommer att byggas, köksutrustning uppgraderas 
och planlösning, flöden och arbetsmiljö förbättras. Ytterväggen 
kommer att dräneras. 
Projektet kräver evakuering och produktionen avses att genomföras 
i en sammanhållen etapp med skolan evakuerad i tre terminer. 
SISAB bedömer att det underhåll som är planerat behöver åtgärdas 
oavhängt utbildningsförvaltningens beställning. 

Tidsplan 
Tidsplanen förutsätter att inriktning beviljas i SISAB:s styrelse 1 
oktober 2024 samt att genomförandebeslut bilviljas i 
utbildningsnämnden 24 oktober och i SISAB:s styrelse 5 november, 
så att en beställning om genomförande kan vara SISAB tillhanda 
under november 2024.  
SISAB avser att genomföra underhållet även i det fall en beställning 
från utbildningsförvaltningen inte är SISAB tillhanda senast 31 
november 2024. Om utbildningsförvaltningen väljer att inte beställa 
genomförandeskedet kommer nedlagda projektkostnader att 
faktureras.  
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Projektering och upphandling planeras från november 2024 till maj 
2026. Produktionen planeras från juni 2026 till december 2027 med 
evakuering under samma tidsperiod. Skolan väntas stå klar för 
inflyttning i december 2027 så att verksamheten kan starta från och 
med vårterminen 2028. 

Ekonomi 
Projektkostnaden inklusive index om 6,6 mnkr beräknas till 141,4 
mnkr, varav utbildningsnämndens del är 21,3 mnkr.  
Projektkostnaden exklusive index beräknas till 134,8 mnkr. För 
utbildningsnämndens del om 20,3 mnkr tillkommer 
omkostnadstillägg och kreditiv om 1,1 mnkr vilket ger 
utbildningsnämnden en kostnad om 21,4 mnkr. Av dessa 
direktfinansieras 2 mnkr, varav 0,5 mnkr för utredningsskedet och 
1,5 mnkr för övriga kostnader. 
Den tillkommande årshyran för utbildningsnämnden år 1, baserat på 
den hyresgrundande kostnaden, är med en ränta på 3,1 % beräknad 
till 1,7 mnkr. Som jämförelse uppgår tillkommande årshyra till 1,5 
mnkr om räntan är 2,0 %.  

Risker 
I riskreserven har nedan risker beaktats tillsammans med 
sannolikheten för att de faller ut.  
 El och avloppsstammar är endast kostnadsbedömda med 

nyckeltal. Fördjupad undersökning kommer att göras under 
projektering. 

 Extraordinära åtgärder under golvet kan påverka tid och kostnad. 
Fördjupad undersökning kommer att göras under projektering. 

 Förorenat material som asbest kan påverka tid och kostnad. 
Fördjupad undersökning kommer att göras under projektering. 

 Brister i relationshandlingar och dolda fel kan påverka tid och 
kostnad. 

 Ofullständiga handlingar i projekteringen på grund av tidsbrist 
kan påverka tid och kostnad. 

 Om evakueringen inte genomförs kan ett föreläggande från 
miljöförvaltningen leda till att skolan behöver stänga. 

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av representanter från SISAB och i projektarbetet 
har skolans ledning och personal samt representanter från 
utbildningsförvaltningen deltagit. 
 
Ebba Agerman 
VD
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