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Slutrapporten (inkl bilaga/-or) är det avslutande dokumentet för projektet. I slutrapporten 
sammanfattas projektets resultat. Slutrapporten skrivs med Förvaltaren i åtanke då 
materialet utgör grund för dennes slutredovisning. 

Eventuellt återstående uppgifter och utestående frågor är överlämnade i enlighet med 
leveransprocessen och har dokumenterats i det arbetet. 

Bilaga Sparad här: 

1. Ekonomisk slutrapport 
 

Antura/Intern styrning/Slutrapport 
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1 Bakgrund och omfattning 
Aspuddens skola har under en längre tid haft problem med ventilationen i hus G. SISAB 
har under de senaste åren genomfört ett flertal mindre åtgärder för att få godkänd OVK, 
och under 2021 utfördes lite mer omfattande arbeten såsom två nya ventilationskanaler 
och byte av tre fläktar, för att erhålla en godkänd OVK. Befintligt ventilationssystem var 
dimensionerat för 26 elever per klassrum.  

Inom detta projektet beslutades att byta ut den befintliga ventilationen med nya aggregat 
och kanaler. Ombyggnaden krävde större ingrepp och undervisningssalar behövde under 
ombyggnad evakueras. Kapaciteten ökades till 32+2 personer per klassrum i samband med 
ombyggnad av ventilationssystem och kanaler.  

1.1 Mål 
Projektets mål var att tillskapa en ventilation anpassad för 34 personer i varje klassrum. 
Samtidigt sågs brandskyddet i lokalerna över vilket bl a innebar breddade 
utrymningsvägar. 

1.2 Ekonomi 
Ursprungligt genomförandebeslut togs 2020-02-04 till en kostnad om 15 milj kr. därefter 
togs ett reviderat genomförandebeslut 2021-12-08 om 28 milj kr (inkl admin och kreditiv), 
Det reviderade genomförandebeslutet omfattade en kapacitetsökning av ventilationen 
från 26 till 34 personer per klassrum, vilket även medförde förändringar och 
kompletteringar av brandskyddsåtgärder. 

Beslutad projektkostnad vid reviderat beslut var 27,5 milj kr. Utfallet blev 25,1 milj kr vilket 
innebär ett positivt resultat om cirka 2,4 milj kr. 

 

1.3 Redogörelse av ändringar och avvikelser 
Nedan finns beskrivning av de ändringar och avvikelser som sammantaget påverkat såväl 
Tid som Ekonomi och/eller Kvalitet/Produkt jämfört med projektets senaste 
genomförandebeslut. 

1.3.1 Ekonomi 

Ändring/avvikelse Påverkan på tid/ekonomi/kvalitet 

Avvikelse mot reviderat genomförandebeslut  - 2 358 063 kr 

 

2 Erfarenhetsåterföring 
Projektet var tidspressat då den enda tiden som Utbildningsförvaltningen funnit för 
evakuering var vårterminen 2023. De lokaler som verksamheten evakuerades till fanns 
endast tillgängliga under denna period. Det innebar att om sluttiden inte kunde hållas, 
skulle verksamheten stå utan lokaler för eleverna vid terminsstart hösten 2023.  

Innan produktionsstart lades stor vikt vid att vald entreprenör kunde visa att utrustning 
med lång leveranstid beställts och att leverans skulle kunna ske utan förseningar för 
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projektet. Främst gällde det ventilationsaggregat men även styrutrustning till dessa, då det 
vid produktionstillfället rådde brist på halvledare. 

I början av produktionen hölls ett möte mellan SISAB, konsulter, elentreprenör samt Ram-
säk för att komma fram till vem som skulle utföra larminstallationer, för att det i slutet av 
entreprenaden skulle bli en smidig överlämning av anläggningen och inkoppling av Ram-
säk. Trots detta blev det i slutet av entreprenaden problem då Ram-säk visade på  
svagheter i slututförandet. 

Under hela entreprenaden informerades verksamheten om de pågående arbetsmomenten 
genom informationsbrev varannan vecka. 

Tack vare att det i den ursprungliga tidsplanen fanns lite marginal, kunde entreprenaden 
godkännas under juli månad. Skolan hann då flytta in i lokalerna för att bedriva 
undervisning med start höstterminen 2023. 

Något som är positivt för SISAB och hyresgäst är att projektet genomfördes till en kostnad 
lägre än genomförandebeslutet. 


