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Slutrapporten (inkl bilaga/-or) är det avslutande dokumentet för projektet. I slutrapporten 
sammanfattas projektets resultat. Slutrapporten skrivs med Förvaltaren i åtanke då 
materialet utgör grund för dennes slutredovisning. 

Eventuellt återstående uppgifter och utestående frågor är överlämnade i enlighet med 
leveransprocessen och har dokumenterats i det arbetet. 

Bilaga Sparad här: 

1. Ekonomisk slutrapport 
 

Tillsammans med denna Slutrapport 

2.   
3.   
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1 Bakgrund och omfattning 
Ett om- och tillbyggnadsprojekt av Slättgårdsskolan i Bredäng startade våren 2016. Skolan 
hade två paviljonger som behövde ersättas med permanenta byggnader samt utöka 
antalet elever från 550 till 600 elever dvs två-parallellig F-9. 

SISAB tog fram ett förslag med en ny byggnad för F-3+ 1 mellanstadieparallell med 
utrymme för slöjdsalar och vaktmästeri. Huvudbyggnaden skulle renoveras och byggas 
om så att specialsalarna som fanns ute i den större paviljongen kunde flytta in i 
huvudbyggnaden. Utökad matsal, nytt bibliotek samt viss renovering skulle också 
genomföras.  

Även skolgården skulle rustas upp. I oktober 2018 togs ärendet upp för beslut och 
beställningen kom 2018-11-20. Projektering genomfördes och projektet hade planerats i 
olika etapper där nybyggnaden kom först innan renoveringen av huvudbyggnaden. En del 
av skolgården som är mer anpassad till förskoleklass skulle ingå i nybyggnationen. Den 
nya byggnaden fick namnet Hus J. Upphandling av Hus J (nya byggnaden) genomfördes 
under våren 2020 och kontrakt skrevs  2020-05-26.  

1 juni 2020 brann huvudbyggnaden och byggnaden fick stora skador. Diskussionen om 
huvudbyggnaden skulle byggas upp eller inte pågick fram till november 2020 då 
beställning inkom för nybyggnad av huvudbyggnaden. 

Det innebar att projektet delades i två delar i enlighet med procentfördelningen som 
redovisades i offerten för genomförandebeslutet. Nyproduktionen av Hus J är det projekt 
som slutredovisas i denna rapport.  

Kostnaderna för renoveringen av huvudbyggnaden hanterades separat mellan SISAB och 
Utbildningsförvaltningen och det projektet är stängt. 

2 Resultat 

2.1 Mål 
Målet med ursprungsbeställningen var att komplettera den befintliga verksamheten med 
permanenta lokaler som då fanns i paviljonger. 

Efter bränderna 2020 blev målet att anpassa lokalerna så att skolan kunde bedrivas på  
platsen med del av administrationen i byggnaden samt att de tekniska installationerna för 
fastigheten anpassades för att delvis byggas in i Hus J (CUR samt huvuddelställverk) 
delvis byggas med tillfälliga anordningar. 
 
Efter att nya huvudbyggnaden är klar kommer huset att användas för årskurserna F-3+ en 
mellanstadieklass. 

2.2 Ekonomi 
Genomförandebeslut fattades 2018-10-23 med en beslutad projektkostnad inklusive 
administrativ avgift och kreditivkostnad om 150,0 mnkr. När huvudbyggnaden brann och 
därmed utgick var resterande budget för hus J 86,6 mnkr och utfallet blev 83,4 mnkr.  
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2.3 Redogörelse av ändringar och avvikelser 
Nedan finns beskrivning av de ändringar och avvikelser som sammantaget påverkat såväl 
Tid som Ekonomi och/eller Kvalitet/Produkt jämfört med projektets senaste 
genomförandebeslut. 

2.3.1 Omfattningsändring (HG) 

Ändring/avvikelse Påverkan på tid/ekonomi/kvalitet 

Anpassning efter bränderna  Ekonomi  

  

2.3.2 Omfattningsändring (SISAB) 

Ändring/avvikelse Påverkan på tid/ekonomi/kvalitet 

Åtgärder efter brist på garantiåtgärder från entreprenören Ekonomi  

  

 

2.3.3 Projektförändring 

Ändring/avvikelse Påverkan på tid/ekonomi/kvalitet 

Anpassning efter bränderna  Ekonomi  

  

 

3 Erfarenhetsåterföring 

3.1 Byggnadens utformning 
Tidigt bestämdes att byggnaden skulle placeras på platsen där Hus J nu bygget. Mycket  
för att det var en plan bra yta och genom att placera en permanent byggnad där inramar 
skolgården på en plats där en paviljong stod. Formen bestämdes för att harmonisera med 
befintlig huvudbyggnad och idrottshus. I detaljplanen är det en begränsning på 
takfotshöjden så arkitekten arbetade mycket med formen av byggnaden för att få plats 
med alla funktioner. Trots att byggnaden är stor ca 2140 m2 så ger den ett relativt lätt 
intryck. För att få in ljus till de centrala delarna gjordes takfönster som ger ett bra ljusflöde 
i huset vilket även är temat i gestaltningsprogrammet ”kanjon av ljus”.  

Ytterfasaden bestämdes till tegel liksom fasaderna på övriga byggnader på skolan. En del 
av gestaltningen av skolan är att på tre av fasaderna har äppelträd murats i andra typer av 
tegel.  

Beställningen från Utbildningsförvaltningen var på en komplementbyggnad till befintlig 
huvudbyggnad. I jämförelsen med vad som skulle ingå i lokalprogrammet samt vad som 
kunde inrymmas i befintlig huvudbyggnad bestämdes tillsammans med 
Utbildningsförvaltningen att F-3+ 1 mellanstadieklass, slöjdsalar samt vaktmästaren 
skulle få plats i Hus J.  

Diskussioner pågick om huruvida enbart en mellanstadieparallell skulle inrymmas eller 
fler men eftersom det fanns utrymme i huvudbyggnaden så beslutades att rita in fem 
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hemvister med tillhörande klassrum. Skolan hade önskemål om att göra hemvisten 
flexibel så att de år som det fanns behov av tre klassrum per parallell så kunde hemvisten 
nyttjas som klassrum och sedan relativt lätt ändras om till enbart hemvist. 

Färgsättningen ändrades i början av produktionen till mildare färger. Detta för att 
underlätta för barn som har bl a npf-diagnoser. 

3.2 Påverkan av bränderna i mars samt juni 2020 
Branden i juni 2020 förstörde de centrala delarna av huvudbyggnaden och verksamheten 
evakuerades från skolan. I huvudbyggnaden fanns samtliga huvudanslutningar för VA, el, 
fjärrvärme samt CUR-rummet.  

När huvudbyggnaden brann ner precis när Hus J skulle påbörja bygget behövdes vilket 
gjorde att vi kunde relativt enkelt ändra planlösningen i Hus J för att få in CUR-rum och 
huvudelställverk i den byggnaden. Vaktmästaren rum ändrades till förråd och ett nytt rum 
planeras in i nya huvudbyggnaden. Nya dragningar av VA och en tillfällig 
fjärrvärmecentral är installerad på fastigheten. 

3.3 Produktion 
Produktionen gick bra. Inga större ätor, hinder eller störningar. 

Projektet genomfördes under coronapandemin där flertalet av de som arbetade i projektet 
var sjuka bl a platschefen. Både vissa leveranser samt visst arbete sköts något i tiden men 
inte så att det påverkade projektet i sin helhet. En annan effekt av pandemin var de osäkra 
leveranserna. För att minska påverkan på projektet köpte entreprenören hem de flesta 
material i god tid. Det betydde också att det blev en del intern flytt av materialet men färre 
förseningar. 

I och med att skolverksamheten evakuerades till andra skolor kunde entreprenören 
etablera i en befintlig paviljong. Även skolgården var i stort sett ett arbetsområde vilket 
delades på de tre entreprenaderna (rivning av huvudbyggnaden, Hus J och Hus H 
idrottshuset). Det krävde viss samordning mellan dem men fördelen var att de hade stora 
ytor för etablering.  

Torktiden för bottenplattan drog ut på tiden. Tyvärr lyckades inte bygget få tätt hus innan 
julledigheten 2020 vilket säkert hade tidigarelagt godkänd fuktnivå. Entreprenören löste 
det genom omfördelning av arbetet på slutet med ex delvis kakling i wc och kök så att 
inredningen kunde monteras enigt tidplan. 

Förbesiktningar gjordes kontinuerligt under projektet. 

Vissa konsultdiscipliner hade brist på konsulter viket gjorde att kvaliteten bitvis inte var 
bra samt att fråga/svarstiden drogs ut på tiden. Detta löstes genom mer arbete från 
projektledningen. 

Projektet avslutades i november 2021. Finplaneringen på lekplatsen och på marken utanför 
skolbyggnaden var svår att få till eftersom vintern kom med snö och blöta. Det var 
godkänt och klart innan verksamheten flyttade in. 

Ingen konst ingick i det här projektet då det planerades att tillskapas i den renoverade 
huvudbyggnaden. 
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3.4 Erfarenheter 
Förbesiktningar: förbesiktningar gjordes av bland annat stommen. Dessa 
förbesiktningsprotokoll behöver förtydligas och en bättre genomgång behöver göras så att 
inga punkter glöms bort. I det här projektet redovisade inte stomleverantören en punkt till 
förbesiktningen förrän vid slutbesiktningen. Det var oklart vilka bultar och brickor som 
använts till stommen.- De visade sig vara felaktiga och krävde många specialisters 
utlåtanden innan slutbesiktningen blev godkänd en månad senare. 

Återbruk: projektet hade planerat att återanvända en lekställning från en annan skola men 
tyvärr åkte den till deponi. Förvaltaren undersökte då möjligheten att återanvända någon 
annan lekställning och kunde på så sätt få tag på en från Gröndalsskolan som skulle rivas. 
Lekställningen är i bra skick och nu uppställd på Slättgårdsskolan. En mer organiserat 
återbruk av lekställningar mellan olika skolor skulle kunna spara in en hel del pengar. 

Kameror: skolan har varit utsatt för en hel del vandalism och skadegörelse samt brand. I 
samtliga projekt som liknar detta med liknande problematik borde per automatik alltid rita 
in anslutningar för kameror och extra brandskydd både inomhus och utomhus. 

Insprängd totalentreprenad stomme: stommen till huset var en insprängd 
totalentreprenad. Det betydde att projektets konstruktör la en hel del tid på att granska 
handlingarna från stomentreprenören. En kostnad som är lätt att glömma bort i 
prognosen. 

Konsulter: återkoppla till upphandling de konsulter som inte levererade enligt förväntad 
kvalité. 

4 Redovisning tid 
Tidsplan År-mån 

Beställning volymstudie 2015-10 

Beställning utredning 2016-08 

Beställning förslagshandling 2017-09 

Beställning genomförande 2018-11 

Upphandling, annonsering 2020-02 

Start produktion 2020-06 

Godkänd entreprenad 2021-11 

 


