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Slutredovisning- kv. Skolörten 1, Hässelby Villastads 

skola Hus A och B  

Projektnamn: Hässelby Villastad skola Ombyggnad 

Projektnummer: 708120 och 702760 

Fastighet: skolörten  1 

Diarienummer: 201800137 

 

Refererande till genomförandebeslut och beställningar för rubricerad ombyggnad 

slutredovisar vi härmed arbetet.  

Beskrivning 

Ombyggnad och renoveringsarbeten genomfördes enligt plan. I Hus A tillskapades 80 nya 

elevplatser genom ombyggnad av en tidigare tandläkarmottagning till klassrum samt mindre 

verksamhetsanpassningar i befintliga lokaler. I Hus A har även ny ventilation installerats, ett 

nytt fläktrum tillskapats och stammar ersatts. I Hus A och B har stora delar av 

elanläggningen bytts ut  och nya  fönster och portar monterats. I samband med renoveringen 

har även asbestsanering genomförts.  

Verksamheten var evakuerad vid ombyggnaden av Hus B samt etappvis evakuerade inom 

fastigheten vid renovering hus A. 

Slutredovisning av projektet 

Projektet har i stort genomförts i enlighet med de handlingar som låg till grund för 

genomförandebeslut.  
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Ekonomi 

Genomförandebeslut avseende projektet togs i SISAB:s styrelse 2019-03-11 och arbetet 

budgeterades till 61,0 MSEK, varav 7 MSEK var hyresgenererande. Utfallet är 59,5 mnkr, 

viss fuktsanering kvarstår och slutkostnadsprognosen är fastställd till 60,5 mnkr. 

Efter genomförandebeslutet har projektets delats upp i två projektnummer (ett per 

husbyggnad) och ekonomin fördelades enligt följande:  

 

Skede 1-3: Hus A och B 5,5 MSEK  

Skede 4-5 Hus A 27 MSEK 

Skede 4-5 Hus B  28,5 MSEK (varav 7 MSEK hyresgenererande)  

Totalt  61 MSEK 

 

Följande beställningar tillkommit inom projektet, samtliga rymdes inom befintlig budget 

Hus B  

 Sammanställning tillkommande kostnader från förvaltare enligt lista  

daterad 2020-11-05. Budgeterad kostnad 750 000:-  

 Extra sanering asbest beställd av förvaltare. Budgeterad kostnad 1 100 000:-  

 

Hus A 

 Extra beställningar från förvaltare, inkluderat extra sanering asbest. Budgeterad 

kostnad 1 550 000:-  

 Tilläggsbeställning åtgärdande av befintlig vattenskada vid skyddsrum som 

uppmärksammandes under produktionen. Budgeterad kostnad 1 000 000:- 

 

Index sedan genomförandebeslut 

Trots marknadens prisökningar kunde budget hållas. 

 Index för genomförandeskede Hus B (201902-202008) beräknat till 750 000:- 

 Index för genomförandeskede Hus A (201902-202110) beräknat till 3 000 000 

 

 
Tider 
Hus B färdigställdes enligt plan 2020-08-10. Projektets produktionstid för Hus A blev 

förlängd med ca 8 månader pga. försenade fönsterleverenser och färdigställdes 2022-

02-28. Detta bidrog inte till ökade kostnader men det blev en problematisk situation 

för skolan.  

 


