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Slutrapport för Sulvägen 22 
 

Projektfakta  

Projektnamn Sulvägen 22, Ny ventilationsanläggning, Hus A 

Projektnummer 710810 

Kontraktsnummer:  627601 

Fastighetsbeteckning Vandrarskon 1 

Diarienummer 2022-00117 

Antal tillkommande elevplatser 0 

Godkänd entreprenad 2023-07-07 

Stadsdel Hägersten-Älvsjö 

Projektansvarig Leo Anderson 

Projektägare Johan Faraj 

Hyresgäst/Beställare Hägersten-Älvsjö stadsdel 

 

Slutrapporten (inkl bilaga) är det avslutande dokumentet för projektet. I slutrapporten 
sammanfattas projektets resultat. Slutrapporten skrivs med Förvaltaren i åtanke då 
materialet utgör grund för dennes slutredovisning. 

Eventuellt återstående uppgifter och utestående frågor är överlämnade i enlighet med 
leveransprocessen och har dokumenterats i det arbetet. 

Bilaga Sparad här: 

1. Ekonomisk slutrapport 
 

Tillsammans med denna Slutrapport 
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1 Bakgrund och omfattning 
Projektet initierades på grund av en inspektionsrapport från miljöförvaltningen gällande 
buller från fasta installationer i tre verksamhetsrum.  
Detta föranledde inventeringar avseende luft och miljö. 
Inventeringarna påvisade att ventilationssystemet behövdes bytas ut samt golv 
innehållande PVC skall bytas. 
Verksamheten var tvungen att evakueras för att projektet skulle kunna genomföras.  

1.1 Mål 
Projektets mål har varit att byta ut ventilationen, inklusive styr samt att byta ut samtliga 
golv (förutom i kök) och att måla om invändigt på förskolan.  
Golvmattor innehållande PVC  har bytts. 
Befintligt combilarm byggdes ut för att stärka brandskyddet. 
Ärendet från miljöförvaltningen avslutades 2023-08-16. 

1.2 Ekonomi 
Genomförandebeslut togs 2022-04-26 med en beslutad budget om 18,5 mnkr. Beslutad 
projektkostnad var 18,3 mnkr. Omfattningsförändringar motsvarande ca 1,6 mnkr tillkom. 
Utfallet blev 16,9 mnkr, vilket innebär ett positivt resultat om cirka 1,4 mnkr.   

1.3 Redogörelse av ändringar och avvikelser 
Nedan finns beskrivning av de ändringar och avvikelser som sammantaget påverkat såväl 
Tid som Ekonomi och/eller Kvalitet/Produkt jämfört med projektets senaste 
genomförandebeslut. 

1.3.1 Omfattningsändring (HG) 

Ändring/avvikelse Påverkan på tid/ekonomi/kvalitet 

Beställning av larm   156 160 kr 

  

1.3.2 Omfattningsändring (SISAB) 

Ändring/avvikelse Påverkan på tid/ekonomi/kvalitet 

Intern tid  1 340 361 kr  

Filmning av avlopp 114 773 kr  

  

 

 

2 Erfarenhetsåterföring 
Samarbetet med stadsdel har fungerat väl. 
Uppföljning vid överlämnande är viktigt för att kunna behålla ett gott samarbete. 
Gällande det tekniska utförandet så kan det understrykas att ytterligare inventeringar av 
ventilationssystem borde göras för att kunna säkerställa mer dragningar och höjder. 
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Problemet med ytterligare inventeringar är att det kräver demontering av undertak och 
annat som döljer installationerna.  


