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Genomförandebeslut paviljonguppställning, 
Björnbodaskolan, kv. Skogsnävan 1, Hässelby-
Vällingby 
 

Företagsledningens förslag till beslut 
Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att godkänna 
projektet paviljonguppställning på Björnbodaskolan kv. Skogsnävan 
1 i Hässelby-Vällingby med en projektkostnad om 21,0 mnkr 
inklusive index, i sin helhet finansierat av utbildningsnämnden samt 
uppdra åt VD att genomföra projektet vid en beställning från 
utbildningsförvaltningen. 
 

Sammanfattning 
En ny paviljonguppställning är beställd till Björnbodaskolan. 
Paviljongen ska inrymma mottagningskök, matsal, pedagogiska ytor 
samt administration och service. Sedan maj 2023 bedrivs 
mottagningskök och matsal i gymnastiksalen. Den enda lämpliga 
placeringsytan för paviljongen har komplicerade markförhållanden 
och projektet har valt att upphandla markentreprenaden separat för 
att säkerställa rätt kompetens. Planen är att den befintliga skolan ska 
ersättas med nya byggnader och att paviljongen ska vara uppställd 
fram till 2031.  
I samband med ibruktagande, september 2025 kommer 
gymnastiksalen att återställas.   

Bakgrund 
Björnbodaskolan är en skola med ca 300 elever i årskurs F-3. Det är 
problem med inomhusmiljön i skolans befintliga byggnader och 
verksamheten bedrivs till stor del i paviljonger på gården. Delar av 
Hus B stängdes 2016 och genom olika åtgärder isolerades 
gymnastiksalen från resterande del av byggnaden. Hus A samt D 
stängdes under maj 2023 och som temporär lösning gjordes 
gymnastiksalen om till mottagningskök och matsal samt att 
träslöjdsfunktionen flyttades till Sörgårdsskolan. För att lösa 
lokalbristen fick SISAB i uppdrag att skyndsamt ta fram ett förslag 
på ny paviljong som ska inrymma mottagningskök, matsal, 
pedagogiska ytor samt administration och service. I samband med 
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ibruktagande av den nya paviljongen kommer gymnastiksalen att 
återställas.  
Planen är att den befintliga skolan ska ersättas med nya byggnader 
och att paviljongen ska vara uppställd fram till 2031.  
 

 
Skolans placering på karta. Källa: Eniro 

Ärendet 
Paviljongen ska placeras inom fastigheten och marken behöver 
anpassas till paviljongen. Förslagshandlingen har utrett 
förutsättningarna och publicerade 2024-04-30 ett 
förfrågningsunderlag med en möjlig placeringsyta. Anbud har 
inkommit och val av paviljongentreprenör slutförs efter 
genomförandebeslut. Markentreprenaden kommer att upphandlas 
separat eftersom grundläggningen är komplicerad på den yta som är 
möjlig för placering av paviljongen. 
En mindre utredning om tillfarter och gångvägar har gjorts i 
projektet i samband med inplaceringsstudie av paviljong. När 
planering av paviljong är klar behövs en finplanering projekteras för 
att säkerställa skolgård och logistik i projektet.  

Tidsplan 
Genomförandebeslut för ärendet planeras för SISAB:s styrelse 
2024-11-05 och för utbildningsnämnden 2024-10-24. 
Upphandling kommer att slutföras under december 2024. 
Produktionen är planerad från januari 2025 till september 2025 då 
verksamheten kan flytta in.  

Ekonomi 
Projektkostnaden beräknas till 21,0 mnkr i sin helhet finansierat av 
utbildningsnämnden. 
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Omkostnadstillägg och kreditiv tillkommer om 0,7 mnkr vilket ger 
utbildningsnämnden en kostnad om 21,8 mnkr. Av dessa 
direktfinansieras 47 tkr för utredningsskedet. 
 
Den tillkommande årshyran för utbildningsnämnden år 1, baserat på 
den hyresgrundande kostnaden, är med en ränta på 3,1 % beräknad 
till 6,9 mnkr. Som jämförelse uppgår tillkommande årshyra till 6,7 
mnkr om räntan är 2,0 %.  

Risker 
Följande risker är beaktade i riskreserven tillsammans med 

sannolikheten för att de faller ut. 

 Förutsättningen för angöring och handikapparkering kan försvåra 
bygglov, liksom ytterligare krav från Stadsbyggnadskontoret, 
vilket kan påverka tidsplan och kostnad. 

 Temporär sänkning av grundvattennivå vid grundläggning kan 
vara nödvändig och kan påverka tidsplanen. 

 Pålning är en osäkerhetsfaktor och kan påverka kostnad. 

 Förskjutning i tidsplan kan ha negativa konsekvenser för 
verksamheten. 

 Olika entreprenader för paviljong respektive mark kräver extra 
samverkan och kan påverka tidsplan och kostnad. 

 Upphandling av entreprenör för paviljonguppställning samt 
markarbeten kan överprövas och kan leda till tidsförskjutning och 
kostnadsökning. 

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av representanter från SISAB och i projektarbetet 
har skolans ledning och personal samt representanter från 
utbildningsförvaltningen deltagit. 
 
 
Ebba Agerman 
VD 
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