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Genomförandebeslut rivning förskolan 
Grönkulla, Vällingbyvägen 145, Vällingby 
 

Företagsledningens förslag till beslut 
Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att godkänna 
genomförande av rivningsprojektet på förskolan på Vällingbyvägen 
145 i Vällingby med en projektkostnad om 1,5 mnkr, i sin helhet 
finansierat av SISAB samt att uppdra åt VD att genomföra 
projektet. 

Sammanfattning 
Befintlig förskola på Vällingbyvägen 145 med två avdelningar som 
byggdes 1965 har uppnått sin tekniska livslängd och är utdömd av 
miljöskäl. Byggnaden är tomställd sedan augusti 2024. Alternativ 
har utretts för renovering men bedöms varken kostnadseffektivt 
eller möjligt på grund av bygglov och byggnadens dåliga skick. 
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning har nu valt att säga upp 
avtalet från och med årsskiftet 2024, då behovet av förskoleplatser 
inte längre finns. En tomställd byggnad för med sig risker och 
kostnader, SISAB önskar därför riva byggnaden november-
december 2024 och avsikten är att lämna tillbaka fastigheten till 
staden.  

Bakgrund 
Befintlig förskola på Vällingbyvägen 145 med två avdelningar som 
byggdes 1965 har uppnått sin tekniska livslängd och är utdömd av 
miljöskäl. Byggnaden är tomställd sedan augusti 2024. Ett tidigare 
projekt har undersökt ombyggnad av förskolans ventilationssystem 
efter nedslag från miljöförvaltningen. Flera alternativa 
ventilationslösningar har utvärderats och bedömningen är att 
bygglov kommer att krävas för samtliga. Förskolan ligger mitt i en 
park och saknar angöring, SISAB bedömer därför att det är svårt att 
beviljas bygglov för de förändringar som behövs och att renovera 
den uttjänta byggnaden är inte kostnadseffektivt. Hässelby-
Vällingby stadsdelsförvaltning hade för avsikt att beställa en ny 
förskola enligt konceptet SISAB UPP, men det minskade behovet 
av förskoleplatser innebär att stadsdelen har valt att säga upp avtalet 
från och med årsskiftet 2024. 
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Fastighetens placering på karta. Källa: Eniro 
 

Ärendet 
Tomställd byggnad kräver kostnader för rondering och risken för 
oönskad aktivitet är stor, till exempel vandalisering, skadegörelse, 
brand, bosättning, uppehåll för ungdomar och aktivitet kopplat till 
narkotika, vilket kan skapa oro och en otrygg känsla för de boende i 
området. SISAB önskar beslut om att riva förskolan omgående av 
denna anledning.  
Förslaget innebär att lekutrustningen tas bort och marken avgrusas 
efter rivning och att fastigheten lämnas åter till staden. En dialog 
pågår med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning för att se om de 
vill använda tomten efter rivning.   

Tidsplan 
Rivningen planeras från 2024-11-01 till 2024-12-31. 

Ekonomi 
Projektkostnaden för rivningen beräknas till 1,5 mnkr. Restvärdet 
för förskolan per augusti 2024 är cirka 290 tkr. SISAB finansierar 
100 % av rivningsprojektet. 

Risker 
Förskolan går endast att nå via gång- och cykelvägar. Risk för 
problem med transporter. 

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av representanter från SISAB.  
 
 
Ebba Agerman 
VD 
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