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Inriktningsbeslut underhåll Klastorpsskolan, kv. 
Klastorp 4, Kungsholmen 
 

Företagsledningens förslag till beslut 
Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att godkänna 
inriktningen för projektet underhåll på Klastorpsskolan, kv. 
Klastorp 4 på Kungsholmen med en  projektkostnad om 87,7 mnkr, 
inklusive index, i sin helhet finansierat av SISAB samt uppdra åt 
VD att ta fram förslag på genomförande. 

Sammanfattning 
SISAB har initierat en utredning avseende ventilation i hus A-B på 
Klastorpsskolan.  Systemet är uttjänt och behöver bytas ut i sin 
helhet och det finns en bullerproblematik. Förutom ventilation 
kommer projektet omfatta bland annat stammar, värme el- och 
telesystem, fasad och tak samt att solceller kommer att installeras.  
Projektet beräknas vara klart till januari 2029 då verksamheten kan 
flytta in. 

Bakgrund 
Klasstorpsskolan byggdes 1958 och har 220 elever i årskurs F-3. 
Skolan har 3 byggnader hus A-C, samt en paviljong. SISAB har 
utfört en utredning avseende ventilationen i hus A-B då systemet är 
uttjänt och behöver bytas ut i sin helhet. Det finns också en upplevd 
bullerproblematik med dagens ventilationslösning varför utredning 
tittat på andra alternativa utföranden till dagens befintliga 
systemlösning. Utöver ventilationen har övrigt behov av underhåll 
setts över och resulterat i en totalrenovering som kräver 
helevakuering av skolan under produktionen. Hus C renoverades 
2020 och har inte ingått i detta projekt     
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Skolans placering på karta. Källa: Eniro 

Ärendet 
Denna utredning har endast fokuserat på Hus A (685 kvm BRA) 
och Hus B (1499 kvm BRA). Utredningen föreslår totalrenovering:  
 

• Byte ventilation inkl. ny styr (alternativ B) 

• Byte spill- tapp- samt värmesystem inkl. byte radiatorer 

• Totalrenovering el- och telesystem 

• Nytt SBF-larm (även för hus C) 

• Installation av solceller på hus B 

• Byte tak hus A och B 

• Renovering fasad Hus A och B 

• Byte spillvatten- och dagvattenledningar 

• Verksamhetsyta frigörs (tidigare fläktrum) 

Nytt aggregat placeras i källaren och kanaler dras via en kulvert 
samt outgrävda delar under huset. Flera nya schakt dras genom 
byggnaden då takhöjden är så pass låg att samlingskanaler inte är 
möjligt. Nya rör och el kan dras likt befintliga. Befintliga fläktrum 
inklusive huvar på tak och galler i fasad tas bort och exteriöra 
kulturvärden återställs samt att verksamheten får mer 
verksamhetsyta. Byggnaderna är gulklassade enligt stadsmuseets 
klassificering samt att de är små och nätta vilket försvårar arbetet. 

Tidsplan 
Förslagshandling inklusive inriktningsbeslut är planerad från januari 
2025 till april 2026. Genomförande planeras från maj 2026 till 
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december 2028. Evakuering kommer att krävas under produktionen 
januari 2026 till december 2028 och verksamheten kan bedrivas i 
lokalerna igen från januari 2029. 

Ekonomi 
Projektkostnaden inklusive index om 4,2 mnkr beräknas till 88,7 
mnkr, i sin helhet finansierat av SISAB.  

Risker 
Följande risker är beaktade i riskreserven tillsammans med 

sannolikheten för att de faller ut. 

 Trånga utrymmen i kulvertvåning gör det utmanande med 
logistik, att få in installationsmaterial, aggregat med mera i 
husen, kan påverka tidsplan och kostnad. 

 Omfattning för borttagande av massor i outgrävda utrymmen i 
kulvert kan vara optimistiskt bedömd, då endast stickprover är 
genomförda, kan påverka tidsplan och kostnad. 

 Källarlokalen där fläktrummet driftas kan drabbas av fukt och 
översvämning på grund av väder och klimat, kan innebära ökade 
kostnader.  

 
Ebba Agerman 
VD
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