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Slutredovisning projekt SISAB november 2024 
 

Företagsledningens förslag till beslut 
Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner 
slutredovisning av projekten: 
 Södra Latins gymnasium, kök och matsal, kv. Östergötland 29, 

Södermalm 

 Aspuddens skola, byte ventilation hus G, kv. Hemgården 2, 
Hägersten 

 Slättgårdsskolan, nybyggnad hus J, kv. Barnavännerna 1, 
Skärholmen 

 Hässelby villastads skola, ombyggnad hus A och B, kv. Skolörten 
1, Hässelby 

 Förskola, Sulvägen 22, ny ventilationsomläggning hus A, kv. 
Vandrarskon 1, Hägersten 

Sammanfattning 
Beslut som fattats inom ramen för styrelsens delegation, det vill 
säga projekt med beslutad budget överstigande 10 mnkr, 
slutredovisas och godkänns av styrelsen löpande. Slutredovisningar 
för projekt överstigande 300 mnkr, som även godkänts av 
kommunfullmäktige för genomförande, skall godkännas av 
styrelsen och därefter anmälas till kommunfullmäktige.  
 
Följande fem projekt redovisas i detta ärende. 
 

Projekt Datum för 
genomförande-
beslut 

Beslutad 
budget 

Utfall  Avvikelse 

Södra Latins 
gymnasium 

2021-03-10 
Rev. 2023-02-07 

24 000 tkr 
36 700 tkr 

 
35 700 tkr 

 
1 000 tkr 

Aspuddens 
skola 

2020-02-04  
 Rev. 2021-12-08 

15 000 tkr 
28 000 tkr 

 
25 100 tkr 

 
2 900 tkr 

Slättgårdsskolan 2018-10-23 150 000 tkr 
86 600 tkr* 

 
83 400 tkr 

 
3 200 tkr 

Hässelby 
villastads skola 

2019-03-11 61 000 tkr 60 500 tkr 500 tkr 

Handläggare
Anna Westerlund
08-50847023

Till styrelsen för
Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

Tjänsteutlåtande
Dnr SISAB 2024/458

2024-10-22
Kungsklippan 6
112 25 Stockholm
daniel.lauridsen@stockholm.se
start.stockholm
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Förskola 
Sulvägen 22 

2022-04-26 18 500 tkr 16 900 tkr 1 600 tkr 

*huvudbyggnaden brann och utgick från projektet, som fick en ny 
budget. 
 
 
Ebba Agerman 
VD 

Bilagor 
1. Slutrapport Södra Latins gymn kapacitet kök, matsal_704320 
2. Slutrapport Aspuddens skola ventilation_707110 
3. Slutrapport Slättgårdsskolan, Nybyggnad, hus J_709380 
4. Slutrapport Hässelby Villastads skola Ombyggnad_708120_702760 
5. Slutrapport Sulvägen 22, ventilation hus A_710810
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