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Slutredovisning Budgetoffert – kv. 
Munklägret 13, Flytt av kök och matsal, 
Kungsholmen 
Projektnamn: Flytt av kök och matsal 

Projektnummer: 730830 

Fastighet: 053001 Kv. Munklägret 13 

Diarienummer: 2014-00682 

 

Refererande till Er beställning daterad 2018-09-06, beställningsnummer GR-3588 

slutredovisar vi härmed rubricerat arbete. 

Beskrivning 

Projektets syfte var att bygga ett nytt kök med tillhörande matsal. Skolan hade innan 

projektet sitt befintliga kök och matsal uppdelat på två plan och förbundet med en 

mathiss. Köket var föråldrat och slitet och behövde moderniseras. Det hade 

rapporterats om arbetsmiljöproblem vid diskinlämning och hiss. Det tidigare köket var 

dimensionerat för att laga ca 2 500 portioner per dag. En utredning togs fram som 

visade att ett nytt kök med samma kapacitet inte kunde rymmas inom den area som 

befintligt kök utgjorde men att kök och matsal kunde inrymmas i skolans volym på 

annan del av skolan, dock begränsat till ca 2000 portioner/dag med dagens krav. En 

flytt av storkök och matsal skulle också göra det möjligt att slippa att evakuera köks- 

och matsalsfunktionen under ombyggnaden. 

Lagerlokaler och skolbibliotek har byggts om till nytt skolkök med kapacitet för 2000 

portioner/dag och matsal med kapacitet att klara 650 elever/dag. Det befintliga 

köket/matsalen har byggts om till nya klassrum med tillhörande ytor, liknande övriga 

plan i samma byggnad. Skolbiblioteket flyttades till en mer central plats i skolan. Inom 
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projektets ekonomi men i separat hyresoffert har även en multisportarena byggts på 

skolgården samt ytterligare ett klassrum tillskapats. Även hissen mellan hus B och C 

har förlängts nedåt till nedflyttat vaktmästeri på plan 800 och försetts med extra 

stannplan för tillgänglighetsanpassning till de nya klassrummen i hus C. 

Multisportarenan har direktfinansierats medan hissen har hyresrapporterats. 

Ekonomi 

Projektets slutkostnad ökade markant jämfört med det ursprungligen offererade och 

beslutade beloppet. 

Projektet har ett genomförandebeslut 2018-09-25 med en beslutat budget om 58,0 

mnkr. Ett reviderat genomförandebeslut beviljades 2021-02-10 med en ny budget om 

80,0 mnkr, vilket avser projektkostnad om 77,9 mnkr samt administrativ avgift och 

kreditivkostnad om 2,1 mnkr. Utfallet blev 94,9 mnkr, exklusive administrativ avgift 

och kreditiv. Avvikelsen om 14,9 mnkr, sedan reviderat beslut redovisas nedan. 

Ändring/avvikelse Påverkan på tid/ekonomi/kvalitet 

Oförutsett på grund av fuktskada i golv i hus C samt felaktig 

skedesindelning från V-projektör samt bristfällig APD-plan 

mm. 

4,0 milj 

Kostnader för utredningsskede, ombyggnad vaktmästeri till 

klassrum samt multisportplan som utförts och 

direktfakturerats tidigare, togs ej med i besluten. 

5,7 milj 

Kostnad för hissförlängning som redovisats i separat offert och 

beställning från UtbF togs ej med i besluten. 

4,5 milj 

Index på senaste beslutsbelopp 2,8 milj 

Adm avgift och kreditivkostnad finns i beslut men ej utfall -2,1 milj 

Total avvikelse  14,9 milj 

 

Kostnadsökningen om 22 mnkr vid reviderade beslutet 2021 beror främst på bristfällig 

projektering vilket gjorde att handlingarna som låg till grund för kalkylen saknade 

stora delar av vad som skulle ha varit med, samt att efterbeställningar genom ÄTA i 

entreprenaden inte är konkurrensutsatta. Bristerna orsakade både hinderkostnader 

och kostnader för ”rubbning” i entreprenaden samt höjd kostnad för projekt- och 

byggledning.  

Skolverksamheten utsattes för störningar genom projektet, vilket alltid är en risk vid 

kvarsittande verksamhet under entreprenadtiden. Driftstörningar på ventilation och 

värme, buller från arbetsplatsen, oplanerade arbeten mm. Störningarnas omfattning 

hade sannolikt kunnat minskas från vad det faktiskt blev genom noggrannare 

planering och projektering.  
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Tider 

 

Tidsplan Enl. offert 

2018-07-04 

Enl offert 

2020-11-27 

Utfall 

Beställning till SISAB 2018-09-06   

Produktionsstart 2019-01  2019-03 

Etapp 1 Rivning  2019-01  2019-03 

Etapp 1 Sommaretapp 

Ventilation 

  2019-06 

- Etapp 1 Nytt storkök+matsal   2019-10 

- Etapp 2 Klassrum hus C 2020-01  2020-12 

-Etapp 2B Klassrum hus B   2021-11 

Inflyttning 2020-08-01 2021-02 2021-02 

- Etapp 1 2020-01 2021-02 2021-02 

- Etapp 2 2020-08 2021-08 2021-10 

-Etapp 2B  2021-09 2022-02 

 


