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1 Bakgrund och omfattning 
Stadens önskemål att etablera en konceptbyggnad på Bromma gymnasium och genom 
detta öka skolans kapacitet. Konceptbyggnaden innehåller åtta nya klassrum vilket 
innebär en möjlig ökning av elever på skolan med ca 350 stycken. 

För att kunna ta emot fler elever behöver även kök och matsal utökas i ett parallellt 
projekt. 

2 Resultat 

2.1 Mål 
Kapacitetsökning för att öka antal gymnasieelevplatser i Stockholm. Målet med 
konceptbyggnaden är att kunna tillgodose utbildningsförvaltnings mål att ta emot fler 
elever på Bromma gymnasium men även bygga en skola som håller god kvalitet. 

 

2.2 Ekonomi 
Projektet har ett genomförandebeslut från 2020-12-08 som omfattade detta projekt för 
konceptskolan och projektet för ombyggnad av kök och matsal. Beslutad budget var för 
båda projekten 117,0 mnkr inklusive administrativ avgift och kreditiv. För detta projekt var 
beslutad projektkostnad 67,5 mnkr och utfallet blev 65,2 mnkr. 

 

2.3 Redogörelse av ändringar och avvikelser 
Projektet har i stort genomförts i enlighet med de handlingar som låg till grund för 
genomförandebeslut. 

Nedan finns beskrivning av de ändringar och avvikelser som sammantaget påverkat såväl 
Tid som Ekonomi och/eller Kvalitet/Produkt jämfört med projektets senaste 
genomförandebeslut. 

2.3.1 Omfattningsändring (HG) 

Ändring/avvikelse Påverkan på tid/ekonomi/kvalitet 

[Ange text]  [Ange text]  

[Ange text]  [Ange text]  

2.3.2 Omfattningsändring (SISAB) 

Ändring/avvikelse Påverkan på tid/ekonomi/kvalitet 

[Ange text]  [Ange text]  

[Ange text]  [Ange text]  
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2.3.3 Projektförändring 

Ändring/avvikelse Påverkan på tid/ekonomi/kvalitet 

[Ange text]  [Ange text]  

[Ange text]  [Ange text]  

 

3 Erfarenhetsåterföring 
Entrédörrar har felanmälts och åtgärder utförs av entreprenören- tröga att stänga och 
behöver tryckas till för att stänga ordentligt.  

Invändig trappa har ett för högt steg i D-huset – Pågår utredning för åtgärd. 

Projektet har haft bra samordning med skolan under utförandet.  

Entreprenören aviserade under produktionen ökade kostnader i entreprenad gällande 
materialprishöjning. Projektet avvisade aviseringen. SISAB är överens med entreprenören. 
Det blev inga merkostnader gällande materialprishöjningar. SISAB stod fast vid beslut och 
avvisade entreprenörens krav. 

Totala projektkostnaden är billigare i jämförelse med offerten. 


