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1 Bakgrund och omfattning 
Det fanns ett önskemål från stadens sida om att etablera en konceptbyggnad på Bromma 
gymnasium och genom detta öka skolans kapacitet. Konceptbyggnaden skulle innehålla 
åtta nya klassrum vilket innebär en möjlig ökning av elever på skolan med ca 350 
elevplatser. För att kunna ta emot fler elever behöver skolans matsal byggas ut och kökets 
funktioner och kapacitet ses över. Befintlig matsal byggdes ut med 365 kvm för att kunna 
klara av den kapacitetsökning som skedde på skolan med 350 elever i samband med att 
nya konceptskolan byggdes. Nya storköket klarar av att tillaga de 1650 portioner som 
serveras på skolan. Totalt kommer det att finnas ca 440 sittplatser.   

 

2 Resultat 

2.1 Mål 
Målet med matsals- och köksprojektet är att kunna tillgodose utbildningsförvaltnings mål 
att ta emot fler elever på Bromma gymnasium genom att bygga ut matsalen men även 
bygga en skola som håller god kvalitet. I samband med detta ska också kökets kapacitet 
och flöden utökas så att det blir funktionellt och anpassat till ett ökat elevantal. 

2.2 Ekonomi 
Projektet har ett genomförandebeslut från 2020-12-08 som omfattade detta projekt för 
ombyggnad av kök och matsal samt ett projekt för konceptskola. Beslutad budget var för 
båda projekten 117,0 mnkr inklusive administrativ avgift och kreditiv. För detta projekt var 
beslutad projektkostnad 47,3 mnkr och utfallet blev 44,8 mnkr. 

2.3 Redogörelse av ändringar och avvikelser 
Projektet har i stort genomförts i enlighet med de handlingar som låg till grund för 
genomförandebeslut. 

Nedan finns beskrivning av de ändringar och avvikelser som sammantaget påverkat såväl 
Tid som Ekonomi och/eller Kvalitet/Produkt jämfört med projektets senaste 
genomförandebeslut. 

I förslagshandlingsskede ville Utbildningsförvaltningen inte byta köksutrustningar och 
bedömde då att behålla kökets utrustningar. I produktionsskede togs nytt beslut att byta 
kökets kokgrytor som  bedömdes uttjänta. Grytorna levererades och monterades under 
sommarlovet v 28 -31. 

2.3.1 Omfattningsändring (HG) 

Ändring/avvikelse Påverkan på tid/ekonomi/kvalitet 

Leverans och montage av nya kokgrytor  784 269 kr 

[Ange text]  [Ange text]  

2.3.2 Omfattningsändring (SISAB) 

Ändring/avvikelse Påverkan på tid/ekonomi/kvalitet 

Inga ändringar/avvikelser  [Ange text]  
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Ändring/avvikelse Påverkan på tid/ekonomi/kvalitet 

[Ange text]  [Ange text]  

 

2.3.3 Projektförändring 

Ändring/avvikelse Påverkan på tid/ekonomi/kvalitet 

[Ange text]  [Ange text]  

[Ange text]  [Ange text]  

 

3 Erfarenhetsåterföring 
Entreprenaden utfördes i enlighet med fastställd tidplan. Projektet har haft bra 
samordning med skolan under utförandet. Entreprenören aviserade under produktionen 
ökade kostnader i entreprenad gällande materialprishöjning. Projektet avvisade 
aviseringen. SISAB är överens med entreprenören. Det blev inga merkostnader gällande 
materialprishöjningar. SISAB stod fast vid beslut och avvisade entreprenörens krav. 
Projektkostnaden är lägre i jämförelse med offerten. 

 

 


