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1 Bakgrund och omfattning 
Projektet är ett underhållsprojekt initierat av förvaltaren. 

Eiraskolans hus B & C är byggd 1958. Hus E byggdes 1992. Hus A och D finns ej. 

Hus B och C nyttjas främst av Utbildningsförvaltningen för skolverksamhet upp till 
årskurs 6. Delar av hus B hyrs av Stadsdelsförvaltningen för förskoleverksamhet. 
Förskolan har separat gård och entré. De båda verksamheterna har en gemensam 
larmanläggning. 

I hus E finns idrottshall och omklädningsrum som hyrs av Utbildningsförvaltningen och 
nyttjas kvällstid av föreningar genom Idrottsförvaltningen. 

Fastigheten är gulklassad. 

Tak är av falsad plåt utförd som bandtäckning med vattenavrinning via fotrännor och 
hängrännor. Takinventering 2016 rekommenderade ommålning 2021 av samtliga ytor. 
Uppskattningsvis 2 200 kvm tak. I projektet målades taken samt att skadad fotränna och 
skadade ståndskivor ska repareras. Taket på hus C var delvis fuktskadat och åtgärdades i 
projektet. 

Fönster hus B och C är i trä, över- och sidohängda med kopplade bågar. Fönster i hus  E har 
ytterbågar i plåt samt isolerglas. Fönster inventerades 2018 och rekommenderade 
renovering 2019. Det är 287 träfönster och 44 fönster med utvändig plåt. I projektet 
renoverades fönster i hus B och C och uppgraderades med lågemissionsglas. Ett antal 
fönster byttes också av brandtekniska skäl och ett antal kompletterades med 
säkerhetsglas/lamellglas invändigt för personsäkerhet. 

Skicket på fasad var ej tidigare inventerat. Uppskattningsvis är det 3 400 kvm putsfasad. 
Fasader inventerades i projektet och fasaden på baksidan av hus B och C åtgärdades 
genom att utföra ett rotputssystem utanpå befintlig puts. Fasadytorna på förskolan och 
putsytorna på tak renoverades. Fasadytor mot skolgården renoverades lokalt. 
Stuprörsanslutningar mot dagvattenavsättning med tillhörande lövsil byttes vid behov. 

I projektet skapades också en ny brandutrymningsväg över tak samt vidare ner till mark 
via en trappa. 

2 Resultat 

2.1 Mål 
Målen i projektet var att utföra underhåll för att bibehålla fastighetens skick och värde. 
Samt säkerställa att lagkrav gällande taksäkerhet, brandskydd och personsäkerhet 
uppfylls och se över möjligheten att energieffektivisera. Dessa mål har uppfyllts. 

2.2 Ekonomi 
Projektet har ett genomförandebeslut 2021-09-28 med en beslutad budget om 17,4 mnkr, 
inklusive administrativ avgift och kreditivkostnad om ca 0,2  mnkr. Slutkostnad för 
projektet var 11,6 mnkr, exklusive administrativ avgift och kreditivkostnad. Den positiva 
avvikelsen om ca 5,8 mnkr berodde på att de anbud som kom in var betydligt lägre än 
beräknat. Hela riskreserven behövde inte utnyttjas för de risker som föll ut. 
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2.3 Redogörelse av ändringar och avvikelser 
Nedan finns beskrivning av de ändringar och avvikelser som sammantaget påverkat såväl 
Tid som Ekonomi och/eller Kvalitet/Produkt jämfört med projektets senaste 
genomförandebeslut. 

2.3.1 Omfattningsändring (HG) 
 

2.3.2 Omfattningsändring (SISAB) 

Ändring/avvikelse Påverkan på tid/ekonomi/kvalitet 

  [Ange text]  

  [Ange text]  

  [Ange text]  

  [Ange text]  

  [Ange text]  

 

2.3.3 Projektförändring 

Ändring/avvikelse Påverkan på tid/ekonomi/kvalitet 

Fuktskadat tak hus C utfördes sent Byggentreprenören borde 
startat med detta arbete 
tidigare. Nu drog det ut på tiden 
och påverkade verksamheten. 

Skadade persienner borde inventerats innan 
fönsterrenovering 

Persienner är skolans kostnad. 
Vi borde inventerat skicket före 
och efter fönsterrenovering och 
hanterat kostnaden i projektet. 
Nu hamnade renovering 
persienner utanför projektet. 

Putsfasad mot skolgård utfördes sent Vid besiktning fasad mot 
skolgård upptäcktes att det var 
delar av fasaden mot 
skolgården som var bom och 
behövde putsas om. Utfördes 
nästkommande sommar för att 
inte störa verksamheten. 

[Ange text]  [Ange text]  

[Ange text]  [Ange text]  
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3 Erfarenhetsåterföring 
Projektet följdes upp med en enkät som skickades till skolan, förvaltningen, entreprenören, 
projektledningen. Där framkom bl a att kommunikationen hade kunnat vara ännu bättre – 
trots att projektet uppfattas ha haft ett stort fokus på att informera och kommunicera. 


