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rivning hus D, E, F och V 
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1 Bakgrund och omfattning 
Verksamheten Gröndalsskolan har flyttat ut sedan länge på grund av att skolan skulle 
rivas och ersättas med ny skola i projekt ”Nya Gröndalsskolan”. Då nybyggnadsprojektet 
skjutits på framtiden har de befintliga, tomställda byggnaderna utsatts för skadegörelse 
och skapat otrygghet i närområdet. Utbildningsförvaltningen beställde därför rivning av 4 
av de 7 befintliga byggnaderna för att höja tryggheten i området. Hus A som innehåller ett 
skyddsrum får inte rivas förrän garanti finns att skyddsrumsfunktionen på fastigheten 
återställs senast 2026-10. 

Avseende hus E så påbörjades invändig rivning i ett tidigare skede för att rivningsarbetena 
behövde påbörjas inom 2 år från att rivningslovet vann laga kraft. Då avslutades även 
utbildningsförvaltningens hyra av hus E och restvärde fakturerades för delar av 
fastighetens totala restvärde. Kostnad för resterande rivning av hus E hamnar således helt 
på SISAB. 

2 Resultat 

2.1 Mål 
Både SISAB:s och Utbildningsförvaltningens mål med projektet var att öka tryggheten i 
området genom att riva så många byggnader som möjligt under kalenderåret 2023. 

2.2 Ekonomi 
Genomförandebeslut för rivningen beviljades i SISAB:s styrelse 2023-10-31 med en beslutad 
budget om 6,25 mnkr inklusive restvärdesnedskrivning.  Utfallet för projektet blev 7,48 
mnkr inkl. restvärdesnedskrivning. Avvikelsen om cirka 1,23 mnkr redovisas nedan. 

2.3 Redogörelse av ändringar och avvikelser 
Nedan finns beskrivning av de ändringar och avvikelser som sammantaget påverkat såväl 
Tid som Ekonomi och/eller Kvalitet/Produkt jämfört med projektets senaste 
genomförandebeslut. 

Projektets senaste genomförandebeslut innefattar inte kostnader för rivning av hus E 
invändigt som gjordes under 2021 för att inte rivningslovet skulle förfalla. 

2.3.1 Omfattningsändring (HG) 

Ändring/avvikelse Påverkan på tid/ekonomi/kvalitet 

[Ange text]  [Ange text]  

2.3.2 Omfattningsändring (SISAB) 

Ändring/avvikelse Påverkan på tid/ekonomi/kvalitet 

Uterivning, möbler etc  Ekonomi + 35 000:- 

Återbruk VMA  Ekonomi + 2 000:- 

Summa Ekonomi + 37 000:- 
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2.3.3 Projektförändring huvudorsaker  

Ändring/avvikelse Påverkan på tid/ekonomi/kvalitet 

Omfattningsändring enligt ovan Ekonomi + 37 000:- 

Ökad mängd farligt avfall mot miljöinventering  Ekonomi + 83 000:-:- 

Momsen fanns inte med i prognosen för 
bostadsrivningen 

Ekonomi + 90 000:-  

Rivning invändigt hus E – Etapp 1 ej med i beslut Ekonomi + 1 020 000:- 

Summa Ekonomi + 1 230 000:- 

 

3 Erfarenhetsåterföring 
Sen beställning av rivning med kort produktionstid begränsade möjligheterna till återbruk 
av byggnadsmaterial, utemöbler etc. 


