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1 Bakgrund och omfattning 
Farsta stadsdelsförvaltning hade behov av fler förskoleplatser. SISAB utredde använd-
ningen av platsen där det redan befann sig en existerande förskola. Förskolan var av äldre 
skick. Fastigheten hade en detaljplan som tillät en nybyggnation av en konceptförskola 
Framtiden förskola 8 avdelningar med tillagningskök i två våningar. Att detaljplanen tillät 



 

2 (2) 

en nybyggnation utan ett detaljplanearbete var en ekonomisk och tidsmässig fördel med 
platsen. Genom förskolan blev också lokaler i Tallkrogens skola, som användes för 
förskolegrupper, tillgängliga för skolverksamhet. SISAB försåg stadsdelen med ett under-
lag för ett genomförandebeslut, s.k. budgetoffert under 2021, stadsdelens nämnd tog 
genomförandebeslut och Sisab erhöll stadsdelens beställning i september 2021. 

2 Resultat 

2.1 Mål 
Stadsdelens mål var att kunna inrymma de tidigare tre förskolegrupperna tillsammans 
med de fyra i Tallkrogens skola samt utöka med en avdelning. Därtill att erhålla lokaler 
som motsvarar dagens pedagogik inklusive ett tillagningskök för hög kvalitet på 
förskolebarnens mat samt en gård med flera ändamålsenliga zoner.  

Sisabs mål med projektet var att tillskapa kostnadseffektiva förskoleplatser med lång 
livslängd för att erhålla låg underhållskostnad under många år framåt. 

2.2 Ekonomi 
Projektet har ett genomförandebeslut 2021-04-27 om 64,2 mnkr, vilket avser 
projektkostnad om 62,1 mnkr och administrativ tillägg och kreditivkostnad om 2,1 mnkr.  

Utfallet för projektkostnaden blev 68,9 mnkr vilket är en avvikelse om 4,7 mnkr. Exklusive 
admininstrativ avgift och kreditiv ger det en avvikelse om 6,8 mnkr.  

Anbudet var 2,5 mnkr högre än kalkyl och äta utöver risk 1,5 mnkr. Resterande 
kostnadsökning om 2,8 mnkr för entreprenad och byggherrekostnad beror på förbättrande 
omprojekteringar utifrån verksamheten erfarenheter, utökad projektledning pga mer 
omfattande markarbeten, samt prisökningar, att jämföra med index som för perioden 
motsvarar 5,9 mnkr.  

 

3 Erfarenhetsåterföring 
Det var första exemplaret av SISABs konceptförskola Framtidens förskola, 8 avdelningar, 
2.0. Förskolan har till skillnad från framtidens förskola 1.0, ventilationsutrustningen på 
plan 300 samt en extra trappa inomhus vilket tog bort behovet av brandtrappor på utsidan 
av förskolan. Detta har gett verksamheten fler ljusa rum, ger ett mindre fotavtryck på 
marken vilket underlättar placering av förskolan generellt på fastigheter.  

Det har också i detta projekt varit en utmaning med branddörrars tyngd, dörröppnare, 
låssystem, utrymningskrav och inrymningskrav.  

Stadens skylt på fastigheten, med belysning, har inte uppskattats av alla grannar och bör 
kanske utvärderas. Problemet löstes med tidsstyrning av belysningen och anses ok av de 
flesta av grannarna.   


