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Reviderat inriktningsbeslut, Thorildsplans 
gymnasium, ny placering matsal och kök kv. 
Pärlhönan 3, Kungsholmen 
 

Underrubrik 
 

Företagsledningens förslag till beslut 
Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att godkänna 

reviderad inriktning för projektet kök, matsal kv. Pärlhönan på 
Kungsholmen, med en projektkostnad om 155,9 mnkr, inklusive 
index, varav 121,1 mnkr är finansierat av utbildningsnämnden 
samt uppdra åt VD att ta fram förslag på genomförande. 

Sammanfattning 
Projektet på Thorildsplans gymnasium syftar till att bygga om kök 
och matsal för att kunna producera 1 650 portioner. Kökets ökade 
kapacitet möjliggör 225 tillkommande permanenta elevplatser på 
skolan, till totalt 1550 platser. Samtidigt ska en fuktskada i köket 
åtgärdas och aulan ska byggas om för att möjliggöra uthyrning. En 
paviljong på skolgården som används som matsal kommer att 
avvecklas efter projektet är klart. Projektet har ett inriktningsbeslut 
från 2023-10-31 med en beslutad budget om 122,7 mnkr. Under 
förslagshandlingen har kostnaderna för projektet ökat med 33,2 
mnkr (27%), vilket föranleder ett reviderat inriktningsbeslut då 
ökningen är mer än 15 procent och det är mer än ett år mellan 
inriktnings- och planerat genomförandebeslut. Ökningen beror på 
justeringar kopplat till underhåll, myndighetskrav och 
verksamhetskrav, ökad riskreserv samt indexjustering. 
  
Projektet utförs i två etapper och planeras vara helt klart för 
inflyttning juli 2029.   

Bakgrund 
Thorildsplans gymnasium har idag 1325 permanenta elevplatser och 
det är kök och matsal som begränsar antalet. Tillagningsköket på 
skolan har en kapacitet om cirka 900 portioner men används sedan 
10 år tillbaka endast som mottagningskök. För sju år sedan 
etablerades en paviljong på skolgården som används som matsal, 
vilket möjliggör 1500 elevplatser på skolan. Målet med detta 
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projekt är att avveckla paviljongen samt att bygga om kök och 
matsal så att kapaciteten kan utökas från cirka 900 portioner till 
1650 portioner samt att matsalarna ska rymma 511 platser. 
Portionsantalet har ökat med ytterligare 100 portioner sedan förra 
beslutet, enligt önskemål från utbildningsförvaltningen. Köket är i 
behov av renovering och har en fuktskada som kommer att åtgärdas 
i och med detta projekt. Med ombyggnaden av kök och matsal kan 
skolans elevkapacitet utökas med 225 permanenta elevplatser till 
totalt 1550 elevplatser.  
Projektet har ett inriktningsbeslut från 2023-10-31 med en beslutad 
budget om 122,7 mnkr, vilket avsåg projektkostnad inklusive index 
om 7,3 mnkr. Sedan dess har förslagshandling utförts och 
projektkostnaden har ökat 33,2 mnkr (27%) och är nu kalkylerad till 
155,9 mnkr, inklusive index, vilket föranleder ett reviderat 
inriktningsbeslut. Ökningen beror på justeringar kopplat till 
underhåll, myndighetskrav och verksamhetskrav, ökad riskreserv 
samt indexjustering på grund av tillkommande kostnader samt 
tidsförskjutning sedan förra beslutet. Tidsförskjutningen om 9 
månader beror på den ökade omfattningen som innebär ett reviderat 
inriktningsbeslut samt att tidsplanen för projektering och produktion 
är anpassad efter verksamhetens årsplan där majoriteten av störande 
arbeten förläggs under sommarmånaderna. 
 

 
Skolans placering på karta. Källa: Eniro 

Ärendet 
Huvudaktiviteten i projektet består i att utöka matsalarna till 511 
matplatser med kök för 1 650 portioner samt att planera så att 
aulaenheten blir möjlig att hyra ut som en fristående enhet.  
Följdaktiviteter:  
 Elevkaféet flyttas från hus A till hus B  

 Ny huvudentré via skolgården 

 Ny angöring för varuleveranser och ny ramp till aula  
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 Nya fläktaggregat till matsal och kök 

 Komplettera med nya WC grupper som bemöter elevantalet 

 Skolgården mellan hus E och aula iordningställs 

 

SISAB:s underhållsåtgärder 

 Fuktsanering och återuppbyggande av bjälklag i kök efter 
vattenskada 

 Åtgärda ytskikt samt installationer, såsom el och vs.  

 Nytt fläktaggregat till aula 

 Dränering östra husväggen, hus A 

 Separerade utvändiga VA-rör (spill- och dagvatten) 

 Två skyddsrum i enlighet med nya krav 

 

Under förslagshandlingsskedet har omfattningen fastställts och 
vissa justeringar har varit nödvändiga. Verksamhetskrav och 
anpassningar samt underhåll har tillkommit som resulterat i ökade 
kostnader beskrivet i ekonomistycket. Vad gäller SISAB:s 
tillkommande underhållsåtgärder, dränering och fläktaggregat för 
aula har projektet konstaterat att det är mer kostnadseffektivt att 
inkludera dessa i ombyggnaden än att åtgärda separat i framtiden. 
Separerade utvändiga VA-rör för spill och dagvatten är ett 
miljökrav från staden och uppgraderingen av 2 skyddsrum är 
nödvändigt enligt nya myndighetskrav för skyddsrum (uppdatering 
av SR15).  
Projektet utförs i 2 etapper där etapp 1 omfattas av aulan, elevkafé, 
ny huvudentré samt skolgård mellan aula och hus E. Etapp 2 
omfattas av hus A, lastkaj samt markarbeten öster om- och i 
anslutning till hus A. Verksamheten kommer att internevakueras 
under båda etapperna. Paviljongen rivs när båda etapperna har 
färdigställts och hanteras i ett separat projekt.   

Tidsplan 
Det reviderade inriktningsbeslutet planeras i SISAB:s styrelse i 
december 2024. Genomförandebeslut planeras i SISAB:s styrelse 
och utbildningsnämnd i februari 2025 och i KsEku i april. 
Projektering och upphandling är planerat från augusti 2025 till 
januari 2027. Produktionen för etapp 1 är från mars 2027 till 
december 2027 med inflyttning i februari 2028. Produktionen för 
etapp 2 är från maj 2028 till juni 2029 med inflyttning i juli 2029, 
vilket är 9 månader senare än planerat vid förra beslutet. 
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Ekonomi 
Nedan redovisas kostnadsökningen om 33,2 mnkr sedan förra 
inriktningsbeslutet 2023-10-31. Projektkostnaden inklusive index 
beräknas nu till 155,9 mnkr, varav utbildningsnämndens del är 
121,1 mnkr. Tabellen visar också om kostnaden tillkommit för 
SISAB eller utbildningsförvaltningen.  
 
Riskreserven har ökat på grund av att komplexiteten i projektet nu 
värderas som en högre risk i och med den utökade omfattningen 
samt den samordning som krävs med verksamheten. Den ökade 
kostnaden, samt tidsförskjutningen innebär att index har ökat.  
 

 Kostnadsökning sedan senaste 
beslut 

Kostnadsfördelning Uppskattad 
kostnad (mnkr) 

Underhåll & myndighetskrav  11,5  
Byte av befintligt fläktaggregat i 
aula   

SISAB 5,0 

Nya utrymningsdörrar aula SISAB 1,0 
Dränering SISAB 1,5 
Separerade utvändiga VA-rör 
(spill- och      dagvatten) 

SISAB 3,0 

Uppgradering av 2 skyddsrum SISAB 1,0 
Verksamhetskrav och 
anpassningar 

 15,0 

Nytt fasadparti invid avskild 
matsal 

Utbf 2,0 

Ny utformning aulaentré och 
lastkajsutformning 

Utbf 3,0 

Aulautformning, akustik Utbf 8,0 
Utökad omfattning, skolgård 
mellan hus E och aula 

Utbf 2,0 

Övrig ökning kopplat till 
tillägg 

 6,7 

Riskreserv SISAB/Utbf 3,0 
Konstnärlig utsmyckning (1%) SISAB/Utbf 0,3 
Indexökning sedan förra beslutet, 
2023 

SISAB/Utbf 3,4 

Summa  33,2 
 
Projektkostnaden exklusive index beräknas till 147,7 mnkr. För 
utbildningsnämndens del om 114,7 mnkr tillkommer 
omkostnadstillägg och kreditiv om 7,3 mnkr vilket ger 
utbildningsnämnden en kostnad om 122,0 mnkr. Av dessa 
direktfinansieras 1,7 mnkr för utredningsskedet. 
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Den tillkommande årshyran för utbildningsnämnden år 1, baserat på 
den hyresgrundande kostnaden, är med en ränta på 3,1 % beräknad 
till 9,7 mnkr. Som jämförelse uppgår tillkommande årshyra till 8,4 
mnkr om räntan är 2,0 %.  

Risker 
I riskreserven om 20,8 mnkr har nedan risker beaktats tillsammans 
med sannolikheten för att de faller ut. 
 Mer omfattande markarbete kan påverka tid och kostnad.  

 Huvudvattenledning finns under fastigheten som behöver beaktas 
vid skolgårdsarbetet, en skada kan påverka tid och kostnad. 

 Mer omfattande fuktskador i köket än vad som kunnat 
undersökas kan påverka tid och kostnad. 

 Nya myndighetskrav som uppkommer under produktionen, kan 
påverka tid och kostnad.  

 Samordning med kvarsittande verksamhet för att bemöta krav på 
säkerhet och arbetsmiljö kan påverka tid och kostnad.  

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av representanter från SISAB och i projektarbetet 
har skolans ledning och personal samt representanter från 
utbildningsförvaltningen deltagit. 
 
Ebba Agerman 
VD
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