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Slutredovisning projekt SISAB december 2024 
 

Företagsledningens förslag till beslut 
Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner 
slutredovisning av projekten: 
 Adolfsbergsskolan nybyggnad paviljongskola, idrottstält, kv. 

Betongblandaren 14 och Fullblodet 9, Bromma 

 Bromma gymnasium, nybyggnad konceptskola, kök och matsal, 
kv. Mossen 4, Bromma 

 Eiraskolan, tak, fönster, fasad, kv. Munklägret 13, Kungsholmen 

 Gröndalsskolan, rivning, kv. Blocket 32, Hägersten 

 Hedvig Eleonora skola, om- och tillbyggnad hus A, kv. 
Vildsvinet 19, Östermalm 

 Hässelby villastads skola, ventilation, fasad, fönster, kv. 
Skolörten 1, Hässelby  

 Förskola, Nyängsvägen 1, ventilation, golv och grund Hus A 

 Förskola Torögatan 37, nybyggnation Framtidens förskola 2.0, 
Farsta 

 Östermalmsskolan renovering tak, fasad, fönster, hus A, kv. 
Artilleristen 1 

 Förskola Bifrostvägen 2-6, SISAB UPP, Järva 

 Eiraskolan, kök och matsal, kv. Munklägret 13, Kungsholmen 

 

Sammanfattning 
Beslut som fattats inom ramen för styrelsens delegation, det vill 
säga projekt med beslutad budget överstigande 10 mnkr, 
slutredovisas och godkänns av styrelsen löpande. Slutredovisningar 
för projekt överstigande 300 mnkr, som även godkänts av 
kommunfullmäktige för genomförande, skall godkännas av 
styrelsen och därefter anmälas till kommunfullmäktige.  
Följande projekt redovisas i detta ärende: 
 

Handläggare
Anna Westerlund
08-50847023

Till styrelsen för
Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

Tjänsteutlåtande
Dnr SISAB 2024/526

2024-11-29
Kungsklippan 6
112 25 Stockholm
daniel.lauridsen@stockholm.se
start.stockholm
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Slutredovisning projekt SISAB december 
2024 
 

Projekt Datum för 
genomförande-
beslut 

Beslutad 
budget 

Utfall  Avvikelse 

Adolfsbergsskolan 2009-11-06 
PM 2021-06-09 

35 000 tkr 
50 700 tkr 

 
56 400 

tkr 

-21 400 
tkr 

-5 700 tkr 
Bromma 
gymnasium  

2020-12-08 
 

117 000 
tkr 

 

110 000 
tkr 

 

7 000 tkr 

Eiraskolan (tak, 
fönster, fasad) 

2021-09-28  17 400 tkr 
 

11 600 
tkr 

 

5 800 tkr 

Gröndalsskolan 2023-10-31 6 250 tkr 7 480 tkr -1 230 tkr 
Hedvig Eleonora 
skola 

2018-09-25 116 500 
tkr 

110 000 
tkr 

6 500 tkr 

Hässelby villastads 
skola 

2022-04-26 25 500 tkr 28 206 
tkr 

-2 704 tkr 

Förskola, 
Nyängsvägen 1 

2023-06-13 31 500 tkr 24 500 
tkr 

7 000 tkr 

Förskola Torögatan  2021-04-27 64 200 tkr 68 900 
tkr 

-4 700tkr 

Östermalmsskolan 2022-08-30 22 400 tkr 24 700 
tkr 

2 300tkr  

Förskola 
Bifrostvägen 

2020 09-22 25 800 tkr 30 100 
tkr 

-5 300 tkr 

Eiraskolan (kök 
och matsal) 

2018-09-25 
Rev. 2021-02-10 

58 000 tkr 
80 000 tkr 

 
94 900 

tkr 

-14 900 
tkr 

 
 
 
Ebba Agerman 
VD 

Bilagor 
1. Slutredovisning Adolfsbergsskolan paviljong och idrottstält 
2. Slutrapport Bromma gymnasium, nybyggnad konceptskola 
3. Slutrapport Bromma gymnasium kök och matsal 
4. Slutrapport Eiraskolan, tak, fönster, fasad 
5. Slutrapport Gröndalsskolan rivning 
6. Slutredovisning Hedvig Eleonora skola, om- och tillbyggnad Hus A 
7. Slutrapport Hässelby villastads skola ventilation, fasad, fönster  
8. Slutrapport Nyängsvägen 1, ventilation, golv och grund Hus A 
9. Slutrapport Torögatan 37, ny Framtidens förskola 2.0, Farsta 
10. Slutrapport Östermalmsskolan renovering tak, fasad, fönster, hus A  
11. Slutrapport Bifrostvägen 2-6 SISAB UPP 
12. Slutredovisning Eiraskolan, kök och matsal
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