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Slutredovisning Budgetoffert – kv. 
Teatersällskapet 3, Personnevägen 78, Ny 
förskola, Hägersten-Älvsjö 
Projektnamn: Personnevägen 78 – Ny förskola 

Projektnummer: 752100 

Fastighet: 621001, Teatersällskapet 3 

Diarienummer: 2016-0097 

 

Beskrivning 

Projektet avser nybyggnad av 12-avdelningars förskola med 12 avdelningar för 216 

barn. Förskolan ersätter den tidigare, uttjänta förskolan om 8 avdelningar som är 

riven. I förskolan har det tillskapats ett tillagningskök med kapacitet för 250 portioner. 

Förskolan är byggd på en befintlig fastighet inom gällande detaljplan. 

Slutredovisning av projektet 

Projektet har genomförts i enlighet med de handlingar som låg till grund för 

genomförandebeslut. Tilläggsbeställningar har erhållits avseende installation av 

frikyla, vilket direktfakturerats under 2021.  

Projektet påverkades tidsmässigt till följd av att upphandlad entreprenör gick i 

konkurs. Med anledning av att endast en begränsad del av entreprenaden återstod 

innan den var slutförd och i syfte att undvika en försening av färdigställandet, 

överenskoms att konkursboet skulle fullgöra de utestående delarna vad gäller 

byggnaden. Trots att arbetena stod stilla i ca en månad kunde förskolan levereras till 

verksamheten under september 2021. Detta i enlighet med uppskattad inflyttningstid i 

uppdragsbekräftelse dat 2018-12-18. Barnen flyttade in i den nya förskolan i oktober 

2021. 

Slutredovisning har dröjt till april 2024 till följd av en utdragen slutförhandling med 

konkursförvaltare samt åtgärdande av besiktningsanmärkningar från 

garantibesiktning under 2023 och av de felanmälningar som varit kopplade till 

entreprenadens utförande. Konkursboet slutreglerades i och med att företaget 

försattes i konkurs 26 mars 2021. 

 



 

 Sida 2 av 2 

 

Ekonomi 

Genomförandebeslut beviljades 2018-10-23 baserat på offert dat. 2018-09-20. Beslutad 

projektkostnad var 114,1 mnkr, inklusive administrativ avgift och kreditivkostnad om 

ca 5 mnkr.  

Utfallet för projektkostnaden är 97,0 mnkr, vilket ger ett positivt resultat om ca 17,1 

mnkr, borträknat administrativa avgiften och kreditivkostnad är avvikelsen 12,1 

mnkr. Det positiva utfallet beror på att anbudet blev bättre än kalkylerat och att stora 

delar av riskpengen inte behövde nyttjas samt att SISAB erhöll ersättning från 

konkursbo för besiktningsanmärkningar. 

 

Specificering av vissa kostnader (ingår i projektkostnaden ovan) 

 kr 

Konstnärlig utsmyckning 1 000 000 

Projektering 11 300 000 

Byggherrekostnader 6 500 000 

Entreprenadkostnad 79 000 000 

 

Tider 

Tidplanen för projektet hölls i sin helhet. Upphandlingen av entreprenaden delades 

upp i två delar, E1_rivning av befintlig förskola och förberedande markarbeten samt 

E2_Nyproduktion av förskola. Detta medförde att produktionen kunde starta några 

månader tidigare än planerat. Den tidsbesparing detta gav åts upp då entreprenören i 

E2 gick i konkurs. Förskolan kunde trots detta levereras i sin helhet enligt tidigare 

överenskommelse med stadsdelsförvaltningen.  

Tidsplan Enl. offert Utfall 

Beställning till SISAB 2018-12-15 2018-12-10 

Produktionsstart 2019-12-01 2019-10-01 

Inflyttning 2021-09-01 2021-09-01 

 

 


