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1 Bakgrund och omfattning 
Sandåkraskolan har sedan 2014 haft paviljonger uppställda på skolgården för att täcka 
behovet av elevplatser.  

Paviljong 4 hade bygglov till 2022-11-01 och detta projekt avsåg att avveckla paviljongen 
och ersätta de funktioner, klassrum och matsal, som fanns i paviljongen. Den befintliga 
matsalen i hus D byggdes ut och en av de befintliga paviljongerna med ett bygglov t.o.m. 
2026-11-11 byggdes ut med klassrum. Den tillbyggda delen har ett bygglov som löper ut 
2031-11-01. 

I projektet ingick att ta fram tillfällig ersättningslösning för: 

 Kapacitetsökning matsal med 80 sittplatser, vilket innebär totalt 100 nya sittplatser i 
tillbyggd del då 10-20 sittplatser flyttar från lilla matsalen ut till tillbyggnaden 

 Komplettering av köksfunktion med 2 ytterligare rum: 1 torrförråd och 1 städrum, 3 + 3 
kvm, planeras i de gamla soprummen som byggs om 

 Komplettering entré för bättre logistik 
 Komplettering med ny byggnad med soprum 
 El till ny serveringslina 
 Ett kylskåp som placeras i matsalen 
 Bredare ytterdörr till rum D118 rotfrukter 
 ”Personal-wc” D125 i fd personalmatsal ska ersättas för att få till logistik i entrén 
 Plats för städmaskin 

Även ventilation och el behövde säkerställas. Utifrån aktuellt miljöärende så avsåg 
ventilationsåtgärder endast att akustikproblem i musiksalen D131 skulle åtgärdas. 

Komplettering med ny elservis utfördes. 

Tillägg underhållsåtgärder:  

 Målning samt nytt golv i 2 entréer/kapprum och i lilla matsalen. Generellt blev det nya 
plastmattor och målning i berörda delar. 

 Byte av 3-4 innerdörrar i köket pga fuktskador blev 6 st innerdörrar som byts. 
 VA-inventering av hus D utfördes och ingen åtgärd behövde göras i detta projekt. 

2 Resultat 

2.1 Mål 
Projektets mål var att säkerställa tillfälliga ersättningslösningar för utökad matsal, 
ytterligare köksfunktioner, utökad entré och ytterligare soprum. Målen uppfylldes. 

2.2 Ekonomi 
Ett genomförandebeslut togs i SISAB:s styrelse 2022-03-09 med en beslutad budget om 22,0 
mnkr (exklusive index) vilket avsåg projektkostnad inklusive administrativ avgift och 
kreditiv om 0,6 mnkr, varav 5 mnkr var för paviljongtillbyggnaden och 17 mnkr var för hus 
D.  

Utfallet, exklusive administrativ avgift och kreditiv, var för kök och matsal 17 mnkr och för 
paviljongtillbyggnaden 3,8 mnkr, vilket ger en positiv avvikelse 1,2 mnkr jämfört med 
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beslut (1,8 mnkr borträknat administrativ avgift och kreditiv). I utfallet för 
paviljongutbyggnaden ingår de omfattningsändringar som anges nedan. 

2.3 Redogörelse av ändringar och avvikelser 
Nedan finns beskrivning av de ändringar och avvikelser som sammantaget påverkat såväl 
Tid som Ekonomi och/eller Kvalitet/Produkt jämfört med projektets senaste 
genomförandebeslut. 

2.3.1 Omfattningsändring (HG) 

Ändring/avvikelse Påverkan på tid/ekonomi/kvalitet 

Luftvärmepumpar +263.000 kr  

Balkongmattan (ljuddämpning)  +44.300 kr 

2.3.2 Omfattningsändring (SISAB) 

Ändring/avvikelse Påverkan på tid/ekonomi/kvalitet 

Inga aktuella avvikelser    

 

2.3.3 Projektförändring 

Ändring/avvikelse Påverkan på tid/ekonomi/kvalitet 

Beslutad budget utökad pga anbud överstiger kalkyl  Påverkade ekonomi, beslutad 
budget utökades med 1 mkr  

Arbeten med elservis tog längre tid än planerat  Påverkade tidplanen för 
permanent elservis, som blev ca 
2 månader försenad  

 

3 Erfarenhetsåterföring 
Samarbetet och kommunikationen med skolans ledning och personal har fungerat bra 
vilket gjort det möjligt att driva projektet till en god produkt.  

Projektet har bedrivits med stor hänsyn till kvarsittande verksamhet och en erfarenhet är 
att lägga mer fokus på den planeringen för att effektivisera produktionen samt att gå 
igenom bygghandlingarna grundligt tillsammans med hyresgästen och skapa rätt 
förväntansbild. 


