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Genomförandebeslut el och belysning, 
Eiraskolan kv. Munklägret 13, Kungsholmen 
 

 

Företagsledningens förslag till beslut 
Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att godkänna 
projektet el och belysning på Eiraskolan kv. Munklägret 13 på 
Kungsholmen med en projektkostnad om 44,1 mnkr inklusive index 
samt uppdra åt VD att genomföra projektet.  
 

Sammanfattning 
Projektet omfattar uppgradering av elinstallationer, belysning och 
larm på Eiraskolan. Produktionen kommer att utföras i tre etapper 
under sommarloven 2025-2027 och projektet beräknas vara klart i 
augusti 2027. 
Eiraskolans elinstallationer och belysning är i behov av 
modernisering. Vissa delar är i originalutförande från när skolan 
byggdes 1958, andra delar har uppdaterats på 1990-talet och den 
allmänt förekommande belysningen är kompaktlysrör som har slutat 
tillverkas. Skolans samtliga hus, B, C och E kommer att omfattas 
liksom utomhusbelysningen, brandlarm och inbrottslarm. 
 

Handläggare
Anna Westerlund
08-50847023

Till styrelsen för
Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB
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Skolans placering på karta. Källa: Eniro 

Ärendet 
Projektet omfattar elomdragning, i hus B, C och E. Elcentraler 
kommer att bytas, liksom alla de armaturer som har fasats ut. 
Dagens kombilarm (brand- och inbrottslarm) separeras och 
brandlarmet uppgraderas. Undertak kommer att kompletteras och 
bytas i samband med arbetet. 
Projektet kommer att utföras i tre etapper med internevakuering, där 
arbetet förläggs på 3 sommarlov under år 2025-2027. SISAB 
kommer att säkerställa att projektorganisation finns på plats under 
sommarmånaderna. 

Tidsplan 
Genomförandebeslut för ärendet planeras för SISAB:s styrelse 
2025-02-04. 
Etapp 1 startar med upphandling februari 2025 och produktionen 
utförs under sommarlovet 2025. Etapp 2 kommer att 
detaljprojekteras och upphandlas hösten 2025 och produktion utförs 
under sommarlovet 2026. Etapp 3 detaljprojekteras och upphandlas 
hösten 2026 och produktionen utförs under sommaren 2027. 
Projektet beräknas vara helt klart i augusti 2027. 

Ekonomi 
Projektkostnaden inklusive index om 1,0 mnkr beräknas till 44,1 
mnkr och är i sin helhet finansierat av SISAB.   
Projektkostnaden för skede 5 är 34,7 mnkr där kostnaden för etapp 
1 är 12,1 mnkr, etapp 2 13,0 mnkr och etapp 3 9,6 mnkr. 

Risker 
I riskreserven har nedan risker beaktats tillsammans med 
sannolikheten för att de faller ut.  
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 Hus E saknar modellfiler/relationshandlingar och kostnaden 
baseras därför på en schablonkalkyl. 

 Produktionen är begränsad till sommarlovet, vilket ger en risk för 
att produktionen inte är klar när höstterminen startar om 
oförutsett arbete skulle uppstå. Detta är särskilt kritiskt för larmet 
som ska behöver bytas ut under sommaren 2026. 

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av representanter från SISAB. 
 
Ebba Agerman 
VD 
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