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Inriktningsbeslut underhåll och 
verksamhetsanpassning Rålambshovsskolan, 
kv. Lilla Rålambshov 2, Kungsholmen 
 

Företagsledningens förslag till beslut 
Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att godkänna 
inriktningen för projektet underhåll och verksamhetsanpassning på 
Rålambshovsskolan, kv. Lilla Rålambshovs 2 på Kungsholmen med 
en projektkostnad om 131,7 mnkr, inklusive index varav 17,5 mnkr 
är finansierat av utbildningsnämnden samt uppdra åt VD att ta fram 
förslag på genomförande. 

Sammanfattning 
SISAB har initierat ett underhållsarbete på Rålambshovsskolan då 
tekniska installationer för el, vatten, avlopp och ventilation uppnått 
sin tekniska livslängd. Samtliga uttjänta installationer kommer att 
bytas. Utbildningsförvaltningen önskar samtidigt utföra några 
verksamhetsanpassningar i mottagningsköket, personalrummet, 
elevhälsan och hemkunskapen. 
Förslagshandlingen genomförs 2025-2026 och genomförandet är 
planerat från 2027-2030. Underhållet kommer att omfatta hela 
skolan och kräver därför att skolverksamheten helevekueras från 
juni 2028 till maj 2030 då verksamheten kan flytta tillbaka till 
skolan igen. 

Bakgrund 
Rålambshovsskolan är en grundskola för årskurs 7-9  som startade 
1968 i en byggnad med huskropparna A-C från 1940 och hus D från 
1960. Skolan har idag cirka 550 elever i 6 paralleller, samt att 
Montessoriskolan hyr en träslöjdssal.  
Projektet initierades av SISAB då tekniska installationerna för el, 
vatten och ventilation uppnått sin tekniska livslängd. Underhållet 
kommer att omfatta hela skolan och kräver därför helevekuering. 
Utbildningsförvaltningen önskar samtidigt utföra några 
verksamhetsanpassningar i mottagningsköket, personalrummet, 
elevhälsan och hemkunskapen. Montessoriskolan har en önskan om 
att få ett separat larm för trädslöjdssalen som de hyr, vilket kommer 
att utredas i nästa skede och är ännu inte en del av omfattningen.   
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Inriktningsbeslut underhåll och 
verksamhetsanpassning 
Rålambshovsskolan, kv. Lilla Rålambshov 
2, Kungsholmen 
 

  
Skolans placering på karta. Källa: Eniro 

Ärendet 
Projektet avser att helt eller delvis byta tekniska installationer för 
dag- och spillvatten i samtliga byggnader A-D. I hus A finns 
samlingsledningar för dag- och spillvatten i krypgrund, i- och under 
bottenplattan som kommer att bytas ut. Inkommande 
kallvattenledningar kommer att ersättas med nya i hus A-C. Ny 
vattenmätare, vattenmätarkonsol och avstängningsventiler kommer 
att installeras och wc-utrymmen renoveras i samband med 
stambytet. Samtliga hus får ett nytt ventilationssystem och nya 
fläktaggregat. I hus D byts värmesystemet i sin helhet. Övriga 
åtgärder som utförs är bland annat, renovering av ytskikt och 
innerdörrar, mottagningskökets ytskikt. 4-ledarsystem ska bytas till 
5-ledarsystem, servicecentral och eluttag byts liksom alla armaturer 
som inte är LED.  
Utbildningsförvaltningen har beställt ny layout och inredning i 
mottagningskök, undervisningsinredning i två hemkunskapssalar, 
pentryinredning i personalrummet samt tillgänglighetsanpassningar 
för elevhälsan. SISAB avser att genomföra underhållet även i det 
fall utbildningsförvaltningen väljer att inte gå vidare med 
verksamhetsanpassningarna. Om utbildningsförvaltningen väljer att 
inte beställa genomförandeskedet kommer nedlagda 
projektkostnader att faktureras.  

Tidsplan 
Inriktningsbeslut planeras i SISAB:s styrelse 2025-02-04. 
Förslagshandlingen genomförs  år 2025-2026 och genomförandet är 
planerat från år 2027-2030. Evakuering kommer att behövas från 
juni 2028 till maj 2030 då verksamheten kan flytta tillbaka till 
skolan igen. 
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Ekonomi 
Projektkostnaden inklusive index om 6,4 mnkr beräknas till 131,7 
mnkr, varav 17,5 mnkr finansieras av utbildningsnämnden. 
 
Projektkostnaden exklusive index beräknas till 125,3 mnkr. För 
utbildningsnämndens del om 16,7 mnkr tillkommer 
omkostnadstillägg och kreditiv om 0,8 mnkr vilket ger 
utbildningsnämnden en kostnad om 17,5 mnkr. Av dessa 
direktfinansieras totalt 6,2 mnkr varav 1,7 mnkr för 
utredningsskedet och 4,4 mnkr för övriga kostnader. 
 
Den tillkommande årshyran för utbildningsnämnden år 1, baserat på 
den hyresgrundande kostnaden, är med en ränta på 3,1 % beräknad 
till 1,0 mnkr. Som jämförelse uppgår tillkommande årshyra till 0,9 
mnkr om räntan är 2,0 %.  

Risker 
Följande risker är beaktade i riskreserven och i nästa skede kommer 

dessa bearbetas ytterligare. 

 Rivning av installationer kan bli mer omfattande än kalkylerat. 
 Mängden av miljöbelastande ämnen som asbest, bly, PCB kan 

vara mer omfattande än vad miljöinventeringen visar. 
 Byggnaden är grönklassad och bygglov kan behövas liksom 

tiden för antikvarisk konsult kan öka. 
 Nya myndighetskrav, missade krav som projektet omfattas av 

samt att underhållsprojektet kan komma att klassas som en 
ombyggnad istället för underhåll med högre krav.    

 Förändrat marknadsläge. 

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av representanter från SISAB och i projektarbetet 
har skolans ledning och personal samt representanter från 
utbildningsförvaltningen. 
 
 
Ebba Agerman 
VD 
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