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1 Övergripande, bakgrund och inriktning 

Instruktion: 

Det är viktigt att slutrapporten är fullständigt ifylld. Rapporteringen 
kommer att användas för att utvärdera stadens klimatinvesteringar, vilka 
effekterna blir, vad det kostar etc. 

All blå kursiv text är instruktioner som ska raderas innan rapporten 
distribueras! All normal text (utan särskilt formatering) är exempel som 
ska ersättas, skrivas om eller raderas innan rapporten distribueras!  

 

1.1 Övergripande klimatmål 

1.1.1 Klimatåtgärdens övergripande mål.  

Kryssa i vilket mål som var viktigast för åtgärden. 
 

☒    minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom t ex 
energieffektivisering eller byte till förnybar energi 

☐   bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar 
genom t ex anpassning till mer extrem väderlek 

 

1.2 Bakgrund 

Fyra av stadsdelens parklekshus värmdes upp med elradiatorer. 
Energiförbrukningen var hög vintertid. För att få ner energiförbrukningen 
och skapa ett mer komfortabelt inomhusklimat så installerades 
luftvärmepumpar i Högalid, Skånegläntan samt Stora blecktornets 
parklekshus.  

1.3 Beskrivning av åtgärden 

Utbyte av värmesystem från elradiatorer till luftvärmepumpar i 4 
parklekshus för att få ner energiförbrukningen.  

1.3.1 Åtgärdens mål och syfte 

• Skapa ett mer komfortabelt inomhusklimat  
• Minska energiförbrukningen, vilket i sin tur leder till lägre 

energikostnader 
• Minska klimatpåverkan med minskad CO2 utsläpp 

1.3.2 Åtgärdens målgrupp 

Personal och brukare av parklekshusen.  
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1.3.3 Åtgärdens projektorganisation 

Miljösamordnare/lokalstrateg 

1.3.4 Avgränsning 

6 st värmepumpar i 4 parklekshus  

2 Styrdokument 

• Budget 2019 
• Miljöprogrammet 2016-2019 

3 Resultat 

3.1 Måluppfyllelse av klimatmålen 

Utsläpp av CO2 ekv före och efter investeringen  
FÖRE:  Högalid 1358 kg CO2 /år, Skånegläntan 1137 kg 
CO2 /år, Stora blecktornsparken 1956 kg CO2 /år   

EFTER Högalid 339 kg CO2 /år, Skånegläntan 284 kg CO2 /år, 
Stora blecktornsparken 489 kg CO2 /år   

  eller 

Förändrad beredskap för kommande klimatförändringar före 
och efter investeringen 

FÖRE:   

EFTER:  

 

Andra övriga miljöeffekter före och efter investeringen 
FÖRE:  Total energi för uppvärmning 70 759 kWh 

EFTER: Total energi för uppvärmning 17 690 kWh 

 

3.2 Beskrivning av åtgärdens klimatmål och klimatnytta 

Den höga energiförbrukningen bidrar till växthuseffekten. I och med 
investeringen drar vi ner på energiförbrukningen och därmed minskar 
koldioxidutsläppet samt sänker elkostnaderna.  

3.3 Innovativitet och eller uppväxling 
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4 Tidplan 

 

År Aktiviteter 

2016  

2017  

2018  

2019 Värmepumpar  

 

5 Ekonomi 

5.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel 
Åtgärdens totala investering enligt ansökan 500 000 kr 
Varav egen medfinansiering  
Vara ev. extern medfinansiering (Klimatklivet)  
Varav ev. extern medfinansiering (EU eller annat 
bidrag) 

 

Godkänt bidrag ur CM 500 000 kr 
  

Åtgärdens totala investering, utfall 266 128 kr 
Driftkostnads påverkan (+ - )  
Av de 500 000 kr som söktes och beviljades till 
luftvärmepumpsinstallationer har 266 128 kr använts. 6 stycken 
luftvärmepumpar har satts in i 4 parklekshus.   

5.2 Påverkan på framtida driftkostnader 

Drifts- och underhållskostnader beräknas minska med de genomförda 
åtgärderna. I och med detta drar vi ner på både koldioxidutsläpp och 
elkostnader.  

6 Övriga erfarenheter 

 

 

Ifylld slutrapport mejlas även till klimatinvesteringar@stockholm.se  
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Åtgärdens namn

Åtgärdens start- och slutdatum

Grunduppgifter
Förvaltning/bolag
Kontaktuppgifter
Namn
e-postadress
tfn

Ekonomisk uppföljning
Grunduppgifter
Total investering
Beviljat belo   
Beviljat belopp (statligt)

Utfall
Prognos resterande år 233 872,00  
Eventuella avvikelser

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, 
Klimatklivet )

Blanketten ska fyllas i av:
1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade 
projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och  Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen ”Klimatklivet” (Naturvårdsverket).
 
Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka 
klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

266 128,00                                      
500 000,00                                      

266 128,00                                      

Luftvärmepumpar i parklekshus 

Södermalms SDF

Anna-Lena Albin
Anna-lena.albin@stockholm.se
08-508 12 018

20190101-20191231

mailto:Anna-lena.albin@stockholm.se
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Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

2(2)

Övriga resultat eller effekter



 Slutrapport för Klimatinvesteringar 
(endast förvaltningar som fått medel 
ur CM4) 

Sida 1 (7) 

[2020-01-17] 

 

  

 

 

  

 

 

Lilla Ratten 

 

stockholm.se 

 

Restaurering av en del av stadsdelsområdets 
befintliga perennplanteringar med nya 
växtbäddar med biokol. Vid valet av perenner 
beaktas möjligheten att utveckla den biologiska 
mångfalden. 

Slutrapport 

 

 

 

Namn på projekt: 

Restaurering av en del av stadsdelsområdets befintliga 
perennplanteringar med nya växtbäddar med biokol. Vid valet av 
perenner beaktas möjligheten att utveckla den biologiska 
mångfalden. 

 

Sökande 

Nämnd: Kontaktperson: 

Södermalms stadsdelsnämnd Andreas Evestedt 

Epost: Telefon: 

andreas.evestedt@stockholm.se 08-508 12 230 

 

 

 

Datum för inlämnade av slutrapport 

2020-01-17 

 

Ifylld slutrapport mejlas även till klimatinvesteringar@stockholm.se  

  

mailto:klimatinvesteringar@stockholm.se


 Slutrapport 

Sida 2 (7)  

 

Slutrapport för klimatåtgärder 

 

Innehåll  

Innehåll 2 

1 Övergripande, bakgrund och inriktning 3 

1.1 Övergripande klimatmål 3 

1.1.1 Klimatåtgärdens övergripande mål. 3 

1.2 Bakgrund 3 

1.3 Beskrivning av åtgärden 3 

1.3.1 Åtgärdens mål och syfte 4 

1.3.2 Åtgärdens målgrupp 4 

1.3.3 Åtgärdens projektorganisation 4 

1.3.4 Avgränsning 4 

2 Styrdokument 4 

3 Resultat 5 

3.1 Måluppfyllelse av klimatmålen 5 

3.2 Beskrivning av åtgärdens klimatmål och klimatnytta 5 

3.3 Innovativitet och eller uppväxling 5 

4 Tidsplan 6 

5 Ekonomi 6 

5.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel 6 

5.2 Påverkan på framtida driftkostnader 6 

6 Övriga erfarenheter 7 

 

 



 Slutrapport 

Sida 3 (7)  

 

Slutrapport för klimatåtgärder 

 

1 Övergripande, bakgrund och inriktning 

 

1.1 Övergripande klimatmål 

1.1.1 Klimatåtgärdens övergripande mål.  

Kryssa i vilket mål som var viktigast för åtgärden. 
 

☒    minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom t ex 
energieffektivisering eller byte till förnybar energi 

☐   bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar 
genom t ex anpassning till mer extrem väderlek 

 

1.2 Bakgrund 

Södermalms stadsdelsnämnd ansökte i samband med verksamhetsplanen 
för år 2019 medel från centrala medelreserven att byta ut ett antal 
befintliga växtbäddar för perennplanteringar mot växtbäddar som 
innehåller biokol och därmed bidra till att minska koldioxidhalten i 
atmosfären eftersom biokolet tjänar som koldioxidfälla. 

 

1.3 Beskrivning av åtgärden 

Åtgärden har bidragit till att minska koldioxidhalten i atmosfären eftersom 
biokolet tjänar som koldioxidfälla. Biokol är också ett 
jordförbättringsmedel som håller vatten, luft och näring i jorden och 
därmed ger förbättrad tillväxt samt bidrar till det lokala omhändertagandet 
av dagvatten. I det fall att växtmaterial bytts ut har det ersätts med växter 
som gynnar exempelvis fjärilar och andra insekter. På så sätt bidrar 
åtgärden även till att öka den biologiska mångfalden. Åtgärden bidrar 
dessutom till att fördröja dagvatten vid skyfall. 

Biokol är kol som görs av till exempel kvistar och grenar, och används vid 
odling. I Stockholms stad används biokol i växtbäddar för träd och andra 
växter. Biokol har blandats i odlingsjord i tusentals år för att få träd och 
andra växter att må bättre. Biokolet suger likt en tvättsvamp upp vatten, 
näring och luft som annars hade gått förlorat. Trädets rötter kan sedan i sin 
tur ta upp det vatten och den näring som biokolen håller. Biokolet 
fungerar bra både vid nyplantering och vid renovering av växtbäddar. 

Genom att använda biokol i växtbäddarna låser man även ned kol i 
marken – en så kallad kolsänka. Det är ett enkelt sätt att bidra till att 
motverka klimatförändringarna. 

Nedan beskrivs fördelarna med att använda biokol: 
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•  Biokol är ett mycket bra jordförbättringsmedel som likt en 
tvättsvamp håller vatten, näring och syre i jorden. 

• Väl i jorden blir biokolet en kolsänka som bidrar till en grönare 
stad och minskar luftens koldioxidnivå samt tar hand om 
förorenat dagvatten. 

• Biokol tillverkas av trädgårdsavfall från stadens park- och 
grönområden samt trädgårdsavfall som lämnas på stadens 
återvinningsstationer. 

• Vid produktion av biokol produceras gas som blir till värme i 
stadens fjärrvärmenät. 

Under året har biokolsbäddar anlagts på följande platser: 

• I parken vid Baggensgatan i Gamla stan har fyra 
planteringsbäddar för perenner restaurerats och försetts med 
biokol. Befintlig gräsyta har restaurerats där biokol använts.   

• I Helgalunden, intill Allhelgonakyrkan, har två perennplanteringar 
restaurerats med växtbäddar med biokol samt erhållit nya perenna 
växter. 

• Vid Katarina Bangata/Bjurholmsgatan har en växtbädd 
restaurerats med biokol samt erhållit nya rhododendronbuskar.  

• I Skinnarviksparken och i Eriksdalslunden har tre nya träd 
planterats och trädgroparna har försetts med biokol. 
 

1.3.1 Åtgärdens mål och syfte 

Ersätta en del av stadsdelsområdets växtbäddar för 
perennplanteringar med växtbäddar som innehåller biokol i syfte 
att bidra till att minska koldioxidhalten i atmosfären. 

 

1.3.2 Åtgärdens målgrupp 

Målgrupperna finns både lokalt, regionalt och även globalt i ett 
vidare perspektiv. 

1.3.3 Åtgärdens projektorganisation 

Stadsmiljöavdelningen. 

1.3.4 Avgränsning 
Inga avgränsningar har gjorts. 

2 Styrdokument 

• Stockholms miljöprogram 2016-2019: - Kap 3. Hållbar mark- och 
vattenanvändning. 

• Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040, dec 2016. 
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• Växtbäddar i Stockholms stad – en handbok 2017. 

3 Resultat 

3.1 Måluppfyllelse av klimatmålen 

Utsläpp av CO2 ekv före och efter investeringen  
FÖRE:   

EFTER: Åtgärden har inneburit ett minskat utsläpp med 21 ton 
CO2-ekvivalenter. 

  eller 

Förändrad beredskap för kommande klimatförändringar före 
och efter investeringen 

FÖRE:   

EFTER:  

 

Andra övriga miljöeffekter före och efter investeringen 
FÖRE:   

EFTER: Biokol är ett jordförbättringsmedel som håller vatten, luft och 
näring i jorden och därmed ger förbättrad tillväxt till perennerna samt 
bidrar till det lokala omhändertagandet av dagvatten. Genom att tillföra 
planteringarna i Helgalunden och vid Katarina Bangata/Bjurholmsgatan 
med växter som gynnar exempelvis fjärilar och andra insekter, bidrar 
åtgärden även till att öka den biologiska mångfalden. De två träd som 
planterats i Eriksdalslunden är körsbärsträd vilka attraherar pollinerare 
under våren.  

 

3.2 Beskrivning av åtgärdens klimatmål och klimatnytta 

Genom att ersätta en del av stadsdelsområdets växtbäddar för 
perennplanteringar med växtbäddar som innehåller biokol bidar det till att 
minska koldioxidhalten i atmosfären eftersom biokolet tjänar som 
koldioxidfälla. Antalet planteringar och storleken på växtbäddar har 
anpassats utifrån respektive platsers förutsättningar. Totalt har under året 
fem platser med 11 växtbäddar, i varierande storlek, försetts med biokol.  

3.3 Innovativitet och eller uppväxling 

Erfarenheterna utifrån arbetet med växtbäddar med biokol har bidragit till 
ökad kunskap och inspiration inför fortsatt utveckling av stadsdelens 
växtbäddar. Förutsatt att biokolsbäddarna fungerar bra för växtmaterialet 
avser förvaltningen att fortsätta satsningen på biokol. I arbetet med 
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utvecklingen av växtbäddar har användningen av biokol kommit att bli ett 
förstahandsval där det är möjligt. 

Planerad åtgärd kan inspirera flera förvaltningar att genomföra liknande 
projekt. Ett samarbete med samtliga stadsdelsförvaltningars 
stadsmiljöverksamheter pågår och ett särskilt nära samarbete sker mellan 
innerstadens förvaltningar.  

4 Tidplan 

År Aktiviteter 

2016  

2017  

2018  

2019 Genomförande av aktiviteten.  

 

5 Ekonomi 

5.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel 
Åtgärdens totala investering enligt ansökan 1 200 000 kr 
Varav egen medfinansiering 0 kr 
Vara ev. extern medfinansiering (Klimatklivet) 0 kr 
Varav ev. extern medfinansiering (EU eller annat 
bidrag) 

0 kr 

Godkänt bidrag ur CM 1 200 000 kr 
  

Åtgärdens totala investering, utfall 1 213 193 kr 
Driftkostnads påverkan (+ - ) Bedöms ge något 

minskad 
driftkostnad 

 

Utgifterna utgörs av anläggande av växtbäddar och trädgropar med biokol 
samt inköp av växtmaterial. Utgifterna utgörs även av byggledning och 
framtagande av samlingskarta.  

Fördelningen enligt nedan: 

1 170 096 kr (anläggning av växtbäddar och trädgropar med biokol samt 
inköp av växtmaterial) 

43 097 kr (byggledning och framtagande av samlingskarta) 

5.2 Påverkan på framtida driftkostnader 

Insatserna bedöms ge något minskad driftkostnad. 
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6 Övriga erfarenheter 

Eftersom det är det första året förvaltningen restaurerat planteringar med 
växtbäddar med biokol saknas erfarenheter som gjorts i projektet.   

 

Ifylld slutrapport mejlas även till klimatinvesteringar@stockholm.se  

 

mailto:klimatinvesteringar@stockholm.se
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Åtgärdens namn

Åtgärdens start- och slutdatum

Grunduppgifter
Förvaltning/bolag
Kontaktuppgifter
Namn
e-postadress
tfn

Ekonomisk uppföljning
Grunduppgifter
Total investering
Beviljat belo   
Beviljat belopp (statligt)

Utfall
Prognos resterande år
Eventuella avvikelser

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, 
Klimatklivet )

Blanketten ska fyllas i av:
1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade 
projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och  Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen ”Klimatklivet” (Naturvårdsverket).
 
Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka 
klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

1 213 193,00                                    
1 200 000,00                                    

1 213 193,00                                    

Restaurering av en del av stadsdelsområdets befintliga perennplanteringar med nya 
växtbäddar med biokol. Vid valet av perenner beaktas möjligheten att utveckla den 
biologiska mångfalden.

Södermalms SDF

Andreas Evestedt
andreas.evestedt@stockholm.se
08-508 12 230

20190101-20191231

mailto:andreas.evestedt@stockholm.se
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Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

2(2)

Övriga resultat eller effekter

Åtgärden har inneburit ett minskat utsläpp med 21 ton CO2-ekvivalenter. Biokol är ett 
jordförbättringsmedel som håller vatten, luft och näring i jorden och därmed ger förbättrad 
tillväxt till perennerna samt bidrar till det lokala omhändertagandet av dagvatten. Genom 
att tillföra planteringarna i Helgalunden och vid Katarina Bangata/Bjurholmsgatan med 
växter som gynnar exempelvis fjärilar och andra insekter, bidrar åtgärden även till att öka 
den biologiska mångfalden. De två träd som planterats i Eriksdalslunden är körsbärsträd 
vilka attraherar pollinerare under våren.
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Namn på projekt: 

LED armaturbyte förskolan Plogen 

 

Sökande 

Nämnd: Kontaktperson: 

Södermalms SDF Anna-Lena Albin 

Epost: Telefon: 

Anna-lena.albin@stockholm.se  08-508 12 018 

 

 

 

Datum för inlämnade av slutrapport 

20200113 

 

Ifylld slutrapport mejlas även till klimatinvesteringar@stockholm.se  
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1 Övergripande, bakgrund och inriktning 

Instruktion: 

Det är viktigt att slutrapporten är fullständigt ifylld. Rapporteringen 
kommer att användas för att utvärdera stadens klimatinvesteringar, vilka 
effekterna blir, vad det kostar etc. 

All blå kursiv text är instruktioner som ska raderas innan rapporten 
distribueras! All normal text (utan särskilt formatering) är exempel som 
ska ersättas, skrivas om eller raderas innan rapporten distribueras!  

 

1.1 Övergripande klimatmål 

1.1.1 Klimatåtgärdens övergripande mål.  

Kryssa i vilket mål som var viktigast för åtgärden. 
 

☒    minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom t ex 
energieffektivisering eller byte till förnybar energi 

☐   bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar 
genom t ex anpassning till mer extrem väderlek 

 

1.2 Bakgrund 

Förskolan Plogen på Katarina Bangata 38 hade många äldre 
lysrörsarmaturer med T8 lysrör som drog mycket energi. Genom att byta 
ut armaturerna kunde vi minska elförbrukningen med upp till 61 %, den 
totala årliga energiförbrukningen skulle kunna reduceras med 20 505kWh.  

1.3 Beskrivning av åtgärden 

Utbyte av 151 st äldre T8 lysrörsarmaturer samt glödlampsarmaturer i 
förskolan Plogens lokaler. Utbytta till 165 st LED armaturer. 

1.3.1 Åtgärdens mål och syfte 

• Minska energiförbrukningen, vilket i sin tur leder till lägre 
energikostnader 

• Minska klimatpåverkan med minskad CO2 utsläpp 
 

1.3.2 Åtgärdens målgrupp 

Pedagoger och barn på förskolan. 
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Slutrapport för klimatåtgärder 

 

1.3.3 Åtgärdens projektorganisation 

Miljösamordnare/lokalstrateg 

1.3.4 Avgränsning 

Armaturer på förskolan Plogen, Katarina Bangata 38 

2 Styrdokument 

• Budget 2019 
• Miljöprogrammet 2016-2019 

3 Resultat 

3.1 Måluppfyllelse av klimatmålen 

 

Utsläpp av CO2 ekv före och efter investeringen  
FÖRE:  1534 kg CO2 /år 

EFTER: 589 kg CO2 /år 

  eller 

Förändrad beredskap för kommande klimatförändringar före 
och efter investeringen 

FÖRE:   

EFTER:  

 

Andra övriga miljöeffekter före och efter investeringen 
FÖRE:  24384 kWh/år 

EFTER: 9358 kWh/år 

 

3.2 Beskrivning av åtgärdens klimatmål och klimatnytta 

Fokus på projektet har varit att få ner energiförbrukningen så mycket som 
möjligt. Med en energibesparing på ca 61 % har projektet på förskolan en 
bra klimatnytta. 

3.3 Innovativitet och eller uppväxling 
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4 Tidplan 

 

År Aktiviteter 

2016  

2017  

2018  

2019 LED 

 

5 Ekonomi 

5.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel 
Åtgärdens totala investering enligt ansökan 500 000 kr 
Varav egen medfinansiering  
Vara ev. extern medfinansiering (Klimatklivet)  
Varav ev. extern medfinansiering (EU eller annat 
bidrag) 

 

Godkänt bidrag ur CM 500 000 kr 
  

Åtgärdens totala investering, utfall 435 000 kr 
Driftkostnads påverkan (+ - )  
Av de 500 000 kr som söktes och beviljades till LED armaturer har 
435 000 kr använts. 165 st nya armaturer har införskaffats och installerats 
i förskolans lokaler.  

5.2 Påverkan på framtida driftkostnader 

Drifts- och underhållskostnader beräknas minska med de genomförda 
åtgärderna. I och med detta drar vi ner på både koldioxidutsläpp och 
elkostnader.  

6 Övriga erfarenheter 

 

 

Ifylld slutrapport mejlas även till klimatinvesteringar@stockholm.se  

 

mailto:klimatinvesteringar@stockholm.se


Bilaga 04 -Uppföljningsrapport LED klimatinvesteringsmedel.xlsx

T1, T2, VB 1(2)

Åtgärdens namn

Åtgärdens start- och slutdatum

Grunduppgifter
Förvaltning/bolag
Kontaktuppgifter
Namn
e-postadress
tfn

Ekonomisk uppföljning
Grunduppgifter
Total investering
Beviljat belo   
Beviljat belopp (statligt)

Utfall
Prognos resterande år 65 000,00  
Eventuella avvikelser

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, 
Klimatklivet )

Blanketten ska fyllas i av:
1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade 
projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och  Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen ”Klimatklivet” (Naturvårdsverket).
 
Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka 
klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

435 000,00                                    
500 000,00                                    

435 000,00                                    

LED armaturbyte förskolan Plogen

Södermalms SDF

Anna-Lena Albin
Anna-lena.albin@stockholm.se
08-508 12 018

20190101-20191231

mailto:Anna-lena.albin@stockholm.se
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Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

2(2)

Övriga resultat eller effekter



 Inköp av självkomprimerande 
skräpkorgar med solcellsdrift för 
Klimatinvesteringar (endast 
förvaltningar som fått medel ur CM4) 

Sida 1 (6) 

[2020-01-17] 

 

  

 

 

 

 

 

Lilla Ratten 

 

stockholm.se 

 

Inköp av självkomprimerande skräpkorgar med 
solcellsdrift  

Slutrapport 

 

 

 

Namn på projekt: 

Inköp av självkomprimerande skräpkorgar med solcellsdrift. 

 

Sökande 

Nämnd: Kontaktperson: 

Södermalms stadsdelsnämnd Andreas Evestedt 

Epost: Telefon: 

andreas.evestedt@stockholm.se 08-508 12 230 

 

 

 

Datum för inlämnade av slutrapport 

2020-01-17 

 

Ifylld slutrapport mejlas även till klimatinvesteringar@stockholm.se  

  

mailto:klimatinvesteringar@stockholm.se
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Slutrapport för klimatåtgärder 

 

Innehåll  

Innehåll 2 

1 Övergripande, bakgrund och inriktning 3 

1.1 Övergripande klimatmål 3 

1.1.1 Klimatåtgärdens övergripande mål. 3 

1.2 Bakgrund 3 

1.3 Beskrivning av åtgärden 3 

1.3.1 Åtgärdens mål och syfte 3 

1.3.2 Åtgärdens målgrupp 4 

1.3.3 Åtgärdens projektorganisation 4 

1.3.4 Avgränsning 4 

2 Styrdokument 4 

3 Resultat 4 

3.1 Måluppfyllelse av klimatmålen 4 

3.2 Beskrivning av åtgärdens klimatmål och klimatnytta 5 

3.3 Innovativitet och eller uppväxling 5 

4 Tidsplan 5 

5 Ekonomi 5 

5.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel 5 

5.2 Påverkan på framtida driftkostnader 6 

6 Övriga erfarenheter 6 
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Slutrapport för klimatåtgärder 

 

1 Övergripande, bakgrund och inriktning 

 

1.1 Övergripande klimatmål 

1.1.1 Klimatåtgärdens övergripande mål.  

Kryssa i vilket mål som var viktigast för åtgärden. 
 

☒    minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom t ex 
energieffektivisering eller byte till förnybar energi 

☐   bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar 
genom t ex anpassning till mer extrem väderlek 

 

1.2 Bakgrund 

Södermalms stadsdelsnämnd ansökte i samband med verksamhetsplanen 
för år 2019 medel från centrala medelreserven för inköp av 10 stycken 
självkomprimerande solcellsdrivna skräpkorgar. Insatsen effektiviserar 
arbetet med tömning av skräpkorgar och sänker koldioxidutsläppen i 
samband med transporter. En självkomprimerande skräpkorg rymmer upp 
till sju gånger mer än den volym som en ordinarie skräpkorg har.  

 

1.3 Beskrivning av åtgärden 

Inköp av 10 st självkomprimerande skräpkorgar med solcellsdrift som har 
placerats ut i främst Hammarby sjöstad.  

 

1.3.1 Åtgärdens mål och syfte 

Med självkomprimerande skräpkorgar med solcellsdrift kan antalet 
tömningar drastiskt minska eftersom korgarna dels komprimerar skräpet 
automatiskt men även signalerar när korgen behöver tömmas. Detta leder 
till att inga onödiga transporter behöver ske. 
 
Syftet med åtgärden är att renhållningsentreprenören ska kunna planera 
körrutterna vid tömning av skräpkorgarna så att antalet transporter 
minskar. 
 
Genom att antalet transporter minskas är målet att koldioxidutsläppen ska 
minska för arbetsmomentet. 
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Slutrapport för klimatåtgärder 

 

1.3.2 Åtgärdens målgrupp 

Boende, besökare och de som arbetar i staden. 

1.3.3 Åtgärdens projektorganisation 

Stadsmiljöavdelningen vid Södermalms stadsdelsförvaltning. 

1.3.4 Avgränsning 

Inga avgränsningar har gjorts. 

2 Styrdokument 

Stockholms miljöprogram 2016-2019 under avsnitten: 

- Kap 1. Hållbar energianvändning 

- Kap 2. Miljöanpassade transporter 

- Kap 4. Resurseffektiva kretslopp 

3 Resultat 

3.1 Måluppfyllelse av klimatmålen 

 

Utsläpp av CO2 ekv före och efter investeringen  
FÖRE:  765  kg CO2 (1,0 mils körning med lastbil x 1,5 liter/mil x 
2,28 kg CO2/liter bensin 4,3 dagar i veckan x 52 veckor.) 

Ovanstående tömningsfrekvens utgör ett snitt då skräpkorgarna har 
olika tömningsfrekvenser, dvs hur många gånger i veckan skräpkorgen 
ska tömmas enligt avtal. 

EFTER: 109 kg CO2  

En självkomprimerande skräpkorg med solcellsdrift motsvarar uppemot 
sju ordinarie skräpkorgar, dvs endast en sjundedel av transportsträckan 
behövs. Exemplet visar en möjlig minskning av koldioxidutsläppen 
förutsatt att renhållningsentreprenören fullt ut nyttjar skräpkorgarnas 
funktion och kapacitet.  

I en pågående upphandling för skötsel av parkmark, inom 
stadsdelsområdet, ställs krav på att skräpkorgen ska tömmas först när 
den signalerar 80 procent eller fullt.  

  eller 

Förändrad beredskap för kommande klimatförändringar före 
och efter investeringen 

FÖRE:   
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EFTER:  

 

Andra övriga miljöeffekter före och efter investeringen 
FÖRE:        Ett större antal transporter 

EFTER:      Minskat antal transporter vilket innebär minskat buller och 
färre fordonsrörelser i parkmiljön. 

 

3.2 Beskrivning av åtgärdens klimatmål och klimatnytta 

Genom att ha placerat ut 10 stycken självkomprimerande skräpkorgar med 
solcellsdrift har möjligheten att minska antalet transporter och därmed 
koldioxidutsläppen gjorts.  

3.3 Innovativitet och eller uppväxling 

Nya sopkärl med sopkomprimering och ett nytt arbetssätt bedöms minska 
antalet transporter vilket i sin tur minskar koldioxidutsläppen. 

4 Tidplan 

År Aktiviteter 

2016  

2017  

2018  

2019 Genomförande av aktiviteten.  

 

5 Ekonomi 

5.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel 
Åtgärdens totala investering enligt ansökan 600 000 kr 
Varav egen medfinansiering 0 kr 
Vara ev. extern medfinansiering (Klimatklivet) 0 kr 
Varav ev. extern medfinansiering (EU eller annat 
bidrag) 

0 kr 

Godkänt bidrag ur CM 600 000 kr 
  

Åtgärdens totala investering, utfall 605 539 kr 
Driftkostnads påverkan (+ - ) På sikt bedöms 

åtgärden ge något 
minskad 

driftkostnad 
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Utgiften utgörs av inköp av 10 självkomprimerande skräpkorg med 
solcellsdrift och uppgår till 605 539 kr. 
 

5.2 Påverkan på framtida driftkostnader 

Insatserna bedöms att på sikt ge något minskad driftkostnad. 

 

6 Övriga erfarenheter 

En självkomprimerande skräpkorg med solcellsdrift motsvarar uppemot 7 
mindre skräpkorgar kapacitetsmässigt. De meddelar själva när de är fulla, 
vilket kan spara många transporter vilket ger miljövinster.  

För att uppnå maximala miljövinster, genom minskade transporter, kan de 
självkomprimerande skräpkorg placeras i zoner där endast dessa 
skräpkorgar finns utplacerade. Om de självkomprimerande skräpkorgarna 
blandas med vanliga skräpkorgar erhålls inte full miljövinst. 

Sopsäckarna som används till de självkomprimerande skräpkorgarna är 
större än de som används till vanliga skräpkorgar vilket kräver att två 
personer lyfter dessa.  

 

Ifylld slutrapport mejlas även till klimatinvesteringar@stockholm.se  

 

mailto:klimatinvesteringar@stockholm.se


Bilaga 04 - Uppföljningsrapport skräpkorgar klimatinvesteringsmedel - kopia.xlsx

T1, T2, VB 1(2)

Åtgärdens namn

Åtgärdens start- och slutdatum

Grunduppgifter
Förvaltning/bolag
Kontaktuppgifter
Namn
e-postadress
tfn

Ekonomisk uppföljning
Grunduppgifter
Total investering
Beviljat belo   
Beviljat belopp (statligt)

Utfall
Prognos resterande år
Eventuella avvikelser

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, 
Klimatklivet )

Blanketten ska fyllas i av:
1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade 
projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och  Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen ”Klimatklivet” (Naturvårdsverket).
 
Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka 
klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

605 539,00                                       
600 000,00                                       

605 539,00                                       

Inköp av självkomprimerande skräpkorgar med solcellsdrift.

Södermalms SDF

Andreas Evestedt
andreas.evestedt@stockholm.se
08-508 12 230

20190101-20191231

mailto:andreas.evestedt@stockholm.se
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Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

2(2)

Övriga resultat eller effekter

FÖRE:  765  kg CO2 (1,0 mils körning med lastbil x 1,5 liter/mil x 2,28 kg CO2/liter bensin 
4,3 dagar i veckan x 52 veckor.)
Ovanstående tömningsfrekvens utgör ett snitt då skräpkorgarna har olika 
tömningsfrekvenser, dvs hur många gånger i veckan skräpkorgen ska tömmas enligt 
avtal.EFTER: 109 kg CO2 
En självkomprimerande skräpkorg med solcellsdrift motsvarar uppemot sju ordinarie 
skräpkorgar, dvs endast en sjundedel av transportsträckan behövs. Exemplet visar en 
möjlig minskning av koldioxidutsläppen förutsatt att renhållningsentreprenören fullt ut 
nyttjar skräpkorgarnas funktion och kapacitet. 
I en pågående upphandling för skötsel av parkmark, inom stadsdelsområdet, ställs krav på 
att skräpkorgen ska tömmas först när den signalerar 80 procent eller fullt. 
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Lilla Ratten 

 

stockholm.se 

 

Utbyte av tvättmaskiner på Kulltorps VoB 

Slutrapport 

 

 

 

Namn på projekt: 

Utbyte av tvättmaskiner på Kulltorps VoB 

 

Sökande 

Nämnd: Kontaktperson: 

Södermalms SDF Anna-Lena Albin 

Epost: Telefon: 

Anna-lena.albin@stockholm.se  08-508 12 018 

 

 

 

Datum för inlämnade av slutrapport 

20200113 

 

Ifylld slutrapport mejlas även till klimatinvesteringar@stockholm.se  

  

mailto:Anna-lena.albin@stockholm.se
mailto:klimatinvesteringar@stockholm.se


 Slutrapport 

Sida 2 (6)  

 

Slutrapport för klimatåtgärder 

 

Innehåll  

Innehåll 2 

1 Övergripande, bakgrund och inriktning 3 

1.1 Övergripande klimatmål 3 
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Slutrapport för klimatåtgärder 

 

1 Övergripande, bakgrund och inriktning 

Instruktion: 

Det är viktigt att slutrapporten är fullständigt ifylld. Rapporteringen 
kommer att användas för att utvärdera stadens klimatinvesteringar, vilka 
effekterna blir, vad det kostar etc. 

All blå kursiv text är instruktioner som ska raderas innan rapporten 
distribueras! All normal text (utan särskilt formatering) är exempel som 
ska ersättas, skrivas om eller raderas innan rapporten distribueras!  

 

1.1 Övergripande klimatmål 

1.1.1 Klimatåtgärdens övergripande mål.  

Kryssa i vilket mål som var viktigast för åtgärden. 
 

☒    minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom t ex 
energieffektivisering eller byte till förnybar energi 

☐   bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar 
genom t ex anpassning till mer extrem väderlek 

 

1.2 Bakgrund 

Kulltorps vård- och omsorgsboende hade äldre tvättmaskiner som var 
kopplade till kallvatten vilket drog mycket energi för uppvärmning av 
tvättvattnet. Vi ville minska effektuttaget på elnätet, anslutning till 
varmvatten minskar mängden vatten som behöver värmas med el. Bytet 
innebär minskade elkostnader då elen är dyrare än fjärrvärmen och vi 
sparar vatten. 

1.3 Beskrivning av åtgärden 

Utbyte av 11 st tvättmaskiner i tvättstugorna på Kulltorps vård- och 
omsorgsboende på Tantogatan 19.  

1.3.1 Åtgärdens mål och syfte 

• Minska energiförbrukningen 
• Minska effektuttaget 

 

1.3.2 Åtgärdens målgrupp 

Boende på Kulltorps vård- och omsorgsboende 
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1.3.3 Åtgärdens projektorganisation 

Miljösamordnare och lokalstrateg på stadsdelen.  

1.3.4 Avgränsning 

12 st maskiner i tvättstugor på Kulltorps vård- och omsorgsboende. 

2 Styrdokument 

• Budget 2019 
• Miljöprogrammet 2016-2019 

3 Resultat 

3.1 Måluppfyllelse av klimatmålen 

 

Utsläpp av CO2 ekv före och efter investeringen  
FÖRE:  786 kg CO2  

EFTER: 991 kg CO2, Detta p g a att varmvattnet i maskinerna 
värms med fjärrvärme idag, fjärrvärme har idag högre 
utsläppsfaktor än elen på grund av att Stockholm exergi 
använder kol i fjärrvärmeproduktionen. Efter att kol är utfasat och 
räknat med att de nya maskinerna centrifugerar bättre så 
kommer CO2 utsläppet bli 736 kg. 

  eller 

Förändrad beredskap för kommande klimatförändringar före 
och efter investeringen 

FÖRE:   

EFTER:  

 

Andra övriga miljöeffekter före och efter investeringen 
FÖRE:   

EFTER: El ersätts av fjärrvärme vilket minskat effektbehovet i 
nätet. Energiförbrukning minskar.  

 

3.2 Beskrivning av åtgärdens klimatmål och klimatnytta 
Bytet av tvättmaskiner innebär en minskad elkostnad då elen är dyrare än 
fjärrvärmen och vi sparar vatten.  
Den faktiska energibesparingen för utbytet av tvättmaskinerna är i sig inte 
hög men då de nya tvättmaskinerna centrifugerar bättre kommer vi även 
att spara energi i torkningen med redan utbytt torkutrusning.  
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Slutrapport för klimatåtgärder 

 

 
Stockholm har dessutom en kapacitetsbrist på el så detta är ett sätt att 
bidra till att minska energiuttaget.  
 
Denna investering genererar ett ökat C02 utsläpp. Anledningen till att 
CO2 utsläppet blir högre är för att maskinerna kommer att kopplas till 
varmvatten som värms med fjärrvärme. Fjärrvärme har idag högre 
utsläppsfaktor än elen på grund av att Stockholms exergi använder kol i 
fjärrvärmeproduktionen. 

Ur ett systemperspektiv då fjärrvärme kommer att bli bättre i framtiden 
med minskade CO2 utsläpp är detta en investering som ligger i tiden. 

3.3 Innovativitet och eller uppväxling 

4 Tidplan 

År Aktiviteter 

2016  

2017  

2018  

2019 Tvättmaskiner  

 

5 Ekonomi 

5.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel 
Åtgärdens totala investering enligt ansökan 1 mnkr 
Varav egen medfinansiering - 
Vara ev. extern medfinansiering (Klimatklivet) - 
Varav ev. extern medfinansiering (EU eller annat 
bidrag) 

                             - 

Godkänt bidrag ur CM 1 mnkr  
  

Åtgärdens totala investering, utfall 431 266 kr 
Driftkostnads påverkan (+ - )  
Av de 1Mnkr som söktes och beviljades tillutbyte av tvättutrustning har 
431 266 kr använts. 11 stycken tvättmaskiner har bytts ut i tvättstugorna 
på Kulltorps VoB.   

 

5.2 Påverkan på framtida driftkostnader 
Efter investeringen kommer energiförbrukningen att minska och 
förvaltningen gör en besparing på ca 5351 kr/ år i elokostnader.  
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Slutrapport för klimatåtgärder 

 

6 Övriga erfarenheter 

 

 

 

Ifylld slutrapport mejlas även till klimatinvesteringar@stockholm.se  
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T1, T2, VB 1(2)

Åtgärdens namn

Åtgärdens start- och slutdatum

Grunduppgifter
Förvaltning/bolag
Kontaktuppgifter
Namn
e-postadress
tfn

Ekonomisk uppföljning
Grunduppgifter
Total investering
Beviljat belo   
Beviljat belopp (statligt)

Utfall
Prognos resterande år 568 734,00  
Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, 
Klimatklivet )

Blanketten ska fyllas i av:
1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade 
projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och  Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen ”Klimatklivet” (Naturvårdsverket).
 
Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka 
klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

431 266,00                                       
1 000 000,00                                    

431 266,00                                       

Utbyte av tvättmaskiner på Kulltorps VoB

Södermalms SDF

Anna-Lena Albin
Anna-lena.albin@stockholm.se
08-508 12 018

20190101-20191231

mailto:Anna-lena.albin@stockholm.se


Bilaga 04  - Uppföljningsrapport TVÄTT klimatinvesteringsmedel.xlsx

2(2)

Övriga resultat eller effekter
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