
Kategorisering

Risk-

ID
Riskägare

Åtgärdsval 

(KC, Påldäck, 

Uppfyllnad eller 

generell)

Status Risk för… På grund av… Leder till… Sannolikhet Kostnad Tid
Kvali

tet

Anse

ende
Riskvärde

Föreslagen 

strategi
Kommentar

24 Generellt Öppen Vi behöver utföra åtgärder för BRFerna

BRFerna vill åtgärda sina delar samtidigt/efter 

våra åtgärder, vi tvingas utföra och bekosta 

åtgärder för att skydda BRFernas grund

Ökade kostnader och förseningar för 

ökad samordning, ändringar i 

produktionsplanering

4 3 2 12 Måste åtgärdas

1 KC Öppen
Klagomål/oacceptabel påverkan på 

boende

Arbetsområde kommer vara placerat nära 

BRFernas byggnader med ofrånkomlig 

vibration, buller och visuell påverkan

BRFerna vill ha ekonomisk 

kompensation/skadestånd för obehag 

för boende, kostnad för bullerplank, ev 

stillestånd och inklädnad av 

byggnader med bullermattor

4 3 3 12 Måste åtgärdas Motsvarar riskID 21 påldäck

2 KC Öppen
Vi behöver schakta ur mer än planerat och 

blockrensa

För stora fraktioner på stenblock i 

fyllningsmaterialet (större än 100-350 mm)

Blockrensning under produktion vilket 

skjuter kostnad och längre tidsåtgång
4 4 4 16 Måste åtgärdas

Om blocken ligger för djupt är det 

mycket svårare att flytta på dem (det 

går inte), då får vi svävande KC-

pelare. 

3 KC Öppen Oförutsett långsam framdrif

Otillgänglighet av arbetsområde leder till svår 

logistik med både material till och från 

arbetsområdet.

Ökade omkostnader och fördyrade 

hjälparbeten, ökade priser av material 

som inte kan lagras/köpas in tidigt

4 4 4 16 Måste åtgärdas Motsvarar riskID 22 påldäck

4 KC Öppen
Går inte att packa massorna för arbetsbädd, 

för dålig bärighet

Vattennivåerna är för höga från sjön vid 

utförande av arbeten
Bärighetsbrott, kostnad för åtgärd 3 3 3 9 Bör åtgärdas

Erfarenheten i gruppen säger att det 

generellt är höga vattennivåer, se risk 

20 för påldäck

5 KC Öppen
Omfattande inklädnad av fastigheterna (typ 

av lösning och tid som inklädnad krävs)  

Cementdamm och lerstänk på intilliggande 

fastigheter (ca 1-2 m)

Kostnad för att bygga och/eller hyra 

plank eller andra skyddsåtgärder
4 3 2 12 Måste åtgärdas

6 KC Öppen Skada på intilliggande fastigheter Slangbrott eller annat fel på maskinen.
Skadestånd till FÄ alt åtgärd vid 

skador fönster/fasad
2 3 2 6 Bör åtgärdas

7 KC Öppen Jord(mass)förskjutning mot byggnader
Felaktig produktionsordning, eller 

bottenupptryckning

Kostnadsökning vid skador på BRFernas 

pelare eller tillkommande åtgärd för 

att hindra skada

4 2 1 8 Bör åtgärdas

8 KC Öppen Överstiger bullerkrav från naturvårdsverket
Arbete kommer ske nära byggnader och med 

metod som bullrar i sin natur.

Kostnadsökning, ev stillestånd, 

Kompensation för obehag för boende, 

utdragen prod.tid

5 4 4 20 Måste åtgärdas
Motsvarar riskID 19 påldäck, hänger 

delvis ihop med 1

9 KC Öppen Skada på intilliggande fastigheter
Mastbrott på KC-maskin,  Oerfaren förare av 

maskin, kollisioner med byggnad

Allvarliga skador på byggnaden som 

kan leda till skadestånd, trasig maskin 

som kan leda till tidsförskjutning

2 4 4 8 Bör åtgärdas
Händer då och då enligt gruppens 

erfarenhet.

10 KC Öppen
Oförutsedda åtgärder för skydd av 3e man 

(avstängning brygga och liknande)

Åtgärder krävs för att förhindra oacceptabla 

risker för 3e man 
Ökad kostnad, avspärrning, vakter 4 1 1 4 Bevakas

11 KC Öppen Oförutsedd sanering och masshantering krävs
Föroreningar påträffas i marken, missar i 

miljöprovtagning

Ökade kostnader och försening för 

ökade mängder sanering/deponi, 

prover 

2 2 2 4 Bevakas
Påldäck är separerad från denna, se 

riskID 25.

12 KC Öppen Överstiger vibrationsgränser Man förhåller sig inte till v ibrationsgränser

Möjligen stillestånd om man överstiger 

för mycket för ofta, men annars mer 

reglerade arbetstider för vibrerande 

arbeten

1 4 4 4 Bevakas

13 KC Öppen Vi behöver ansöka om vattendom Arbetena räknas som vattenverksamhet
Skjuter framför allt tid i väntan på 

vattendom
1 1 5 5 Bör åtgärdas Motsvarar riskID 16 påldäck

14 KC Öppen
Krävs markförstärkningar för att kunna ställa 

upp KC-maskin
Sämre bärighet i marken än väntat

Kostnadsökningar och tid för 

hjälparbeten 
5 2 2 10 Måste åtgärdas

20 KC Öppen Stopp i produktion Högt vatten Skjuter i tid, dyra hjälparbeten 4 3 3 12 Måste åtgärdas lägg in som KC

31 Öppen
Sidorörelser i marken med påverkan på 

påldäck

Ej fungerande arbetsmetoder eller 

dimensionering för att säkerställa att 

angränsande påldäck inte påverkas

Kostnad och förseningar för omtag 

lösningar eller åtgärd skador
5 5 25 Måste åtgärdas

241008: från WS med Brf. Värdering och 

behöver ses över och åtgärder som 

vidtas inom projektet behöver tas fram.

 Åtgärdsförslag från WS Brf:

1. Följa kontrollprogram

2. Larm- och gränsvärden

3. Förbered alternativ lösningar

32 Öppen
Otydligt gränssnitt/ansvarsgränsdragning 

mellan parkmark och kvartersmark

Ej illustrerat så att Brf förstår, svår gränsdragning 

och bedömning avseende hur projektet 

påverkar påldäck, samtidiga arbeten

ökade kostnader och förseningar 

(krockar vid genomförande, 

tillkommande arbeten)

4 4 16 Måste åtgärdas

241008: från WS med Brf. Värdering och 

behöver ses över och åtgärder som 

vidtas inom projektet behöver tas fram. 

SE ÄVEN RISK 24

Åtgärdsförslag från WS Brf:

1. Arbetsmöten gränsdragning

2. Ansvarsfrågan utreds i en översyn av 

kompletterande åtgärder i väntan på 

att projektet kommer igång med 

produktion.

3. Tydlig dialog mellan parterna och 

skriftliga överenskommelser

33 Öppen

Omtag eller oförutsett stor utmaning att hitta 

plats för etablering, upplag material, 

uppställningar maskiner, erforderliga 

arbetsområden

Platsbrist, utmanande med 

överenskommelser/avtal för att hitta lämplig 

ytor

Ökade kostnader och förseningar 5 3 3 3 15 Måste åtgärdas

241008: från WS med Brf. Värdering och 

behöver ses över och åtgärder som 

vidtas inom projektet behöver tas fram. 

SE ÄVEN RISK 3

34 Öppen
Sprickor i byggnader till följd av projektets 

arbeten inom utförandetid och garantitid

Arbeten påverkar fastigheterna alternativt 

sprickbildning av andra orsaker än projektet
Ökade kostnader och förseningar 3 4 4 12 Måste åtgärdas

241008: från WS med Brf. Värdering och 

behöver ses över och åtgärder som 

vidtas inom projektet behöver tas fram. 

SE ÄVEN RISK 24

Åtgärdsförslag från WS Brf:

1. Följa kontrollprogram

2. För- och efterbesiktning (bedömning 

orsak ev befintlig sprickbildning)

35 Öppen
Omtag eller oförutsett stor utmaning att 

faställa fungerande logistik för transporter

Det kommer krävas stor mängd transporter i 

kombination med liten yta, vi behöver förhålla 

oss till åtkomst fastigheter, parkeringar, undvika 

olycksrisker

Ökade kostnader och förseningar 4 3 3 3 12 Måste åtgärdas

241008: från WS med Brf. Värdering och 

behöver ses över och åtgärder som 

vidtas inom projektet behöver tas fram. 

SE ÄVEN RISK 3

36 Öppen
Spridning av föroreningar (kemikalier, PFAS, 

tungmetaller)

Befintliga föroreningar i marken, otydliga krav 

på hantering  i FU eller bristfällig hantering av 

entreprenör

Ökade kostnader 3 4 4 12 Måste åtgärdas

241008: från WS med Brf. Värdering och 

behöver ses över och åtgärder som 

vidtas inom projektet behöver tas fram. 

SE ÄVEN RISK 11

37 Öppen

Otydliga krav i upphandling och efterlevnad 

kontrakt kopplat till arbetstider avseende när 

på dygn arbete tillåts samt säsonger mht 

boende

diskrepans mellan överenskommelser med Brf 

och krav i FU, 
3 4 12 Måste åtgärdas

241008: från WS med Brf. Värdering och 

behöver ses över och åtgärder som 

vidtas inom projektet behöver tas fram. 

SE ÄVEN RISK 3,8,12

38 Öppen
 Förhöjt högvatten kan skjuta på när vissa 

arbeten utförs
markstabilitet och åtkomst möjliggörs inte 

Ökade kostnader för åtgärder eller för 

mer utdragna arbeten
3 3 4 12 Måste åtgärdas

241008: från WS med Brf. Värdering och 

behöver ses över och åtgärder som 

vidtas inom projektet behöver tas fram. 

SE ÄVEN RISK 3,8,12

39 Öppen
Avsaknad av samsyn kring åtgärder för att 

minimera konsekvenser av buller, skakningar 

och damm

otillräcklig dialog och information kring hur 

boende och fastigheterna påverkas

ökade kostnader och förseningar vid 

sent ändrade lösningar, påverkan 

anseende

3 3 3 9 Bör åtgärdas

241003: från WS med Brf. Behöver 

värderas och tas fram åtgärder. SE 

ÄVEN RISK 1 och 5

Åtgärdsförslag från WS Brf:

1. I detaljprojektering kommer åtgärder 

att projekteras fram.

2. Tät dialog mellan parterna

40 Öppen

Skada på föreningens- eller stadens 

anläggningar (påverkan på fjärrvärme, vvs, 

el, etc) när KC-pelare installeras pga det kan 

ändra hur laster fördelas i marken.

Otillräcklig analys av hur vi påverkar befintliga 

anläggningar och vilka åtgärder som behöver 

vidtas

Ökade kostnader 2 3 3 6 Bör åtgärdas

241008: från WS med Brf. Värdering och 

behöver ses över och åtgärder som 

vidtas inom projektet behöver tas fram. 

SE ÄVEN RISK 24

41 Öppen

Projektets kommunikation brister till BRFernas 

styrelser alternativt informationstapp då 

styrelser överför information till 

medlemmar/boende

Kostnader eller förseningar vid sent 

behov av omtag projektering eller 

produktion, påverkan anseende

2 2 4 Bevakas
241008: från WS med Brf. Värdering och 

behöver ses över och åtgärder som 

vidtas inom projektet behöver tas fram.

42 Öppen
Permanent grundvattensänkning orsakad av 

tunnelbanans utbyggnad påverkas projektet

Vi kan inte påvisa vad som orsakas av oss 

kontra av FUT

förseningar eller ökade kostnader för 

åtgärd
3 1 3 Bevakas

241008: från WS med Brf. Värdering och 

behöver ses över och åtgärder som 

vidtas inom projektet behöver tas fram. 

Se även risk 13

43

44

RiskvärderingRiskbeskrivning




Risk-ID Åtgärds-ID Risk för… På grund av… Leder till… Riskvärde Åtgärdsbeskrivning Åtgärdsstrategi Åtgärdsägare
Åtgärd skapad 

datum

Åtgärden 

genomförd 

senast

Status (Ej startad, 

Pågår, Klar)

1 1.1
Klagomål/oacceptabel påverkan på 

boende

Arbetsområde kommer vara placerat nära 

BRFernas byggnader med ofrånkomlig 

vibration, buller och visuell påverkan

BRFerna vill ha ekonomisk 

kompensation/skadestånd för 

obehag för boende, kostnad för 

bullerplank, ev stillestånd och 

inklädnad av byggnader med 

bullermattor

12 Planera för att uppföra bullerplank

2 2.1
Vi behöver schakta ur mer än planerat 

och blockrensa

För stora fraktioner på stenblock i 

fyllningsmaterialet (större än 100-350 mm)

Blockrensning under produktion 

vilket skjuter kostnad och längre 

tidsåtgång

16

Provgropar inför BH om mycket block så skifta ut översta 

lagret. Värdera om risken efter provgropar. Geonät kan 

behövas.

3 3.1 Oförutsett långsam framdrif

Otillgänglighet av arbetsområde leder till svår 

logistik med både material till och från 

arbetsområdet.

Ökade omkostnader och 

fördyrade hjälparbeten, ökade 

priser av material som inte kan 

lagras/köpas in tidigt

16
Detta ska omhändertas i projekteringen. Inte inkuderat i 

kalkylen idag, ses om hjälparbete.

4 4.1
Går inte att packa massorna för 

arbetsbädd, för dålig bärighet

Vattennivåerna är för höga från sjön vid 

utförande av arbeten
Bärighetsbrott, kostnad för åtgärd 9

Tillakspa förhöjd jordvall mot vattnet för att hålla vattnet 

borta

5 5.1

Omfattande inklädnad av 

fastigheterna (typ av lösning och tid 

som inklädnad krävs)  

Cementdamm och lerstänk på intilliggande 

fastigheter (ca 1-2 m)

Kostnad för att bygga och/eller 

hyra plank eller andra 

skyddsåtgärder

12
Planera för att bygga skyddsplank, eller andra 

skyddsåtgärder som inklädnad

6 6.1 Skada på intilliggande fastigheter Slangbrott eller annat fel på maskinen.
Skadestånd till FÄ alt åtgärd vid 

skador fönster/fasad
6

Kontrollera att maskiner är besiktigade innan start av 

arbeten.

7 7.1 Jord(mass)förskjutning mot byggnader
Felaktig produktionsordning, eller 

bottenupptryckning

Kostnadsökning vid skador på 

BRFernas pelare eller tillkommande 

åtgärd för att hindra skada

8
Styr massförskjutning i FU så att man ska skjuta massorna mot 

vattnet, inte mot byggnaderna.

8 8.1
Överstiger bullerkrav från 

naturvårdsverket

Arbete kommer ske nära byggnader och 

med metod som bullrar i sin natur.

Kostnadsökning, ev stillestånd, 

Kompensation för obehag för 

boende, utdragen prod.tid

20
Bullermattor på ställningar

8 8.2
Överstiger bullerkrav från 

naturvårdsverket

Arbete kommer ske nära byggnader och 

med metod som bullrar i sin natur.

Kostnadsökning, ev stillestånd, 

Kompensation för obehag för 

boende, utdragen prod.tid

20 Utreda ljudkrav kopplat till andra närliggande verksamheter

9 9.1 Skada på intilliggande fastigheter
Mastbrott på KC-maskin,  Oerfaren förare av 

maskin, kollisioner med byggnad

Allvarliga skador på byggnaden 

som kan leda till skadestånd, trasig 

maskin som kan leda till 

tidsförskjutning

8
Leda om gångvägar inom 25 meter (eller hur lång masten 

är).

9 9.2 Skada på intilliggande fastigheter
Mastbrott på KC-maskin,  Oerfaren förare av 

maskin, kollisioner med byggnad

Allvarliga skador på byggnaden 

som kan leda till skadestånd, trasig 

maskin som kan leda till 

tidsförskjutning

8
Styr i FU att KC-maskin ska vara försedd med vajrar runt 

masten

9 9.3 Skada på intilliggande fastigheter
Mastbrott på KC-maskin,  Oerfaren förare av 

maskin, kollisioner med byggnad

Allvarliga skador på byggnaden 

som kan leda till skadestånd, trasig 

maskin som kan leda till 

tidsförskjutning

8 Kontrollera så att maskinen är besiktigad

9 9.4 Skada på intilliggande fastigheter
Mastbrott på KC-maskin,  Oerfaren förare av 

maskin, kollisioner med byggnad

Allvarliga skador på byggnaden 

som kan leda till skadestånd, trasig 
8

I produktionsplanering rikta maskinen i den mån det går så 

att ett mastbrott skulle göra att masten inte faller på 

14 14.1
Krävs markförstärkningar för att kunna 

ställa upp KC-maskin
Sämre bärighet i marken än väntat

Kostnadsökningar och tid för 

hjälparbeten 
10 Genomför geologisk undersökning

20 20.1 Stopp i produktion Högt vatten Skjuter i tid, dyra hjälparbeten 12  Länshållning bakom jordvall

24 24.1 Vi behöver utföra åtgärder för BRFerna

BRFerna vill åtgärda sina delar samtidigt/efter 

våra åtgärder, vi tvingas utföra och bekosta 

åtgärder för att skydda BRFernas grund

Ökade kostnader och förseningar 

för ökad samordning, ändringar i 

produktionsplanering

12
Tydlig intern rutin arbetas fram, samt tydlig rutin för 

entreprenören

5 5.2

Omfattande inklädnad av 

fastigheterna (typ av lösning och tid 

som inklädnad krävs)  

Cementdamm och lerstänk på intilliggande 

fastigheter (ca 1-2 m)

Kostnad för att bygga och/eller 

hyra plank eller andra 

skyddsåtgärder

12 I projektering ska instruktion tas fram för detta.

6 6.2 Skada på intilliggande fastigheter Slangbrott eller annat fel på maskinen.
Skadestånd till FÄ alt åtgärd vid 

skador fönster/fasad
6 I projektering ska instruktion tas fram för detta.

20 20.2 Stopp i produktion Högt vatten Skjuter i tid, dyra hjälparbeten 12

7 7.2 Jord(mass)förskjutning mot byggnader
Felaktig produktionsordning, eller 

bottenupptryckning

Kostnadsökning vid skador på 

BRFernas pelare eller tillkommande 

åtgärd för att hindra skada

8 I projektering ska instruktion tas fram för detta.

10 10.1

Oförutsedda åtgärder för skydd av 3e 

man (avstängning brygga och 

liknande)

Åtgärder krävs för att förhindra oacceptabla 

risker för 3e man 
Ökad kostnad, avspärrning, vakter 4 I projektering ska instruktion tas fram för detta.

12 12.1 Överstiger vibrationsgränser Man förhåller sig inte till vibrationsgränser

Möjligen stillestånd om man 

överstiger för mycket för ofta, men 

annars mer reglerade arbetstider 

för vibrerande arbeten

4
I projektering ska instruktion tas fram för detta. Besiktning av 

fastigheter innan och efter arbeten.

13 13.1 Vi behöver ansöka om vattendom Arbetena räknas som vattenverksamhet
Skjuter framför allt tid i väntan på 

vattendom
5

Risken som åtgärden hör till Åtgärd



Procent Sannolikhet (S)

40-100 %
Mycket 

sannolik
5 14 33 8 31

15-40 % Trolig 4 10 7 24, 1, 5, 20, 35 2, 3, 32

5-15 % Möjlig 3 42 4, 39 34, 36, 37, 38

2-5 %
Mindre 

sannolik
2 11, 41 6, 40 9

0-2 % Osannolik 1 12 13

1 2 3 4 5

Försumbar Lindrig Kännbar Allvarlig Mycket allvarlig Konsekvens (K)

< 500 000 kr 500 000 - 1 000 000kr 1 000 000 - 4 000 000 kr 4 000 000 - 10 000 000 kr > 10 000 000 kr Kostnad

< 1 vecka 1 vecka - 1 månad 1 -3 månader 3 mån - 6 mån > 6 mån Tid

Kvalitetsbrist som endast 

sakkunnig lägger märke 

till

Kvalitetsbrist som även 

lekmän lägger märke till

Kvalitetsbrist som medför 

nedsatt funktion

Kvalitetsbrist som måste 

åtgärdas

Kvalitetsbrist som gör 

anläggningen helt eller 

delvis obrukbar

Kvalitet

Enstaka upprörda 

individer

Grupperingar i sociala 

medier
Artiklar i lokal media Enstaka artiklar i riskmedia Mediadrev Anseende

Riskmatris - Maximal konsekvens

167

5

ANTAL RISKER

Konsek...
Tid
Maximal k...
Kvalitet
Kostnad
Anseende
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