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Uppföljning av investeringsmedel (CM4) för åtgärdsprogram för god vattenstatus

Åtgärdens namn

Åtgärdens start- och slutdatum

Grunduppgifter
Förvaltning
Kontaktuppgifter
Namn
e-postadress
tfn

Ekonomisk uppföljning
Grunduppgifter
Total investering
Beviljat belopp ur CM4

Utfall
Prognos resterande år 8 000 000,00 7 200 000,00 2 000 000,00 
Eventuella avvikelser

Uppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Blanketten ska fyllas i av:
Förvaltningar som har sökt investeringsmedel ur CM4 för åtgärdsprogram för god vattenstatus
Blanketten ska redovisas per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka vattenrelatade åtgärder 
som genomförs i staden.

Projektet ligger fortfarande i projekterings- och förundersökningsstadiet så inga effekter har ännu uppnåtts.

22 000 000,00 
22 000 000,00 

3 175 000,00 

Projektet är försenat då behov funnits för utökade markundersökningar. Svåra markförhållanden och liten 
yta gör att projektet även förväntas blir dyrare, detaljerad kalkyl görs under 2020.

Tenstadalens dagvattenpark, Bällstaån

Spånga-Tensta sdf

Suzanne Fyffe
suzanne.fyffe@stockholm.se
08-508-03012
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