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Projektnamn Lättingegången 

 
Geografisk plats 
för investering 

Lättingegången, Spånga-Tensta sdf 

 

 
 

Projektets mål  
och syfte 

 

 

Nordöstra Tensta är ett område som Spånga-Tensta stadsdelsnämnd 

lägger extra fokus på. Den bortglömda torgyta längst Lättingegången 

fyllde inte sin funktion. Omkringliggande träd har bildade ett 

skymmande tak från övervakande ögon i angränsande hus. Träd på 

torgytan har förstörts och vandaliserats och markbeläggningen av 

smågatsten hade brutits upp. Syftet var att skapa en naturlig 

mötesplats där barn kan leka medan äldre sitter och pratar. Att 

aktivera platsen och därmed skapa en tryggare, trevlig miljö.  
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Redovisning 
 

 
 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 

 

Markbeläggning har delvis lagts om, nya möbler har placerats. 

En del av de tänkta åtgärderna blev försenade på grund av 

sena leveranser i Covids spår. Till våren kommer projektet att 

vara helt färdigt att tas i bruk. Under arbetets gång fick platsen 

även ett nytt namn, Lättingeparken. 

 

 

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 

På grund av pandemin har beställningar på armaturer avsevärt 

försenats. Detta och den extrema kyla som kom i början av 

vintern har gjort att projektet inte kunnat slutföras som tänkt. 

Under vårvintern 2022 förväntas allt vara färdigställt. 

 

 
 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

 

 

Sökta och beviljade medel 1 700 000 kr 

Upparbetad kostnad           1 671 000 kr 

 

Projektet är inte helt slutfakturerat då några ytterligare arbeten 

återstår. 
  

 
Bilder före Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering. 
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