
AB Stadsholmen 

Investeringar per 2021-08-31

Belopp i tkr

Projekt Utfall Budget Löpande 
projektprognos 

Diff Prog-
Föreg Prog Totalbudget/

projetkram Totalprognos Kommentar

800018 - Radonsanering budgetprojekt 13 4 000 972 -1 724

810240 - Lokalanpassningar budgetprojekt -139 3 075 1 256 -179

810590 - Småvillor, sanering och renovering 44 3 283 2 461 195

810690 - 7605 - Grindvakten, Varvsgatan 10C, 
helrenovering bostadshus 1 184 0 1 184 143 1 041 1 184

Projektet 
färdigställdes under 
augusti 2021

810790 - 7556 - Sturen Minsta 2, Tjärhovsgatan 
11 A, Renovering Badrum 2 743 2 000 2 743 177 5 100 5 683 Projektet färdigställdes 

under juli 2021

810797 - 7007 - Cygnus 4, Själagårdsgatan 10, 
Renov. källare, offerputs, nya förråd o belysn. 1 047 0 1 045 -116 1 161 1 161 Klart under sep 2021

810798 - 7556 - Sturen Minsta 2 ,  badrum 
etapp 2 o 3 316 0 2 836 2 486 8 000 8 000

Detta projekt har 
tillkommit under 2021

810805 - 4902-Sundsta Gård 1, Sundstabacken 
6, Radonsanering m smalrör 990 0 1 140 0

810807 - 7029 - Ceres 4, Svartmang 8, 
radonsan. lgh 70292101, offerputs o tegelbyte 
källare

0 0 1 375 1 375 Ännu ej påbörjat arbete

800007 - 6310-Mariedal 1, Hel ombygg,  
Hornsbergsstr 14 A 6 708 2 000 7 468 2 352 21 926 27 324

Ökade kostnader 
invändigt för Annexet o 
kompl. Byggnad, samt 
trädgård 

810568 - 7569-.Stammen 37, Fjällgatan 24-
Renov murar, nytt staket, utepl. 0 1 688 0 -1 350 1 688

Detta projekt 
senareläggs pga 
sjukskrivning

810703 - 6310 - Mariedal 1, Upprustning  
trädgård efter ombyggnad, nya p-platser mm 656 0 785 -406

Större del av  
trädgårdsupprustningen 
genomförs i projekt 
800007

810554 - Tofflan 1, Stambyte Bastugatan 12 A-
D, Pryssgränd 3A-3B 1 853 1 231 3 160 18 20 320 20 320 Produktionen av detta 

projekt startar 2022

810555 - Tofflan 4, Stambyte Bellmansgatan 1, 
Pryssgränd 3A-B 1 466 1 217 3 186 18 18 320 18 320 Produktionen av detta 

projekt startar 2022

810556 - Fotangeln 1, Stambyte Bastugatan 1A-
B, Brännkyrkagatan 10A-B 166 22 129 745 40 23 846 27 441

Produktionen av detta 
januari 2022. 
Förberedelse tid för 
projektledning under 
2021



810558 - Trappan 5, Stambyte Bastug.5, 7A-C, 
Maria Trappgr. 4, Tavastg. 2A-B 1 021 15 624 1 388 18 19 375 22 119

 Samrådet överklagat till 
hyresnämnden så 
produktionen skjuten till 
2023

810559 - Västergötland 24, Helrenovering 
Götgatan 28, Repslagargatan 13 A-D 84 2 004 1 185 -515 19 198 19 198

 Planerad start av 
programhandling/
projektering hösten 2021

810561 - Tofflan 3-7507-Bastugatan 14a-b-
Stambyte 16 2 474 750 6 20 612 20 612

Inventering samt 
projektering under 
hösten 2021. Fortsatt 
projektering under 2022

810565 - Stenbocken 7-7499-Hornsgatan 
26a/Pustergränd 6-Stambyte 90 0 394 38 23 750 23 750

Inventering under 
hösten 2021, 
projektering under 2022

800026 - Ventilationsarbeten investering 416 1 173 1 172 -1 1 172 1 172
810461 - Nya fjärrvämeanläggningar 101 1 173 1 172 -1 1 172 1 172

810562 - Ormen mindre 1-7520-Bellamansgatan 
18a-c/Hornsgatan 40-Stambyte 30 2 439 735 0 19 388 19 388

Utökad inventering 
startar med 
konsultgrupp i 
september 2021

810563 - Ormen mindre 2-7521-Hornsgatan 42a-
b-Stambyte 10 1 198 341 -6 14 948 14 948

Inventering under 
hösten 2021, 
projektering under våren 
2022

810564 - Ormen mindre 3-7522-Hornsgatan 44a-
ac-Stambyte 50 1 220 344 -7 17 379 17 379

Inventering under 
hösten 2021, 
projektering under våren 
2022

Diverse mindre projekt 2 524 5 545 7 267 662
21 389 73 472 45 104 3 225


