
AB Stadsholmen 

Investeringar per 2022-04-30

Belopp i tkr

Utfall per 
2022-04-30

Årsbudget 
2022

Löpande 
projekt-

prognos 2022

Avvikelse 
budget-
prognos 2022

Ursprunglig 
totalbudget/p

rojetkram

Aktuell total-
prognos Kommentar

28 10 615 -605 20 230 20 230 Produktionen av detta projekt är planerad till 2024

88 10 608 -598 18 320 18 320 Produktionen av detta projekt är planerad till 2024

4 331 19 638 23 537 -3 899 23 846 27 002

Produktionen startade i januari och pågår enligt plan. 
Prognosökningen beror på indexuppräkning då projektet 
senarelagts samt för liten budget för förstudie och 
projektering

0 10 22 -12 19 375 21 798 Samrådet överklagat till hyresnämnden, produktionen 
uppskjuten till 2023

73 1 500 1 529 -29 19 198 19 198

Förstudie och  projektering under våren/ sommar 2022, ev 
produktionstart ny fjärrvärme under aug-22, avvikelse mot 
budget 2022 beror på försening av projektet, byte av 
projektledare mm. Samt senareläggning av produktionen

-97 300 495 -195 20 612 20 612 Produktionen av detta projekt är planerad till 2023, fortsatt 
projektering under våren -22

118 300 466 -166 19 388 20 100 Inventering,program pågår. Ny PL skall utses. Produktionen 
av detta projekt är planerad till 2024

75 900 964 -64 14 948 14 948 Inventering,program pågår. Ny PL skall utses. Produktionen 
av detta projekt är planerad till 2025

117 900 792 108 17 379 17 379 Inventering,program pågår. Ny PL skall utses. Produktionen 
av detta projekt är planerad till 2025

0 900 1 245 -345 23 750 23 750 Produktionen av detta projekt är planerad till 2025

6 341 4 000 6 293 -2 293 8 000 10 299
Kostnader för extern proejktledare samt flera olika konsulter 
har tillkommit. Prognosökningen på 2 293 tkr tillkom redan i 
P3 2021.

129 11 999 338 11 661 12 000 12 016 Projektering pågår, upphandling under vår/sommar 2022 och 
produktion flyttas enligt ök till prel vår/sommar -23

2 410 31 464 26 033 5 431

13 613 71 930 62 937 8 993

Södermalm - Ormen Mindre 9, Hornsgatan 50 A-C, utredning förstudie 
grundförstärkning

Diverse mindre projekt < 10 mnkr

Slutsumma

Södermalm -Tofflan 3-7507-Bastugatan 14a-b-Stambyte

Södermalm - Ormen mindre 1-7520-Bellamansgatan 18a-c/Hornsgatan 
40-Stambyte

Södermalm - Ormen mindre 2-7521-Hornsgatan 42a-b-Stambyte

Södermalm -Ormen mindre 3-7522-Hornsgatan 44a-ac-Stambyte

Södermalm - Stenbocken 7-7499-Hornsgatan 26a/Pustergränd 6-
Stambyte

Södermalm - Sturen Minsta 2, Tjärhovsgatan, renovering badrum Hotel 
NoFo etapp 2 och 3

Södermalm - Västergötland 24, Helrenovering Götgatan 28, 
Repslagargatan 13 A-D

Projekt

Södermalm - Tofflan 1, Stambyte Bastugatan 12 A-D, Pryssgränd 3A-3B

Södermalm -Tofflan 4, Stambyte Bellmansgatan 1, Pryssgränd 3A-B

Södermalm - Fotangeln 1, Stambyte Bastugatan 1A-B, Brännkyrkagatan 
10A-B

Södermalm -Trappan 5, Stambyte Bastug.5, 7A-C, Maria Trappgr. 4, 
Tavastg. 2A-B


