
AB Stadsholmen 

Investeringar per 2022-08-31

Belopp i tkr

Utfall  
202201-08

Årsbudget 
2022

Löpande 
projekt-

prognos 2022

Avvikelse 
budget-
prognos 2022

Ursprunglig 
totalbudget/p

rojetkram

Aktuell total-
prognos Kommentar

32 10 308 -298 20 230 20 230 Samrådsprojektering genomförd, samråd pågår. Produktionen 
av detta projekt är planerad till 2024

92 10 304 -294 18 320 18 320 Samrådsprojektering genomförd, samråd pågår. Produktionen 
av detta projekt är planerad till 2024

17 394 19 638 23 655 -4 017 23 846 27 119

Slutbesiktning av projektet genomförd, men ej godkänd. 
Besiktningspunkterna beräknas ta en månad. I övrigt enligt 
plan. Prognosökningen beror på indexuppräkning då projektet 
senarelagts samt för liten budget för förstudie och 
projektering

4 10 203 -193 19 375 21 798 Samrådsprojektering genomförd. Samrådet överklagat till 
hovrätten, produktionen uppskjuten till 2023

87 1 500 1 610 -110 19 198 19 198

Förstudie och  projektering under våren/ sommar 2022, ev 
produktionstart ny fjärrvärme under hösten 22, avvikelse mot 
budget 2022 beror på försening av projektet, byte av 
projektledare mm. Samt senareläggning av produktionen

-97 300 10 290 20 612 20 612 Samrådsprojektering genomförd, samråd pågår. Produktionen 
av detta projekt är planerad till 2023 eller senare

120 300 185 115 19 388 20 100 Samrådsprojektering genomförd, samråd pågår. Produktionen 
av detta projekt är planerad till 2024

224 900 732 168 14 948 14 948 Inventering,program pågår. Ny PL skall utses. Produktionen 
av detta projekt är planerad till 2025

374 900 738 162 17 379 17 379 Inventering,program pågår. Ny PL skall utses. Produktionen 
av detta projekt är planerad till 2025

0 900 1 245 -345 23 750 23 750 Produktionen av detta projekt är planerad till 2025

4 716 4 000 4 716 -716 8 000 8 722
Kostnader för extern proejktledare samt flera olika konsulter 
har tillkommit. Prognosökningen på 2 293 tkr tillkom redan i 
P3 2021.

200 11 999 546 11 453 12 000 12 360 Projektering pågår och beräknas bli klar i år. Beräknad 
produktionsstart våren 2023.

6 635 31 464 22 309 9 155

29 781 71 931 56 561 15 370

Södermalm - Ormen Mindre 9, Hornsgatan 50 A-C, utredning förstudie 
grundförstärkning

Diverse mindre projekt < 10 mnkr

Slutsumma

Södermalm -Tofflan 3-7507-Bastugatan 14a-b-Stambyte

Södermalm - Ormen mindre 1-7520-Bellamansgatan 18a-c/Hornsgatan 
40-Stambyte

Södermalm - Ormen mindre 2-7521-Hornsgatan 42a-b-Stambyte

Södermalm -Ormen mindre 3-7522-Hornsgatan 44a-ac-Stambyte

Södermalm - Stenbocken 7-7499-Hornsgatan 26a/Pustergränd 6-
Stambyte

Södermalm - Sturen Minsta 2, Tjärhovsgatan, renovering badrum Hotel 
NoFo etapp 2 och 3

Södermalm - Västergötland 24, Helrenovering Götgatan 28, 
Repslagargatan 13 A-D

Projekt

Södermalm - Tofflan 1, Stambyte Bastugatan 12 A-D, Pryssgränd 3A-3B

Södermalm -Tofflan 4, Stambyte Bellmansgatan 1, Pryssgränd 3A-B

Södermalm - Fotangeln 1, Stambyte Bastugatan 1A-B, Brännkyrkagatan 
10A-B

Södermalm -Trappan 5, Stambyte Bastug.5, 7A-C, Maria Trappgr. 4, 
Tavastg. 2A-B


