
AB Stadsholmen 

Investeringar per 2022-12-31

Belopp i tkr

Utfall  
202201-12

Årsbudget 
2022

Löpande 
projekt-
prognos 

2022

Avvikelse 
budget-
prognos 
2022

Ursprunglig 
totalbudget/
projetkram

Aktuell total-
prognos Kommentar

32 10 32 -22 20 230 22 200

Samrådsprojektering genomförd, samråd pågår. 
Produktionen av detta projekt är planerad till 2024, men 
projektstart är oklar. Totalprognos reviderad enligt grov 
bedömning från projektledare

92 10 93 -83 18 320 19 500

Samrådsprojektering genomförd, samråd pågår. 
Produktionen av detta projekt är planerad till 2024, men 
projektstart är oklar. Totalprognos reviderad enligt grov 
bedömning från projektledare

23 041 19 638 23 226 -3 588 23 846 26 691

Slutbesiktning av projektet genomförd, Vissa punkter 
återstår åtgärda Prognosökningen beror på indexuppräkning 
då projektet senarelagts samt för liten budget för förstudie 
och projektering

4 10 14 -4 19 375 23 595
Samrådsprojektering genomförd. Samrådet överklagat till 
hovrätten, produktionen uppskjuten till 2023, men osäker. 
Ny total prognos utifrån hänsyn till kostnad för Fotangeln 1

112 1 500 141 1 359 19 198 19 198

Förstudie pågår, prel start projektering hus våren 2023, 
produktionsstart ny fjärrvärme jan-23, avvikelse mot budget 
2022 beror på försening av projektet, byte av projektledare 
mm. Samt senareläggning av produktionen

-24 300 85 215 20 612 22 900

Samrådsprojektering genomförd, samråd pågår. 
Produktionen av detta projekt är planerad till 2024, men 
projektstart är osäker. Totalprognos reviderad enligt grov 
bedömning från projektledare

165 300 219 81 19 388 21 300

Samrådsprojektering genomförd, samråd pågår. 
Produktionen av detta projekt är planerad till 2024, men 
projektstart är osäker. Totalprognos reviderad enligt grov 
bedömning från projektledare.

256 900 517 383 14 948 14 948 Inventering,program pågår. Produktionen av detta projekt är 
planerad till 2025

470 900 579 321 17 379 17 379 Inventering,program pågår. Produktionen av detta projekt är 
planerad till 2025

285 900 540 360 23 750 23 750 Produktionen av detta projekt är planerad till 2025

4 716 4 000 4 716 -716 8 000 8 722 Projektet är slutfört. Kostnader för extern proejktledare samt 
flera olika konsulter har tillkommit.

219 11 999 350 11 649 12 000 13 242
Projektering pågår, upphandling klar, överenskommelse med 
hyresgäst skall träffas.. Beräknad produktionsstart våren 
2023.

15 773 31 464 16 880 14 584

45 141 71 931 47 392 24 539

Södermalm - Västergötland 24, Helrenovering Götgatan 28, 
Repslagargatan 13 A-D

Projekt

Södermalm - Tofflan 1, Stambyte Bastugatan 12 A-D, Pryssgränd 3A-
3B

Södermalm -Tofflan 4, Stambyte Bellmansgatan 1, Pryssgränd 3A-B

Södermalm - Fotangeln 1, Stambyte Bastugatan 1A-B, 
Brännkyrkagatan 10A-B

Södermalm -Trappan 5, Stambyte Bastug.5, 7A-C, Maria Trappgr. 4, 
Tavastg. 2A-B

Södermalm - Ormen Mindre 9, Hornsgatan 50 A-C, utredning förstudie 
grundförstärkning

Diverse mindre projekt < 10 mnkr

Slutsumma

Södermalm -Tofflan 3-7507-Bastugatan 14a-b-Stambyte

Södermalm - Ormen mindre 1-7520-Bellamansgatan 18a-c/Hornsgatan 
40-Stambyte

Södermalm - Ormen mindre 2-7521-Hornsgatan 42a-b-Stambyte

Södermalm -Ormen mindre 3-7522-Hornsgatan 44a-ac-Stambyte

Södermalm - Stenbocken 7-7499-Hornsgatan 26a/Pustergränd 6-
Stambyte
Södermalm - Sturen Minsta 2, Tjärhovsgatan, renovering badrum 
Hotel NoFo etapp 2 och 3

Bilaga 4 - Investeringsrapport 2022


