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Projekt Utfall 
202301–08 

Årsbudget 
2023 

Löpande projekt-
prognos 2023 

Avvikelse 
budget-
prognos 
2023 

Ursprunglig 
totalbudget/projektram 

Aktuell 
total-

progno
s 

Kommentar 

      
Södermalm - 
Tofflan 1, 
Stambyte 
Bastugatan 12 A-
D, Pryssgränd 
3A-3B 

0 300 369 -69 20 230 22 200 Samrådsprojektering genomförd, samråd pågår. Produktionen av detta projekt är planerad till tidigast 2025, 
Men projektstart är oklar. Aktuell totalprognos preliminär, baseras på erfarenhet från genomfört projekt Fotangeln 1. 

      

Södermalm -
Tofflan 4, 
Stambyte 
Bellmansgatan 1, 
Pryssgränd 3A-B 

39 300 365 -65 18 320 19 500 
Samrådsprojektering genomförd, samråd klart. Produktionen av detta projekt är planerad till 1:a halvåret 2024. 
Aktuell totalprognos preliminär. Baseras på erfarenhet från genomfört projekt Fotangeln 1. 
Behöver uppdateras utifrån produktionskalkyl från entreprenör när projektering är slutförd. 

      
Södermalm - 
Fotangeln 1, 
Stambyte 
Bastugatan 1A-B, 
Brännkyrkagatan 
10A-B 

-212 0 126 -126 23 846 26 632 Projektet är klart. Prognosökningen beror på indexuppräkning då projektet senarelagts samt för 
liten budget för förstudie och projektering 

      

Södermalm - 
Fotangeln 3, 
Stambyte Maria 
Trappgränd 5 

26 0 17 258 -17 258 17 555 17 555 
Fastigheten innehåller endast lokaler. Större lokal tomställd varför projektet prioriterats upp jämfört med 
tidigare bedömningar. Produktion beräknas starta och genomföras under hösten 2023. 
Produktionskostnadsprognos från entreprenör ännu ej erhållen. Varför produktionskostnaden ännu är relativt osäker. 

      
Södermalm -
Trappan 5, 
Stambyte 
Bastug.5, 7A-C, 
Maria Trappgr. 4, 
Tavastg. 2A-B 

6 20 000 10 19 990 19 375 23 987 
Samrådsprojektering genomförd. Samrådet överklagat till hovrätten, 
produktionen uppskjuten och blir inte av 2023 som tidigare antagits. 
Produktionsstart osäker, tidigast 2024. 

      
Södermalm - 
Västergötland 
24, 
Helrenovering 
Götgatan 28, 
Repslagargatan 
13 A-D 

50 500 971 -471    
Förstudie pågår av grunden. Projektering hus pausad Produktion ny fjärrvärme 2023 klar. Osäker tidplan 
och omfattning för övriga delar. Avvikelse mot budget 23 beror på försening och flytt av produktion 
fjärrvärme till 23. Beroende på utredning och i nuläget oklar omfattning av projektet redovisas ingen 
totalkostnadsprognos. 

      



Södermalm -
Tofflan 3-7507-
Bastugatan 14a-
b-Stambyte 

103 299 371 -72 20 612 22 900 Samrådsprojektering genomförd, samråd pågår. Produktionen av detta projekt är planerad till tidigast 2025. 
Projektstart är osäker. Aktuell totalprognos preliminär, baseras på erfarenhet från genomfört projekt Fotangeln 1. 

      
Södermalm - 
Ormen mindre 1-
7520-
Bellamansgatan 
18a-
c/Hornsgatan 40-
Stambyte 

127 300 127 173 19 388 21 300 
Samrådsprojektering genomförd, samråd klart. Produktionen av detta projekt är planerad till 
andra halvan 2024 eller 2025. Aktuell totalprognos preliminär, baseras på erfarenhet från 
genomfört projekt Fotangeln 1. Behöver uppdateras utifrån produktionskalkyl från entreprenör. 

      
Södermalm - 
Ormen Mindre 9, 
Hornsgatan 50 
A-C, 
grundförstärknin
g o stambyte 
lokal 

4 924 12 000 18 531 – 6 531 12 000 18 932 
Produktion pågår. Beräknas klar i år. Överenskommelse med hyresgäst har träffats. 
Ökning av produktionskostnad främst ökade kostnader efter rivning kopplat till bef. Huskonstruktion och mark. 
Vissa installationer debiteras lokalhyresgäst som hyrestillägg. 

      
Diverse mindre 
projekt < 10 
mnkr 

6 309 28 774 24 320 4 454 
         

Slutsumma 11 372 62 473 62 448 25          
                  
Not                  
Större projekt >10 mnkr med 
planerad produktion fram till 2026 
anges var för sig.            


