
Investeringsrapport augusti med prognos
AB Stadsholmen 

Belopp i tkr

Utfall 
202401-08

Årsbudget 
2024

Löpande projekt-
prognos 2024

Avvikelse budget-
prognos 2024

Ursprunglig 
totalbudget/projektram

Aktuell total-prognos  Kommentar

2 0 20 -20 20 230 20 700

Samråd klart, men ännu ej 
underskrivet av samtliga 
hyresgäster. Produktionen av detta 
projekt är planerad till 2026. 
Totalprognos baseras på 

1 582 14 599 14 328 271 17 174 17 568
Produktion av stambyte pågår och 
beräknas bli klart i år. Totalbudget 
fastställd efter upphandling

10 934 16 000 14 254 1 746 17 555 18 177

Projektet avslutat, undantaget 
vissa trädgårdsarbeten. 
Saneringsproblematik blev mindre 
omfattande än befarat när budget 
2024 fastställdes. 
Tilläggsbeställningar avseende 
golv och trädgård har tillkommit.

2 819 16 697 17 416 -719 20 602 20 729
Produktion av stambyte pågår och 
beräknas bli klart i år. Totalbudget 
fastställd efter upphandling

49 0 206 -206

Förstudie pågår av 
grunden.Grundförstärkning kan bli 
aktuell. Produktion ny fjärrvärme 
genomfördes 2023r. Övrig 
produktion planerad till 2026. 
Beroende på  utredning och i 
nuläget oklar omfattning av 

19 0 20 -20 20 612 19 100

Samrådsprojektering genomförd, 
samråd ännu ej underskrivna av 
samtliga hyresgäster. Produktionen 
av detta projekt är planerad till 
tidigast 2026. Totalprognos avser 

Södermalm -Tofflan 3-7507-
Bastugatan 14a-b-Stambyte

Södermalm - Västergötland 24, 
Helrenovering Götgatan 28, 
Repslagargatan 13 A-D

Projekt

Södermalm - Tofflan 1, Stambyte 
Bastugatan 12 A-D, Pryssgränd 3A-
3B

Södermalm -Tofflan 4, Stambyte 
Bellmansgatan 1, Pryssgränd 3A-B

Södermalm -Trappan 5, Stambyte 
Bastug.5, 7A-C, Maria Trappgr. 4, 
Tavastg. 2A-B

Södermalm - Fotangeln 3, 
Stambyte Maria Trappgränd 5

Bilaga 4



0 488 0 488 19 388 17 600
Samrådsprojektering genomförd, 
samråd klart. Produktionen av 
detta projekt är planerad till 2025. 

30 0 50 -50 12 000 18 405

Produktion av grundförsträkning 
och stambyte genomförd 2023.  
Ökning av produktionskostnad 
främst  ökade kostnader efter 
rivning kopplat till bef 
huskonstruktion och mark. Vissa 
installationer debiteras 
lokalhyresgäst som hyrestillägg.

3 865 24 921 25 378 -457

19 300 72 705 71 672 1 033

Not
Större projekt >10 mnkr med planerad produktion fram till 2026 anges var för sig.
Ursprunglig totalbudget avser flera år gamla uppgifter utom för Trappan 5 och Tofflan 4
där totalbudget tagits fram efter upphandling.

Södermalm - Ormen Mindre 9, 
Hornsgatan 50 A-C,  
grundförstärkning o stambyte lokal

Diverse mindre projekt < 10 mnkr

Slutsumma

Södermalm - Ormen mindre 1-7520-
Bellamansgatan 18a-c/Hornsgatan 
40-Stambyte
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