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Bolagets investeringsbeslut har historiskt fattats i gällande prisnivå, vilket innebär att framtida prisjusteringar generellt sett inte har inkluderats i den budget som 
beslutats för projekten. Från och med 1 januari 2024 förändrades detta och för projekt över 200 miljoner kronor som går upp för nya beslut beräknas 
prisindexrisk för att ta höjd för framtida marknadsutveckling och kostnadsökningar. 

Tidigare år har prisutvecklingen på marknaden inte medfört så pass stora kostnadsökningar att det funnits behov av att löpande stämma av aktuell prisnivå för 
den budget som beslutas i en prisnivå några år tillbaka i tiden, men i rådande läge har gällande budget indexuppräknats för flera av de större projekten med 
äldre beslut än 2024 för att säkerställa att projekten, med de kostnadsprognoser som nu redovisas, fortsatt ligger inom sina budgetramar. 

 

Sammanfattning  

Bolaget har i dagsläget 39 projekt över 200 mnkr. Av dessa är 27 st i genomförandefas. Av projekten i genomförande har 25 projekt en totalprognos som ryms 
inom indexuppräknad beslutad budget + 5 %, medan ett projekt har en avvikelse som är större än 15 %. Projektet som avviker är Bromsten klimatåtgärder 
vattendammar – projektet är en av två åtgärder med liknande syfte, magasin på Bromstens IP och vattendammar i Spångadalen, och i väntan på beslut om 
vilka åtgärder som ska genomföras på Bromstens IP har projektet varit pausat under en period i väntan på att omfattningen ska fastställas. Projektet kommer 
nu att starta upp igen och bedömningen är att ett reviderat genomförandebeslut med en högre budget, ännu inte fastställd, kommer att behövas.  Projektet 
SFV-L Källbrink - Långsjöparken är belagt med upphandlingssekretess och därför visas projektets beslut och prognos inte i några sammanställningar. 

Följande större risker har identifierats, de flesta kopplade till exploateringsprojekten: 

• Flemingsbergsdalen: Huddinge kommun planerar att bygga ut gatorna "stötvis" för att matcha Fabeges detaljplaner. Detta medför att SVOA inte 
kommer kunna bygga ut va-systemet enligt ordinarie standarder vilket medför risker för sämre hydraualik, onödiga ombyggnader och provisorier som i 
sin tur generar ökade kostnader. Diskussioner pågår, SVOA aktiva i arbetet tillsammans med kommunen. 

• Skärholmsdalen: Projektets främsta risker består av tidplaneförskjutningar med anledning av det rådande marknadsläget i kombination med att endast 
hälften av projektets kvartersmark är markanvisade; att tillståndsprocess för vattenverksamhet drar ut på tiden; att de geo- och markmiljötekniska 
förutsättningarna skiljer sig i genomförandet jämfört med framtagna utredningar.  

• Vidja: I Etapp 2BC har kontraktskrivning och entreprenadstart försenats vilket riskerar att projektet inte färdigställs inom den tid som står i 
Länsstyrelsens föreläggande. Kommunen ansvarar för entreprenaden och bolaget arbetar tillsammans med kommunen för att säkerställa att VA-
systemet kan tas i drift i tid, även om gatuutbyggnaden blir försenad. 

• Norra Djurgårdsstaden, Norra: Detaljplanen för Kolkajen är ännu inte antagen vilket innebär en osäkerhetsfaktor både ekonomiskt och tidsmässigt. 
Utförandet av VA-ledningar inom detaljplanen för Kolkajen kan försvåras av underrmarkskonstruktioner som inte är kända i och invid befintlig 
kajkonstruktion där VA-ledningarna ska byggas, vilket kan medföra ökade kostnader. 

 



  LÄGESRAPPORT STORA PROJEKT, DECEMBER 2024 

 

 2 
 

                  

 

 

 



  LÄGESRAPPORT STORA PROJEKT, DECEMBER 2024 

 

 3 
 

 

Sammanställning investeringsprojekt över 200 miljoner kronor där beslut fattats efter 20240101
Miljoner k ronor
Gulmarkerade projek t har fått beslut under 2024 och följer tillämpningsanvisningar för projek t över 300 mnkr som implementerades 20240101

Typ av projekt Projekt Beslutsstatus Tidpunkt för beslut

Beslutad 
budget/in-

dikativ 
budget (inkl 

prisindexrisk)

Aktuell 
slutkostnads

prognos 
(prisnivå 
202409)

Upparbetat 
totalt t.o.m. 

202409

Beräknad 
inkomst 

anläggnings-
bidrag 

(ledningsflytt)

Beräknad 
inkomst 

anläggnings-
avgifter

Planerat 
projekt-
avslut

Avvikelse 
aktuell 

prognos 
jmf 

indexerad 
budget

Exploatering Blackeberg Islandstorget Inriktningsbeslut okt-24 254 205 10 71 24 Q4 2027 -19%
Exploatering Bromstensstaden Genomförandebeslut sep-24 494 487 434 242 29 Q4 2026 -1%
Exploatering Centrala Bromma, Riksby (Centrala Bromma, dp Linta gårdsväg) Inriktningsbeslut Väntar på beslut i KF 154 960 15 209 84 Q2 2031 523%
Exploatering Norra Djurgårdsstaden, Norra Genomförandebeslut sep-24 558 499 339 11 148 Q4 2033 -11%
Exploatering Skärholmsdalen Inriktningsbeslut jun-24 640 460 7 87 35 Q4 2029 -28%
Exploatering Stockholm Ström (400kV): Bredäng - Beckomberga Genomförandebeslut jun-24 199 199 213 161 0 Q4 2031 0%
Exploatering Vidja Genomförandebeslut jun-24 617 525 230 13 166 Q4 2028 -15%
Exploatering Vårby Udde Utredningsbeslut Väntar på beslut i KF - 240 - 69 73 Q4 2028
Exploatering Årstafältet etapp 1 Genomförandebeslut jun-24 1 229 1 135 716 737 37 Q4 2027 -8%
Exploatering Årstafältet etapp 2 & 3 Genomförandebeslut jun-24 237 186 8 71 50 Q4 2028 -22%
SFA Stockholms framtida avloppsrening (SFA) Genomförandebeslut apr-24 22 500 18 334 10 714 Q4 2031 -19%
SFA reinvestering Grovrening Sickla del 2 installationer Genomförandebeslut maj-24 1 670 1 249 0 Q4 2028 -25%
SFV Nya ställverk inkl byggnader Lovö Genomförandebeslut mar-24 342 342 297 Q2 2025 0%
Övriga investeringar Oxtorgsgatan/Lästmakargatan Utredningsbeslut Väntar på beslut i KF - 544 - Q3 2030
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Sammanställning investeringsprojekt över 200 miljoner kronor där beslut fattats före 20240101
Miljoner k ronor

Typ av projekt Projekt Beslutsstatus Tidpunkt för beslut

Beslutad 
budget/in-

dikativ 
budget

Beslutad 
budget 

indexuppräk-
nad till 
prisnivå 
202409 

Aktuell 
slutkostnads

prognos 
(prisnivå 
202409)

Upparbetat 
totalt t.o.m. 

202409

Beräknad 
inkomst 

anläggnings-
bidrag 

(ledningsflytt)

Beräknad 
inkomst 

anläggnings-
avgifter

Planerat 
projekt-
avslut

Avvikelse 
aktuell 

prognos jmf 
indexerad 

budget

Exploatering Aspen Inriktningsbeslut sep-20 200 256 405 21 15 4 Q2 2031 58%
Exploatering Bromsten klimatåtgärder utjämningsmagasin Inriktningsbeslut jan-20 90 116 220 22 110 - Q4 2026 90%
Exploatering Bromsten klimatåtgärder vattendammar Genomförandebeslut jan-20 66 85 210 17 104 - Q4 2026 147%
Exploatering Flemingsbergsdalen Inriktningsbeslut okt-23 1 200 1 213 1 224 6 180 172 Q1 2045 1%
Exploatering Gladö Kvarn Genomförandebeslut nov-21 350 413 343 343 8 160 Q3 2024 -17%
Exploatering Hagastaden Genomförandebeslut nov-22 566 607 537 378 81 189 Q1 2031 -12%
Exploatering Kurvan 2 & 5 Genomförandebeslut sep-21 239 282 226 226 12 Q1 2026 -20%
Exploatering Ledningsomläggning Slussen Genomförandebeslut mar-21 770 770 735 677 175 0 Q4 2028 -5%
Exploatering Mälarbanan Genomförandebeslut feb-20 795 1 021 760 493 418 - Q4 2027 -26%
Exploatering Norra Djurgårdsstaden, Södra Genomförandebeslut mar-16 300 426 421 102 138 Okänt Q4 2042 -1%
Exploatering Tvärförbindelse Södertörn Inriktningsbeslut jan-22 1 150 1 438 1 186 109 831 - Q4 2037 -18%
SFA reinvestering Nya Östbergatunneln Genomförandebeslut feb-22 641 739 642 417 Q3 2026 -13%
SFA reinvestering Grovrening Sickla del 1 bergentreprenad Genomförandebeslut mar-22 298 392 349 317 Q3 2023 -11%
SFA reinvestering Rötkammare 1-7 Genomförandebeslut mar-19 206 269 252 136 Q4 2029 -6%
SFA reinvestering Rötkammare 8 Genomförandebeslut sep-22 289 314 302 80 Q4 2026 -4%
SFV Högdalens reservoar Genomförandebeslut okt-23 245 248 245 58 Q4 2030 -1%
SFV Nya Långsamfilter Norsborg Genomförandebeslut okt-23 615 622 615 114 Q1 2028 -1%
SFV SFV-L Jeriko Långsjön (Källbrink-Långsjöparken) Genomförandebeslut nov-23 Sekr Sekr Sekr 38 Q4 2028
SFV SFV- L Lovö vattenverk – Drottningholmssundet Inriktningsbeslut nov-22 405 434 406 16 Q2 2030 -6%
SFV SFV-L Norsborg VV - Alby Inriktningsbeslut okt-23 475 594 661 42 Q3 2029 11%
SFV Tenstareservoaren Inriktningsbeslut nov-22 550 590 620 23 Q4 2032 5%
SFV Trekantens reservoar Genomförandebeslut feb-21 530 658 570 254 Q4 2027 -13%
SFV Ugglevikens reservoar Inriktningsbeslut jan-20 800 1 027 1 000 24 Q4 2033 -3%
SFV Västra verkets snabbfilterbottnar med underspolning Genomförandebeslut jun-19 200 258 183 180 Q1 2025 -29%
Övriga investeringar Högdalens sorterings- och matavfallsanläggning Genomförandebeslut sep-20 955 1 225 1 196 1 021 Q3 2024 -2%
Övriga investeringar Mässtunneln Genomförandebeslut maj-20 1 061 1 179 1 062 159 Q1 2031 -10%
Övriga investeringar Ny ÅVC Lövsta Inriktningsbeslut sep-20 123 157 200 9 Q1 2028 27%



  LÄGESRAPPORT STORA PROJEKT, DECEMBER 2024 

 

 5 
 

 
 
Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Aspen 
(del av Storängen) 

I samband med detaljplanearbetet inom 
Storängen i Huddinge kommun har SVOA 
utrett  
kapaciteten för dag- och spillvatten i hela 
Storängen. Utredningarna har visat att  
dagvattennätet måste byggas ut för att kunna 
omhänderta dagvattnet vid stora flöden. 
Befintligt nät kan inte uppfylla VA-
huvudmannens ansvar då området i 
Storängen är ett instängt område och för detta 
är kravet att ledningsnätet ska kunna hantera 
ett 30 års regn.  
Trycklinjen stiger över marknivån och risken 
finns att mark- och källaröversvämningar 
uppstår.  
Systemhandlingsprojekteringen visar att 
dagvattenledningarna måste bytas ut till 
dubbla ledningar och större dimensioner. 
Vidare behöver en fördröjningsyta anläggas 
strax uppströms om den befintliga 
dagvattenpumpstationen Invallningen, samt att  
dagvattenpumpstationen bör byggas ut och 
uppdimensioneras. Utöver detta bör 
kapaciteteten på spillvattenledningarna höjas 
för att klara framtida behov. Dricksvattennätet 
behöver inte utökas i sin kapacitet men 
ledningarna behöver flyttas för att ge rum för 
de nya dagvattenledningarna och skapa 
rundmatning. Befintlig utloppsledning mellan 
avloppspumpstation (AP) Invallningen och sjön 
Trehörningen behöver också bytas ut. 

Inriktningsbeslut 
fattades i 
bolagsstyrelsen i 
september 2020, 20 
mnkr för planerafasen 
med en indikativ 
totalbudget om 200 
mnkr. 

Rapport avseende hela Storängen, där Aspen 
föreslås ingå som ett delprojekt, redovisades för 
styrelsen i juni och i september behandlades 
inriktningsbeslut i styrelsen för hemställan till 
Stockholms Stadshus AB och Kommunfullmäktige. 
För SVOA har systemhandlingsprojektering för 
ledningar inom fördröjningsyta samt förstudie för 
dagvattenpumpstationen och utloppsledningen 
pausats i avvaktan på inriktningsbeslut. Utöver det 
pågår framtagande av handlingar inför ansökan 
om vattenverksamhet vilken görs gemensamt med 
Huddinge kommun. Huddinge kommun arbetar 
med systemhandlingsprojektering av 
skyfallslösningar. Visst arbete för SVOA sker även 
i att samordna sina arbeten med kommunens 
skyfallsprojektering. Aspens detaljplan var på 
granskning i maj 2024. Huddinge bedömer att 
detaljprojektering för detaljplanen påbörjas under 
Q2 2025. 
 

Inlämning av handlingar för vattenverksamhet till 
domstol uppskattas försenas med cirka ett kvartal 
på grund av att underlag från projektering och 
undersökningar inte är färdigställda. Bolaget 
arbetar för att utloppsledningen mellan AP 
Invallningen och Trehörningen ska bli en öppen 
lösning istället för en ledning. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Blackeberg Islandstorget Stockholms stad initierade programmet för att 
exploatera ”Blackebergsvägen” i västra 
Stockholm år 2011 och områdesprogrammet 
godkändes av stadsbyggnadsnämnden år 
2013. Exploateringen syftar till att knyta 
samman de två stadsdelarna Södra Ängby och 
Blackeberg genom utvecklingen av 
Blackebergsvägen till en stadsgata. I 
programmet anges sammanlagt cirka 900 nya 
bostäder i tre utbyggnadsetapper samt två 
förskolor och lokaler. Programmet för 
Blackebergsvägen är uppdelat i tre etapper, 
vilket i sin tur är uppdelat i två projekt inom 
Stockholm Vatten och Avfall - Projekt 
Blackeberg Islandstorget och Projekt 
Blackeberg Etapp 2 och 3.  
 
Detaljplanen för den första etappen, 
Blackeberg Islandstorget, vann laga kraft 
2017. Planen innefattar cirka 500 bostäder och 
lokaler i bottenvåningarna. Vidare planeras en 
förskola för fyra avdelningar, nya och 
upprustade gator och torg, samt ett nytt 
klubbhus till Ängby södra bollplan. 
 
Projektet innefattar omläggning och 
nyläggning av ledningar för spillvatten, vatten 
och dagvatten för att möjliggöra xploateringen. 
Inom projektet kommer även ledningar under  
tunnelbanans spår och Bergslagsvägen att 
anläggas genom schaktfri metod och  
dykarledningar. 

Projektet beviljades 
inriktningsbeslut i 
styrelsen i oktober 
2024, 254 mnkr 
inklusive prisindexrisk. 

Leverans av underlag för FU sker i februari 2025. 
Vid godkänt genomförandebeslut beräknas 
upphandling av entreprenaden kunna ske i augusti 
2025 och därefter påbörjas genomförandet av 
etappen med schaktfri metod under 
tunnelbaneperrongen och Bergslagsvägen. 

Projektet ser i detta läge flertalet risker i ett 
tekniskt komplicerat projekt, bland annat med 
ledningar som ska anläggas under 
tunnelbanespåret och under den hårt trafikerade 
Bergslagsvägen. Projektet undersöker risken med 
att bolaget blir tvungna att lämna in en ansökan till 
domstolen om vattenverksamhet. Om det inträffar 
försenas genomförandet med minst några 
månader. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Bromsten klimatåtgärder- 
utjämningsmagasin 
(Bromstens IP) 

En förutsättning för att det lokala 
åtgärdsprogrammet för Bällstaån och 
Stockholms stads 
exploateringsprojekt ”Bromstensstaden” ska 
kunna genomföras enligt plan, både med 
hänsyn taget till översvämningsrisk och 
miljökvalitetsnormer för vatten, är att en rad 
klimatåtgärder utanför planområdet för 
dagvattenhantering kommer till stånd. Dessa 
åtgärder tar höjd för såväl god  
vattenstatus som ett förändrat klimat. 
Ett starkt motiverat förslag om klimatåtgärd är 
att anlägga ett utjämningsmagasin under 
Bromstens IP i anslutning till Bällstaån för att 
minimera översvämningsrisken. 

Inriktningsbeslut 
fattades i 
bolagsstyrelsen i 
januari 2020, 19 mnkr 
för planerafasen med 
en indikativ 
totalbudget om 90 
mnkr. 

I nuläget ses behovet av åtgärden över av 
exploateringskontoret. Bedömningen är att 
omfattningen och därmed investeringsutgiften 
kommer att minska, men det är ännu inte klart hur 
mycket det rör sig om.   
 
Underlag för genomförandebeslut lämnades till 
styrelsen för godkännande under 2022. 
Diskussioner har efter det förts om 
kostnadsfördelning då åtgärden omhändertar flera 
behov, bolaget ser inte att hela åtgärden ska bäras 
och finansieras av VA-kollektivet vilket ”förutsatts” i 
de tidiga diskussionerna. Beslut fattades och 
kommunicerades till bolaget gm koncerncontroller 
på SSAB under slutet av 2022 om att de två 
klimatåtgärderna i Bromsten – detta projekt för 
utjämningsmagasin samt projektet för 
vattendammar, ska fördelas 50/50 mellan 
Exploateringskontoret och SVOA.  Parterna tar 
huvudansvaret för genomförandet av en åtgärd 
vardera, utjämningsmagasinet på Bromstens IP 
hanteras av Exploateringskontoret, SVOA deltar i 
arbetet.  

Osäkert vilken omfattning projektet kommer att få 
och hur stor investeringen blir, bedömningen är att 
det minskar väsentligt men ännu inte klart hur 
mycket. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Bromsten klimatåtgärder 
– vattendammar 
(Spångadalen) 

En förutsättning för att det lokala 
åtgärdsprogrammet för Bällstaån och 
Stockholms stads 
exploateringsprojekt ”Bromstensstaden” ska 
kunna genomföras enligt plan, både med 
hänsyn taget till  
översvämningsrisk och till miljökvalitetsnormer 
för vatten, är att en rad klimatåtgärder utanför  
planområdet för dagvattenhantering kommer 
till stånd. Åtgärderna tar höjd för såväl god 
vattenstatus som ett förändrat klimat.  
Anläggande av två stycken vattendammar i 
Spångadalen är en sådan planerad 
klimatåtgärd. 

Genomförandebeslut 
fattades i 
bolagsstyrelsen i 
januari 2020, 66 mnkr. 

SVOA har huvudansvaret för denna klimatåtgärd 
och leder arbetet med planering och projektering 
av lösning. Exploateringskontoret deltar. 
 
Underlag för genomförandebeslut lämnades till 
styrelsen för godkännande under 2022. 
Diskussioner fördes efter det om 
kostnadsfördelning då åtgärden omhändertar flera 
behov. Beslut fattades under slutet av 2022 om att 
de två klimatåtgärderna i Bromsten – detta projekt 
för vattendammar samt projektet för 
utjämningsmagasin, ska fördelas 50/50 mellan 
Exploateringskontoret och SVOA. Parterna tar 
huvudansvaret för genomförandet av en åtgärd 
vardera, vattendammarna i Spångadalen hanteras 
av SVOA, Exploateringskontoret deltar i arbetet. 
Projektet har under en tid varit pausat på SVOA i 
väntan på besked om vad som ska ske i det andra 
projektet, utjämningsmagasin på Bromstens IP då 
det kan påverka omfattningen av detta projekt.   
Projektet har nu kommit igång igen, SVOA har 
huvudansvaret och exploateringskontoret deltar i 
arbetet. 

Nuvarande prognos >200 mnkr men än så länge 
osäker då omfattningen av projektet inte är 
fastställd.  
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Bromstensstaden Etapp 
1 Kv. Tora 

Exploateringsprojektet ”Bromstensstaden” 
initierades av Stockholms stad år 2003 med 
syfte att omvandla stadsdelen Bromsten i 
nordvästra delen av Stockholm från 
industriområde till blandstad. Exploateringen 
innebär byggandet av cirka 2500 bostäder, 
parker, förskola och lokaler för verksamheter 
och service. 
Exploateringen av Bromstens industriområde 
är uppdelad i två huvudsakliga etapper; Etapp 
1, även kallad Kv. Tora, och Etapp 2, även 
kallad Kv. Gustav/Gunhild. För Stockholm 
Vatten och Avfall innebär etapp 1 om- och 
nyläggning av VA-ledningsnät samt byggandet 
av tre fördröjningsmagasin och tre 
pumpstationer. 

Reviderat 
genomförandebeslut 
fattades i 
Kommunfullmäktige i 
september 2024, 494 
mnkr inklusive 
prisindexrisk. 

Projektet är nästan klart, VA delen förväntas  bli 
klar före de övriga ledningsägarna. Under 2025 
anläggs inredning med rör och pumpar på tre 
mindre dagvattenmagasin. Mätningar för 
grundvatten och sättningar i området för 
vattendomen försätter tillsvidare. 

Inga stora risker kvarstår. 

Centrala Bromma, Riksby 
(Centrala Bromma, dp 
Linta gårdsväg) 

Projektet är en del av det program för centrala 
Bromma som godkändes av 
stadsbyggnadsnämnden år 2017. Den aktuella 
detaljplanen syftar till att möjliggöra för cirka 
1250 bostäder samt totalt cirka 150 000 kvm 
BTA (bruttoarea) verksamhetsyta mm. 
Exploateringen innebär stora investeringar för 
Stockholm Vatten och Avfall, bland annat i 
omläggningar av huvudledningar för vatten 
och avlopp, anläggande av nytt 
dagvattenmagasin och pumpstation samt 
utbyggnad av lokalt ledningsnät för vatten och 
avlopp. 

Reviderat 
inriktningsbeslut 
fattades i 
bolagsstyrelsen 
november 2020, 18,5 
mnkr för planerafasen 
med en indikativ 
totalbudget om 154 
mnkr. 

Bolagsstyrelsen behandlade reviderat 
inriktningsbeslut i september och 
rekommenderade det för beslut i högre instans. 
Exploateringskontorets projekt bereder ett 
underlag till genomförandebeslut under hösten. 
Samordning mellan organisationerna pågår för att 
de två beslutsärendena ska hanteras av 
Kommunfullmäktige vid samma tillfälle. I väntan på 
beslut pågår i projektet endast arbete med mindre 
justeringar och optimering av systemhandling och 
förberedelser inför detaljprojektering. 

Sedan tidigare inriktningsbeslut har Stockholm 
Vatten och Avfalls tekniska lösningar 
konkretiserats och samordnats med övrig planerad 
infrastruktur i området. Exempelvis har ledningar 
dimensionerats och pumpstationens placering 
bestämts i samarbete Stockholms stad. 
Omfattningen på nödvändiga geotekniska åtgärder 
har tydliggjorts och visat sig vara 
mycket omfattande. Mycket stora kostnader ligger i 
markförstärkning och tillfällig spont för 
ledningsarbeten. Total budget för projektet 
beräknas nu till 1 360 mnkr inklusive förväntad 
kostnadsutveckling. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Flemingsbergsdalen Huddinge kommun tillsammans med 
exploatören planerar för utveckling av en ny 
stadsdel i  
Huddinge, Flemingsbergsdalen. Detta kommer 
att bli ett av Stockholmregionens största  
stadsbyggnadsprojekt. Visionen är att skapa 
Stockholm South Business District med syfte 
att ge bättre bostads- och arbetsplatsbalans 
mellan södra och norra Stockholm. 
Flemingsbergsdalen ligger inom Stockholm 
Vatten och Avfalls verksamhetsområde och 
samtliga fastigheter inom exploateringen ska 
VA-försörjas med anslutning till det allmänna 
VA-ledningsnätet. För att möjliggöra VA-
försörjning kommer bolaget att behöva bygga 
ut det allmänna VA-nätet. Det kommer även 
krävas uppdimensionering av befintliga 
ledningssträckor för att säkerställa god 
framtida kapacitet. Vissa  
befintliga ledningssträckor kan behöva flyttas 
beroende på de nya gatornas och 
byggnadernas  
placering, som ännu inte fastställts av 
Huddinge kommun. Totalt beräknas projektet 
innebära utbyggnad, uppdimensionering och 
flytt av cirka 9 000 meter vatten-, spill- och 
dagvattenledningar.  
Stockholm Vatten och Avfall planerar därtill att 
anlägga två dagvattendammar inom området 
för hantering av dagvatten samt en 
pumpstation för avledning av spillvatten. 

Projektet beviljades 
inriktningsbeslut med 
en indikativ 
totalbudget om 1200 
miljoner kronor i  
kommunfullmäktige i 
oktober 2023. Inkomst 
för projektet beräknas 
till 353 miljoner kronor 
genom  
anläggningsavgifter 
och kostnadsreglering 
med Huddinge 
kommun. Projektet 
kommer igång under  
2024. Några tidiga 
delprojekt under 
huvudprojektet har 
beviljats 
genomförandebeslut. 

Delprojekt Separatorn är klart. 
 
Delprojekt Kvarnängsvägen pågår och beräknas 
vara utbyggt Q1 2025.  
 
För delprojekt Regulatorvägen m.fl. pågår 
systemhandling beräknas vara klar cirka Q4 2025. 
 
Övriga delprojekt inväntar fortfarande plansamråd 
innan de är aktuella för projektering. 

En stor utmaning/risk kommer bli 
utbyggnadsskedena där kommunen planerar att 
bygga ut gatorna "stötvis" för att matcha Fabeges 
detaljplaner. Detta medför att SVOA inte kommer 
kunna bygga ut VA-systemet enligt bolagets 
standarder, vilket riskerar hydrauliken och kan 
orsaka onödiga ombyggnationer och provisorier, 
som i sin tur generar ökade kostnader. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Gladö Kvarn Stockholm Vatten och Avfall bygger ut 
kommunala vatten- och avloppsledningar i 
omvandlingsområde Gladö Kvarn i Huddinge 
kommun. Fritidshusområdet från 1940-talet 
har på senare år fått en  
allt högre andel permanentboende. De gamla 
enskilda avloppen är inte anpassade efter den 
ökade belastningen som permanentboende 
ger, vilket innebär risk för utsläpp av orenat 
avloppsvatten. Utvecklingen från fritidshushåll 
till permanentboende, ställer större krav på 
miljöriktiga och hållbara vatten- och 
avloppslösningar. Huddinge kommun har som 
målsättning att kunna erbjuda fler invånare 
permanentboende och har därför 
detaljplanerat Gladö Kvarn. Nuvarande 
detaljplan vann laga kraft 2013, och 
utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp 
har pågått under åren 2015-2023. Totalt 
ansluts cirka 570 fastigheter till det nya VA-
nätet, vilket innefattar befintliga samt 
tillkommande fastigheter. 

Reviderat 
genomförandebeslut 
fattades i 
Kommunfullmäktige i 
november 2021, 350 
mnkr. 

Anläggningen är färdigställd under 2023. 
Upparbetat ca 340 mnkr. Projektet håller på att 
avslutas och kommer att slutrapporteras under 
hösten 2024. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Hagastaden Genom överdäckning av motorväg och järnväg 
kommer det gamla industriområdet bebyggas 
och omvandlas till en levande och attraktiv 
stadsdel. Det nya området Hagastaden 
kommer rymma 5 000 nya bostäder och 50 
000 arbetsplatser när det står färdigt. 
Stadsdelen kommer att integreras med 
Karolinska Institutet och Nya Karolinska Solna. 
För att möta dessa bostäder och 
arbetsplatsers behov  
av ett fungerande vatten- och avloppssystem 
måste Stockholm Vatten och Avfall förnya det 
befintliga VA-systemet för att möta 
exploateringens krav. 

Reviderat 
genomförandebeslut 
om 566 miljoner 
kronor beviljades 
under hösten 2022 i 
Kommunfullmäktige.  
 

Inom de centrala delarna av Hagastaden är större 
delar av VA-systemet utbyggt, cirka 95 procent.  
Under 2024 kommer större  
trafikomläggningar att genomföras inom östra 
kvarteren för att bland annat möjliggöra 
omläggningar av befintligt VA, med start under 
2025. Fortsatt samordning/samarbete sker med 
externa parter så som Solna Stad, Solna Vatten 
och Norrvatten m.fl., inom flera av de pågående 
och kommande entreprenaderna. 
 

Tidplanen har förskjutits och vissa entreprenader 
senarelagts. Rent generellt har entreprenaderna 
dessutom blivit dyrare än tidigare beräknat. För 
västra Hagastaden har systemhandling påbörjats 
under hösten 2024. Vissa ändringar av innehållet 
för hela Hagastaden har skett som kommer 
medföra ökade kostnader. Denna ökning bedöms i 
nuläget kunna rymmas inom projektets beslutade 
budget. Stora ändringar före det senaste beslutet 
har framförallt skett i östra Hagastaden där den 
tidigare fördjupade översiktsplanen, som låg till 
grund för genomförandebeslut, redovisade en 
rondellösning vid Norrtull och en stadsstruktur 
kring trafikplatsen. Strukturen för östra kvarteren 
av Hagastaden utvecklades i programmet och har 
fått en ändrad och utökad omfattning med fler 
byggrätter och ett utökat geografiskt område. I 
dagsläget bedöms reviderat beslut behöva fattas 
år 2027 på grund av prisindexökningar. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Kurvan 2 & 5 Projektet Kurvan 2 & 5 har uppkommit på 
grund av fastighetsägarens planer på att  
exploatera ytor i Kungens kurva. För att 
möjliggöra exploateringen behöver Stockholm 
Vatten och Avfall flytta de befintliga dag- och 
dricksvattenledningar som påverkas. I 
projektet ska även Ingvar Kamprads allé 
byggas, en väg som förbinder Smistavägen 
med Dialoggatan. I den nuvarande 
sträckningen går öppna dagvattendiken. För 
att möjliggöra sträckningen måste 
dagvattendiken kulverteras. I och med detta 
måste en vattendom sökas. Ärendet togs upp i 
Mark- och miljödomstolen i oktober 2022, där 
blev domen negativ och SVOA överklagade 
beslutet till Mark- och miljööverdomstolen. 

Reviderat 
genomförandebeslut 
fattades i 
bolagsstyrelsen i 
september 2021, 239 
mnkr. 

SVOA har överklagat beslutet från Mark- och 
miljödomstolen till Mark- och miljööverdomstolen. 
Förhandling hölls i slutet av oktober och dom faller 
i mitten av november. Vid ett positivt utfall kommer 
upphandling att ske och arbetena med kulvertering 
att starta för att möjliggöra Ingvar Kamprads allé. 

Den stora risken är att det blir negativt utslag i 
Mark- och miljööverdomstolen och ny vattendom 
kommer att sökas. Detta skulle medföra 
förseningar och ett fördyrande. 

Ledningsomläggning 
Slussen 

I och med Stockholms stads ombyggnation 
och exploatering av Slussen påverkas 
samtliga huvud- och distributionssystem för 
vatten, spillvatten och dagvatten inklusive dess 
tillhörande tekniska anläggningar i stor 
omfattning. Slussen är en strategisk knutpunkt 
för flera av Stockholm Vatten och Avfalls 
många ledningssystem vilka försörjer stora 
delar av innerstaden. Slussens grundläggning 
och konstruktioner är uttjänta och måste 
återuppbyggas från grunden. Därför krävs att 
bolagets berörda ledningssystem flyttas och 
läggs om, samtidigt som nya ledningssystem 
och anläggningar tillkommer för att klimat- och 
kapacitetssäkra VA-försörjningen. 

Reviderat 
genomförandebeslut 
fattades i 
Kommunfullmäktige i 
mars 2021, 770 mnkr 
inklusive 
indexuppräkning. 

Under 2024 har byggtakten för VA varit låg i 
väntan på entreprenad SN82, som har en 
framskjuten tidplan orsakat av förseningar inom 
byggnationen av ny bussterminal i berg. 
Entreprenaden hade byggstart i september och 
omfattar samtliga kvarvarande arbeten för SVOA. 

Inga nu kända avvikelser eller risker. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Mälarbanan I projekt Mälarbanan bygger Trafikverket ut 
järnvägen genom att dubblera antal spår 
mellan  
Tomteboda och Kallhäll. Stockholm Vatten och 
Avfall har många VA-ledningar som korsar 
eller ligger parallellt med järnvägsfastigheten 
och behöver genomföra anpassningar av VA-
nätet till ny infrastruktur. 

Reviderat 
genomförandebeslut 
fattades i 
Kommunfullmäktige i 
januari 2020, 795 
mnkr. 

Leverans av flera delprojekt pågår. Utredning och 
projektering av delprojekt Övriga ledningar pågår 
och beräknas börja byggas 2028. 
 

Trafikverkets entreprenörer har försenat 
leveransen av slutdokumentation, vilket försenar 
ekonomireglering mellan TRV och SVOA. 

Norra Djurgårdsstaden, 
norra delarna 

Stockholms Stad har beslutat att exploatera 
området kring Hjorthagen, Värtan och 
Frihamnen och bilda den nya stadsdelen Norra 
Djurgårdsstaden. Exploateringsområdet 
uppgår till 236 hektar och ingår i stadens 
satsning på en miljöprofilerad stadsdel. Inom 
hela Norra Djurgårdsstaden planeras det för 
totalt 12 000 nya bostäder, 35 000 
arbetsplatser samt för utbyggnad av spårväg 
och hamnverksamhet vid Värta- och 
Frihamnen. 
 
Projektet innefattar VA-ledningsnätet inom 
Norra Djurgårdsstadens norra del, norr om 
Lidingövägen. 

Reviderat 
genomförandebeslut 
fattades i 
kommunfullmäktige i 
september 2024, 558 
mnkr inklusive 
prisindexrisk. 

Hittills har totalt cirka 22 km VA-ledningar (vatten, 
spill och dagvatten) byggts för att ansluta ny 
bebyggelse till VA-ledningsnätet. Utöver detta har 
tre stycken avloppspumpstationer uppförts. Arbete 
med planering, projektering och genomförande 
återstår endast i tre av de sexton delprojekten; 
övriga är färdigbyggda. De delprojekt inom vilka 
VA-anläggningarna ännu inte är helt 
färdigprojekterade och byggda är NDS Gasverket, 
NDS Bobergsgatan etapp 2 och NDS Kolkajen-
Ropsten. 
Under 2025 byggs VA-ledningar, bland annat en 
huvudvattenledning DN600, inom delprojektet 
NDS Bobergsgatan etapp 2. Eventuellt sker också 
uppstart av FU-projektering inom den östra delen 
av delprojektet NDS Gasverket. 

Detaljplanen för Kolkajen är ännu inte antagen, 
vilket innebär en osäkerhetsfaktor både 
ekonomiskt och tidsmässigt. 
 
Anläggning av VA-ledningar inom detaljplanen för 
Kolkajen kan försvåras av undermarks-
konstruktioner som inte är kända i och invid befintlig 
kajkonstruktion där VA-ledningarna ska byggas, 
vilket kan medföra ökade kostnader. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Norra Djurgårdsstaden, 
södra delarna 

Stockholms stad har beslutat att exploatera 
områdena kring Hjorthagen, Värtan och 
Frihamnen.  
Området ingår i stadens satsning på en 
miljöprofilerad stadsdel. Inom Norra 
Djurgårdsstaden planeras det för 12 000 nya 
bostäder, 35 000 arbetsplatser, utbyggnad av 
spårväg och hamnverksamheten vid värta- och 
frihamnen. Exploateringen kräver utbyggnad 
av nytt VA-ledningsnät inklusive pumpstationer 
samt utförande av erforderliga 
förstärkningsåtgärder på befintliga  
ledningssystem inom Norra Djurgården. 
 
Projektet innefattar VA-ledningsnätet inom 
Norra Djurgårdsstadens södra del, söder om 
Lidingövägen. 

Genomförandebeslut 
fattades i 
bolagsstyrelsen i mars 
2016, 300 mnkr. 

Merparten av VA-anläggningarna som ska byggas 
inom huvudprojektet kvarstår att utföra. Endast en 
mindre del har byggts inom Södra Värtan, främst i 
gatorna söder om Hamnbassängen. 
 
Projektering pågår just nu av VA-anläggningar 
inom delprojekten NDS Hamnpåfarten och NDS 
Energihamnen.  
 
VA-ledningar och en avloppspumpstation kommer 
inom NDS Hamnpåfarten att anläggas med start 
tidigast Q1 2025. 
 
Osäker tidplan för och omfattning av utbyggnaden 
inom resterande delarna av området.  
Tidplanerna är osäkra och har succesivt förskjutits 
framåt i tiden.  
 
Eventuellt behov av reviderat genomförandebeslut 
längre fram. 

Risker som föreligger är svåra att bedöma då 
mycket av det som återstår att  
utföras ligger många år framåt i tiden. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Skärholmsdalen Skärholmsdalen är ett av flera projekt inom 
exploateringskontorets fokusområde Fokus 
Skärholmen. Syftet med Skärholmsdalen är att 
möjliggöra 800 – 1100 bostäder, två nya 
förskolor, en utökad förskola, ett vårdhem 
samt lokaler i entréplan på bostadshusen. I  
samband med detta behöver Stockholm 
Vatten och Avfall genomföra omfattande ny-
och omförläggningar av vatten-, spill- och 
dagvattenledningar i området. Sammanlagt 
anläggs 7800 meter VA-ledningar i projektet 
som uppdelas i två underprojekt/etapper där 
etapp 1  
avser Skärholmsdalen Västra och etapp 2 
avser Skärholmsdalen Östra. 

Reviderat 
inriktningsbeslut 
fattades i 
Kommunfullmäktige i 
juni 2024, 33 mnkr för 
planeringsfasen med 
en indikativ 
totalbudget om 640 
mnkr inklusive 
prisindexrisk. 

För etapp 1 är leverans av FU planerat till 
månadsskiftet november/december 2024. 
Genomförandebeslut om 200 mnkr (245 mnkr 
inklusive prisindexrisk) beräknas behnadlas i 
bolagsstyrelsen i december 2024.  
 
För etapp 2 pågår arbetet med justerad 
systemhandling baserad på 
Exploateringskontorets nya förutsättningar.   

Projektets främsta risker består av: 
 - tidplaneförskjutningar med anledning av det 
rådande marknadsläget i kombination med att 
endast hälften av projektets kvartersmark är 
markanvisade;  
 - att tillståndsprocess för vattenverksamhet drar ut 
på tiden; 
 - att  de geo- och markmiljötekniska 
förutsättningarna skiljer sig i genomförandet 
jämfört med framtagna utredningar. 

Stockholm Ström 
(400kV): Bredäng - 
Beckomberga 

Stockholms Ström är ett projekt som drivs av 
Ellevio, Vattenfall och Svenska kraftnät 
tillsammans med ett antal kommuner i 
Stockholmsregionen. Som en del i projektet 
ska Ellevio förlägga en 400 kV kraftledning 
mellan Beckomberga och Bredäng, en sträcka 
på cirka 12 kilometer. Den nya kraftledningen 
kommer på ett flertal ställen korsa eller ligga 
för nära VA-ledningar som ägs och förvaltas 
av Stockholm Vatten och Avfall och åtgärder 
av olika slag måste vidtas. Åtgärderna på 
SVOA:s anläggningar som direkt påverkas av 
kabeldragningen bekostas av Ellevio. I de fall 
där kapacitetshöjning är aktuell bekostar 
SVOA merkostnaden. 

Reviderat 
genomförandebeslut 
fattades i 
bolagsstyrelsen i juni 
2024, 199 mnkr i 
utgifter. Ellevio 
beräknas bekosta 161 
mnkr. 
 
 

Byggnationen är klar och ekonomigenomgångar 
med Ellevio genomförda. Kvarstår slutreglering 
samt avslut. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Tvärförbindelse 
Södertörn 

I samband med Trafikverkets utbyggnad av 
den nya trafikleden Tvärförbindelse Södertörn 
mellan  
E4/E20 vid Vårby och väg 73 vid trafikplats 
Jordbro, Haninge måste befintlig VA-
anläggning läggas om och byggas ut. Bolaget 
bör också utföra vissa strategiska förarbeten 
för att möjliggöra framtida utbyggnad av den 
allmänna VA-anläggningen i området. 
Åtgärderna samordnas med angränsande 
exploateringar och bolagets övriga planerade 
arbeten. 

Reviderat 
inriktningsbeslut för 
projektet som helhet 
(planerabudget 119 
mnkr med en indikativ 
totalbudget om 1150 
mnkr) samt 
genomförandebeslut 
för tre  
delprojekt 
(sammanlagt 357 
mnkr) fattades i 
kommunfullmäktige i 
januari 2022. 

Två delprojekt närmar sig slutet på planerafasen 
och behöver söka genomförandebeslut under 
2026. Delprojekt TP Vårby och TP Flottsbro (som 
har genomförandebeslut) beräknas börja 
genomföras under 2025. Ett delprojekt (410579 
flytt APE4) är färdigställt och överlämnat till 
förvaltning. Genomfört inom budget. 

Trafikverket har önskat att SVOA gör ett 
förberedande arbete i Vårby under 2025-2028. 
förhandling av projekteringsavtal pågår.  Enligt 
tidgare beslut i Flottsbro skulle SVOA vara 
byggherre för en förberedande entrepenad men 
TRV kommer utföra detta istället enligt 
överenskommelse. 

Vidja Stockholm Vatten och Avfall är huvudansvarig 
för VA-anläggningen i Huddinge sedan 1997. 
Länsstyrelsen har förelagt Huddinge kommun 
att fastställa verksamhetsområdet för allmänna  
vattentjänster samt tillgodose behovet av 
dessa i Vidja. Projektet rör utbyggnaden av 
den allmänna VA-anläggningen för detta 
omvandlingsområde. Området är beläget 
centralt i Huddinge kommun vid sjön Orlången 
och ytan uppgår till cirka två kvadratkilometer. 
I Vidja finns det omkring 625 fastigheter. 
 

Reviderat 
genomförandebeslut 
fattades i 
Kommunfullmäktige i 
juni 2024, 617 mnkr 
inklusive prisindexrisk. 

Slutbesiktning på ursprungligt kontraktsarbete för 
Etapp 2A är slutförd, 29/10, och godkänd. Utloppet 
i Långvik kvarstår men påbörjas under vecka 45 
och ska vara färdigställt innan årsskiftet. Alla 
kostnader för entreprenaden kommer att 
periodiseras på 2024. Projektets målsättning är att 
förmedla förbindelsepunkterna innan årsskiftet 
vilket innebär ett år tidigare än beräknat och det 
som står i föreläggandet. 
Entreprenaden för Etapp 2BC initierades i 
sept/okt, arbeten pågår. 

I Etapp 2BC har kontraktskrivning och 
entreprenadstart försenats vilket riskerar att 
projektet inte färdigställs inom den tiden som står i 
Länsstyrelsens föreläggande. Kommunen 
ansvarar för entreprenaden och bolaget arbetar 
tillsammans med kommunen för att säkerställa att 
VA-systemet kan tas i drift i tid, även om 
gatuutbyggnaden blir försenad. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Vårby Udde Vårby Udde är ett exploateringsprojekt initierat 
av Huddinge kommun. Kommunen arbetar  
med framtagande av en ny detaljplan för Vårby 
Udde. Detaljplanen möjliggör nybyggnad av  
2 000 bostäder, skola, förskolor, vårdboenden, 
butiker, hotell och kontor. Planområdet är cirka  
16 hektar stort och utgörs idag främst av 
industrimark med inslag av grönområden och 
mindre skogspartier. Området ingår i 
Stockholm Vatten och Avfalls (SVOA) 
verksamhetsområde för VA och dagvatten. 
 
För SVOA:s del innebär projektet 1 500 meter 
nyläggning av vatten-, spill- och  
dagvattenledningar, 600 meter flytt av 
spillvattenledning samt 400 meter flytt av två 
stycken stora huvudvattenledningar. 

Inriktningsbeslut 
behandlades i 
bolagets styrelse i juni 
2024, 340 mnkr 
inklusive prisindexrisk. 
Bolaget inväntar 
beslut i 
Kommunfullmäktige. 

Systemhandling finns för VA samt en 
förprojekterad ledningssamordning. Detaljplanen 
beräknas vinna laga kraft under Q1 2025. För 
tillfället projekteras ingenting i projektet i väntan på 
Huddinge Kommun. 

Huddinge önskar lämna över ansvaret till 
exploatören på grund av komplexa underjordiska 
markförhållanden i form av befintliga kulvertar, 
bland annat. Huddinge menar på att exploatören 
har bättre koll på den befintliga situationen och 
därmed bättre förutsättningar att driva och bygga 
ut exploateringen. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Årstafältet etapp 1 Stockholms stad har sedan 2007 arbetat med 
planeringen av den nya stadsdelen där cirka 
6 000 nya bostäder är planerade att anläggas. 
För Stockholm Vatten och Avfall innebär 
denna exploatering ett VA-mässigt komplext 
arbete där såväl stora VA-system påverkas av 
exploateringen samt att ett helt  
nytt VA-system måste anläggas. Arbetet 
kommer att genomföras i åtta etapper. 
 
Inom etapp 1 krävs stora investeringar för att 
möjliggöra den vidare exploateringen. VA-
projektet innefattar byggandet av ett nytt lokalt 
ledningsnät med spill-, dag-, och 
dricksvattenledningar för att ansluta ny 
bebyggelse. Projektet innefattar även 
omläggning av befintliga huvudledningar med 
dimensioner upp till 2000 millimeter i diameter. 
Därutöver byggs en ny dagvattendamm cirka 
1,8 hektar, en ny tryckstegringsstation för 
vatten och en ny pumpstation för dagvatten. 

Reviderat 
genomförandebeslut 
fattades i 
Kommunfullmäktige i 
juni 2024, 1229 mnkr 
inklusive prisindexrisk. 

Arbeten flyter på, kanske lite långsamt. Inga nya 
problem. Inga beslut som det ser ut. Förhandling i 
rätten gällande kontraktsbrott vid byte av 
entreprenad inleds i december. Endast SVOA:s 
uppdragsledare för VA-projekteringen kallad. 

De risker projektet har tagit höjd för har delvis fallit 
ut. Beroende på hur tvisten mellan SKÅP (förre 
entreprenören) och Exploateringskontoret slutar 
kan det spilla över på SVOA. Inkomster kan 
eventuellt komma att sänkas. Flyttat fram 
projektslut till slutet av 2027. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Årstafältet etapp 2 & 3 Årstafältet Etapp 2 och 3 är en  
del i exploateringen av Årstafältet. 
Exploateringen i sin helhet är planerad att 
genomföras i åtta etapper. Stockholms stad 
har sedan 2007 arbetat med planeringen av 
den nya stadsdelen. Totalt är cirka 7000 nya 
bostäder planerade, varav cirka 2200 bostäder 
ska byggas inom etapp 2 och 3. 
 
För Stockholm Vatten och Avfall innebär 
exploateringen av etapp 2 och 3 bland annat 
att  
omläggningar av ledningar och utbyggnad av 
lokalt ledningsnät behöver ske. 

Genomförandebeslut 
fattades i bolagets 
styrelse i juni 2024, 
237 mnkr inklusive 
prisindexrisk. 

Lite försenat, planerad start början på Q2 2025. 
Visst beroende till framdriften i Etapp 1. 
Projektorganisationen är satt. 

Flertalet lösningar i projektet är avhängiga av 
Årstafältet etapp 1. 

Stockholms Framtida 
Avloppsrening (SFA) 

En förutsättning för stadens tillväxt är en 
fungerande avloppsrening som klarar kraven 
på såväl rening av avloppsvattnet som 
påverkan på omgivningen i form av buller, lukt 
och transporter. Byggandet av SFA innebär en 
fördubbling av kapaciteten i Henriksdals 
reningsverk och åtgärder som utvecklar 
anläggningen till ett av världens modernaste 
reningsverk. Beslutet innebär även att 
Bromma  
reningsverk stängs och att en ny 
avloppstunnel byggs från Bromma till 
Henriksdal. Projektmålen inkluderar ett renare 
vatten i Mälaren, minskade utsläpp i Östersjön 
och att transporter med avloppsslam genom 
bostadsområden upphör. 

Reviderat 
genomförandebeslut 
om 19 500 mnkr 
fattades i 
Kommunfullmäktige i 
april 2024. 

Arbeten pågår i samtliga anläggningsdelar, 
biolinjer ligger på kritisk linje. Samtliga beslut finns 
på plats. 

Komplexa arbeten i Sickla riskerar att hamna på 
kritisk linje. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Nya Östbergatunneln Nya Östbergatunneln ska avlasta Henriksdals 
reningsverk från dagvatten, frigöra  
bräddvattenkapacitet i befintlig brädd- och 
dagvattentunneln från Sicklaanläggningen och 
öka kapacitet för avledning av dagvatten. 
Investeringen innebär anläggande av en 2100 
meter lång dagvattentunnel i berg från Sickla 
till Saltsjön. 

Genomförandebeslut 
fattades i 
Kommunfullmäktige i 
februari 2022, 641 
mnkr. 

Pågående arbeten: Tunneldrivning av huvudtunnel 
NÖT01, betongarbeten nytt utlopp Finnboda. 
Kommande arbeten: tunneldrivning och 
betongarbeten. Genomslag planeras till 
månadskiftet nov/dec.  

Utökad svaghetszon för huvudtunneln vilket 
medför kortare salvor och utökad förstärkning. 
Upptaget bland riskerna, beroende på hur 
omfattande svaghetszonerna är kan det påverka 
slutkostnad och sluttid. Analys kommer att 
genomföras när hela tunneln är utsprängd. 

SFA reinvestering 
Grovrening Sickla del 1, 
bergentreprenad 

SFA-projektet påbörjade om- och 
nybyggnationen av Sicklaanläggningen år 
2018. Befintlig grovrening i Sickla är på några 
års sikt i stort behov av att uppgraderas när 
delar av anläggningen är uttjänt och utrustning 
behöver bytas för att möta ökad belastning och 
teknikskifte samt stort behov att förbättra 
arbetsmiljön. 
Inom en tioårsperiod hade bergrummet behövt 
säkras upp, arbetsmiljön förbättras samt 
utrymme skapas för ny utrustning då 
merparten av utrustningen behövt bytas ut och  
uppgraderas, exempelvis rensutrustning, 
sandfång, ventilation och styr- och 
reglerutrustning. 

Reviderat 
genomförandebeslut 
fattades i 
bolagsstyrelsen i mars 
2022, 298 mnkr. 

Endast små delar kvar, slutbesiktning i november.  



  LÄGESRAPPORT STORA PROJEKT, DECEMBER 2024 

 

 22 
 

 
 
Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

SFA reinvestering 
Grovrening Sickla del 2, 
installationer 

Projektet Grovrening Sickla del 2 innebär en 
uppgradering av den mekaniska reningen av 
inkommande avloppsvatten som görs i 
Sicklaanläggningen. Den befintliga 
grovreningen i Sickla är i stort behov av 
uppgradering då anläggningen har uppnått sin 
tekniska livslängd samt att arbetsmiljön måste 
förbättras gällande bland annat luftkvalitet. 
Uppgraderingen av grovreningen i Sickla har 
avvaktat ombyggnationen av projektet 
Stockholms framtida avloppsrening (SFA) för 
att möjliggöra ett helhetsgrepp och säkra 
kapacitet, funktion och drift. Projektet bedöms 
som nödvändigt att genomföra för att 
upprätthålla funktion. 

Genomförandebeslut 
fattades i 
Kommunfullmäktige i 
maj 2024, 1670 mnkr 
inklusive prisindexrisk. 

Arbeten i gång i samtliga delar i Sickla.  
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

SFA reinvestering 
Rötkammare 1-7 

Uppgraderingen av rötanläggningen i 
Henriksdal möjliggörs av att befintliga 
rötkammare i Henriksdal renoveras. I samtliga 
rötkammare, rötkammare 1-7, kommer 
befintlig maskinell utrustning bytas ut för att 
säkra upp rötanläggningens funktion och 
kapacitet. Exempel på maskinell utrustning 
som kommer att bytas ut är omrörare, 
medrotationshinder, vattenlås, osv. I 
rötkammare 1 och 2 kommer även 
betongrenovering att utföras. För att kunna 
renovera rötkammartopparna på rötkammare 1 
och 2 behöver förberedande arbeten utföras i 
form av flytt av gasledning, schakt för flytt av 
gasledning samt anläggning av ny väg för att 
tillse att det finns transportväg till övriga 
anläggningsdelar och bereda plats för 
entreprenadverksamheten. Utöver detta 
kommer omfattande flytt av befintlig el 
kanalisation, dragning av ny el kanalisation 
samt nya ställverk krävas för att möjliggöra 
renovering och uppgradering. 

Genomförandebeslut 
fattades i 
bolagsstyrelsen i mars 
2019, 206 mnkr. 

Renovering av rötkammare 6 pågår och förväntas 
färdigställas under 2025. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

SFA reinvestering 
Rötkammare 8 

Kapaciteten för rötningsprocessen vid 
Henriksdals reningsverk kommer att bli kritiskt 
låg, på grund av den ökande belastningen på 
verket, till följd av befolkningsökningen samt 
att vattnet  
som idag går till Bromma reningsverk och via 
Eolshälls pumpstation till SYVAB ska ledas till 
Henriksdal. Utifrån ovanstående avser 
Stockholm Vatten och Avfall att bygga 
ytterligare en rötkammare på Henriksdal. Detta 
gör det möjligt att stänga av en rötkammare för 
underhållsarbete utan att uppehållstiden i 
övriga rötkamrarna blir för kort. Vid 
Henriksdals reningsverk produceras biogas 
och fungerande rötkammare är en 
förutsättning för att produktionen skall fungera. 
Den nya rötkammaren måste vara klar innan 
vattnet som idag går till Bromma reningsverk 
och via  
Eolshälls pumpstation istället går till 
Henriksdal. 

Genomförandebeslut 
fattades i 
bolagsstyrelsen i 
september 2022, 269 
mnkr. 

Inväntar tillstånd för grundvattenbortledning. En försening för långt i framtiden kan försvåra 
renovering av de sista gamla rötkamrarna den 
dagen Brommaflödet leds om till Henriksdal. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Högdalens reservoar Högdalens reservoar är belägen på gränsen 
mellan Fagersjö och Högdalen. Reservoaren 
stod klar 1962. Reservoaren rymmer 10 600 
m3 dricksvatten. Reservoaren ingår 
tillsammans med Högdalens 
vattenpumpstation i systemet som försörjer 
fastigheter inom bland annat Bandhagen, 
Högdalen, Rågsved, Farsta, Trångsund, 
Länna samt Haninge och Nynäshamn. 
Reservoaren har omfattande konditionsbrister 
som måste åtgärdas så snart som möjligt. 
Reservoaren har två behållare som kan 
stängas av en i taget. Målsättningen med 
projektet är att reservoaren efter renovering 
ska kunna fungera i ytterligare 50 år, med de 
krav som i dagsläget ställs på en sådan 
anläggning. 

Genomförandebeslut 
fattades i bolagets 
styrelse i oktober 
2023, 245 mnkr.  

Förberedande arbeten pågår. Upphandling av 
huvudentreprenör pågår. Driftverksamheten pågår 
samtidigt vilket medför en risk för störningar. 

Inga avvikelser eller nyuppkomna risker. 

Nya långsamfilter 
Norsborg 

Stockholm Vatten och Avfall  
står inför en omfattande kapacitetsökning av 
dricksvatten för att klara de mål som är 
utgångspunkt för programmet Stockholms 
framtida vattenförsörjning. Bland de åtgärder 
som tagits fram finns investering i sex stycken 
nya långsamfilter på Norsborg vattenverk för 
att öka kapacitet med 2 400 m3/t.  
Storleken på en bassäng är 70 m * 100 m och 
djupet är 2,6 m. Den totala filter ytan 
motsvarar storleken av 10 olympiska 
simbassänger. 
Byggnation av nya långsamfilter medför att 
vattenproduktionen kommer att möta nya 
behov av dricksvatten i takt med att Stockholm 
växer. 

Genomförandebeslut 
fattades i 
Kommunfullmäktige i 
oktober 2023, 615 
mnkr. 

Nuläge :  
- Schaktarbetet är 80% klart. 
- Upphandling av sand för långsamfilter pågår. 
- Betongarbete för bassänger har börjat i 
september. 
 
Kommande :  
- Anslutningen till befintliga ledningar är planerad i 
februari 2025 (påverkan på verket). 
- Inköp av installation UE 
 
Projektet följer i dagsläget plan 

Kända risker i projektet är relaterade till: 
- inköp av sand för långsamfilter enligt SVOA:s 
krav 
- anslutning till befintligt verk samt skador på 
befintliga bassänger/anläggningar 
 
Projekthistorik: långtgående projekt, krav har 
ändrats under tiden, olika projektörer och 
projektledning 
 
Avvikelser : inga 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Nya ställverk inklusive 
byggnader Lovö 

Stockholm Vatten AB:s styrelse beslutade i 
oktober 2020 att uppföra tre nya ställverk. 
Ställverkens funktion är att ta emot 
inkommande el och fördela ut den till 
elcentraler i respektive anläggningsdel i 
vattenverket.  

Reviderat 
genomförandebeslut 
fattades i 
Kommunfullmäktige i 
mars 2024, 342 mnkr 
inklusive prisindexrisk. 

Nuläge: 
Elentreprenaden – Pågående slutmontering och 
driftsättning av anläggningen/ställverken. 
Byggentreprenaden – Husen är slutbesiktigade 
och godkända, pågående justeringar 
(garantiåtgärder samt upptäckta brister p.g.a. fel 
kravställning) i de färdigställda husen.  
 
Kommande aktiviteter: 
Slutliga tester, slutbesiktning av elentreprenaden 

Slutbesiktning av elentreprenaden blir försenad 
med några veckor p.g.a. komplexiteten av 
anläggningen samt sena ändringsbegäran från 
beställaren. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

SFV-L Jeriko Långsjön 
(Källbrink – 
Långsjöparken) 

Projektet SFV-L Källbrink-Långsjöparken 
(tidigare benämnt Jeriko-Långsjön), inom 
Huddinge kommun, är det högst prioriterade  
ledningsnätsprojektet i närtid inom 
programmet för Stockholms Framtida 
Vattenförsörjning (SFV).  
Syftet med projektet är initialt att möjliggöra 
nedstängning och renovering av befintlig  
huvudvattenledning mellan Källbrink och 
Långsjön byggd år 1958. Långsiktigt är syftet 
med projektet att den nya ledningen och den 
befintliga ledningen ska fungera parallellt och 
med detta tillföra betydande kapacitetsökning 
och redundans i huvudvattenledningsnätet. 
Projektet bedöms som mycket tidskritiskt 
eftersom befintlig huvudvattenledning har både 
renoveringsbehov och  
kapacitetsbegränsning. Konsekvenser av att 
inte genomföra SFV-L Källbrink-Långsjöparken 
skyndsamt innebär successivt ökande risker 
för störningar på vattenförsörjningen i södra 
Stockholm samt att SFV-programmets 
övergripande mål, att säkerställa 
vattenförsörjningen för ytterligare en halv 
miljon människor i Stockholmsregionen till år 
2050, motverkas. Projektet omfattar 
nyförläggning av cirka tre kilometer stålledning 
i dimension 1200 mm i mycket varierande 
omgivning. 
 

Projektet beviljades 
genomförandebeslut i 
Kommunfullmäktige i 
november 2023. 
Belopp 
sekretessbelagt med 
hänvisning till LOU. 

Start FU-skede först Q1 2025. Styrgruppsbeslut 
om inkludering av omläggning befintlig V1200-
ledning i projektet. Informationsinsatser till berörda 
intressenter. 

Projektet ligger efter tidplan på grund av omtag i 
systemhandling, byte av projekteringsleverantör, 
optimeringsprojektering samt inväntan av 
styrgruppsbeslut gällande hantering av befintlig 
V1200-ledning i Lönnvägen. 
 
Projektrisker: 
- hantering och åtgärder kopplade till buller och 
åtkomststörningar för närboende 
- Ofullständigt projekteringsunderlag medförande 
överraskningar i entreprenadskede 
- Ogynnsamt marknadsläge vid anbudsskede för 
entreprenad 
Tidsrisk; projektet har tidsstyrda platser inom 
entreprenaden. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

SFV-L Lovö vattenverk – 
Drottningholmssundet 

Som en del av programmet Stockholms 
framtida vattenförsörjning (SFV) planeras en 
ny vattenledning från Lovö vattenverk till 
Trekantens reservoar. Projektet avser sträckan 
mellan Lovö vattenverk och 
Drottningholmssundet där en vattenledning, 
dimension 1200 mm, ska förläggas på en 
sträcka om 4,8 km. 
Projektet höjer kapaciteten i huvudvattennätet 
och stärker leveranssäkerheten vilket medför 
att befintliga huvudvattenledningar blir möjliga 
att stänga av och renovera. 

Inriktningsbeslut 
fattades i 
Kommunfullmäktige i 
november 2022, 34 
mnkr för planerafasen 
med en indikativ 
totalbudget om 405 
mnkr. 

Arbete med systemhandling pågår, slutleverans av 
systemhandling beräknad till juni 2025. Projektet 
beräknas söka genomförandebeslut Q1 2026. 
Systemhandling levereras i juni 2025, i augusti 
påbörjas projekteringen. Markavtal skall slutas 
med samtliga fastighetsägare under Q1-Q2 2025. 
Arbetet med att sammanställa handlingar för 
ansökan om vattendom påbörjas under Q2 2025. 

Den största kostnadsbärande risken i projektet är 
att de geotekniska förutsättningarna har visat sig 
vara mer komplicerade än vad man antagit vid 
förstudien. Den största risken för tidsförskjutning är 
att den privata fastighetsägaren inte godkänner 
ledningsdragningen. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

SFV-L Norsborg VV-Alby Som en del av programmet Stockholms 
framtida vattenförsörjning (SFV) planeras en 
ny vattenledning från Norsborgs vattenverk till 
Trekantens reservoar. Projektet avser den 
första etappen där en ny vattenledning, 
dimension 1400 mm, ska förläggas på en 
sträcka om 3,8 km mellan Norsborgs 
vattenverk och Fittjakammaren i Botkyrka 
kommun. Syftet med förläggningen är dels att 
säkra dricksvattenförsörjningen för ytterligare 
drygt en halv miljon människor i regionen, dels 
att möjliggöra renovering av de tre befintliga 
ledningarna från Norsborgs vattenverk. 

Inriktningsbeslut 
fattades i 
Kommunfullmäktige i 
november 2020, 38 
mnkr för planerafasen 
med en indikativ 
totalbudget om 475 
mnkr. Ett 
genomförandebeslut 
på 875 mnkr inklusive 
prisindexrisk 
hanterades i 
bolagsstyrelsen i 
oktober 2023, och 
hemställdes 
kommunfullmäktige för 
beslut.  
Kostnadsökningen 
från inriktningsbeslutet 
avsåg till 4 procent 
omfattningsförändring 
och resterande del 
prisindexökningar. 
Bolaget lät genomföra 
extern granskning av 
projektets kalkyl innan 
ärendet gick vidare för 
hantering i högre 
instans. 

Nuläge: 
Slutfas med färdigställande av 
förfrågningsunderlag för delsträcka A och C. 
Färdigställande av handlingar förberedande 
entreprenader. 
 
Kommande aktiviteter: 
Detaljprojektering av delsträcka B (korsning med 
E4:an) har inväntat Trafikverket och 
genomförandebeslut men planeras att påbörjas 
Q1 2025. 
Utskick FFU i jan 2025. 
 
Beslut: 
Beslut om ledningsrätt ännu ej fattat. 
Genomförandebeslut i Kommunfullmäktige 
förväntas under Q4 2024. 

Avvikelse: 
Försenad byggstart på grund av fördröjt 
genomförandebeslut. 
 
Risker: 
De största kostnadsbärande riskerna i projektet är 
att de geotekniska förutsättningarna skiljer sig vid 
byggnation, att anbud blir dyrare än beräknat, att 
det finns oförutsedda ledningar eller anläggningar i 
marken samt brister i projekteringen. 
 
Bland övriga ej kostnadsbärande risker finns 
projektförseningar på grund av lång hanteringstid 
för genomförandebeslut, överklagande av 
ledningsrätt, kontaminering av dricksvatten vid 
inkopplingsarbeten samt organisationsförändringar 
hos beställaren på grund av lång projekttid.    
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Tenstareservoaren Tenstareservoaren som togs i drift 1969 ingår i 
det så kallade normalzonsnätet som är direkt 
kopplat till vattenverken i Lovö och Norsborg. 
Reservoaren har stor betydelse för att utjämna 
flödesvariationer, vilket ger jämnare 
vattenproduktion och pumpdrift från 
vattenverken samt jämnare tryckförhållanden 
inom distributionsområdet. Reservoaren har 
dessutom, som alla reservoarer, en 
leveranssäkrande funktion. Tenstareservoaren 
är i behov av renovering och volymen behöver 
utökas för att säkra driften och 
leveranssäkerheten med den 
vattenförbrukning som prognostiserats för 
2050. SVOA har genomfört utredningar som 
visar att det bästa alternativet är att bygga en 
ny reservoar bredvid den befintliga. Därefter 
kan den befintliga reservoaren stängas av helt 
för renovering som då kan utföras effektivt 
med minimerade risker. 

Inriktningsbeslut 
fattades i 
Kommunfullmäktige i 
november 2022, 45 
mnkr för planerafasen 
med en indikativ 
totalbudget om 550 
mnkr. 

Bygglovsansökan lämnades in vid årsskiftet 
2023/2024. Om bygglov meddelas är projektet 
redo för genomförandebeslut. 

En risk är att bygglovsansökan avslås vilket får 
konsekvenser för tidplan, kostnader och eventuellt 
omfattning. 



  LÄGESRAPPORT STORA PROJEKT, DECEMBER 2024 

 

 31 
 

 
 
Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Trekantens reservoar Trekanten är den största reservoaren i 
bolagets verksamhetsområde och rymmer 72 
200 m3 vatten, fördelat på två behållare (norra 
och södra). Reservoaren ligger centralt i 
normalzon och fungerar som 
utjämningsreservoar inom Norsborg och Lovö 
vattenverks normalzonsområde. Den 
grundläggande funktionen är att hantera 
variationerna i vattenförbrukningen under 
dygnet i hela leveransområdet och därmed 
möjliggöra en jämn inpumpning från 
vattenverken till huvudvattennätet. I händelse 
av störningar eller avbrott i leveransen från 
vattenverken respektive avbrott i 
huvudvattennätet fungerar reservoaren 
tillsammans med övriga reservoarer även som 
reservvolym i vattenförsörjningen. Reservoar 
Trekanten har omfattande funktions- och 
konditionsbrister som behöver åtgärdas. 

Genomförandebeslut 
fattades i 
kommunfullmäktige i 
februari 2021, 530 
mnkr. 

Renoveringen pågår enligt plan. Nu renoveras den 
norra behållaren och när den är klar ska den södra 
renoveras. Då det är en renovering av en 
anläggning som är i drift blir det en del ändringar 
vilket är planerat. Entreprenaden är indexreglerad 
och påverkas av prisläget. Prognosen ligger inom 
indexuppräknad nivå. 

Bygglov finns men måste sökas om då projektet är 
längre än 5 år. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Ugglevikens reservoar Ugglevikens reservoar, som togs i drift 1935, 
är en av de viktigaste reservoarerna då den 
tillhör det så kallade normalzonsnätet som är 
direkt kopplat till vattenverken i Lovö och 
Norsborg. Reservoaren har stor betydelse för 
att säkerställa en jämn produktion av vatten på 
vattenverken och för att fullt ut kunna använda 
övriga tre normalzonsreservoarer i Trekanten, 
Tensta och Tallkrogen. Reservoaren har 
dessutom, liksom övriga reservoarer, en 
leveranssäkrande funktion. Ugglevikens 
reservoar är för låg, varför den begränsar hur 
övriga normalzonsreservoarer kan nyttjas samt 
hur balansen i nätet fungerar. Under en del av 
dygnet måste Ugglevikens reservoar stängas, 
vilket medför att leveransområdet inkluderande 
Norrmalm och Östermalm då saknar 
reservoar. Reservoarens volym är också för 
liten och behöver utökas. Projektets 
huvudsyfte är att säkra den framtida 
funktionen vilket kräver att bräddnivån höjs 
med fem meter och att reservoarvolymen ökas 
med cirka 50 procent, från 18 000 m3 till 27 
000 m3. 

Inriktningsbeslut 
fattades i 
Kommunfullmäktige i 
januari 2020, 75 mnkr 
för planerafasen med 
en indikativ 
totalbudget om 800 
mnkr. 

Kommunfullmäktige antog detaljplanen i slutet av 
2022. Beslutet har överklagats och ligger i 
dagsläget hos mark- och miljööverdomstolen. När 
detaljplanen vinner laga kraft kommer 
projekteringen att slutföras och underlag för 
genomförandebeslut tas fram. 

Om detaljplanen avslås får det stora konsekvenser 
för projektet. Omtag för detaljplan. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Västra verkets 
snabbfilterbottnar med 
underspolning 

Snabbfiltren på västra verket är byggda i 
början av 50-talet och har sedan många år haft 
problem med återkommande bottenhaverier. 
Haverierna har i perioder lett till att flera filter 
varit ur drift samtidigt vilket skapar en flaskhals 
i vattenproduktionen och verkets kapacitet. En 
starkt bidragande orsak till haverierna är 
förekomsten av ryssjespinnare (vattenlevande 
insektslarver) i filtren som bidrar till 
igensättningen av dysorna, stor belastning på 
bottnarna vid backspolning och efterföljande 
dysbrott och bottenhaverier. För att åtgärda 
problemet planeras luftspolning att installeras 
då detta har visat sig vara effektivt på Östra 
verket. Installationen av luftspolning kräver en 
total ombyggnad av filterbottnarna. 
Ombyggnaden förväntas leda till mindre 
spolvattenförbrukning och betydande 
minskning av haverier och  
underhållsbehov. Filtren behöver även ses 
över avseende betongskick, spolningsrännor, 
styrsystem och ventiler. 

Reviderat 
genomförandebeslut 
fattades i 
bolagsstyrelsen i juni 
2019, 200 mnkr.  

Etapp 1-7 är genomförda. Renovering av SF1 
(pilotprojektet) pågår som en ÄTA på begäran av 
verket och planeras vara klar för slutbesiktning i 
början på december-2024. Nuvarande 
projektledare (Mats Lindblom) kommer att avsluta 
sina uppdrag på SVOA den 29 november. Han 
ersätts av Hanna Carlström, SVOA. 

På grund av att bassängerna i SF1 var mindre i 
mått än övriga så har en omprojektering av 
filterplattor och stål genomförts. Det har medfört att 
tidplanen har skjutits fram cirka 7 -8 veckor. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Högdalens sorterings- 
och 
matavfallsanläggning, 
HSMA (Resursutvinning 
Stockholm 
- RUS) 

Stockholms stad har som ett led i sitt 
klimatarbete beslutat att samla in och 
biologiskt behandla 75 procent av stadens 
matavfall. Stadens klimatstrategi omfattar även 
att förbränning av fossil plast ska minska och 
på så sätt uppnå en mer förnyelsebar 
fjärrvärmeproduktion samt att staden ska 
eftersträva resurseffektiva kretslopp. Ett sätt 
att få mer förpackningsmaterial, vilket i stor 
utsträckning i dagsläget felaktigt hamnar i 
hushållens restavfallspåse istället för i 
producentansvarssystemet, till 
materialåtervinning är att låta en 
sorteringsanläggning eftersortera restavfallet 
mekaniskt. Stockholms stad har i ägardirektiv 
angett att Stockholm Vatten och Avfall ska 
verka för att en sådan anläggning uppförs. 
Anläggningen, i kombination med befintlig 
separat insamling av matavfall, uppskattas 
bidra till en minskad klimatpåverkan för 
Stockholms avfallshantering i form av 
minskade utsläpp av växthusgaser på cirka 43 
000 ton CO2e/år. 

Reviderat 
genomförandebeslut 
fattades i 
Kommunfullmäktige i 
maj 2020, 995 mnkr i 
2020 års prisläge. 
Indexuppräkning per 
2024-02 ger en 
uppräknad budget på 
ca 1200 mnkr. 
Projektet förväntas 
inte överskrida budget. 

Anläggningen färdigställdes under september 
2024 trots förseningar i vissa byggmoment. 
Provdrift utförd under oktober 2024. 
Restpunkter från slutbesiktningar åtgärdas under 
vecka 45-47 2024. 
Slutdokumentation och slutreglering för flertalet 
entreprenader färdigställs under Q4 2024. 
Processentreprenaden kvarstår att färdigställa 
med testrapporter från prestanda- och vintertest 
som utförs i månadsskiftet januari/februari 2025.  
Processentreprenaden förväntas slutregleras i Q1 
2025. 
 

Lansering av "gröna påsen" för sortering av 
matavfall implementeras med viss fördröjning hos 
hushållen, entreprenörer har aviserat långa 
leveranstider av material vilket har resulterat i en 
mindre andel gröna påsar än förväntat under 
provdrift. Projektet hoppas uppnå förväntad andel 
gröna påsar i januari 2025. 
Vissa ekonomiska tvister kvarstår 
gentemot entreprenad för bygg och mark, 
ombudsdiskussioner pågår. 

Mässtunneln Mässtunneln avlastar befintligt avloppssystem, 
minskar bräddning och möjliggör planerad  
exploatering av Mässtaden. Bolaget anlägger 
en cirka 4 kilometer lång avloppstunnel i berg 
från  
Mässvägen söder om Älvsjö gård som ansluts 
till planerad Stockholms framtida 
avloppsrening  
ledningsnäts tunnel (SFAL) vid Liljeholmen. 

Genomförandebeslut 
fattades i 
Kommunfullmäktige i 
maj 2020, 1061 mnkr. 

Pågående arbeten: tunneldrivning huvudtunnel 
MT01 från SFAL i Liljeholmen och arbetstunnel 
MT21 Solberga. 
Kommande arbeten: tunneldrivning och schakt- 
och rörläggningsarbeten anslutning 
Juvelerarvägen MT36. 
Projektet följer plan. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Ny ÅVC Lövsta På grund av den planerade flytten av Hässelby 
värmeverk till Lövstaområdet behöver Lövsta 
återvinningscentral omlokaliseras. En ny tomt 
för återvinningscentral har avsatts inom  
Lövstaområdet och pågående detaljplan för 
kraftvärmeverket inkluderar även ny  
återvinningscentral. Bolaget bedömer att den 
anvisade tomten är möjlig att nyttja för  
återvinningscentral. Närheten till befintliga och 
planerade bostäder medför dock att  
anläggningen kommer att behöva byggas in 
vilket är fördyrande. Då ingen  
fördelaktigare alternativ lokalisering finns i 
nordvästra Stockholm bedömer bolaget att en 
ny återvinningscentral vid Lövsta bör uppföras. 

Inriktningsbeslut 
fattades i 
bolagsstyrelsen i 
september 2020, 8 
mnkr för planerafasen 
med en total indikativ 
budget om 123 mnkr. 

Ännu inget beslut kring Stockholm Exergis 
miljötillstånd i Mark- och miljööverdomstolen (okt-
24). Projektet är pausat i väntan på beslut från 
domstolen. 

Inga nya avvikelser eller risker mot vad som 
beskrivits tidigare.  

Oxtorgsgatan/ 
Lästmakargatan 

Sekretess  Inriktningsbeslut 
behandlades i 
bolagets styrelse i juni 
2024. 

Inväntar inriktningsbeslut från KF under Q4 2024. 
Vid godkänt genomförandebeslut beräknas 
projektet arbeta med följande under 2025: 
-ledningssamordning med övriga ledningsägare 
-förberedande arbeten i gata med provgropar och 
scanning av installationer/konstruktioner i mark 
-planering och uppdelning av entreprenadsetapper 
-upphandlingar och strategi för entreprenadformer 
-planering för trafikomläggningar och etablering 
-upprättande av underlag genomförandebeslut 
(beredning av ärende planeras till Q2 2025) 

Samordning och tidsåtgången för godkänd 
säkerhetsprövning av projektörer/projektledning 
hos flera/samtliga ledningsägare kan försena 
projektering och planeringsfasen. 
Samordning/tidsplanering/prioritering mot andra 
projekt (exempelvis projekt som sker eller kommer 
att ske i Trafikkontorets regi) i närområdet kan 
försena beslutsprocessen och avgränsningar. 
Nivå/krav gällande hantering av information (FU) i 
upphandling av entreprenör påverkar 
konkurrensen och priser.  
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