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Tertialbokslut 1 2024 samt prognos 1 2024 
 
Förslag till beslut 
Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar att  

godkänna Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för år 2024 
 
 
Ärendet 
Koncernen SGA Fastigheter har lämnat årets första tertialbokslut för perioden januari-april 
samt prognos på utfall år 2024.  
 
Sammanfattning tertialbokslut 1/2024, före bokslutsdispositioner och skatt: 

  SGA Fastigheter Vilande bolag* Koncernen** 
Resultat tertial 1  -82 345 tkr 2 tkr --82 343 tkr 
Budget tertial 1  -60 190-tkr -0 tkr -60 190 tkr 
Balansomslutning 24-04-30  3 563 476 tkr 419 tkr 3 563 895 tkr 

 
Sammanfattning Prognos 1/2024: 

 SGA Fastigheter Vilande bolag* Koncernen** 
Prognos årsutfall 2024 -200 407 tkr 6 tkr --200 401 tkr 
Budget 2024 -180 602 tkr 0 tkr -180 602 tkr 
Budgeterad investeringsvolym 2024 -390 600 tkr 0 tkr -390 600 tkr 
Prognos 1 investeringsvolym 2024 -569 200 tkr 0 tkr --569 200 tkr 

 
Den helt avgörande orsaken till att Bolagets resultat tertial 1 samt prognos 1 ej når uppsatta 
mål är en post på 30 mnkr gällande hantering av tillträde till Avicii Arena under det år som 
arenan moderniseras. Denna post ger direkt resultatpåverkan och är kommunicerad med 
Bolagets revisorer och ägare. Upplägg för hantering av dessa 30 mnkr var ej känt vid 
budgettillfället.  

Bolagets verksamhet löper på enligt plan där exempelvis nu lagd prognos för kostnader 
förvaltning ligger mycket nära lagd budget för förvaltning (exklusive kostnad ej nyttjanderätt 
Avicii Arena). 
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En mer utförlig beskrivning finns i bifogad ILS-rapport samt i bilaga resultatjämförelse. En ny 
prognos görs i samband med tertialrapport 2. 
 

Utfallet totalt för investeringar i perioden uppgår till 173,9 mnkr varav projektet modernisering 
Avicii Arena uppgår till 166,9 mnkr och övriga projekt 7,0 mnkr. 
 
Prognos 1 helår för investeringar hamnar på 569,2 mnkr. Summan består av modernisering 
Avicii Arena på 542,9 mnkr samt övriga ersättningsinvesteringar på 26,3 mnkr. 
 
Differensen mellan budget och nu lagd prognos beror på mer kunskap om när kostnader 
inträffar under projektets gång. Även projektets omfattning och komplexitet har vuxit fram i 
förhållande till den kunskap som fanns när budget för 2024 fastställdes under 2023. Bolaget 
betonar att arbetet med modernisering av Avicii Arena löper på enligt tidplan och budgetram 
(830 mnkr). Ett gediget arbete med riskbedömningar, avstämningar och kontroller gör att 
Bolaget i denna rapportering inte ser skäl att förändra slutkostnadsprognosen för projektet. Det 
hålls veckovisa styrgruppsmöten där även controller från Stockholms Stadshus AB deltar. 

 
De vilande bolagen, Arenan 9 Norra Fastigheten AB, Stockholm Entertainment District AB och 
Södra Byggrätten Globen AB, har inte haft någon verksamhet under perioden. 
 
 
Mats Viker  
Verkställande direktör  
 
Bilagor 

1. Uppföljningsrapport i stadens Integrerade Lednings System (ILS) 
2. Utfall tertial 1 med jämförelsetal och kommentarer 
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