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Handläggare Till 
Investering 
Förnyelseplansprojekt 
Sara Frejlöv 
 
 
 
 
 

Styrelsen för Stockholm Vatten AB 

Projekt 410590 Kräppladiket – Reviderat genomförandebeslut 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Styrelsen föreslås besluta 

att för projekt 410590 Kräppladiket fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja utökning 
med 15,5 mnkr till en total om 33 mnkr för projektets genomförande. 

att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar 
inom av styrelsen godkänd kostnadsram. 

 

 

Jenny Bengtsson 

Tf verkställande direktör 

 

 

 Eva Wilmin 

 Tf avdelningschef Investering 

 

Sammanfattning 

Projektet avser om- och utbyggnad av den befintliga dagvattenreningsanläggningen i 
Kräppladiket för att förbättra reningseffekten och minska utsläppet av föroreningar och 
näringsämnen till recipienten Magelungen. Åtgärden ingår i det lokala åtgärdsprogrammet 
(LÅP) för Magelungen. 
 
Projektet söker nu ett reviderat genomförandebeslut på 33 mnkr, en utökning med 15,5 mnkr 
från tidigare beslut. Detta på grund av ökade material- och leveranskostnader med anledning 
av världsläget samt att den tidigare uppskattningen av projektets genomförandekostnader var 
för lågt räknad då det baserades på ett ofullständigt förfrågningsunderlag. 
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Bakgrund 
I enlighet med stadens Handlingsplan för god vattenstatus har ett lokalt åtgärdsprogram (LÅP) 
för Magelungen tagits fram, för att sjön ska uppnå god kemisk och ekologisk status. Enligt 
beräkningar behöver cirka 136 kg fosfor avskiljas årligen från de landbaserade källorna inom 
avrinningsområdet för att Magelungens status ska förbättras.  
 
Då Magelungen idag inte når upp till vare sig god ekologisk eller kemisk status föreslås en rad 
åtgärder inom Magelungens avrinningsområde.  
 
Stockholm Vatten och Avfall har utrett flera åtgärdsförslag, varav en av dessa är den befintliga 
dagvattenreningsanläggning som är belägen vid Kräppladiket. 
Utredningar visar att den befintliga dagvattenanläggningen i Kräppladiket inte har tillräckligt 
med kapacitet för att klara av reningen av de stora föroreningstillförseln till Magelungen från 
landbaserade källor.  
 
Målet med projektet är att genom om- och utbyggnad av befintlig anläggning förbättra 
reningseffekten och minska tillförseln av föroreningar och näringsämnen till sjön. 
Anläggningen ligger i ett våtmarksområde (Figur 1) vilket gör att de geotekniska 
förutsättningarna är komplicerade och genomförandet försvåras med hänsyn till den lösa 
lerans egenskaper i området.  

 
Figur 1. Översiktsbild av befintlig dagvattenreningsanläggning 

Tidigare beslut 
Inriktningsbeslut 2019-12:   Projektering 1 mnkr; totalprognos 9 mnkr 
Rev. Inriktningsbeslut 2020-06:  Projektering 1,5 mnkr; totalprognos 12 mnkr 
Rev. Inriktningsbeslut 2021-04:  Projektering 2,6 mnkr, totalprognos 21 mnkr 
Genomförandebeslut 2022-03:  Totalprognos 17,5 mnkr 
 
I tidigare genomförandebeslut från mars 2022 beviljades projektet 17,5 mnkr. Projektet hade 
då tagit fram optimerade lösningar som krävde mindre markförstärkning och möjliggjorde 
återanvändning av massor på platsen, vilket sänkte totalprognosen från inriktningsbeslutet. 
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ÄRENDET 
Ärendet avser ett reviderat genomförandebeslut för projekt 410590 Kräppladiket.  
Projektet var på upphandling 2022, men processen avbröts på grund av höga anbud var samt 
att det fanns stora osäkerheter med projekteringen och de förbehåll som anbudslämnarna 
hade. Handlingarna har nu kompletterats med delar som saknades såsom beskrivning av 
mark och arbetsvägar, vilket har lett till högre kostnader.  
Uppdaterade beräkningar med aktuella priser visar nu en utökning av genomförandebudgeten 
med 15,5 mnkr, till en total om 33 mnkr. 
 
De huvudsakliga orsakerna till kostnadsökningen är:  

- Mer noggrann beräkning av entreprenadkostnader baserad på en komplett handling 
och inkomna anbud från den avbrutna upphandlingen, vilket trots tidigare optimerade 
lösningar för markförstärkning och masshantering ger en ökning med 12,8 mnkr. 
 

- Prisjustering på entreprenadkostnaden med anledning av ökade material- och 
leveranskostnader på grund av världsläget, motsvarande cirka 15 % av den totala 
entreprenadkostnaden. Ger en ökning på cirka 1,2 mnkr. 
 

- Ökat investeringsbehov, bland annat groddjursutredning (krav från 
tillståndsmyndighet), som inte ingick i ursprunglig budget samt omprojektering av 
dammsystemet som en följd av groddjursutredningen. En utökning på cirka 700 tkr. 
 

- Ökning av kostnader för oförutsedda arbeten. Projektets entreprenadkostnad har ökat 
och de oförutsedda kostnaderna beräknas uppgå till cirka 20% av 
entreprenadkostnaden, vilket ger en ökning på cirka 800 tkr. 

 

Dagvatten 
Syftet med projektet är att öka kapaciteten för rening av dagvatten i Kräppladiket från 
uppströms liggande bostadsområden och gator innan det når sjön Magelungen för att på så 
sätt förbättra sjöns status.  
 

Alternativa lösningar 

Nollalternativ  
Ett nollalternativ skulle innebära att bolaget inte genomför de åtgärder som behövs för att 
förbättra den befintliga dagvattendammens funktion, vilket medför att möjligheten att uppnå 
målet med att förbättra Magelungens kemiska och ekologiska status minskar. 
 

Alternativ 1 
Alternativ 1 innebär att det befintliga dammsystemet delvis byggs om och utvidgas för att 
förbättra anläggningens funktion. 
Under utredningsfasen genomfördes en förstudie av möjliga lösningar för Kräppladiket som 
konstaterade att en utbyggnad och ombyggnad av den befintliga dagvattendammen var mest 
lämpad för att uppfylla de mål som satts upp inom de framtagna LÅP. Projektet har under 
planeringsfasen arbetat utifrån den åtgärd som förordades i förstudien. 
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Förordat förslag till beslut 
Projektet förordar alternativ 1, att det befintliga dammsystemet byggs om och utvidgas för att 
förbättra anläggningens funktion. Reningseffekten i dammsystemet beräknas därmed ge en 
avskiljning av fosfor på cirka 46 kg/år vilket motsvarar cirka 34 % av Magelungens totala 
årliga förbättringsbehov för fosfor. 
 

Åtgärder 

Föreslagen åtgärd syftar till att förbättra reningsförmågan i den befintliga dagvattenrenings-
anläggningen i Kräppladiket. För att uppnå förväntad reningseffekt behöver uppehållstiden i 
dammarna öka, vilket innebär att vattnet behöver röra sig långsammare genom de olika 
delarna i dammsystemet.  

Projektet syftar till att åstadkomma detta genom att bland annat; 

- Utvidga det befintliga dammsystemet (2500 m2) med en ny del kallad ”den östra 
dammen” (2700 m2), som blir en förlängning av den norra dammen. Den totala 
permanenta våtytan (södra, norra och östra dammen) uppgår efter utvidgningen till 
5200 m2.  

- Nivåerna i dammsystemet kommer att regleras med hjälp av fyra dämmen. Två 
dämmen finns idag och två dämmen tillkommer. 

- Skapa fördröjningsåtgärder i form av större djup i den södra dammen. 
- För att ytterligare bromsa upp och även reglera flödet in till den norra dammen 

anläggs en fördämning (strömningshinder) mellan södra och norra dammen.  

Anläggningens utbredning visas i Figur 2 nedan. 

 
Figur 2. Förslag på ny utformning av anläggningen i Kräppladiket. De vita fälten visar ytvattnets areor av utvidgning 
av dammanläggningen (översta vita fältet), omdragning av Kräppladiket (nedre vita fältet) respektive muddring i södra 
dammen (vänstra vita fält). 
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Organisation och ansvarsfördelning 
Projektet genomförs av enhet Förnyelseplansprojekt på avdelning Investering inom Stockholm 
Vatten och Avfall. 
 

Tidplan 
Upphandling av entreprenör: Q2 2024 
Genomförande:  Q3 2024 – Q2 2025 
Avslut av projektet: Q3 2025 
 

Ekonomi 
Den totala kostnaden för den planerade dagvattenanläggningen är beräknad till 33 mnkr, 
vilket är 15,5 mnkr högre än budgeten vid senaste genomförandebeslutet. 
Den främsta anledningen till de ökande kostnaderna är högre entreprenadkostnad på grund 
av tidigare ofullständiga handlingar som nu har kompletterats och prissatts till aktuell prisnivå. 
 

Utgifter  
 

Moment 
Beslutad 

totalbudget Förändring 
Beräknad 

totalbudget 

Projektledning 550 000 kr - 550 000 kr 

Projektering 1 900 000 kr 700 000 kr 2 600 000 kr 

Geoteknik, Riskanalys 860 000 kr - 860 000 kr 

Byggledning 590 000 kr - 590 000 kr 

Slutbesiktning 100 000 kr - 100 000 kr 

Entreprenadkostnad 8 000 000 kr 14 000 000 kr 22 000 000 kr 

Kända risker 2 100 000 kr  - 2 100 000 kr 

Oförutsett 3 400 000 kr 800 000 kr 4 200 000 kr 

Summa:  17 500 000 kr 15 500 000 kr 33 000 000 kr 
Kalkylen är framtagen i prisnivå 2023–09. 
 

Inkomster 
Projektet genererar inga inkomster. 
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Risker 
 

Risk Beskrivning Påverkan på projektet 
Markförhållanden De geotekniska riskerna begränsas till att markens 

dåliga bärighet kan försvåra genomförandet vilken 
innebär att specialmaskiner kan komma att behövas. 

Ökade kostnader.  
Projektet har tagit höjd för risken i 
kalkylen under ”Kända risker”. 

Masshantering Ökad mängd massor och masshantering som skiljer 
från beräknat underlag. 

Ökade kostnader.  
Projektet har tagit höjd för risken i 
kalkylen under ”Kända risker”. 

Försenad 
entreprenad 

Entreprenaden hinner inte klart i tid enligt 
Länsstyrelsens tillstånd för vattenverksamhet. 

Ökade kostnader för stillestånd, 
etablering mm. 
Projektet har tagit höjd för risken i 
kalkylen under ”Kända risker”. 

 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av SVOA:s Investeringsavdelning, enhet Förnyelseplansprojekt. 
 

SLUT 
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