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Sammanfattning 
Projekt 410709 SFV-L Kyrkogårdsvägen – Tyresövägen syftar till att bygga ny 
huvudvattenledning genom Skarpnäck för att säkra dagens och framtida vattenleveranser till 
Stockholm, Tyresö och Nacka.  

Ledningssträckan som ska byggas i projektet är 3,5 km lång. Utöver nyförläggningen omfattar 
projektet även omläggning av två befintliga huvudvattenledningar som har hög risk för rörbrott 
med stora konsekvenser som följd. Omläggningen avser två sträckor om totalt 850 meter. 

Beräknad totalkostnad uppgår till 615 mnkr, inklusive bedömd prisindexuppräkning om 152 
mnkr. Bolaget söker nu ett genomförandebeslut på motsvarande belopp.  
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Bakgrund 
Projektet är en del av programmet för Stockholms Framtida Vattenförsörjning (SFV), se 
bilaga. 

Projektområdet är beläget i sydöstra delen av Stockholms stad, se Figur 1. 

 
Figur 1, Projektets lokalisering i Stockholm. 

Utöver syftet att säkra dricksvattenleveransen nu och till år 2050 är projektet högt prioriterat 
på grund av behovet att åtgärda två befintliga huvudvattenledningar som i detta ärende kallas 
riskledningar. Risken ligger i att det aktuella ledningsmaterialet är särskilt känslig för rörelser 
som kan leda till brott på ledningen. Vid läckage blir konsekvenserna stora med svåra 
marköversvämningar som följd.  

I Skarpnäck planeras för flera kommande exploateringsprojekt med vilka projektet behöver 
samordnas. Bland annat har en del av ledningssträckan om cirka 400 meter beslutats byggas 
inom exploateringsprojekt 410465 Gamla Tyresövägen (expl). Detta för att inte behöva 
schakta upp gatan flera gånger vilket minskar kostnaden och påverkan på allmänheten.  

 

Tidigare beslut 
• Inriktningsbeslut 2021-02:  Projektering 20 mnkr; totalprognos 215 mnkr 
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ÄRENDET 
Projekt SFV-L Kyrkogårdsvägen – Tyresövägen behandlar nyläggning av en 
huvudvattenledning genom Skarpnäck från korsningen Kyrkogårdsvägen och Gamla 
Tyresövägen (delsträcka A) via Flygledargatan och Flygfältsgatan till Flatenvägen (delsträcka 
B), se Figur 2.  

Planerad dimension på huvudvattenledningen är 800 mm och sträckan som ska byggas är 3,5 
km. Utöver detta ersätter projektet även befintlig huvudvattenledning (riskledning) på två 
sträckor om 450 meter och 400 meter, dimension 800 mm. 

 

Figur 2, Översiktlig sträckning med redovisning av delsträckor. Blå linje avser sträcka med riskledning. 

Tidigare inriktningsbeslut på 20 mnkr från år 2021 avsåg upprättandet av en systemhandling 
samt framtagande av förfrågningsunderlag, med en indikativ totalbudget om 215 mnkr. I 
dagsläget är projektets beräknade totalbudget 615 mnkr inklusive indexuppräkning. 

Sedan tidigare inriktningsbeslut har projektets omfattning förändrats enligt nedanstående 
punkter vilka även påverkat projektets totalbudget. 

• Under systemhandlingsprojektering framkom hinder på tidigare rekommenderad 
sträcka. Hindren består av att det på platsen finns höga naturvärden och konflikt med 
befintlig huvudledning för fjärrvärme samt en planerad exploatering. Detta skulle 
innebära komplicerade samråd med Länsstyrelsen, kostsam ledningsomläggning 
samt tidsförskjutning för att vänta in stadens planarbete.  
 
Efter en fördjupad förstudie förordas förläggning i ny sträckning främst för att undvika 
påverkan på området med höga naturvärden. Den nya ledningssträckan är cirka 400 
meter längre än den som inriktningsbeslutet baserades på. Detta motsvarar en 
bedömd tillkommande kostnad på 54 mnkr. 
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• Projektet omfattar även omläggning av två befintliga riskledningar i nytt läge i 
Flatenvägen och i Gamla Tyresövägen. Riskledningarna ligger i projektets direkta närhet 
vilket möjligör samförläggning i gemensam schakt. Omläggningen omfattar en total 
sträcka om cirka 850 meter ledning och innebär en ökad kostnad om cirka 52 mnkr. 

• Utbyggnad inom detaljplanen vid Gamla Tyresövägen genomförs före detta 
huvudvattenledningsprojekt. Cirka 400 meter ledning byggs därför inom projekt 
410465 Gamla Tyresövägen (expl) för att säkra samordningsvinster med 
exploateringen. Förändringen innebär minskad kostnad med cirka 54 mnkr och 
reducerat innehåll för huvudvattenledningsprojektet jämfört med tidigare 
inriktningsbeslut. Projekt 410465 Gamla Tyresövägen (expl) beviljades 
genomförandebeslut i styrelsen i juni 2023.  

Föreslagen ledningssträcka ligger i huvudsak i allmän gatumark. Arbetet med 
avtalstecknande för markåtkomst och samordning i byggskedet pågår och bedöms vara klart 
innan projektets genomförande. 

Dagvatten 
Projektet berör inte dagvattensituationen i området. Enstaka delar av dagvattensystemet som 
idag ansluter till kombinerade ledningar kommer att byggas om så att de istället ansluter till 
befintliga dagvattenutlopp där det är möjligt och kapaciteten i befintligt nät är tillräcklig.  

 

Alternativa lösningar 
I den fördjupade förstudien som genomfördes mellan hösten 2021 till april 2022 utreddes fem 
alternativa sträckningar för ny huvudvattenledning.  

Projektet arbetade vidare med det alternativ som ansågs mest fördelaktigt utifrån en 
sammanvägning av en mängd parametrar som VA-tekniska förutsättningar, påverkan på 
naturvärden, genomförbarhet med flera.  

Sträckningen har givit en möjlighet att samordna utförandet av en sträcka om cirka 400 meter 
med stadens exploatering, projekt 410465 Gamla Tyresövägen (expl). 

Nollalternativ 
Ett nollalternativ, att inte genomföra detta investeringsprojekt, innebär att SVOA inte kommer 
att ha kapacitet för den framtida utbyggnad som planeras i Stockholm, Tyresö och Nacka. Det 
innebär också att det inte är möjligt att stänga av de två befintliga huvudvattenledningarna 
(riskledningar) för omläggning, utan påverkan på dricksvattenleveransen. I förlängningen 
kommer det resultera i oplanerade driftavbrott som kan innebära att vattenförsörjningen i stora 
områden, i både Stockholm, Tyresö och Nacka, blir påverkade. 

Alternativ 1 
I samband med förläggningen av den nya huvudvattenledningen läggs även de två befintliga 
riskledningarna i Flatenvägen och i Gamla Tyresövägen om i nytt läge. Detta görs som 
samförläggning i gemensam schakt med den nya huvudvattenledningen. Samförläggningen 
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innebär miljö- och kostnadsmässiga samordningsvinster och totalt sett kortare störning för 
tredje man. Riskledningarna omfattar en sträcka av totalt cirka 850 meter.  

Totalkostnaden för alternativ 1 beräknas till 463 mnkr exklusive indexuppräkning. 

Alternativ 2 
Förläggning av ny huvudvattenledning utan omläggning av befintliga riskledningar. Dessa 
kommer då att behöva hanteras i separata framtida projekt. Genomförandetid och total 
kostnad för ny huvudvattenledning och omläggning av befintliga riskledningar blir totalt sett 
högre vid separat hantering än om riskledningarna inkluderas i projektet. Dock blir 
genomförandetid och kostnad för rubricerat projekt kortare om omläggning av riskledningarna 
exkluderas. 

Totalkostnaden för projektet utan omläggning av riskledningar beräknas till 410 mnkr 
exklusive indexuppräkning. Kostnaden för omläggning av riskledningar i separat projekt 
beräknas till totalt 120 mnkr exklusive indexuppräkning. 

En risk med att hantera riskledningarna separat i ett senare skede är att fysiskt utrymme för 
de nya ledningarna inte kan garanteras.  

Förordat förslag till beslut 
Projektet förordar alternativ 1 med samtidig omläggning av befintliga riskledningar.  

Det förordade alternativet bedöms vara mest kostnads- och resurseffektivt. Det innebär också 
sammantaget mindre störningar för allmänheten än alternativ 2 då samma gata inte behöver 
grävas upp flera gånger.  

Åtgärder 
Projektet omfattar: 

• Nyförläggning av 3,5 km ny huvudvattenledning, dimension 800 mm. 
• Omläggning för att ersätta befintlig huvudvattenledning (riskledningar) på två sträckor 

om 450 meter och 400 meter, dimension 800 mm. 
 
Ledningsförläggning sker med konventionell schakt och fyllning i vältrafikerade gator vilket 
ställer stora krav på hantering av trafik under byggtiden.  
 

Organisation och ansvarsfördelning 
Projektet drivs av Investeringsavdelningens enhet Förnyelseplansprojekt inom SVOA. 
Beställare av projektet är Ledningsnätsavdelningen. 
 

Tidplan 
I samband med inriktningsbeslutet 2021 angavs färdigställandet av planerad ledning till 2025. 
I detta skede var tid för projektering, upphandling och genomförande underskattade. 
Förskjutningen beror också på omtaget i planeringsskedet med fördjupad förstudie. 
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Projektets slutliga driftsättning är beroende av genomförandet av projekt 410465 Gamla 
Tyresövägen (expl) och den huvudvattenledning som byggs där. Tidplanen är också 
beroende av andra kringliggande exploateringsprojekt med vilka trafikavstängningar behöver 
samordnas.  

Projektets genomförandeskede har bedömts kunna utföras i två entreprenader med en 
produktionstid på cirka tre år vardera.  

Tidplanen för detta projekt kan komma att förskjutas för att inte ha samtidig upphandling med 
det mer prioriterade projektet inom SFV-programmet, 410671 SFV-L Jeriko-Långsjön. Detta 
kan innebära en senarelagd entreprenadstart men påverkar inte något annat projekt inom 
SFV-programmet.  

I tabellen nedan redovisas de kvarstående huvudaktiviteterna för projektet med bedömda 
tider. 

Tabell 1, Övergripande tidplan 

 Projektering Upphandling Genomförande Projektavslut 
Delsträcka A Pågår – Q2 2024 Q2 2024 – Q1 2025 Q2 2025 – Q4 2027 2028 
Delsträcka B Pågår – Q4 2024 Q4 2024 – Q3 2025 Q4 2025 – Q3 2028 2028 

 

Ekonomi 
Projektbudgeten bygger på gällande tidplan och omfattning enligt framtagen systemhandling 
daterad mars 2023 samt justeringar gällande ledningsmaterial och ihopkopplingspunkter 
utredda under våren 2023. 

Kostnaden för projektet bedöms högre jämfört med inriktningsbeslutet. Det beror på flera 
faktorer och kan sammanfattas i att projektet har skaffat sig bättre kunskap om 
förutsättningar, kostnader och risker samtidigt som omfattningen har ökat till en längre sträcka 
och med tillägg av 2 st befintliga riskledningar. Det allmänna kostnadsläget har också 
förändrats sedan inriktningsbeslutet, vilket lett till en prisökning med ungefär 35% sett till 
projektets totalkostnad, vilket motsvarar +75 mnkr. 

Projektbudgeten har reducerats med anledning av att 400 meter ledning byggs inom projekt 
410465 Gamla Tyresövägen (expl), vilket annars skulle öka den totala kostnaden för 
genomförandebeslutet med ungefär 54 mnkr. 

Kända risker har prissatts utifrån en bedömning av sannolikhet att dessa kommer att inträffa. 
Posten Kända risker beskrivs närmare i avsnittet Risker. Posten Oförutsett har 
erfarenhetsmässigt antagits till cirka 10% av överliggande kostnader. Sammantaget har 
kända risker och oförutsett ökat med cirka 12 mnkr och motsvarar 13% av total budget.  
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Utgifter  

Moment 
Indikativ budget vid 

inriktningsbeslut Förändring 
Beräknad 

totalbudget 
Projektledning  7 000 000 kr +5 000 000 kr 12 000 000 kr 
Projektering 8 000 000 kr +20 000 000 kr 28 000 000 kr 
Geoteknik, Riskanalys 10 000 000 kr -3 500 000 kr 6 500 000 kr 
Vibrationsmätning & besiktning kr +2 500 000 kr 2 500 000 kr 
Byggledning kr +11 900 000 kr 11 900 000 kr 
Slutbesiktning kr +200 000 kr 200 000 kr 
Entreprenadkostnad 140 000 000 kr +195 000 000 kr 335 000 000 kr 
Materialkostnad kr +5 000 000 kr 5 000 000 kr 
Kända risker kr +20 000 000 kr 20 000 000 kr 
Oförutsett 50 000 000 kr -8 100 000 kr  41 900 000 kr 

Summa:  215 000 000 kr 248 000 000 kr 463 000 000 kr 
Indexuppräkning   152 000 000 kr 
Indexuppräknad summa   615 000 000 kr 

Kalkylen baserad på prisnivå 2023–09. 

Indexuppräkning 

Bolaget bedömer att marknadsläget är fortsatt oförutsägbart med risk för fortsatt ökande 
kostnader till följd av prisindexutveckling. Prisindexrisken för projektet beräknas till 152 mnkr 
och ingår i bedömd slutkostnad.  

Beräkningar av prisindexrisken i projektet baseras på antagande om indexutveckling enligt 
Tabell 2. 
 
Tabell 2, Förväntad indexutveckling 

Förväntad indexutveckling 
2024 12% 
2025 10% 
2026 8% 
2027 6% 
2028 5% 
2029 5% 

 
Inkomster 
Projektet genererar inga inkomster utöver att kostnaderna för ledningssträckan delvis täcks av 
intäkter från grannkommunerna genom grannkommunstaxan. 

Risker 
Sedan inriktningsbeslutet har ett omfattande riskarbete utförts för att minska risker och  
osäkerheter. Projektrisker med tillhörande konsekvenser för Tid-Kostnad-Innehåll (TKI) har 
identifierats och värderats bland annat i olika workshoppar. Åtgärdsförslag har tagits fram för 
de högst prioriterade riskerna.  
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Projektet är i planeringsfas och ett antal risker har identifierats. Åtgärder för att reducera eller 
eliminera dessa pågår bland annat genom dialog med Trafikkontoret, Trafikverket och andra 
ledningsägare.  

För att kostnadssätta projektrisker har en bedömning av kostnad och sannolikhet för utfallet 
genomförts. Dessa bedömningar multipliceras för att få fram projektets riskexponering. Dessa 
kostnadssatta projektrisker som också är inkluderade i kalkylen under post Kända risker 
redovisas i ett urval i Tabell 3. 

Tabell 3, Kostnadssatta projektrisker för genomförande, ett urval 

Händelse Konsekvens Riskexponering 
(mnkr) 

Förutsättningar i verkligheten visar sig inte 
stämma med vad som förutsatts i handlingen.  

Tillägg och ändringar behöver göras i 
entreprenaden vilket medför ökade 
kostnader.  

12 

Föreslagna tekniska lösningar är delvis ej 
genomförbara. 

Omprojektering i genomförandet vilket 
innebär ökade kostnader och 
förseningar.  

3,75 

Inkopplingar tar längre tid än beräknat eller 
vattenprov blir inte godkänt 

Förseningar och ökade kostnader i 
samband med stopp i entreprenad. 

1,75 

Förslag på omledning av trafik under byggtiden 
accepteras ej av berörda förvaltningar vid 
entreprenadens genomförande. 

Försening av entreprenadstart och ökade 
kostnader då nya trafikutredningar 
genomförs. 

0,90 

 

Okända befintliga anläggningar eller ledningar 
upptäcks i entreprenaden. 

Utredning, omprojektering med 
påföljande försening och kostnadsökning. 

0,75 

Övriga projektrisker. Identifierade mindre projektrisker med 
kostnadskonsekvens. 

0,85 

SUMMA  20,0 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av Stockholm Vatten och Avfalls Investeringsavdelning, enhet 
Förnyelseplansprojekt, i samverkan med programledningen för SFV, 
Ledningsnätsavdelningen samt Stockholms Stadshus AB.  

SLUT 
 
 
 
Bilaga: 

 
 
 
Övergripande programbeskrivning Stockholms framtida vattenförsörjning 

 



                    

    
 Övergripande programbeskrivning  

    
 Investeringsärenden  

    Stockholms Framtida Vattenförsörjning  
Datum: 2023-11-17  

Hans Gillsbro, Programchef  
  
  

Stockholms Framtida Vattenförsörjning (SFV)  
  
Om programmet  
Stockholm Vatten och Avfall har försett stockholmarna med rent och gott dricksvatten i över 150 år tack 
vare långsiktigt hållbara arbeten och beslut. Vi kommer bli fler som behöver vatten, samtidigt som 
anläggningarna behöver förnyas i takt med att miljökraven ökar och klimatet förändras.   
  
Därför bygger vi ut, uppgraderar och renoverar infrastrukturen för dricksvatten vilken innefattar vattenverk, 
vattentorn och ledningsnät. Målet är att säkra dricksvattenförsörjningen för ytterligare drygt en halv miljon 
människor i regionen. Därmed säkerställer vi Stockholms och hela regionens vattenförsörjning nu och för 
kommande generationer.  
  
Vidare har Länsstyrelsen i Stockholm Län i sin Regionala Vattenförsörjningsplan pekat på nödvändigheten 
att länets dricksvattenproducenter utökar sitt samarbete för att säkra dricksvattenförsörjningen i ett regionalt 
perspektiv.  
  
På grund av utbyggnadens omfattning och komplexitet valde bolaget att (år 2018) skapa ett program, 
Stockholms Framtida Vattenförsörjning, SFV för utbyggnaden, innefattande tre delprogram för vattenverk, 
huvudvattenledningar respektive reservoarer (vattentorn). Vidare tillsattes en specifik organisatorisk enhet 
med samma namn för att kontinuerligt leda och samordna arbetet. Enheten ansvarar även för att ta fram en 
välgrundad helhetsstrategi för utbyggnaden i vilken enskilda åtgärder och investeringar införlivas.   
  
Inledningsvis har bolaget identifierat ett stort antal större och mindre åtgärder som behöver genomföras 
under de nästkommande tre decennierna. Totalt handlar det om uppemot ett 100-tal olika åtgärder.   
  
Bolaget avser inte att söka beslut om hela utbyggnaden i ett ärende utan de ingående utbyggnadsprojekten 
kommer att skrivas fram som separata investeringsärenden allteftersom arbetet fortskrider.  
 
  



                    

  
 
 
 

 
 
 
 

 
          Figur 1: Översiktsbild över SFV-programmet. 

 



 

  

    Övergripande programbeskrivning  
    Investeringsärenden  

    Stockholms Framtida Vattenförsörjning  
Datum: 2023-03-30    Hans Gillsbro, Programchef  



 

  
Figur 2: Daterad 2023-03-30 

    Övergripande programbeskrivning  
    Investeringsärenden  

    Stockholms Framtida Vattenförsörjning  
Datum: 2023-03-30    Hans Gillsbro, Programchef  
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