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Sammanfattning 

Ärendet gäller ett reviderat genomförandebeslut för att renovera den befintliga 
skärmbassängen i sjön Drevviken. Skärmbassängen anlades 2008 för att rena dagvatten som 
släpps till sjön då dagvatten från urban markanvändning är en betydande källa till 
föroreningar. 
 
Skärmbassängen har skador som bland annat stora revor i skärmväggarna, överfyllda partier 
med sediment, sjunkande flytkroppar och en träspont som kollapsat. Skadorna behöver 
åtgärdas för att sjön inte ska påverkas negativt av tillrinnande dagvatten. 
 
Sedan genomförandebeslutet har projektets förutsättningar förändrats och utökats. De 
kostnadsdrivande förändringarna är främst den ökade mängden sediment i skärmbassängen 
samt behovet av att byta ut samtliga av anläggningens skärmväggar.   
 
För att uppnå full reningseffekt i skärmbassängen och minimera risken för VA-föreläggande 
från tillsynsmyndigheten söker projektet nu ett reviderat genomförandebeslut på 30 mnkr, en 
utökning med 11,8 mnkr från tidigare beslut. 
 

Bakgrund 
Föreliggande projekt är en del av Stockholm Vatten och Avfalls (SVOA) åtagande för att 
uppnå god vattenstatus i sjöar och vattendrag i verksamhetsområdet. Skärmbassängen i 
Drevviken anlades 2008 för att rena dagvatten. Anläggningen finns intill Hökarängens gård i 
den nordvästra delen av sjön, se figur 1.  
Här mynnar två större dagvattenledningar ut som avvattnar delar av Farsta, Hökarängen, 
Nynäsvägen och Örbyleden. Tillrinningsområdet är cirka 320 hektar stort och omfattar bland 
annat industriområden, starkt trafikerade vägar och miljöfarliga verksamheter. Drevvikens 
hela tillrinningsområde är cirka 4900 hektar stort.  
 
Den ena ledningen mynnar ut i en igenvuxen strandzon som kan betraktas som ett första 
reningssteg. Den andra ledningen mynnar ut i skärmbassängen.  
 
Anläggningen delas upp i sektioner med hjälp av skärmar. Skärmarna tvingar vattenströmmen 
att ta en längre väg, vilket ger längre uppehållstid och bättre utnyttjande av ytan. Första delen 
av anläggningen har ett dämt utlopp för avskiljning av olja. Skärmbassängens väggar utgörs 
av tät armerad plastduk som är infäst i brygga eller flytkroppar. Skärmväggarna ansluter mot 
botten med tyngder och duklängden är anpassad efter sjöns nivåskillnader.  
 
Drevviken har idag otillfredsställande ekologisk status på grund av övergödningsproblem. 
Sjön uppnår ej god kemisk status på grund av att gränsvärdena för de prioriterade ämnena 
perfluoroktansulfon (PFOS), antracen, tributyltenn (TBT), kvicksilver och polybromerade 
difenyleterar (PBDE) överskrids.  
 
Sjön påverkas av flera källor till förorening, där påverkan av dagvatten från urban 
markanvändning är betydande. Projektet har föranletts av inspektion som fastställt att 
anläggningen är i behov av reinvesteringsåtgärder för att sjön inte ska påverkas negativt av 
dagvatten som passerar orenat genom anläggningen. Inspektion har visat att 
skärmbassängen har skador som behöver åtgärdas. Den yttre skärmväggen har flera stora 
revor och många flytkroppar som separerats från varandra. Den inre skärmväggen är delvis 
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överfylld med sediment och flytkropparna dyker i vattnet på en sträcka av sju meter. Den yttre 
skärmen är fäst i en träspont som i den södra delen har kollapsat. Ovanpåliggande plank på 
hela anläggningens spont är mer eller mindre lösa. 
 
Miljöförvaltningen genomförde tillsyn tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) i 
oktober 2019. Bolaget riskerar föreläggande från tillsynsmyndigheten om anläggningens 
brister inte åtgärdas.   
 
Under 2020 godkändes anmälan om vattenverksamhet för byte av skärmvägg och flytkroppar. 
Länsstyrelsens beslut är förelagt med försiktighetsmått, vilka bland annat anger att arbeten i 
vattenområdet ska ske i en sammanhängande period och inte bör ske mellan 1 april till den 
31 augusti. Åtgärderna ska vara utförda senast 31 mars 2026.  
 
 
 

 
Figur 1. Kartbild över projektområdets geografiska placering.  
 

Tidigare beslut 
• Inriktningsbeslut 2021-10:  Projektering 715 tkr; totalprognos 10,6 mnkr 
• Genomförandebeslut 2023-06:  18,2 mnkr 

 

ÄRENDET 
Projektet innebär en renovering av befintlig skärmbassäng i sjön Drevviken, 
sammanfattningsvis muddring och avvattning av sediment samt utbyte av befintliga 
skärmväggar som har stora skador. Den södra träsponten har kollapsat och ersätts av ny 
skärmvägg.  
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Projektet är i genomförandefas och arbete med muddring och avvattning av sediment pågår. 
Därefter kommer nya skärmväggar monteras och avvattnade massor köras till deponi.  
 
Projektet söker nu reviderat genomförandebeslut för att kunna färdigställa pågående arbeten 
med att renovera skärmbassängen. Skärmbassängen är en förutsättning för godtagbar 
dagvattenhantering i området och renovering krävs för att säkerställa bassängens funktion.  

I dagsläget är projektets beräknade totalbudget 30 mnkr. Anledningarna till ökad budget 
jämfört med genomförandebeslutet är främst på grund av att projektets omfattning vuxit. 
SVOA saknar erfarenhet från tidigare renoveringar av skärmbassänger, varför en bedömning 
av behovet av förundersökningsarbete underskattats och uppskattning av kostnader för 
genomförandet varit svår.  

 

Huvudsakliga skillnader mot tidigare beslut är följande: 

- Vid genomförandebeslutet planerades för att endast byta anläggningens yttre 
skärmvägg, men närmare inspektion visade att även de inre skärmväggarna var i 
dåligt skick och i stort behov av att bytas ut. Utökningen motsvarar en kostnad om 
cirka 1,8 mnkr.  

- Förändringar gällande mängd och typ av sediment har uppkommit under projektets 
genomförande.  

o Delar av sedimentet i bassängen har visat sig innehålla stora delar djupa 
rötter från vass och annan växtlighet vilket gjort det omöjligt att åtgärda med 
planerad metod (sugmuddring). Dessa delar har istället grävts bort med 
gallerskopa vilket försenat entreprenaden och starten av 
sugmuddringsarbetet. Entreprenadens tidplan är pressad och förseningen har 
inneburit att projektet varit tvungen att sätta in en forcering för att klara 
Länsstyrelsen villkor som förbjuder arbete i vatten efter 1 april.  

o Bassängens yta har även visat sig vara större än vad som varit angivet i 
projekteringsunderlaget vilket innebär en större yta och en större volym 
sediment att sugmuddra.  

o Förändringarna kopplat till muddringsarbetet motsvarar en kostnad om cirka 
3,8 mnkr. 

- Den ökade mängden massor innebär även en utökad kostnad för avvattning, 
transport och deponikostnader om cirka 2,4 mnkr.  

- Markens beskaffenhet på avvattningsytan underskattades vid kalkyleringen. Marken 
har visat sig vara mjuk och med stora höjdskillnader vilket föranlett behov av mer 
krossmaterial. Förändringar kopplat till anläggande av avvattningsytan motsvarar en 
kostnad om 1 mnkr.  

- Kostnaderna för markhyra av avvattningsområdet underskattades vid tiden för 
genomförandebeslut. Avvattningsytan har även behövt utökas. Markhyran motsvarar 
en kostnad om cirka 3 mnkr för hela entreprenadstiden.  
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Dagvatten 
Dagvattensituationen på platsen behöver åtgärdas då skärmbassängens funktion försämrats 
på grund av skador, slitage och ökade mängder sediment som påverkat bassängens 
kapacitet att rena tillrinnande dagvatten till sjön Drevviken.  
 

Alternativa lösningar 

Nollalternativ 
Nollalternativet innebär att renoveringen av skärmbassängen inte kan utföras enligt plan, att 
förorenat sediment till stor del skulle lämnas kvar på sjöbotten och att trasiga skärmväggar 
inte byts ut. Kvarvarande sediment och trasiga skärmar kommer att innebära att 
reningseffekten försämras och att anläggningen successivt kommer att få fler skador och i 
förlängningen släppa ifrån sig orenat dagvatten och sediment till recipienten. Att inte åtgärda 
anläggningen kommer att leda till föreläggande från tillsynsmyndighet. Ett föreläggande skulle 
innebära en stigande kostnad över tid på grund av eventuellt vite, till dess att anläggningen är 
åtgärdad. 
 
Nollalternativet är i praktiken inte ett realistiskt alternativ då projektet är mitt i 
genomförandefas. Anläggningen är inte i skick att lämna då befintliga skärmväggar har rivits 
och leverans och installation av nya är planerad först till mitten av mars.  

Alternativ 1 
Bottensediment i hela bassängen muddras bort och massorna läggs upp på avsedd yta för 
avvattning. Därefter sker byte av samtliga skärmväggar och upprustning eller utbyte av 
befintlig spont. Anläggningen renoveras och lämnas i näst intill nyskick och befintligt tillstånd 
för anläggningen uppfylls.  

Alternativets totalkostnad, beräknas till 30 mnkr. 
 
Alternativ 2 
Sugmuddringen avbryts i förtid och stora delar av skärmbassängen lämnas med förorenat 
sediment på botten. Därefter sker utbyte av samtliga skärmväggar och upprustning eller 
utbyte av befintlig spont. Alternativet påverkar anläggningens funktion då en stor volym 
sediment på skärmbassängens botten förhindrar att mer sediment kan avsättas och dagvatten 
renas. Detta påverkar möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten då förorenat 
sediment och orenat dagvatten riskerar att spridas till recipient. Det kvarlämnade sedimentet 
kan bidra till ett snabbare slitage av skärmar och flytkroppar vilket påverkar anläggningens 
livstid. Alternativet att avbryta sugmuddringen kommer mest troligt efterföljas av ett 
föreläggande om att hela anläggningen ska muddras.  
 
Nyligen utfördes en fosforfällning i Drevviken. Effekten av den åtgärden riskerar att påverkas 
negativt av en för snabb tillförsel av mer fosfor från en icke fungerande anläggning.  
 
Alternativets totalkostnad beräknas till cirka 27 mnkr. 
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Förordat förslag till beslut 
Projektet förordar Alternativ 1; muddring av hela anläggningen, byte av samtliga skärmväggar 
och rustning av spont. Att muddra hela anläggningen i detta skede innebär 
samordningsvinster för bolaget i form av uteblivna kostnader för etablering och markhyra.  
 
De skador som har upptäckts vid dykinspektion, bland annat revor i skärmduk, separerade 
flytkroppar och krökt spont, visar att reinvesteringsåtgärder krävs i anläggningen för att den 
ska uppnå ursprunglig funktion och därigenom undvika negativ påverkan från utsläpp av 
dagvatten i recipienten. Att anläggningen återfår ursprunglig funktion ligger i bolagets intresse 
som ansvarig ledningsägare för utsläppen i Drevviken och är i enlighet med 
tillsynsmyndighetens önskan.  
 
Alternativ 1 innebär samordningsvinster för bolaget 
 

Åtgärder 
Beskrivning av utförda arbetsmoment för genomförandefasen:  
 

• Etablering av arbetsplats, inklusive placering av avvattningsbehållare för 
muddermassor och montering av siltskärm för skydd av recipienten.  

• Miljöprovtagning av sediment och lakvatten.  
• Grävmuddring och bortforsling av vass och rötter i skärmbassängen.  
• Nedmontering av befintliga skärmväggar, vikter och fästdon.  
• Uppsugning av bottensediment och avvattning av muddringsmassor 

 
Beskrivning av planerade arbetsmoment för genomförandefasen:  

• Fortsatt sugmuddring av bottensediment och avvattning av muddringsmassor 
• Montering av nya skärmväggar och upprustning av spont  
• Avetablering, avlägsnande av avvattningsbehållare och transport av avvattnade 

massor till deponi.  
• Framtagande av driftinstruktion för drift och underhåll.  

 
Efter färdigställd renovering kommer tillsyn och skötsel av skärmbassängen ske i enlighet 
med framtagen skötselplan. 
 

Organisation och ansvarsfördelning 
Investering Förnyelseplansprojekt ansvarar för planering och genomförande. 
 

Tidplan 
Detaljprojektering  Q3 2023 
Genomförande  Q4 2023 – Q2 2024 
Avslut   Q3 2024 
 

Ekonomi 
Till och med januari 2024 är upparbetade kostnader i projektet cirka 11,4 mnkr. 
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Posten ”Entreprenadkostnad” belastas nu av tidigare kända risker som fallit ut så som ökad 
mängd sediment och behov att byta ut samtliga av anläggningen skärmväggar. Relevanta 
referensprojekt saknas vilket försvårar arbetet med att uppskatta projektets omfattning och 
kostnader, vilka samtliga har visat sig vara underskattade. 
Posten ”Kända risker” är prissatt enligt avsnitt Kända risker. 
Posten ”Oförutsett” har prissatts med en procentsats (10%) på kvarvarande arbeten inklusive 
Kända risker. 
 
Bolaget kommer att dra lärdom av erfarenheterna från projektet för att få mer träffsäkra 
underlag och kalkyler framgent. 
 
 

Utgifter 
 

Moment 
Beslutad 

totalbudget Förändring 
Beräknad 

totalbudget 

Projektledning 700 000 kr -60 000 kr  640 000 kr 

Projektering 750 000 kr 0 kr 750 000 kr 

Geoteknik, Riskanalys 50 000 kr 10 000 kr 60 000 kr 

Vibrationsmätning & besiktning 75 000 kr -25 000 kr 50 000 kr 

Byggledning 250 000 kr 100 000 kr 350 000 kr 

Slutbesiktning 65 000 kr -15 000 kr 50 000 kr 

Entreprenadkostnad 11 150 000 kr 9 350 000 kr 20 500 000 kr 

Markhyra 0 kr 3 000 000 kr 3 000 000 kr 

Kända risker 1 500 000 kr 500 000 kr 2 000 000 kr 

Oförutsett 3 700 000 kr -1 000 000 kr 2 600 000 kr 

Summa:  18 240 000 kr 11 860 000 kr 30 000 000 kr 
Kalkylen är framtagen i prisnivå 2024-01. 
 

Inkomster 
Projektet genererar inga inkomster. 
 

Risker 
Här beskrivs de risker som är upptagna i kalkylen som Kända risker. De tidigare identifierade 
riskerna har till största del fallit ut, så som risk för ökad volym sediment och behov av att byta 
ut samtliga av anläggningens skärmväggar. I vissa fall har kostnaderna för dessa risker även 
överskridit förväntningarna. Entreprenaden är tidspressad och arbetet går snabbt framåt. De 
mest kostnadsdrivande riskerna har fallit ut först efter att sugmuddringsarbetet inleddes i 
januari.  



 

2024-04-23 Dnr: 21MB1866 8 (8) 
 

 

Nya projektrisker är förknippade med massornas sammansättning samt tillstånd att arbeta 
inom vattenområdet. Projektet har kontakt med Länsstyrelsen men utökat tillstånd för 
arbetena in i april är ännu ej erhållet varför riskerna kopplade till detta måste beaktas i 
föreliggande projektärende. 

 
Risk Påverkan Åtgärd 
Deponikostnaden kan bli högre 
om massornas 
torrsubstanshalter visar sig vara 
högre än beräknat 
 

Ökade kostnader Kostnadskalkyl har tagit höjd för tyngre 
och därmed dyrare massor. Provtagning 
av de muddrade massornas 
torrsubstanshalt är planerad.  

Sämre avvattning av massorna 
än beräknat 
 

Ökade kostnader, förseningar Bedömning gällande tid och pengar får 
göras om blöta massor ska tas till deponi 

Arbetet får enligt 
Länsstyrelsens villkor inte ske 
när det råder hårda vindar 

Förseningar i projektet om det 
är hård blåst under en längre 
period.  
 

Ingen direkt åtgärd krävs då detta inte 
bedöms kunna fördröja arbetena mer än 
några dagar. 

Sabotage av geotub för 
avvattning av massor 
 

Ökade kostnader Avvattningsområdet stängslas in 

Risker för recipient och miljö Spridning av smutsigt vatten 
och sediment till recipient.  
 

Tillståndskraven för arbete i vatten ska 
uppfyllas 

Risk för att tillståndskravet 
gällande tid för arbete i vatten 
inte uppfylls (inget arbete i 
vatten 1 april – 31 augusti) 
 

Ökade kostnader och försening 
i projektet. Arbetena pausas 
under vår- och sommarsäsong.  
Alternativt ökade kostnader i 
projektet på grund av ytterligare 
forceringsåtgärd.  
 

Dialog med tillsynsmyndighet för 
förlängning av tillstånd.  
 
 
 

 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av enhet Förnyelseplansprojekt inom avdelning Investering. 
 

SLUT 
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