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Styrelsen för Stockholm Vatten AB 

Projekt 410555 Stockholm Ström (400kV): Bredäng - 
Beckomberga – Reviderat genomförandebeslut 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Styrelsen föreslås besluta 

att för projekt Stockholm Ström (400kV): Bredäng – Beckomberga fatta reviderat 
genomförandebeslut och bevilja utökning med 117 mnkr till en total om 199 mnkr för 
projektets genomförande. 

att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar 
inom av styrelsen godkänd kostnadsram. 

 

 

Christian Rockberger 

Verkställande direktör 

 

 

 Jenny Bengtson 

 Avdelningschef Investering 
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Sammanfattning 
Stockholm Ström är ett projekt som drivs av Ellevio, Vattenfall och Svenska kraftnät 
tillsammans med ett antal kommuner i Stockholmsregionen. Som en del i projektet ska Ellevio 
förlägga en 400 kV kraftledning mellan Beckomberga och Bredäng, en sträcka på cirka 12 
kilometer.  
 
Den nya kraftledningen kommer på ett flertal ställen korsa eller ligga för nära befintliga VA-
ledningar som ägs och förvaltas av Stockholm Vatten och Avfall (SVOA). För att möjliggöra 
förläggningen av kraftledningen samt säkerställa åtkomsten till SVOAs VA-ledningar behöver 
åtgärder vidtas. Åtgärderna inkluderar främst platsspecifika lösningar samt omläggning av 
befintliga VA-ledningar. 
 
Bolaget söker reviderat genomförandebeslut för projektet med en budget om 199 mnkr. 
Åtgärderna på SVOAs anläggningar som direkt påverkas av kabeldragningen bekostas av 
Ellevio. I de fall där SVOA i samband med åtgärderna valt att öka kapaciteten på sin 
anläggning står SVOA för merkostnaden. 
 
 

Bakgrund 
Projektet Stockholm Ström är ett samarbete mellan elnätsägarna Ellevio, Vattenfall och 
Svenska kraftnät samt ett antal kommuner i Stockholmsregionen, däribland Stockholms stad. 
Projektet syftar till att förändra och förstärka stam- och regionnäten för el i 
Stockholmsområdet.  
 
Inom ramen för Stockholm Ström ska Ellevio ersätta en befintlig luftledning på 220 kV som 
idag går mellan Beckomberga och Bredäng. Den nya kraftledningen kommer delvis vara 
markförlagd, delvis sjöförlagd och ha en total längd på 12 kilometer.  
 
Eftersom Svenska kraftnät på sikt har behov av en förstärkning av stamnätet i området 
dimensioneras kraftledningen för 400 kV. Kraftledningen har fått beslutat koncession och 
kommer att byggas av Ellevio för att sedan överlåtas till Svenska kraftnät. 
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För att möjliggöra förläggningen av Svenska kraftnäts kraftledning behöver SVOAs VA-
ledningar läggas om på ett flertal platser. Omläggningarna är en nödvändighet både för att 
frigöra utrymme för den nya kraftledningen samt för att säkerställa att VA-ledningsnätet 
fortsatt är tillgängligt för framtida drift och underhåll på ett säkert sätt med hänsyn till den höga 
spänningen.  
 
De åtgärder som utförs på SVOA:s anläggningar syftar även till att minska risken för bland 
annat läckströmmar och andra skador genom att hålla ett säkert avstånd till kraftledningen. 
För att möjliggöra det rekommenderade avståndet kommer de berörda VA-ledningarna i vissa 
fall flyttas och läggas om i nytt läge. I övriga fall vidtas andra platsspecifika skyddsåtgärder för 
att minska risken för skador, ett exempel på åtgärd är att VA-ledningarna skyddas genom 
förläggning av en betongplatta mellan kraftledning och VA-ledning. 
 
I projektet ingår ytterligare förebyggande åtgärder i form av skyddsrör i Drottningholmssundet 
för att skydda och underlätta utförandet av den nya huvudvattenledningen som byggs inom 
SFV-L Lovö- Trekanten projektet. Kostnaden för dessa åtgärder uppgår till 10,7 mnkr och 
bekostas av SVOA. 
  

Figur 1 - Översiktsbild av den nya kraftledningen 
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Genomförandet påbörjades under sommaren 2020 och pågick till slutet av 2022. Projektet 
står inför avslut. 

Tidigare beslut 
Inriktningsbeslut 2019-06:  Projektering 0,4 mnkr; totalprognos 9,4 mnkr 
Genomförandebeslut 2020-06:  82 mnkr 
 

ÄRENDET 
Projektet söker reviderat genomförandebeslut eftersom det har blivit dyrare än tidigare 
beräknat. Budgeten från 2020 var framtagen i ett tidigt skede, baserat på tidiga underlag från 
Ellevio som ansvarat för all projektering och genomförande av entreprenaderna.  Eftersom 
projektering pågick parallellt med entreprenadarbetena uppstod oförutsedda kostnader. 
Orsaker till de ökade kostnaderna är sämre geoteknik än förväntat vilket bidragit till utökade 
sponter och betongkonstruktioner samt bristande eller felaktigt kartunderlag. Under projektets 
planeringsfas identifierades 104 korsningar mellan den planerade kraftledningen och SVOAs 
befintliga VA-ledningar vilket under entreprenaden ökats till 138 stycken. Det ökade antalet 
korsningar har påverkat kostnaderna genom förlängd entreprenadtid och att ytterligare 
åtgärder behövts.  
 
Bolaget söker nu ett reviderat genomförandebeslut för projektet på 199 mnkr, en ökning med 
117 mnkr från tidigare beslut. Mycket sena besked om kostnadsutfall samt efterföljande 
förhandlingar om kostnadsfördelning ligger bakom att reviderad budget inte kunnat fastställas 
förrän nyligen och lyftas för beslut. 
 
Projektet är i avslutsfas. Genomförandet påbörjades under sommaren 2020 och pågick till 
slutet av 2022.  

Alternativa lösningar 
 
Det har inte varit ett alternativ för SVOA att avstå från att genomföra projektet på grund av 
kraftledningens riksintresse. Då projektet nu är i avslutsfas finns inga alternativa lösningar att 
ta ställning till. Varje korsning av de nya kraftledningarna har studerats närmare för att ta fram 
platsspecifika och anpassade lösningar som tar hänsyn till VA-nätets kapacitetsbehov och 
framtida drift- och underhållsarbeten. Lösningarna består av omläggningar i skyddsrör, 
rörtryckningar, strumpinfodringar, L-stöd samt förberedelser för potentiella underhållsarbeten, 
exempelvis en förinstallerad spont. De faktorer som har tagits i beaktning vid val av lösning är 
bland annat ledningstyp, dimension, avstånd till kraftledningarna, kapacitetsbehov och 
markförhållanden. 
De åtgärder som har utförts på SVOA:s anläggningar syftar även till att minska risken för 
bland annat läckströmmar och andra skador genom att hålla ett säkert avstånd till 
kraftledningarna.  
 
För att möjliggöra att det erforderliga skyddsavståndet kan hållas har de berörda VA-
ledningarna i vissa fall flyttas och lagts om i nytt läge. I övriga fall har skyddsåtgärder utförts 
för att minska risken för skador, till exempel har betongplattor lagts mellan kraftledningarna 
och VA-ledningarna.  
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Förordat förslag till beslut 
Projektet förordar att reviderat genomförandebeslut fattas med budget om 199 mnkr och att 
projektet färdigställs och sedan avslutas enligt plan.  

Åtgärder 
Den nya kraftledningen korsar eller ligger i direkt närhet till SVOAs befintliga anläggningar på 
138 ställen, varav cirka 70 stycken av dessa har resulterat i att SVOAs ledningar har flyttats, 
lagts om i skyddsrör eller åtgärdats med andra platsspecifika lösningar för att säkerställa 
framtida åtkomst till anläggningarna.  
 
För att möjliggöra förläggningen av kraftledningen har dessutom ett flertal VA-ledningar 
behövt kapas under byggskedet för att sedan ersättas och läggas om i sitt ursprungliga läge.  
 
Projektet inkluderar även förebyggande åtgärder i Drottningholmssundet där kraftledningen 
kommer i konflikt med utbyggnaden av huvudvattenledningsnätet som bedrivs inom ramen för 
bolagets program SFV. För att minska risken för påverkan på den planerade 
huvudvattenledningen och underlätta utförandet av huvudvattenledningen har kraftledningen 
placerats i skyddsrör inom det aktuella området för passagen. Att kraftledningen förlagts i 
skyddsrör minskar även risken för läckströmmar och dessutom säkerställer framtida åtkomst 
av systemen för båda parter. 

Organisation och ansvarsfördelning 
Ellevio har både projekterat och drivit entreprenaden för de tillkommande åtgärder som 
uppstått på grund av förläggningen. SVOA agerar kravställare och ansvarar för att granska 
och godkänna de tekniska lösningarna. 

Tidplan 
Genomförandet av projektet påbörjades under sommaren 2020 och färdigställdes i slutet av 
2022.  

Ekonomi 
Kostnaden för de åtgärder som berör SVOA:s anläggningar förväntas uppgå till 199 mnkr, 
varav Ellevio bekostar 161,4 mnkr.  
 
Merkostnaden som tillkommit på grund av kapacitetshöjande åtgärder uppgår till 28,2 mnkr. 
SVOA står för samtliga kostnader avseende skyddsåtgärder i Drottningholmssundet, detta 
uppgår till 10,7 mnkr. 
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Utgifter 
 

Moment 
Beslutad 
totalbudget Förändring 

Beräknad 
totalbudget 

Projektledning 900 000 kr 1 300 000 kr 2 200 000 kr 

Projektering 700 000 kr 4 500 000 kr 5 200 000 kr 

Geoteknik, Riskanalys 700 000 kr 0 kr 700 000 kr 

Vibrationsmätning & besiktning 0 kr 0 kr  0 kr 

Byggledning 900 000 kr 0 kr 900 000 kr 

Slutbesiktning 100 000 kr -100 000 kr 0 kr 

Entreprenadkostnad 65 000 000 kr 75 000 000 kr 140 000 000 kr 

Materialkostnad 400 000  kr 2 000 000 kr 2 400 000 kr 

Kända risker 6 500 000 kr 0 kr 6 500 000 kr 

Oförutsett 6 500 000 kr 34 500 000 kr 41 100 000 kr 

Summa:  81 700 000 kr 111 600 000 kr 199 000 000 kr 
Kalkylen är framtagen i prisnivå 2024-04 

Inkomster 
Projektet genererar inga inkomster i form av anläggningsavgift.   

Risker 
Här beskrivs de risker som är upptagna i kalkylen som kända risker. 
 
De risker som identifierats i ett tidigare skede i projektet har under projektets genomförande 
fallit ut. Projektet ser inga kvarvarande risker inför avslut. 

Ärendets beredning 
Ärendet har behandlats av enheten Exploateringsprojekt på avdelningen Investering inom 
SVOA. 
 

 

SLUT 
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