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Sammanfattning 
Lägesrapporten beskriver kortfattat projektets läge i oktober 2024. 
 
Rapporten är grundat i förutsättningarna från reviderat genomförandebeslut som togs i 
bolagets styrelse 7 december 2023. 

Projektet fortgår enligt plan vad gäller beslutade tider, beräknad tid för överledande av 
avloppsvattnet från Bromma till Henriksdal är under 2028 och Henriksdals reningsverk 
beräknas vara färdigställt med samtliga etapper 2031.  

Genomslag i Brommatunneln innebär att bergarbeten i Bromma är färdiga. 

Biolinjerna etapp 2 närmar sig provdrift, startas slutet av året. 

Totalprognosen överensstämmer vad gäller tid och pengar med beslut.   
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Bakgrund 
Stockholm har under många år haft en stark befolkningstillväxt. Enligt befolkningsprognosen kommer 
staden fortsätta att växa i något dämpad takt de kommande åren, för att därefter åter öka i tillväxt likt 
tillväxtåren fram till pandemin.  

Den historiskt starka befolkningstillväxten har resulterat i att stadens befintliga verk har fått svårare 
att leva upp till de ökade kraven som tillkommit över tid.  

Mot denna bakgrund beslutade kommunfullmäktige i Stockholms stad den 26 maj 2014 om ett 
genomförande av projektet Stockholms framtida avloppsrening (SFA). Beslutet innebär bland annat 
att Bromma reningsverk läggs ner, att en tunnel mellan Bromma reningsverk och Henriksdals 
reningsverk byggs och att en omfattande om- och tillbyggnad av Henriksdals reningsverk i både 
Sickla och Henriksdal, genomförs. Projektet innebär att lika stor kapacitet tillförs som den 
ursprungliga kapaciteten i Henriksdals reningsverk. Därutöver ska åtgärder genomföras för att 
utveckla anläggningen till ett av världens modernaste reningsverk. Nedläggningen av Bromma 
reningsverk bidrar även till att frigöra mark, vilket skapar nya möjligheter att nyttja marken för 
exempelvis för nya bostäder.  

Projektet påbörjades april 2015 med ombyggnation av Henriksdals reningsverk. Under år 2019 
påbörjades utvecklingen av Sicklaanläggningen. I januari 2021 driftsattes den första av fyra etapper 
med den nya membrantekniken i Henriksdal. Membrantekniken levde väl upp till förväntningarna. 

I januari 2024 beslutade styrelsen att en rapportering av projektet ska ske vid samtliga 
styrelsemöten. Samtliga lägesrapporterna kommer även överlämnas till Stockholms stadshus AB. 

7 december 2023 fattade styrelsen beslut om nytt reviderat genomförandebeslut, projektet bedömer 
att tilldelad budget och godkänd övergripande tidplan är rätt och skall ge projektet möjlighet att 
slutföras inom dessa ramar. Ärendet godkändes i koncernstyrelse den 19 december och i 
kommunfullmäktige den 29 april 2024.  
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1. SFAR, Henriksdals reningsverk 
Biolinjer etapp 2 (linje 6 och7) har fallit väl ut och är fas med tidplan. Driftsättning av linje 7 startar 
under Q4 och linje 6 driftsätts i Q2. 

Etapp 3 kommer efter noggrann planering tillsammans med driftorganisationen kunna påbörjas redan 
när linje 7 har en fungerande process. 

Slamhantering, installationsarbeten för samtliga teknikdiscipliner pågår enligt plan och kommer att 
pågå under åren 2024 och 2025  

Renovering av slamtank 2 pågår enligt plan. 

I rötkammare1 och 2 är färdigställda. Renovering av rötkammare 6 är igång.  

Arbeten med rötkammare är försenade men har idag ingen påverkan på projektets totala sluttider. 

I Sickla pågår betongarbeten för försedimenteringsbassänger och för centraltunneln. Betongarbeten 
pågår även för den nya teknikbyggnaden. Arbeten i Sickla ligger sent på grund av sen uppstart, är 
idag kritiska för när flödet från Bromma kan kopplas in.. 

 

2. SFAL, Ledningstunneln 
Samtliga bergarbeten beräknas vara klara under 2024, med färdigställande av Mälarpassagen och 
arbeten vid Gullmarsplan som de sista. Betongarbeten är redan uppstartat på vissa sträckningar och 
beräknas pågå under 2025. 

Första genomslaget gjordes i Brommatunneln den 9 september. 

Arbeten i Mälarpassagen är inne i den sista och mest utmanande svaghetszonen, bergkvaliteten är 
nu känd och svaghetszonen är inarbetad i prognoser.  

Två av fem anslutningsarbeten av pumpstationer och bräddpunkter är genomförda. Resterande tre 
beräknas färdigställas under året. Samtliga beräknas vara redo att kopplas in när tunneln driftsätts. 
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3. Tider 
Bolagets bedömning är att biolinjerna fortsatt är på projektets kritiska linje och styr såväl övertiden för 
när SYVAB flödet kan ledas över till Henriksdal som tidpunkten för när Bromma reningsverk kan 
kopplas bort. I Sickla är arbeten med pumpstationen kritiska och i tunneln är Mälarpassagen kritisk. 
Båda dessa delar kan komma att hamna på projektets kritiska linje, arbeten pågår kontinuerligt för att 
undvika att detta sker. 

Nedanstående aktiviteter är avstämda i april 2024. 

 

 

4. Ekonomi 
Den ekonomiska sammanställningen uppdaterad med utfall för augusti 2024. 

Indexerad budget 2024-03 är beräknad enligt verkligt utfall.  

Den indexerade budgeten underskrider i dagsläget den slutkostnadsprognos i löpande penningvärde 
på 22500 mkr som redovisas i det reviderade genomförandebeslutet. 

2024 är ett av projektets tyngsta år vad gäller aktiviteter, alla olika anläggningsdelar är igång. Som 
mest beräknas cirka 800 yrkesarbetare att vara igång.  

Projektreserven är orörd, reserven bedöms vara tillräcklig för projektets färdigställande enligt de 
simuleringar av riskutfall som görs. 

 

 

 

 

SFA

SFA
Utfall 2024-

08
Budget 24 P2 2024 Utfall Budget

Indexerad 
budget 24-03

Budget, 
beslutad 

framtida index
Stab 30 292 21 715 31 477 534 218 640 000 644 755
SFAL (Tunnel) 398 052 412 033 413 414 2 190 014 3 138 000 3 124 089
SFAR (Reningsverk) 1 247 349 1 654 907 1 841 958 7 348 261 12 858 000 12 898 900
Ränta 119 846 228 404 202 122 399 042 1 054 000 1 063 000
Projektreserv 0 1 810 000 1 866 077
SFA 1 795 539 2 317 059 2 488 971 10 471 535 19 500 000 19 596 821 22 500 000

Total2024
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5. Riskhantering 
Arbetet med riskhantering vilket inbegriper såväl riskvärdering som framtagande av åtgärder för att 
motverka risker är en prioriterad och ständigt pågående process i projektet. Simuleringar görs för att 
ha kontroll på att inte omfattningen av risker växer sig för stor och riskerar att äventyra 
genomförandet. Vid en aktuell bedömning kan projektet se att gällande riskbudget kommer att hållas. 

De största övergripande riskerna är kopplade till en av entreprenörernas genomförande, dock visar 
entreprenören på ett bra driv och gör insatser för att säkerställa sitt genomförande till färdigställande. 

 

 

 

 

 

 

6. Arbetsmiljö 
Arbetsmiljöverket har genomfört tre inspektioner i projektet under 2024, samtliga tre inspektioner har 
skett utan anmärkningar. 

Ett flertal mindre olyckor har skett under det senaste halvåret, övervägande delen kopplat till händer 
och fötter, klämskador och liknande. 

Detta har medfört att projektet nu ligger över målbilden och arbetet med förebyggande av olyckor 
intensifieras. 

Inga allvarliga olyckor har skett sedan senaste rapport. 

Entreprenörer 
Tabell över antalet sysselsatta entreprenörer inom SFA. (Siffror från föregående rapport)  

 Snitt daglig närvaro Antal unika närvarande senaste månaden 
Henriksdal 275 (320) 540 (565) 
Sickla 270 (240) 566 (468) 
Ledningstunnel 170 (156) 405 (323) 
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7. Utökad styrning och uppföljning 
För att säkerställa framdrift och kontroll i arbetet med uppdragen som gavs i samband med det 
reviderade genomförandebeslutet har ett antal åtgärder vidtagits. 

Styrgruppen har utökats med en erfaren projektchef från exploateringskontoret. Styrgruppen följer 
upp de uppdrag som gavs i samband med genomförandebeslutet och dessa protokollförs vid varje 
styrgruppsmöte.  

I syfte att stärka och säkra projektstyrningen har en stabschef rekryterats, denne tillträder sin tjänst 1 
november.  

Projektdirektiven har reviderat och antagits i juni 2024 med hänsyn till det reviderade 
genomförandebeslutet. 
 

Ett kontinuerligt arbete pågår för att säkerställa en allt bättre kontroll och effektivare styrning. Under 
hösten pågår en fördjupad analys av det fortsätta riskarbetet som kommer att presenterats i 
projektets sista rapport för året. Ett arbete pågår även för att erfarenheterna från projektet kan 
komma andra projekt till del 

Projektet och linjeorganisationen arbetar kontinuerligt med att säkra effektiva processer inför 
driftsättningen och överlämnandet av färdiga anläggningsdelar. Dessa utvecklade rutiner prövas 
under hösten i de kommande överlämningar som är planerade att genomföras under perioden. 

Projektet arbetar kontinuerligt i samarbete med utförare för att finna och effektuera effektiviseringar i 
syfte att korta tidplan och minska kostnader. Resultatet av dessa redovisas löpande för styrgruppen. 

 

8. Sammanfattningsvis 
 

De risker som beskrivs i rapporten bedöms rymmas inom den projektreserv som finns i förslaget till 
reviderat genomförandebeslut. Av projektreserven på 1 810 Mkr är 0 Mkr förbrukade. De tidrisker 
som lyfts beräknas hanteras inom projektets totala tidsramar. Installationen av biolinjerna är idag den 
anläggningsdel som är kritisk för projektets färdigställande.  

 

 

 

Stockholm Vatten och Avfall 
Tel 08-522 120 00 
kund@svoa.se 
www.svoa.se 

 

http://www.svoa.se/

	12_Lägesrapport SFA komprimerad oktober 2024
	Lägesrapport SFA komprimerad oktober 2024
	Sammanfattning

	12_bilaga_Lägesrapport SFA komprimerad oktober 2024
	1. SFAR, Henriksdals reningsverk
	2. SFAL, Ledningstunneln
	3. Tider
	4. Ekonomi
	5. Riskhantering
	6. Arbetsmiljö
	Entreprenörer

	7. Utökad styrning och uppföljning
	8. Sammanfattningsvis


