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Projekt 410901 400 V elkraftsanläggning Lovö – 
Genomförandebeslut 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Styrelsen föreslås besluta 

att för projekt 410901 400 V elkraftsanläggning Lovö fatta genomförandebeslut och bevilja 
upp till 180 mnkr för projektets genomförande. 

att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar 
inom av styrelsen godkänd kostnadsram. 
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Verkställande direktör 

 

 

 Jenny Bengtsson 
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Sammanfattning 
Det krävs stora åtgärder på 400V elkraftanläggning för att avhjälpa de elsäkerhetsbrister på 
Lovö vattenverk som finns idag. De föreslagna åtgärderna krävs även för att kunna drifta de 
nya ställverken och producera dricksvatten. Det har under planeringsfasen, som nu är klar, 
visats på större brister än det som bedömdes i utredningen inför inriktningsbeslutet. Det krävs 
därför omfattande åtgärder för att skapa redundans i elsystemet som nu byggs upp med 
samma struktur som produktionsanläggningen för att minimera riskerna för större 
produktionsbortfall vid haverier. Bedömningen att Lovö VV kommer att minska sin 
elförbrukning kvarstår men är inte huvudskäl till åtgärderna. 

För att avhjälpa de elsäkerhetsmässiga bristerna byts stora delar av dagens el-centraler ut, 
kablage som inte klarar kraven byts ut, potentialjordning av hela anläggningen genomförs, 
samtliga gamla 400V-elkraftuttagen byts ut. Elkraftsobjekt som ligger i riskzoner för 
översvämningar flyttas till ny säker position. Redundans uppnås genom att 400V 
elkraftsanläggningen delas upp i en A/B-sida.  

Arbetet kommer att ske etappvis samt innefatta kabeldragning och anslutning till nya ställverk. 
När samtliga laster flyttats över till nya ställverken rivs befintliga ställverk, vilket föreslås ingå i 
detta projekt. Att samla dessa arbeten bedöms ge samordningsvinster. Slutligen är merparten 
av vattenverkets belysning av ett slag som inte längre kommer att saluföras och har också 
uppnått sin tekniska livslängd, varför ett byte till mer energieffektiv belysning föreslås ingå i 
projektet.  

Projektet söker nu ett genomförandebeslut på 180 mnkr, en utökning med 50 mnkr jämfört 
med den indikativa budgeten vid inriktningsbeslutet. Kostnadsökningen beror på flera orsaker 
som härrör sig från brister i utredningen som klarlagts i planeringsarbetet. Det är dels att det 
kommer behövas mer tid och resurser för genomförandet. Bristerna i dagens anläggning var 
också större än bedömt vilket ökat entreprenadkostnaden i tid och material.  

Bakgrund 
På Lovö Vattenverk pågår projekt ” 410520 Nya ställverk inkl byggnader Lovö”, vilket syftar till 
att säkerställa elkraftförsörjningen på Lovö. Bakgrunden till det projektet var att befintliga hög- 
respektive lågspänningsställverk hade uppnått sin tekniska livslängd. Ställverken har också 
stora brister i personsäkerheten. Utifrån detta bygger det projektet därför nya hög- respektive 
lågspänningsställverk för att ersätta befintliga ställverk.  

Rubricerat projekt 410901 400 V Elkraftsanläggning Lovö avser Lovöverkets interna elsystem 
som till stora delar inte uppfyller dagens standard, vilka påverkar möjligheterna att ta de nya 
ställverken fullt ut i drift. Framförallt har det konstaterats att det i många fall inte går att ansluta 
de nya ställverken till de befintliga el-centralerna ute i anläggningen, då dessa inte når upp till 
dagens lagkrav på elsäkerhet.  

En del av målsättningen är att förbättra vattenverkens robusthet och redundansen i verkens 
tekniska system i linje med det som framkommit vid risk och sårbarhetsanalyser för 
anläggningarna. Framförallt uppdelning av elsystemet i separerade A- och B-sidor samt flytt 
av elkraftobjekt i zoner med översvämningsrisk anses kunna lyfta verkets redundans och 
robusthet avsevärt.  
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Vidare har belysningen på vattenverket för länge sedan passerat sin tekniska livslängd, är ej 
anpassad för befintlig verksamhet samt har en hög energiförbrukning.  

Tidigare beslut 
Inriktningsbeslut 2023-06:  Projektering 22 mnkr; indikativ totalbudget 130 mnkr 
 
 

ÄRENDET 
Ärendet avser ett genomförandebeslut för att vidta nödvändiga upprustningar och åtgärder i 
Lovö vattenverks elsystem. Åtgärderna krävs för att möjliggöra nyttjande av de nya ställverk 
som byggs inom projekt 410520 samt säkerställa drift- och personsäkerhet i elsystem.  

Åtgärderna är även centrala för att höja vattenverkets redundans och robusthet i linje med det 
som framkommit vid risk och sårbarhetsanalyser. Slutligen kan även en energibesparing 
uppnås, primärt genom modernisering av verkets belysning. Övriga åtgärder ger en mindre 
energibesparing men skapar möjligheter att genomföra andra energibesparande åtgärder. 
Behovet att avhjälpa elsäkerhetsbrister på Lovö vattenverk för att kunna producera 
dricksvatten har under planeringsfasen, som nu är klar, visat på större brister än det som 
bedömdes i utredningen inför inriktningsbeslutet och kostnaderna har därmed ökat jämfört 
den indikativa budgeten i inriktningsbeslutet.  

Kostnadsökningen beror på flera orsaker, huvudsakligen förklaras det av att bristerna i 
dagens anläggning vid djupare utredning visade sig vara större än bedömt vilket ökat tid och 
därmed kostnad för genomförandet samt materialkostnaden.  

Projektet söker ett genomförandebeslut med totalt 180 mnkr för genomförandefasen.  

Dagvatten 
Ej relevant för detta ärende. 
 

Solceller 
Ej relevant för detta ärende då projektet inte avser nybyggnation av solceller. Projektet medför 
dock i framtiden möjlighet att installera solceller på Lovö vattenverk då den nya 
elanläggningen medger det. 
 

Alternativa lösningar 

Nollalternativ 
Nollalternativet innebär att inga åtgärder vidtas. Det medför att det är stora risker med 
elförsörjning i hela vattenverket. Ett strömavbrott innebär att vattenproduktionen kommer att 
avstanna. Nollalternativet innebär också att de nybyggda ställverken inte kommer att kunna 
användas fullt ut.  
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Alternativ 1 
Nödvändiga åtgärder genomförs i vattenverkets 400 V-elsystem för att säkerställa 
driftsäkerheten för vattenverket. Detta alternativ består av följande delar: 

• Utbyte av större delen av anläggningens elcentraler, de som inte klarar dagens 
lagkrav. 

• A/B-delning av 400 V elkraft för vattenproduktionen. 
• Ny lösning för 400 V elkraftuttag som uppnått sin tekniska livslängd. 
• Flytt av elkraftobjekt i riskzon för översvämning. 
• Potentialjordning av hela elanläggningen. 
• Omläggning av matningar till nya ställverk, inklusive samtligt kablage. 
• Dokumentation och märkning. 
• Rivning av befintliga ställverk inklusive samtligt kablage. 

 
Uppskattad totalbudget för dessa åtgärder är 155 mnkr. 
 

Alternativ 2 
Alternativ 2 omfattar samtliga åtgärder i alternativ 1. Därutöver omfattar alternativ 2 byte av 
belysningen på hela Lovö vattenverk till energieffektiv och ändamålsenligt styrd belysning. 
Förutom att ge en energibesparing är utbytet av belysningen tvingande i närtid då dagens 
ljuskällor enligt EU-direktiv inte längre får saluföras och belysningsanläggningen till största 
delen redan nått sin tekniska livslängd. 
 
Uppskattad totalbudget för åtgärderna i alternativ 2 är 180 mnkr.  
 

Förordat förslag till beslut 
Bolaget förordar Alternativ 2. 
Upprustningen och föreslagna åtgärder ger ett vattenverk med stabil och säker elförsörjning. 
Risken för framtida störningar och avbrott i dricksvattenproduktionen minimeras. Det 
föreslagna utbytet av belysning innebär energibesparingar och betydligt bättre arbetsmiljö. 
Energibesparingen beräknas bli cirka 500 000 kWh/år. Energibesparingen uppnås framförallt 
genom åtgärderna kopplade till verkets belysning. Utförs dessa arbeten samtidigt så innebär 
det också att samordning kan ske på ett bättre sätt än om de drivs separat.  

 

Åtgärder 
Åtgärderna av belysningen omfattar byte av armaturer, ljuskällor, kablage och elcentraler för 
belysning. Den nya belysningen kommer använda LED-teknik, vilken ger låg 
energiförbrukning och lång livslängd. Belysningen utformas utifrån befintlig verksamhets 
behov och får en smart styrning. Härigenom erhålls ett fullgott ljusflöde där det finns ett 
arbetsmässigt behov, medan övrig belysningen dämpas eller släcks.  

Gällande elcentralerna får belysningen och övrig icke processpåverkande utrustning nya 
separata elcentraler. Härigenom minimeras riskerna för processpåverkan vid elfel. Elcentraler 
och kabeldragning utförs på ett sådant sätt att vattenverkets processmässiga elförsörjning blir 
uppdelat i två separata delar samt att ingen utrustning hamnar i riskzon för översvämning. 
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Energibesparingen beräknas bli cirka 500 000 kWh/år. Energibesparingen uppnås framförallt 
genom åtgärderna kopplade till verkets belysning. Övriga åtgärder ger viss direkt 
energibesparing, men möjliggör framförallt andra energibesparande åtgärder. Exempelvis 
kommer detta möjliggöra att elelement kan bytas ut mot avfuktare på vissa platser. Detta har 
inte tidigare varit möjlig då inte heller nya avfuktare får kopplas in i elcentraler som inte 
uppfyller gällande elsäkerhetsföreskrifter. 

Besparingarna gällande minskad energiförbrukning ligger med dagens energipriser på ca 0,6 
Mnkr per år då energipriset idag ligger totalt på cirka 1,2 kr/kWh. Framtidens energikostnader 
är svåra att bedöma men beräknas öka vilket innebär förkortad återbetalningstid för denna 
del. Samtidigt är utbytet av belysningen tvingande i närtid då dagens ljuskällor inte längre 
kommer att saluföras och belysningsanläggningen till största delen redan nått sin tekniska 
livslängd. 

 

Organisation och ansvarsfördelning 
Projektet genomförs av Investeringsavdelningens enhet Bygg- och processprojekt. 

Tidplan 
Planering och projektering Q3 2023 – Q3 2024 
Genomförande Q1 2025 – Q4 2027 
Avslut  Q1 2028 

 

Ekonomi 

Utgifter 
Moment Indikativ budget vid 

inriktningsbeslut                   
Förändring Beräknad 

totalbudget 

Projekt- och byggledning 15 900 000 kr 10 800 000 kr 26 700 000 kr 

Projektering 12 200 000 kr 7 700 000 kr 19 900 000 kr 

Geo, mark och miljö 500 000 kr 500 000 kr 1 000 000 kr 

Övriga byggherrekostnader 1 100 000 kr 900 000 kr 2 000 000 kr 

Entreprenad inklusive material 68 800 000 kr 26 200 000 kr 95 000 000 kr 

Kända risker 4 400 000 kr 0 kr 4 400 000 kr 

Oförutsett 27 100 000 kr 3 900 000 kr 31 000 000 kr 

Summa 130 000 000 kr 50 000 000 kr 180 000 000 kr 
Kalkylen är framtagen i prisnivå 2024–06. 
 

Upparbetade kostnader 
Projektet har till och med 2024-09 upparbetat 8,9 mnkr. 
 

Inkomster 
Projektet genererar inga inkomster. 
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Risker 
Här beskrivs de risker som är upptagna i kalkylen som kända risker. 
 

Risk Påverkan på projekt Förslag på åtgärd 
Prisökningar på material och 
arbete. 

Ökade kostnader Se till att en tillräcklig projektreserv 
för detta finns i budgeten. 

Osäkra leveranstider, problem 
att få fram material. 

Förseningar i projektet Beställa material så tidigt det är 
möjligt. 
Förutsätter en genomarbetad 
tidplan. Även bra lagringsutrymme 
kommer att krävas. 

Det tillkommer ny elutrustning 
efter kartering, via andra projekt 
eller dylikt. 
 

Ökade kostnader, förseningar i 
projektet 

Information från övriga projekt. 
Tydlig gränsdragning i tid när 
objekt skall ingå i projektet. 

 
 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av Investeringsavdelningens, enhet Bygg- och processprojekt   
i samråd med VA-avdelningens enhet Teknik vattenproduktion. 
 

SLUT 
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