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Bakgrund 
I enlighet med Stockholms Stadshus AB:s tillämpningsanvisningar avseende bolagens 
investeringar som gäller från och med 2024-01-01 ska årlig lägesrapport lämnas till 
koncernstyrelsen för projekt med en investeringsutgift som bedöms överstiga 1 000 mnkr.  

Bolaget har i samråd med controller i Stockholms stadshus AB definierat urvalet för 
lägesrapporten till att omfatta projekt som har genomförandebeslut med slutkostnadsprognos 
över 1 000 mnkr: I december 2024 ingår nedanstående projekt i urvalet: 

- Årstafältet etapp 1 
- Högdalens sorterings- och matavfallsanläggning (RUS) 
- Grovrening Sickla del2 installationer 
- Mässtunneln 
- Stockholms framtida avloppsrening (SFA) 
 

För projektet Stockholms framtida avloppsrening (SFA) görs separat lägesrapport, projektet 
ingår inte i denna samlingsrapport. 
Bolagets exploateringsprojekt med investeringsutgift över 1 000 mnkr hanteras sedan mitten 
av 2024 efter överenskommelse med Stockholms Stadshus AB i de stadsövergripande 
styrgrupperna för respektive exploatering. Bolagets VD ingår också i styrgrupperna. Detta är 
en förändring mot tidigare, och något som bolaget ser positivt på då omfattning och ekonomi 
för bolagets projekt är helt avhängigt beslut som fattas avseende respektive 
stadsutvecklingsområde. 

Bolagets investeringsbeslut har historiskt fattats i gällande prisnivå, vilket innebär att framtida 
prisjusteringar generellt sett inte inkluderats i den budget som beslutats för projekten. Från 
och med 1 januari 2024 förändrades detta och för projekt över 200 miljoner kronor som går 
upp för nya beslut beräknas prisindexrisk för att ta höjd för framtida marknadsutveckling och 
kostnadsökningar. 
 
Tidigare år har prisutvecklingen på marknaden inte medfört så pass stora kostnadsökningar 
att det funnits behov av att löpande stämma av aktuell prisnivå för den budget som beslutas i 
en prisnivå några år tillbaka i tiden, men i rådande läge har gällande budget indexuppräknats 
till dagens prisnivå för projekt med äldre beslut än 2024 för att säkerställa att projekten, med 
de slutkostnadsprognoser som nu redovisas, fortsatt ligger inom sina budgetramar. 
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Projekt Årstafältet etapp 1 
Stockholms stad har sedan 2007 arbetat med planeringen av den nya stadsdelen där cirka 
6 000 nya bostäder är planerade att anläggas. För Stockholm Vatten och Avfall innebär denna 
exploatering ett VA-mässigt komplext arbete där stora VA-system påverkas av exploateringen 
såväl som att ett helt nytt VA-system måste anläggas. Arbetet planeras att genomföras i åtta 
etapper. Inom etapp 1 krävs stora investeringar för att möjliggöra den vidare exploateringen 
av området. VA-projektet i etapp 1 innefattar byggandet av ett nytt lokalt ledningsnät med 
spill-, dag-, och dricksvattenledningar för att ansluta ny bebyggelse. Projektet innefattar även 
omläggning av befintliga huvudledningar med dimensioner upp till 2000 millimeter i diameter. 
Därutöver byggs en ny dagvattendamm cirka 1,8 hektar, en ny tryckstegringsstation för vatten 
och en ny pumpstation för dagvatten. 

Generell status/nuläge 
Ett reviderat genomförandebeslut om 1 229 miljoner kronor inklusive prisindexrisk 
behandlades i kommunfullmäktige i juni 2024. 

I nuläget är cirka två tredjedelar av de projekterade VA-ledningarna anlagda. 
Dagvattendammen är i princip färdigställd. Bland kvarstående arbeten ingår bland annat 
anläggande av en tryckstegringsstation för vatten och en pumpstation för dagvatten. 

Arbeten flyter på, i nuläget i en aningen lägre takt än planerat. I övrigt inga nya problem. 
Förhandling i rätten gällande hävningen av kontraktet med den tidigare entreprenören inleds i 
december. Denna process leds av exploateringskontoret som ansvarar för entreprenaderna 
och kontrakten. Bolagets uppdragsledare för VA-projekteringen är kallad till förhandlingarna. 

Bolagets projekt för Årstafältet etapp 1 hanteras sedan mitten av 2024 i den 
stadsövergripande styrgruppen för exploateringen av Årstafältet där bolagets VD numera 
ingår.  

Tidplan 
Projektet ska enligt tidplan vara klart Q3 2026 men i nuläget är bedömningen att det blir viss 
förskjutning/försening. Beräknat projektavslut är nu Q4 2027.  

Ekonomi 
Beslutad budget inkl prisindexrisk   1 229 mnkr 

Upparbetat     716 mnkr 

Slutkostnadsprognos, löpande penningvärde  1 229 mnkr 

Avvikelser och risker 
Vissa risker har fallit ut men inte i lika stor utsträckning som förväntats. Kvar av projektets 
riskpeng är dryga 100 mnkr, utöver indexrisken som motsvarar ca 90 mnkr i budget. 
Beroende på hur tvisten avseende det avbrutna kontraktet med tidigare entreprenör slutar kan 
det eventuellt medföra att det blir en förändring i kostnadsfördelningen mellan 
Exploateringskontoret och bolaget. Har tagits höjd för i projektbudgeten.  
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Projekt Grovrening Sickla del 2 installationer 

Projektet Grovrening Sickla del 2 innebär en uppgradering av den mekaniska reningen av 
inkommande avloppsvatten som görs i Sicklaanläggningen. Den befintliga grovreningen i 
Sickla är i stort behov av uppgradering då anläggningen har uppnått sin tekniska livslängd 
samt att arbetsmiljön måste förbättras gällande bland annat luftkvalitet. Uppgraderingen av 
grovreningen i Sickla har avvaktat ombyggnationen av projektet Stockholms framtida 
avloppsrening (SFA) för att möjliggöra ett helhetsgrepp och säkra kapacitet, funktion och drift. 
Projektet bedöms som nödvändigt att genomföra för att upprätthålla funktion. 

Generell status/nuläge 
Genomförandebeslut fattades i Kommunfullmäktige i maj 2024, 1 670 mnkr inklusive 
prisindexrisk. Då beslutet är nytt har det inte varit några stora förändringar i projektet sedan 
genomförandebeslutet, lägesredovisningen är därmed kortfattad vid det här rapporttillfället.  
 
I grovreningen pågår betongarbeten och planering inför kommande installationer. 
 
Projektet hanteras i styrgruppen för SFA där bolagets VD är ordförande och controller från 
Stockholms stadshus AB ingår. 

Tidplan 
Beräknas vara klart 2028, enligt plan.  

Ekonomi 
Beslutad budget inkl prisindexrisk   1 670 mnkr  

Upparbetat     55 mnkr 

Slutkostnadsprognos, löpande penningvärde  1 540 mnkr  

Avvikelser och risker 
Produktionstider för Sickla är avgörande för att kunna starta Bromma pumpstation i rätt tid och 
här pågår kontinuerligt arbete med anpassningar mot driftsättning av beroende 
anläggningsdelar. 
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Projekt Högdalens sorterings- och matavfallsanläggning 
Stockholms stad har som ett led i sitt klimatarbete beslutat att samla in och biologiskt 
behandla 75 procent av stadens matavfall. Stadens klimatstrategi omfattar även att 
förbränning av fossil plast ska minska för att på så sätt uppnå en mer förnyelsebar 
fjärrvärmeproduktion samt att staden ska eftersträva resurseffektiva kretslopp. Ett sätt att få 
mer förpackningsmaterial, vilket i stor utsträckning i dagsläget felaktigt hamnar i hushållens 
restavfallspåse istället för i producentansvars-systemet, till materialåtervinning är att låta en 
sorteringsanläggning eftersortera restavfallet mekaniskt.  

Bolaget har i sitt projekt Högdalens sorterings- och matavfallsanläggning (HSMA) uppfört 
sorteringsanläggningen Resursutvinning Stockholm (RUS) i Högdalen. Anläggningen, i 
kombination med befintlig separat insamling av matavfall, uppskattas bidra till en minskad 
klimatpåverkan för Stockholms avfallshantering i form av minskade utsläpp av växthusgaser 
på cirka 33 000 ton CO2e/år. 

    

 

Generell status/nuläge 
Genomförandebeslut fattades i maj 2020 och byggarbeten startade i april 2022. Anläggningen 
invigdes och togs i provdrift under hösten 2024. För närvarande pågår åtgärdande av 
restpunkter inom varje entreprenad samt kompletterande test för procesentreprenaden. 
Dessa kompletterande test omfattar bland annat storsäcksöppnare samt för påsöppnare. 

Överlämnande av entreprenader från projektet till verksamheten sker succesivt under 
november och december 2024, med ett fåtal restpunkter. Efter processentreprenadens 
prestanda test (& vintertest) i februari, 2025 samt kompletterande av relationshandlingar mm 
inom varje entreprenad, sker en slutlig överlämning av projektet till verksamheten i Q2 2025. 

Bolaget räknar med att under Q2 2025 presentera slutrapport för projektet för bolagsstyrelsen. 

Tidplan 
• Överlämning av entreprenader, 10 st december 2024 
• Slutreglering av samtliga entreprenader december 2024-mars 2025  
• Prestandatest / Acceptance Test  februari 2025 
• Slutligt överlämnande  Q2 2025 

Ekonomi 
Investeringsbeslut för projektet fattades i maj 2020 i då gällande prisnivå. Den beslutade 
budgeten har indexuppräknats till dagens prisnivå för att säkerställa att 
slutkostnadsprognosen fortfarande ligger inom budgetramen. 
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Beslutad budget prisnivå 2020-05   995 mnkr  

Beslutad budget indexuppräknad till prisnivå 2024-09  1 225 mnkr 

Upparbetat     1 034 mnkr 

Slutkostnadsprognos    1 196 mnkr 

 

Beslutad budget om 995 miljoner kronor för projektet har indexuppräknats till 1 225 miljoner 
kronor i prisnivå 2024-09, projektet förväntas inte överskrida budget.  

Avvikelser och risker 

• Avvikelse kopplad till lansering av "gröna påsen" för sortering av matavfall som 
implementeras med viss fördröjning hos hushållen. Entreprenörer har aviserat långa 
leveranstider av material vilket har resulterat i en mindre andel gröna påsar än 
förväntat under provdrift. Projektet hoppas uppnå förväntad andel gröna påsar i 
januari 2025. 

• Avvikelse relaterad till storsäcksöppnare ligger till grund för kompletterande test. 
Eventuella förbättringsåtgärder bekostas av projektet och kan därmed påverka 
slutkostnadsprognosen. 

• Risk relaterad till ekonomiska diskussioner samt vår framställan om förseningsvite 
för en av de större entreprenaderna kan påverka slutkostnadsprognosen. 

• Risk relaterad till beräknade, avgående kostnader för arbeten som skall fördelas 
mellan SVOA och Stockholm Exergi. 
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Projekt Mässtunneln 
Bolaget anlägger en cirka 4 kilometer lång avloppstunnel i berg från Mässvägen söder om 
Älvsjö gård som ansluts till planerad Stockholms framtida avloppsrening ledningsnäts tunnel 
(SFAL) vid Liljeholmen. Tunneln, kallad Mässtunneln, avlastar befintligt avloppssystem, 
minskar bräddning och möjliggör planerad exploatering av Mässtaden.  

Projektet hanteras nu i samma styrgrupp som SFA där bolagets VD är ordförande och 
controller från Stockholms stadshus AB ingår. 

 

 

Generell status/nuläge 
Tunneldrivning av arbetstunnel MT21 i Solberga pågår. Tunneldrivning av huvudtunnel MT01 
från Liljeholmen (SFAL) pågår. Förberedande arbeten för schakt och rörläggningsarbeten vid 
Älvsjövägen/Juvelerarvägen MT36 har påbörjats och därefter sker spont och schaktarbeten 
samt rörtryckning. Platskontoret är efter utdragen handläggning av temporärt bygglov 
färdigställt med inflyttning 19 november vid Solberga.   

Tidplan 

Tunneldrivning från Liljeholmen (SFAL) går bra och har en positiv påverkan på projektets sluttid. 
Projektet följer plan.    

Ekonomi 
 
Investeringsbeslut för projektet fattades i maj 2020.  Den beslutade budgeten har 
indexuppräknats till dagens prisnivå för att säkerställa att slutkostnadsprognosen fortfarande 
ligger inom budgetramen. 
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Beslutad budget prisnivå 2020-05   1 061 mnkr  

Beslutad budget indexuppräknad till prisnivå 2024-09  1 179 mnkr 

Upparbetat     159 mnkr 

Slutkostnadsprognos, prisnivå 2021   1 062 mnkr 

 

Avvikelser och risker 
Inga avvikelser 
 
Utbyggnad av tunnelbana Fridhemsplan-Älvsjö produktionstidplan sammanfaller med 
projektets 12 månaders period för att bekräfta att de i kontrollprogrammet redovisade 
åtgärdsnivåerna för objekt som identifierats som känsliga för grundvattenpåverkan kan 
upprätthållas under drifttiden.  
 
Tunnelbanans planerade arbeten riskerar att störa/påverka projektets mätunderlag och 
grundvattenpåverkan.    
 

SLUT 
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