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Handläggare Till 
Investering 
Exploateringsprojekt 
Angelika Dalvén 
 
 
 
Kopplat till Skärholmsdalen huvudprojekt 
 

Styrelsen för Stockholm Vatten AB  

Projekt 410116 Skärholmsdalen Västra – Genomförandebeslut 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Styrelsen föreslås besluta 

att för projekt 410116 Skärholmsdalen Västra fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 
245 mnkr inklusive förväntad kostnadsutveckling för projektets genomförande. 

att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar 
inom av styrelsen godkänd kostnadsram. 

 

 

Christian Rockberger 

Verkställande direktör 

 

 Jenny Bengtsson 

 Avdelningschef Investering 
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Sammanfattning 
Skärholmsdalen Västra utgör etapp 1 av exploateringskontorets projekt Skärholmsdalen, som 
i sin tur är ett av flera projekt inom Fokus Skärholmen.  

Syftet med Skärholmsdalen Västra är att möjliggöra 600 bostäder, ett vårdhem, en förskola, 
parker, samt gång- och cykelstråk. I samband med detta behöver Stockholm Vatten AB 
(bolaget) genomföra omfattande ny- och omförläggningar av vatten-, spill- och 
dagvattenledningar i området. Sammanlagt anläggs 3200 meter VA-ledningar i etapp 1. 

Projektet är i slutskedet av detaljprojekteringen och söker nu genomförandebeslut för 
genomförande av projektet enligt exploateringskontorets tidsplan.  

Projektet söker ett genomförandebeslut på 245 mnkr inklusive prisindexrisk till prisnivå 2027-
12, vilket överensstämmer med indikativ budget för etappen från det reviderade 
inriktningsbeslutet. Inkomster, baserat på 2025 års anläggningsavgifter, beräknas totalt uppgå 
till 72,7 mnkr i prisnivå 2024-08, varav inkomst ledningsflytt uppgår till 43,2 mnkr och 
anläggningsavgifter till 29,5 mnkr.  

Bakgrund 

Projektet har uppkommit med anledning av Stockholms stads beslut att exploatera området 
Skärholmsdalen som i sin tur ingår i ett av stadens fokusområden, Fokus Skärholmen.  
Fokus Skärholmen består av totalt 18 bostadsprojekt i Vårberg, Skärholmen, Sätra och 
Bredäng. Här planeras bland annat över 4 000 nya bostäder. 

Exploateringen av Skärholmsdalen innefattar i sin helhet skapandet av 800-1100 bostäder, ett 
vårdboende, lokaler för centrumändamål och kontor samt två nya förskolor och utbyggnad av 
en befintlig förskola. Detta kräver omläggning av befintliga VA-ledningar samt utbyggnad av 
VA-ledningsnätet. 

Inom planområdet finns ett större sättningskänsligt område. Djupa schakter för 
ledningsförläggning innebär behov av grundvattenbortledning, vilket leder till att projektet 
behöver söka tillstånd för vattenverksamhet. 

Under planområdet drivs arbetet med Förbifart Stockholms tunnlar. Förbifart Stockholm har 
en miljödom som reglerar hur mycket projektet tillåts sänka grundvattennivåerna inom sitt 
påverkansområde. Då projekten verkar inom samma område kan tillståndsfrågan bli 
komplicerad. 

Med beskrivna förutsättningar har exploateringskontoret valt att dela upp projektet i två 
etapper. Etapp 1, som detta ärende avser, utgörs av den västra delen och är planerat att 
genomföras först. Etapp 2 utgörs av den östra delen och påverkas främst av tillståndsansökan 
för vattenverksamhet. Etapperna kommer genomföras fristående från varandra vilket innebär 
att projektet kommer att söka två separata genomförandebeslut, ett för respektive etapp. 
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Figur 1 – Detaljplanekarta med etappindelning. 

Tidigare beslut avseende projektets båda etapper 
Inriktningsbeslut 2017-01:  Ledningsutredningar 0,3 mnkr, totalkostnad 24 mnkr 
(prisnivå 2017). 
Rev. Inriktningsbeslut 2019-06:  Utredning och planering 2,5 mnkr, totalkostnad 133 mnkr 
(prisnivå 2019). 
Rev. Inriktningsbeslut 2024-06:  Utredning och planering 33 mnkr, totalkostnad 460 mnkr  
(prisnivå 2023) varav totalkostnaden för den aktuella etappen uppgick till 200 mnkr. 
 

ÄRENDET 
Ärendet avser ett genomförandebeslut för projekt 410116 Skärholmsdalen Västra, som utgör 
etapp 1 av 410954 Skärholmsdalen huvudprojekt. 

Detaljprojekteringen utgår från framtagen systemhandling avseende ledningsnätets 
omfattning och placering. Leverans förfrågningsunderlag beräknas till årsskiftet 2024/2025.  

I etapp 1 av exploateringen planeras cirka 3200 meter spillvatten-, dagvatten- och 
vattenledningar att byggas för att försörja cirka 600 nya lägenheter, cirka 900 kvadratmeter 
lokalyta, ett vårdhem om 60 lägenheter samt en förskola.  

Etapp 1 är inte beroende av att etapp 2 genomförs. Vid genomförandet av etapp 2 förlängs 
däremot ledningsnätet från etapp 1, vilket innebär att etapp 1 är en förutsättning för etapp 2. 
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Dagvatten 
Detaljplaneområdet gränsar till Sätraskogens naturreservat vars bäck, Skärholmsbäcken, är 
den recipient bolaget kommer leda dagvatten till. Enligt genomförd utredning gynnas  
Skärholmsbäcken och dess ekologiska värden av ett ökat och jämnare flöde jämfört med 
aktuell situation vid utredningstillfället.  

Inom detaljplaneområdet genomför även exploateringskontoret och trafikverket 
dagvattenåtgärder. Bolaget bevakar dessa åtgärder inom projekt Skärholmsdalens 
samordningsmöten. 

 

Solceller 
Inte aktuellt. 
 

Alternativa lösningar 
I och med att beslut finns om att området ska exploateras är det inte ett alternativ för bolaget 
att avstå från att genomföra projektet.  

 

Förordad lösning 
Under arbetet med projektering och planering av området har olika vägval i lösningen för VA-
systemet hanterats och beslutats. Den lösning som förordas är utbyggnad och omläggning  av 
3200 meter ledningsstråk och servisanslutningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten, 
så som beskrivet i detta ärende. Detta medför att bolaget uppfyller sin roll som VA-huvudman.  

 

Förordat förslag till beslut 
Bolaget förordar att genomförandebeslut om 245 mnkr inklusive framtida kostnadsutveckling 
fattas för att möjliggöra exploateringen av huvudprojektets första etapp.fr 

 

Åtgärder 
För bolaget innebär projektet utbyggnad och omläggning att cirka 3 200 meter spill-, 
dagvatten- och vattenledningar inklusive servisanslutningar och ett borrhål för spillvatten för 
att möjliggöra avledning och försörjning till planerad bebyggelse.  

Åtgärd Antal meter 
Omläggning Cirka 1200 meter 
Nyförläggning Cirka 1600 meter 
Nytt borrhål (spillvatten) Cirka 25 meter 
Flytt och nyförläggning av serviser Cirka 340 meter 

Tabell 1. Planerade VA-åtgärder inom  etapp 1, Skärholmsdalen Västra - Översikt. 
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Organisation och ansvarsfördelning 
Projektet drivs av exploateringskontoret som äger den övergripande tidplanen och är 
byggherre för entreprenaden. Bolagets delar i projektet drivs av enheten Exploateringsprojekt 
på avdelningen Investering. Ansvarsfördelningen parterna emellan regleras i ett 
genomförandeavtal.  

 

Tidplan 
Tidplanen har inte förändrats sedan det reviderade inriktningsbeslutet från juni 2024. 
Planering och projektering Q3 2023 – Q4 2024 
Upphandling  Q1 2025 
Genomförande Q2 2025 – 2027  
Avslut  2027 

 

Ekonomi 
Budgeten är framtagen utifrån bedömd arbetsomfattning enligt framtagen systemhandling och 
pågående detaljprojektering.  

Projekt- och byggledning har ökat med 1,7 mnkr i förhållande till det reviderade 
inriktningsbeslutets budget utifrån behovet av ökad närvaro under produktion, samt behov av 
fler specialistresurser. Projekteringen har ökat med 1,4 mnkr orsakat av tillkommande 
utredningar och fältarbeten.  

Entreprenadkostnaden har ökat med 2 mnkr vilket utgör indexuppräkning med 1,4% till aktuell 
prisnivå.  

Kända risker har minskat med 5,6 mnkr då risker i planeringsskedet har eliminerats. Dessa 
bestod av risk för tidsförlängning samt risk för behov av Tillstånd vattenverksamhet även i 
etapp 1.  

Posten oförutsett har ökat med 0,5 mnkr och är beräknad som 10% på projekt- och 
byggledning och samt 30% av entreprenadkostnader.  

Sammantaget tar kostnadsförändringarna ut varandra, det vill säga den totala förändringen är 
0 kr.   

Mer information om risker presenteras under rubriken Risker nedan. 
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Utgifter 
 

Moment 
Tidigare indikativ 

totalbudget 
Prisnivå 2023-11 

Förändring 
Beräknad 

totalbudget  
Prisnivå 2024-08 

Projekt- och byggledning           4 500 000 kr             1 700 000 kr             6 200 000 kr  
Projektering           4 100 000 kr             1 400 000 kr  5 500 000 kr  
Geoteknik* 0 kr  0 kr                        -   kr  
Vibrationsmätning, besiktning* 0 kr  0 kr                        -   kr  
Entreprenadkostnad        126 000 000 kr       2 000 000 kr        128 000 000 kr  
Kända risker 26 000 000 kr            -5 600 000 kr           20 400 000 kr  
Oförutsett 39 400 000 kr  500 000 kr  39 900 000 kr  
Summa:   200 000 000 kr 0 kr        200 000 000 kr  
Indexuppräkning 3 000 000 kr      
Summa: (Prisnivå 2024-08) 203 000 000 kr -3 000 000 kr 200 000 000 kr 
Prisindexrisk (Prisnivå 2027-12)           45 000 000 kr  
Summa:            245 000 000 kr  

Kalkylen är framtagen i prisnivå 2024-08. 
*Geoteknisk undersökning, vibrationsmätning och besiktning genomförs av exploateringskontoret. 
 
 
Indexuppräkning 
Bolaget bedömer att marknadsläget är fortsatt oförutsägbart med risk för fortsatt ökande 
kostnader till följd av prisindexutveckling. Prisindexrisken för projektet beräknas till 45 mnkr i 
prisnivå 2027-12. 

Beräkningar av prisindexrisken i projektet baseras på antagande om indexutveckling enligt 
nedan tabell: 

Förväntad indexutveckling 
2024 8% 

2025 8% 

2026 6% 

2027 6% 
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Inkomster 
Inkomster inkommer från anläggningsavgifter samt från exploateringskontoret utifrån den 
avtalade fördelningen för flytt av befintliga ledningar. Den avtalade fördelningen innebär att 
bolaget bekostar nyläggning av ledningar, exploateringskontoret bekostar 75 % av 
kostnaderna för att flytta befintliga ledningar medan bolaget bekostar resterande 25 %. 

Inkomst för ledningsomläggning/ledningsflytt beräknas till 43,2 mnkr. 

Anläggningsavgifterna för etapp 1 beräknas till 29,5 mnkr, baserat på 2025 års taxa. 

Total inkomst för etapp 1 blir därmed 72,7 mnkr. 

Täckningsgraden blir 18 % av bolagets investeringsutgift i prisnivå 2024-08. Underskottet 
beräknas till 207 000 kr per lägenhet.  

 

Risker 
Här beskrivs de risker som är upptagna i kalkylen som kända risker. Dessa är framtagna 
löpande under projekt- och projekteringsmöten. 

Risk Förklaring Påverkan Åtgärd 

Exploateringskontorets 
tidplan ändras 

Staden äger den 
övergripande tidplanen 
som kan påverkas.  

Projektering påverkas av 
en försenad tidplan med 
förlängd organisation på 
plats, sena förändringar, 
omprojektering etc.  

Bevakas på planerings – och 
byggmöten 

Marknadsläget påverkar 
projektets omfattning och 
tidplan 

Av planerad exploatering 
om 8 kvarter i aktuell 
etapp är i nuläget hälften 
markanvisade. 
Marknadsläget på 
bostadsmarknaden och 
inom bygg- och 
anläggningsbranschen 
kan påverka projektets 
förutsättningar att starta 
produktionen enligt plan. 

En eller båda etapperna i 
projektet kan skjutas upp 
på obestämd tid. 

Bevakas genom kontinuerlig 
kommunikation med 
exploateringskontoret. 

Geo- och miljötekniska 
undersökningar stämmer 
inte.  

Mängden berg och/eller 
förorenade massor är 
större än väntat 

Medför ytterligare 
kostnader 

Bevakas 

 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av Stockholm Vatten och Avfalls Investeringsavdelning, enhet 
Exploateringsprojekt i samverkan med exploatör. 

SLUT 
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