
 

2025-01-28 
Dnr: 
24SVOA1602  1 (5) 

 

 

 
 

Vatten och avloppsavdelningen 
Projekt och utveckling 
Dan Fujii 

Styrelsen för Stockholm Vatten AB 

Projekt Kvartär rening för avskiljning av organiska 
mikroföroreningar vid Henriksdals reningsverk - Utredningsbeslut 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Styrelsen föreslås besluta  
 

att godkänna projektdirektivet och fatta utredningsbeslut med en utredningsbudget om upp till 
23 mnkr i prisnivå 2025-01 för projektet Kvartär rening för avskiljning av organiska 
mikroföroreningar vid Henriksdals reningsverk 

att projektdirektiv och utredningsbeslut för projektet Kvartär rening för avskiljning av 
organiska mikroföroreningar vid Henriksdals reningsverk överlämnas till Stockholms 
Stadshus AB för kännedom 

 

 

Christian Rockberger 
Verkställande direktör 
  

 

Johanna Ansker 
Avdelningschef 
VA-avdelning 
 

 

 

 

 

 

Bilaga: Projektdirektiv Kvartär rening Henriksdals reningsverk  



 

2 (5) 
 

 

Sammanfattning 
EU:s reviderade avloppsvattendirektiv (EU 2024/3019) medför att krav på införande av kvartär 
rening för avskiljning av mikroförorening (kvartär rening) från utsläpp på avloppsreningsverk 
att implementeras i svensk lagstiftning senast 31 juli 2027.  

Ärendet avser ett utredningsbeslut gällande projekt för införande av kvartär rening för 
avskiljning av organiska mikroföroreningar vid Henriksdals reningsverk. Projektet syftar till  att 
implementera teknisk lösning för ytterligare ett reningssteg och därmed uppfylla kommande 
lagkrav gällande kvartär rening för Henriksdals reningsverk.  

Bolaget söker utredningsbeslut med en budget om 23 miljoner kronor i dagens prisnivå för att 
påbörja utredningsfasen.  

 

Bakgrund 

EU:s reviderade avloppsvattendirektiv (EU 2024/3019) antogs av EU:s ministerråd den 5 
november 2024 och därmed kommer krav på införande av kvartär rening för avskiljning av 
mikroförorening (kvartär rening) från utsläpp på avloppsreningsverk att implementeras i 
svensk lagstiftning senast 31 juli 2027. Stockholm Vatten AB (bolaget) behöver därför bygga 
ut Henriksdals reningsverk med ett sådant reningssteg. 

Hos varje medlemsland ska utbyggnaden av kvartär rening ske etappvis med start 31 
december 2033 och slutföras senast 31 december 2045. År 2033 ska 20 procent av ett lands 
reningsverk med en belastning över 150 000 personekvivalenter ha infört denna kvartära 
rening. Ett beslut om när bolaget senast ska ha infört kvartär rening på Henriksdals 
reningsverk är ännu inte fattat av Naturvårdsverket.  

Henriksdals reningsverk har idag ingen kvartär rening implementerad. Däremot ger 
membranprocessen (MBR-processen) som nu införs genom SFA-projektet goda 
förutsättningar för att bygga vidare med kvartär rening. Detta tack vare det renade 
avloppsvattnets kvalitet som kan erhållas genom MBR-processen. 

De mikroföreningar som berörs enligt detta direktiv har sitt ursprung i produkter från 
humanläkemedel och kosmetiska produkter. Därmed ingår inte PFAS eller mikroplaster. 

Stockholms stad har i budget 2025–2027 klart uttryckt bolagets ansvar gällande 
läkemedelsrening. Genom denna förstudie svarar bolaget även upp till de ägardirektiv som 
givits inom området.  
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ÄRENDET 
Ärendet avser ett utredningsbeslut gällande projekt för införande av kvartär rening för 
avskiljning av organiska mikroföroreningar vid Henriksdals reningsverk. Projektet syftar till att 
uppfylla kommande lagkrav gällande kvartär rening för Henriksdals reningsverk.  

Aktiviteterna under utredningsskedet är indelade i tre arbetspaket: miljöanalys, teknisk 
utredning samt pilotförsök. Resultatet från dessa tre arbetspaket ska ge underlag för att ta 
fram principförslag för hur en teknisk lösning för kvartär rening vid Henriksdals reningsverk 
kan utformas. I enlighet med tillämpningsanvisningarna för projekt över 1 mdkr kommer olika 
handlingsalternativ att belysas i underlaget för inriktningsbeslut. 

Projektet söker utredningsbeslut med en budget om 23 miljoner kronor i prisnivå 2025-01 för 
att påbörja utredningsfasen.  

Teknikval 

De tekniska lösningar som är av intresse för Henriksdals reningsverk är aktiv kol samt dess 
kombination med ozon. Dessa tekniker är också de som idag används på olika reningsverk i 
Schweiz som har varit föregångslandet i Europa gällande införande av krav på kvartär rening, 
där har kraven funnits sedan 2016.  

Ett reningssteg med aktivt kol kan utformas på två sätt. Aktiva kolet kan antingen tillsättas i 
pulverformat direkt till det biologiska reningssteget eller tillämpas som ett filter då i granulärt 
tillstånd. Tillämpning av ozonteknik kan bli intressant om inga krav på PFAS-avskiljning införs, 
detta då både investeringskostnad och klimatpåverkan är betydligt lägre än aktivt kol. Medan 
en kombinationsprocess med ett ozonsteg följt av ett aktivt kol-steg kan ha kostnadsmässiga 
fördelar då reningsprocessen kan optimeras. 

Då detta projekt syftar till att uppfylla krav enligt det reviderade avloppsvattendirektivet ingår 
inte rening av PFAS. En förutsättning för den tekniska utredningen är dock att säkerställa att 
vald teknik för kvartär rening inte hindrar fortsatt utbyggnad med reningssteg för PFAS-
avskiljning om ett sådant krav kommer.  

Tidplan 

Det är ännu inte fastställt när bolaget enligt krav från Naturvårdsverket förväntas ha kvartär 
rening i drift, men givet att Henriksdals reningsverk är Sveriges största reningsverk är 
bedömningen att bolaget i nuläget behöver planera för att relativt snart efter 2033 ha en 
teknisk lösning implementerad. 

Projektet har med anledning av detta nedanstående övergripande tidplan fram till 
inriktningsbeslut:  

 Utredningsarbetet startas:  februari 2025 

 Planerat Inriktningsbeslut (KF):  kvartal 1 2028 
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Vid tiden för inriktningsbeslutet kommer förutsättningar som krav på tidpunkt för driftsättning 
och utformning av lagstiftningen att vara fastställda och tidplanen för planering och 
genomförande av projektet konkretiserad. Bolaget gör i nuläget bedömningen att 
genomförandebeslut kommer att behöva fattas under 2029, men detta kan komma att ändras. 
 

Ekonomi 

En första grov kostnadsbedömning för införande av den kvartära reningen på Henriksdals 
reningsverk indikerar en investeringskostnad på minst 2 miljarder kronor (prisläge juni 2024). 
Enligt det reviderade avloppsvattendirektivet ska utbyggandena av kvartär rening finansieras 
till 80 procent genom ett utökat producentansvar.  

Kostnaden för utredningsfasen är bedömd till 23 miljoner kronor i prisnivå 2025-01. I det ingår 
tekniska utredningar för att fastställa förutsättning för att anlägga en kvartär rening på 
Henriksdals reningsverk. Miljöanalyser och riskbedömning av recipienten för att avgöra vilka 
mikroföroreningar som är av särskilt intresse för Henriksdals reningsverk. Pilotförsök för att 
klargöra dimensionerande värden som behövs till projektering av den nya kvartära reningen. 
Kunskap som erhålls i pilotförsök möjliggör även besparing av både investering- och 
driftkostnader vid den färdiga anläggningen.  

Rapportering och styrning 

I enlighet med de krav som ställs i Stockholms Stadshus ABs tillämpningsanvisningar för 
projekt över 1 mdkr väljs styrgruppen för detta projekt med samma sammansättning som 
styrgruppen för SFA-projektet. VD är ordförande och gruppen i övrigt består av representanter 
i ledande befattning från bolagets investeringsavdelning och Vatten och avloppsavdelning, 
samt Exploateringskontoret och Stockholms Stadshus AB. Styrgruppen har i tidigt skede varit 
involverad och aktiv i att diskutera och rama in förutsättningar, strategiska vägval och upplägg 
för projektet. 

Lägesrapportering till bolagsstyrelsen sker minst en gång per år under utredningsfasen. När 
inriktningsbeslutet fattats går projektet in i bolagets ordinarie rapportering för projekt över 200 
mnkr och med särskild lägesrapport en gång per år för projekt över 1 mdkr. 
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Risker 

Följande projektrisker är identifierade i detta skede. 

Lagstiftning. Utredning behöver ske innan implementering i svensk lagstiftning är genomförd 
på grund av tidplanen i avloppsvattendirektivet.  

Tillståndsansökan. Otydligt om tillståndsansökan krävs eller om det räcker med en anmälan.  

PFAS-rening. Eventuella krav på PFAS-avskiljning har påverkan på investeringskostnad, 
driftkostnad och klimatpåverkan. Kunskapsnivån gällande tekniker för PFAS-avskiljning på 
kommunalt avloppsvatten är fortfarande låg, men mycket forskning pågår.  

Slamspridning på åkermark. Val av reningsteknik kan påverka möjligheten till slamspridning 
på åkermark på grund av krav i certifieringssystem Revaq gällande inbladning av aktivt kol.  

Utrymmeskonkurrens. Det är troligen svårt att få plats med ett nytt reningssteg utan att 
spränga ut mer berg i Henriksdal reningsverk. Kvartär rening konkurrerar med utrymmet med 
andra nödvändiga anläggningsdelar. 

Tidsfördröjning SFA: Tidplanen för genomförandet bygger på att det går att komma igång 
under 2030 efter att SFA-projektet är klart så att åtkomstmöjlighet finns till de 
anläggningsdelar som behöver byggas om till kvartär rening. Även processmässiga 
förutsättningar måste finnas på plats för att kunna ta de aktuella anläggningsdelarna ur drift. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av bolagets avdelning Vatten och avlopp, enhet Projekt och utveckling, i 
samråd med Investeringsavdelningen samt Stockholms Stadshus AB. 
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Projektbakgrund 

EU:s reviderade avloppsvattendirektiv, (EU) 2024/3019, antogs av EU:s 
ministerråd den 5 november 2024 och trädde i kraft den 1 januari 2025. 
Därmed kommer krav på införande av kvartär rening för avskiljning av 
mikroförorening (kvartär rening) från utsläpp på avloppsreningsverk att 
implementeras i svensk lagstiftning senast den 31 juli 2027.  

Kvartär rening regleras i Artikel 8 i det reviderade avloppsvattendirektivet. De 
mikroföreningar som berörs enligt detta direktiv har sitt ursprung i produkter 
från humanläkemedel och kosmetiska produkter. Däremot ingår inte PFAS 
eller mikroplaster. Avloppsvattendirektivet är ett så kallat minimidirektiv 
vilket innebär att man i nationell lagstiftning kan välja att anta strängare regler, 
vilket bland annat gjordes när det nuvarande avloppsvattendirektivet infördes. 

Enligt det reviderade avloppsvattendirektivet ska implementeringen av kvartär 
rening ske stegvis mellan åren 2033 till 2045 i medlemsstaterna. Det är i 
dagsläget oklart när under denna period som Stockholm Vatten AB (bolaget) 
kommer att få krav på att ha infört kvartär rening vid Henriksdals reningsverk, 
men givet att Henriksdals reningsverk är Sveriges största reningsverk är 
bedömningen att det inte är osannolikt att bolaget kommer att vara bland de 
första att få dessa krav.  

Förutom avloppsvattendirektivet regleras utsläpp av avloppsvatten av 
Miljökvalitetsnormsdirektivet (MKN-direktivet) även känt som 
Prioämnesdirektivet. Medan avloppsvattendirektivet reglerar reningskrav i 
själva reningsverket så reglerar MKN-direktivet halt och mängdkrav i den 
mottagande recipienten. MKN-direktivet reglerar bland annat PFAS, vilket 
inte regleras i avloppsvattendirektivet. Så även om Henriksdals reningsverk 
inte får krav på PFAS enligt det reviderade avloppsvattendirektivet så kan krav 
komma via MKN-direktivet till exempel i samband med en tillståndsansökan.  

Stockholms stad har i budget 2025–2027 klart uttryckt bolagets ansvar 
gällande läkemedelsrening. 

Henriksdals reningsverk har idag ingen kvartär rening implementerad. 
Däremot ger membranprocessen (MBR-processen) som nu införs genom SFA-
projektet goda förutsättningar för att bygga vidare med kvartär rening. Detta 
tack vare det renade avloppsvattnets kvalitet som kan erhållas genom MBR-
processen. 
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Beskrivning av projektet 

Investeringen är tvingande då krav på kvartär rening har infört i EU:s 
reviderade avloppsvattendirektiv, (EU) 2024/3019.  

Projektet syftar till att införa kvartär rening vid Henriksdals reningsverk.  

Aktiviteterna under utredningsskedet är indelade i tre arbetspaket: miljöanalys, 
teknisk utredning  samt pilotförsök. Resultatet från dessa tre arbetspaket ska ge 
underlag för det fortsatta arbetet under planerafasen. 

I arbetspaketet miljöanalys ingår provtagning och analys av mikroföroreningar 
i inkommande och utgående avloppsvatten från Henriksdals reningsverk och i 
dess recipient. Bland ämnen som ska analyseras finns bland annat läkemedel, 
PFAS och Bisfenol-A. Ämnena är utvalda utifrån kraven i det reviderade 
avloppsvattendirektivet och MKN-direktivet. 

Syftet med provtagningen är att fastställa vilka mikroföroreningar som bolaget 
behöver ta hänsyn till i den fortsatta utredningen. Provtagningen syftar även 
till att ge underlag till den riskbedömning som ska utföras för att bedöma 
påverkan på recipienten med avseende på miljökvalitetsnormer för 
vattenförekomsten.  

För att utföra en väl underbyggd riskbedömning ska en recipientmodell tas 
fram. Denna modell beskriver mikroföroreningarnas kemiska och biologiska 
nedbrytning, sorption till sediment samt utbyte mellan vatten och sediment i 
vattenförekomsterna Strömmen, Lilla Värtan och Askrikefjärden. Där 
Strömmen utgör den direkta recipienten för Henriksdals reningsverk. Från 
Strömmen går utsläppet vidare via vattenförekomsten Lilla Värtan och vidare 
till Askrikefjärden, där utsläpp av renat avloppsvatten sker från regionens 
andra stora reningsverk Käppala reningsverk. 

Modellen ska användas för att bedöma konsekvenser av olika utsläpp och 
fastställa nivåer som inte försämrar eller äventyrar möjligheterna att uppnå 
fastställda miljökvalitetsnormer i vattenförekomsten. Riskbedömningen 
kommer även vara ett underlag för ett eventuellt nytt miljötillstånd eller 
anmälan till tillsynsmyndighet.  

Arbetspaketet teknisk utredning inkluderar i utredningsskedet framtagande av 
en teknisk förstudie och ett principförslag. Den tekniska utredningen ska 
innehålla följande:  

 Teknisk förstudie för att klargöra förutsättningar för införande av 
reningssteg för kvartär rening vid Henriksdals reningsverk  

 Principförslag för en rekommenderad lösning som kan utvecklas 
vidare i systemhandling 

 Kostnadsberäkningar för både investering och drift  

 Tidplan för genomförande 
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Beskrivning av projektet 

 

 Bedömning av miljöpåverkan 

 Riskanalys gällande föreslagna reningsprocessalternativ 

Då många av de dimensionerande förutsättningar så som flöde, 
föroreningsparametrar och reningsgrad inte är fastställd i svensk lagstiftning 
eller i miljötillståndet för Henriksdals reningsverk behöver bolaget i 
utredningsskedet arbeta utifrån ett antal scenarier för att täcka de tänkbara 
kraven. I systemhandlingsskedet är förhoppningen att kraven har fastställts så 
att det går att arbete utifrån fastställda förutsättningar. 

Under våren 2024 genomfördes ett förarbete för att utreda förutsättningar för 
införande av kvartär rening på Henriksdals reningsverk. Resultatet av det 
arbetet var att tre lämpliga reningsprocesser identifierades samt att den mest 
lämpliga placeringen av dessa på reningsverket fastställdes. De tre 
reningsprocesserna är baserade på ozon eller aktivt kol eller en kombination av 
dessa två.  

Aktivt kol kan användas på två huvudsakliga sätt på reningsverk. Aktivt kol 
kan doseras som pulver direkt till det biologiska reningssteget. Det aktiva kolet 
kommer då att fånga upp mikroföroreningar i avloppsvattnet genom 
adsorption. Denna teknik kallas för PAK vilket står för pulveriserat aktivt kol. 
Aktivt kol kan även användas som ett filtermaterial likt sand i ett sandfilter. På 
Henriksdals reningsverk finns idag 60 sandfilter som inte längre kommer att 
behövas när MBR-anläggningen är färdigbyggd och då skulle dessa kunna 
byggas om till aktivkolfilter. En sådan lösning kallas för GAK vilket står för 
granulärt aktivt kol. 

Användning av ozon kräver att man kan efterbehandla vattnet i ett biologiskt 
filter. Detta för att kunna avlägsna eventuella toxiska biprodukter som bildas 
från nedbrytning av organiska föreningar i ozonsteget. En eventuell 
implementering på Henriksdals reningsverk skulle inkludera ett filtersteg efter 
ozonsteget, troligen de befintliga sandfiltren – alternativt att sanden byts ut till 
aktivt kol (det vill säga ett GAK-filter).  

Då val av reningsprocess påverkar bland annat möjligheten till PFAS-rening, 
slamhantering, klimatpåverkan samt balansen mellan investerings- och 
driftkostnad behöver detta utredas vidare i den tekniska utredningen. 

Då detta projekt syftar till att uppfylla krav enligt det reviderade 
avloppsvattendirektivet ingår inte rening av PFAS. En förutsättning för den 
tekniska utredningen är dock att säkerställa att vald teknik för kvartär rening 
inte hindrar fortsatt utbyggnad med reningssteg för PFAS-avskiljning om ett 
sådant krav kommer.  

Ett reningssteg för PFAS-ämnen innebär en högre investeringskostnad, högre 
driftkostnad, samt högre klimatpåverkan jämfört med ett reningssteg enbart för 
läkemedelsrester.  

Kunskapsläget gällande avskiljning av PFAS från kommunalt avloppsvatten är 
fortfarande i sin linda. Det pågår utvecklingsarbete som bolaget följer och 
deltar i, med förhoppning att hitta tekniker som går att applicera på de stora 
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flöden som kommunalt avloppsvatten utgör samtidigt som driftkostnaden inte 
blir orimliga. I dagsläget är det svårt att motivera införande av PFAS-
avskiljning på reningsverk utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv och med 
det kunskapsläget som finns gällande reningstekniker.   

Vid införande av en ny reningsteknik är kunskaper från pilotförsök av stort 
värde. Särskilt när försöken genomförs med samma avloppsvatten och 
utformning av föregående processteg som i den verkliga anläggningen 
eftersom dessa faktorer har stor påverkan på reningsresultatet.   

I Sverige har det pågått och pågår det ett antal pilotförsök gällande kvartär 
rening med olika processutformningar, vars kunskap bolaget har nytta av vid 
val av slutlig reningsprocess. Ett par områden som dock inte har studerats av 
andra men som har identifierats som intressanta för förhållandena på 
Henriksdals reningsverk är dels kombinationen av ozon tillsammans med 
GAK-filter samt dels extra höga GAK-filter som kan utnyttja hela den 
tillgängliga höjden i sandfilterhallen på Henriksdals reningsverk.  

Pilotförsöken är tänkta att genomföras på Henriksdals reningsverk eller på 
pilotanläggningen hos Sjöstadsverket Water Innovation Center (SWIC) på 
Louddens före detta reningsverk.  

Resultaten från pilotförsöken ska användas för den slutliga dimensioneringen 
av reningsprocesserna. Genom pilotförsöken kan man till exempel få en bättre 
förståelse för hur man ska optimera kombinationen av ozon och aktivt kol så 
att man får en processlösning som har så låg drift och investeringskostnad som 
möjligt.  

I senare skede av programmet behöver tillståndsfrågan hanteras då det i 
dagsläget inte är klargjort om ett nytt miljötillstånd behöver sökas eller om 
införande av ett nytt reningssteg endast behöver anmälas till 
tillsynsmyndigheten. Under förarbetet genomförde bolagets miljöjurister en 
utredning kring denna fråga och bedömningen var att en anmälan borde vara 
tillräcklig. Oavsett bedömning är det tillsynsmyndigheten som avgör om 
ändringen är tillståndspliktig eller anmälningspliktig. En ansökan om tillstånd 
har normalt en handläggningstid på ett till två år. Vid en tillståndsprövning 
ökar sannolikheten för överklagan från utomstående part vilket då kan ha en 
handläggningstid på ytterligare ett till två år. 

Genomförande av projektet är beroende av att det tänkta utrymmet i 
Henriksdals reningsverk finns tillgänglig för ombyggnation från år 2030.  

SFA-projektet påverkar denna tillgänglighet då de nya reningsanläggningarna i 
både Sickla och Henriksdal behöver vara färdigställda och driftsatta för att 
förutsättningar ska finnas på plats för att frigöra det tänkta utrymmet för 
ombyggnation till kvartär rening. 

Byggstart för kvartär rening är också beroende av att en så kallad 
högflödesrening är färdigställd och driftsatt på Henriksdals reningsverk. En 
högflödesrening är ett reningssteg som effektivt kan behandla stora mängder 
avloppsvatten och främst avskiljer fosfor i samband med snösmältning eller 
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kraftiga regnoväder då den vanliga reningsprocessen inte klarar av reningen på 
grund av det höga flöde som uppstår. 

Orsaken till att en högflödesrening behöver finnas på plats är att den nu tänkta 
platsen för kvartär rening, ursprungligen var tänkt som en plats för 
högflödesrening. Då en  högflödesrening endast ska använda i samband med 
höga flöden och att det finns kompakta lösningar som går att placera i andra 
delar av reningsverket bedömdes det att en placering av kvartär rening var mer 
lämplig på den tänkta platsen än högflödesrening. 

 

Mål och syfte 

Projektets mål är att säkerställa att bolaget klarar krav enligt det reviderade 
avloppsvattendirektivet och dess implementering i Svensk lagstiftning 
gällande införande av kvartär rening. 

Projektet lever upp till stadens inriktningsbeslut och ägardirektiv för bolaget. 
Målet med kvartär rening kopplar till stadens inriktning Ett grönt och fossilfritt 
Stockholm som leder en rättvis klimatomställning och där bolagets ansvar 
gällande kvartär rening formuleras i delområdet Stockholmarnas hälsa ska 
främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer genom följande ”… 
och rena avloppsvatten från läkemedelsrester, PFAS… genom innovativ 
reningsteknik”.  

I ägardirektivet för bolaget står följande gällande kvartär rening: 
”…säkerställa teknik och metodval för läkemedelsrening av avloppsvatten” 
samt ”… utreda möjlighet och förutsättningar för att installera 
läkemedelsreningsteknik vid Henriksdals reningsverk för att möta kommande 
lagkrav”. 

Utredningsfasens mål är att ta fram ett så kallat principförslag för hur en 
lösning för kvartär rening vid Henriksdals reningsverk ska utformas. 
Principförslaget ska sedan ligga till grund för framtagande av en 
systemhandling i planeringsfasen. Syftet med aktiviteterna i utredningsfasen är 
att klargöra de frågeställningar som har beskrivits under förarbetet så att en 
teknisk lösning kan förordas.  
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Förutsättningar för projektets genomförande 
 

Följande förutsättningar för projektets genomförande har identifierats. 

 Att implementering i Svensk lagstiftning sker enligt tidplan och att 
den är tydlig för att ge riktlinjer om vilka krav som bolaget behöver 
uppfylla. 

 Att en eventuell tillståndsansökan inte överklagas. 

 Att tänkt utrymme för kvartär rening på Henriksdals reningsverk kan 
tas i anspråk senast under år 2030.  

 Att tidplan för driftsättning av de återstående reningsstegen i SFA-
projektet hålls.  

 Att ett reningssteg för högflödesrening har driftsatts på Henriksdals 
reningsverk. 

 

Utredningsorganisation 

Beställare av projektet är avdelningschef Vatten och avlopp.  

Projektägare är Stockholm Vatten AB.  

Projektet leds av enheten Projekt och utveckling, på avdelning Vatten och 
avlopp, Stockholm Vatten och Avfall.  

Projektledare under utredningsfasen är Dan Fujii, enhet Projekt och 
Utveckling/avdelning Vatten och avlopp. 

Till utredningsfasen har fem delområden definierats med var sin 
områdesansvarig. Dessa delområden är: miljöanalys, teknisk utredning, 
processfrågor, miljötillstånd, pilotförsök. Under utredningsfasen medverkar 
även en referensgrupp från driftorganisationen vid Henriksdals reningsverk.  

 

Styrgrupp 
 

Styrgruppen föreslås vara densamma som för SFA-projektet där följande 
personer i nuläget ingår: 

 Christian Rockberger, VD Stockholm Vatten och Avfall 

 Jenny Bengtsson, Avdelningschef Investering 
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 Johanna Ansker, Områdeschef VA 

 Sonny Sundelin, Områdeschef Ledningsnät 

 Stefan Rosengren, Enhetschef SFA 

 Krister Stralström, Controller Stockholms Stadshus AB 

 Sofi Klingvall, Projektchef Exploateringskontoret 

Styrgruppen behöver vara aktiv inför beslutet gällande val av teknik kopplad 
till frågeställning om PFAS-avskiljning, möjlighet till slamspridning, samt 
klimatpåverkan. Styrgruppen behöver även vara aktiv inför inriktningsbeslutet 
och godkänna att projektet går upp för beslut.  

 

Tidplan fram till inriktningsbeslut 

Övergripande tidplan fram till inriktningsbeslut visas i Figur 1.  

 Utredningsarbetet startas:   februari 2025 

 Planerad Inriktningsbeslut i nämnd:  kvartal 1 2028 

 
Figur 1 Övergripande tidplan fram till inriktningsbeslut. 

 
 

Ekonomi 

En initial grov kostnadsbedömning har gjorts för att få en fingervisning om 
investeringsbehovet för kvartär rening vid Henriksdals reningsverk.  

Kostnadsbedömningen baseras på att befintligt utrymme i det som kallas för 
sandfilterhallen i Henriksdals reningsverk byggs om till GAK-filter.  

Då detta är en bedömning i mycket tidigt skede ansätts procentandel för posten 
oförutsett till 50 procent istället för det normala på 20 procent. Bedömningen 
baseras på prisnivå från juni 2024.  
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Då Henriksdals reningsverk är belägen i berg så innebär en utökning av 
anläggningen utöver befintligt utrymme stora kostnader förknippade med uttag 
av bergmassor. För att få en indikation på kostnadsökning om berguttag 
behöver göras har en bedömning gjorts där 30 procent mer utrymme behövs 
(Tabell 1).   

Tabell 1 Kostnadsbedömning 30 procent ökning av utrymmet genom berguttag. 

Poster mnkr Kommentar 

Byggherre 418 Projektledning, projektering, 

byggledning 

Entreprenadkostnad 1 113 Varav aktivt kol utgör 147 MSEK 

Oförutsett (50 %) 557 Stor osäkerhet i detta tidiga skede. 

Totalt 2 088 Kostnadsnivå juni 2024 
 

För att finansiera införandet av kvartär rening har det reviderade 
avloppsvattendirektivet infört krav på utökat producentansvar genom Artikel 
9. Detta producentansvar innebär att tillverkare av humanläkemedel och 
kosmetika ska hjälpa till att finansiera utbyggnaden av kvartär rening.   

Det utökade producentansvaret innebär att minst 80 procent av kostnaden ska 
täcka investering- och driftkostnad som uppstår för att uppfylla kraven enligt 
artikel 8 i det reviderade avloppsvattendirektivet. Hur detta krav ska 
implementeras är dock inte utrett, men att någon form av ersättning kommer 
att ske står klart i och med formuleringen i direktivet. 

Utredningsutgifter 
 

Externa kostnader för utredningsfasen har uppskattats till 23 miljoner kronor i 
prisnivå 2025-01 uppdelad i posterna i tabellen nedan ( Tabell 2). Det bedöms 
att utredningsutgiften ryms inom ramen för driftbudgeten för bolaget. 

Tabell 2 Externa utredningsutgifter år 2025 till 2030. 

Poster mnkr Kommentar 

Miljöanalys 4,0 Inkluderar provtagning, analys, 

riskbedömning i recipient 

Teknisk utredning 7,5 Inkludera förstudie och principförslag 

Pilotförsök – 

anläggning 

7,0 Kostnad för att uppföra en 

pilotanläggning 

Pilotförsök – drift 4,5 Försökskostnader under drift, inkl 

analyskostnad i piloten 

Totalt 23 Kostnadsnivå 2024 
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Risk, kvalitet och möjligheter 

Projektrisker 
 
Följande risker har identifierats.   

Lagstiftning. Utredning behöver ske innan implementering i svensk 
lagstiftning är genomförd på grund av tidplanen i avloppsvattendirektivet. 

Tillståndsansökan. Otydligt gällande om det räcker med endast en anmälan om 
ändring eller om det behöver sökas ett helt nytt tillstånd gällande 
miljöfarligverksamhet. Om ett helt nytt tillstånd behöver sökas kommer det att 
ta minst 1 till 2 år utan överklagan och medföra risken att krav på även 
reduktion av PFAS ställs i tillståndet. 

PFAS. Ökad projektkomplexitet och kostnad om krav på avskiljning av PFAS 
införs. Kunskapsnivån gällande tekniker för PFAS-avskiljning på kommunalt 
avloppsvatten är fortfarande låg, men mycket forskning pågår. 

Krav gällande rening av PFAS finns ej med i det reviderade 
avloppsvattendirektivet. Däremot finns krav gällande PFAS-nivåer i 
recipienten i MKN-direktivet. I certifieringssystemet Revaq finns riktvärden 
på PFAS-nivåer i slammet. För närvarande pågår det en diskussion i branschen 
om var PFAS-rening mest kostnadseffektivt ska ske då källorna och dess 
strömmar för PFAS inte är helt fastställda eller kvantifierade. Kostnad för 
införande av PFAS-rening kommer inte att täckas av det producentansvar som 
det reviderade avloppsvattendirektivet nämner. 

Slamspridning på åkermark. Val av reningsteknik kan påverka möjligheten till 
slamspridning på åkermark på grund av krav i certifieringssystem Revaq 
gällande inbladning av aktivt kol. Det pågår omarbetning av EU:s 
slamdirektiv, vilket kan ändra förutsättningar för slamspridning i framtiden. 
Slamspridningsförbud diskuterades tidigare i Sverige och slamspridning är 
ganska ovanligt i EU och är förbjudet i vissa EU-länder.  

Utrymmeskonkurrens. Det är troligen svårt att få plats med ett nytt reningssteg 
utan att spränga ut mer berg i Henriksdal reningsverk. Förutom kvartär rening 
behöver det finnas plats för en så kallad högflödesrening, framtida 
utloppspumpstation för renat avloppsvatten och en lämplig plats för 
provtagning av utgående renat avloppsvatten och flöden.  

Tidsfördröjning SFA: Tidplanen för genomförandet bygger på att det går att 
komma igång under 2030 efter att SFA-projektet är klart så att 
åtkomstmöjlighet finns till de anläggningsdelar som behöver byggas om till 
kvartär rening. Även processmässiga förutsättningar måste finnas på plats för 
att kunna ta de befintliga sandfiltren ur drift. 
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Rapportering 

 

Kommunikation 
 

Intressentgrupp: 

 Produktions- och underhållsenheter Henriksdals reningsverk 

 Investeringsavdelning SVOA 

 Kringboende Henriksdals reningsverk 

 Naturvårdsverket 

 Miljöförvaltningen (tillsynsmyndighet) 

 Svenskt Vatten (branschorganisation) 

 

Rapportering 

Detta projektdirektiv ska utgöra underlag för utredningsbeslut och om detta 
projektdirektiv godkänns kommer projektet att utredas vidare inför ett 
inriktningsbeslut. 

Projektet kommer att följa bolagets projektstyrningsmetod samt Stockholms 
Stadshus ABs tillämpningsanvisningar för projekt över 1000 mnkr och 
obligatorisk dokumentation kommer att lagras enligt bolagets rutiner.  

Kommande projektplan ska beslutas i styrgrupp.  

Årlig lägesrapportering ska lämnas till bolagsstyrelsen under utredningsfasen.  

 

Samråd/samverkan 

Samråd har skett mellan bolaget och Stockholms Stadshus AB gällande detta 
projekt. 

Vid samråd har det framkommit att behov av workshop inför utredningsbeslut 
i detta projekt är uppfyllt i och med att bolagets ledningsgrupp med VD har 
diskuterat upplägget och omfattning av projektet samt stämt av det med 
Stockholms Stadshus AB.  

I övrigt kommer projektet att följa stadens tillämpningsanvisningar för projekt 
överstigande 1 000  mnkr.  
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