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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Aspen 
(del av Storängen) 

I samband med detaljplanearbetet inom 
Storängen i Huddinge kommun har SVOA 
utrett  
kapaciteten för dag- och spillvatten i hela 
Storängen. Utredningarna har visat att  
dagvattennätet måste byggas ut för att kunna 
omhänderta dagvattnet vid stora flöden. 
Befintligt nät kan inte uppfylla VA-
huvudmannens ansvar då området i 
Storängen är ett instängt område och för detta 
är kravet att ledningsnätet ska kunna hantera 
ett 30 års regn.  
Trycklinjen stiger över marknivån och risken 
finns att mark- och källaröversvämningar 
uppstår.  
Systemhandlingsprojekteringen visar att 
dagvattenledningarna måste bytas ut till 
dubbla ledningar och större dimensioner. 
Vidare behöver en fördröjningsyta anläggas 
strax uppströms om den befintliga 
dagvattenpumpstationen Invallningen, samt att  
dagvattenpumpstationen bör byggas ut och 
uppdimensioneras. Utöver detta bör 
kapaciteteten på spillvattenledningarna höjas 
för att klara framtida behov. Dricksvattennätet 
behöver inte utökas i sin kapacitet men 
ledningarna behöver flyttas för att ge rum för 
de nya dagvattenledningarna och skapa 
rundmatning. Befintlig utloppsledning mellan 
avloppspumpstation (AP) Invallningen och sjön 
Trehörningen behöver också bytas ut. 

Inriktningsbeslut 
fattades i 
bolagsstyrelsen i 
september 2020, 20 
mnkr för planerafasen 
med en indikativ 
totalbudget om 200 
mnkr. 

Rapport avseende hela Storängen, där Aspen 
föreslås ingå som ett delprojekt, har lämnats till 
styrelsen i juni. Projekt Storängen beräknas 
begära inriktningsbeslut under hösten 2024. 
 
För SVOA pågår i Aspen, likt vid rapporten i april, 
fortfarande systemhandlingsprojektering för 
ledningar inom fördröjningsyta samt förstudie för 
dagvattenpumpstationen och utloppsledningen. 
Utöver det pågår framtagande av handlingar inför 
ansökan om vattenverksamhet vilken görs 
gemensamt med Huddinge kommun. Huddinge 
kommun arbetar med systemhandlingsprojektering 
av skyfallslösningar. Visst arbete för SVOA pågår 
även i form av att samordna bolagets arbeten med 
kommunens skyfallsprojektering. Aspens 
detaljplan var på granskning i maj 
2024. Huddinge bedömer att detaljprojektering för 
detaljplanen påbörjas under Q1 2025. 
 
 

Inlämning av handlingar för vattenverksamhet till 
domstol uppskattas försenas med cirka ett kvartal 
på grund av att underlag från projektering och 
undersökningar inte är färdigställda. Bolaget 
arbetar för att utloppsledningen mellan AP 
Invallningen och Trehörningen ska bli en öppen 
lösning istället för en ledning. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Blackeberg Islandstorget Stockholms stad initierade programmet för att 
exploatera ”Blackebergsvägen” i västra 
Stockholm år 2011 och områdesprogrammet 
godkändes av stadsbyggnadsnämnden år 
2013. Exploateringen syftar till att knyta 
samman de två stadsdelarna Södra Ängby och 
Blackeberg genom utvecklingen av 
Blackebergsvägen till en stadsgata. I 
programmet anges sammanlagt cirka 900 nya 
bostäder i tre utbyggnadsetapper samt två 
förskolor och lokaler. Programmet för 
Blackebergsvägen är uppdelat i tre etapper, 
vilket i sin tur är uppdelat i två projekt inom 
Stockholm Vatten och Avfall - Projekt 
Blackeberg Islandstorget och Projekt 
Blackeberg Etapp 2 och 3.  
 
Detaljplanen för den första etappen, 
Blackeberg Islandstorget, vann laga kraft 
2017. Planen innefattar cirka 500 bostäder och 
lokaler i bottenvåningarna. Vidare planeras en 
förskola för fyra avdelningar, nya och 
upprustade gator och torg, samt ett nytt 
klubbhus till Ängby södra bollplan. 
 
Projektet innefattar omläggning och 
nyläggning av ledningar för spill, vatten och 
dagvatten för att möjliggöra exploateringen. 
Inom projektet kommer även ledningar under 
tunnelbanans spår och Bergslagsvägen att 
anläggas. 
 

Projektet beviljades 
genomförandebeslut 
2015, 7,5 mnkr. 

Sedan bolagets genomförandebeslut år 2015 har 
projektet pausats och till stora delar förändrats 
flera gånger. Bolaget föreslår att projektet 
beslutsmässigt sett backar ett steg tillbaka och 
bereder nu ett underlag för inriktningsbeslut om 
280 mnkr inklusive prisindexrisk. 

Projektet ser i detta läge flertalet risker i ett 
tekniskt komplicerat projekt, bland annat med 
ledningar som ska anläggas under 
tunnelbanespåret och under den hårt trafikerade 
Bergslagsvägen.  
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Bromsten klimatåtgärder 
utjämningsmagasin 

En förutsättning för att det lokala 
åtgärdsprogrammet för Bällstaån och 
Stockholms stads 
exploateringsprojekt ”Bromstensstaden” ska 
kunna genomföras enligt plan, både med 
hänsyn taget till översvämningsrisk och 
miljökvalitetsnormer för vatten, är att en rad 
klimatåtgärder utanför planområdet för 
dagvattenhantering kommer till stånd. Dessa 
åtgärder tar höjd för såväl god  
vattenstatus som ett förändrat klimat. 
Ett starkt motiverat förslag om klimatåtgärd är 
att anlägga ett utjämningsmagasin under 
Bromstens IP i anslutning till Bällstaån för att 
minimera översvämningsrisken. 

Inriktningsbeslut 
fattades i 
bolagsstyrelsen i 
januari 2020, 19 mnkr 
för planerafasen med 
en indikativ 
totalbudget om 90 
mnkr. 

Underlag för genomförandebeslut lämnades till 
styrelsen för godkännande under 2022. 
Diskussioner har efter det förts om 
kostnadsfördelning då åtgärden omhändertar flera 
behov, beslut fattades under slutet av 2022 om att 
de två klimatåtgärderna i Bromsten – detta projekt 
för utjämningsmagasin samt projektet för 
vattendammar, ska fördelas 50/50 mellan 
Exploateringskontoret och SVOA, parterna tar en 
åtgärd vardera då kostnaden bedöms ligga 
någorlunda lika. I nuläget ses behovet av åtgärden 
över av exploateringskontoret, eventuellt kommer 
omfattningen att justeras. Projektet är pausat på 
SVOA.  

Nuvarande prognos är >200 mnkr men väldigt 
osäker; bolaget inväntar förhandling och beslut om 
omfattning samt finansiering. 

Bromsten klimatåtgärder 
vattendammar 

En förutsättning för att det lokala 
åtgärdsprogrammet för Bällstaån och 
Stockholms stads 
exploateringsprojekt ”Bromstensstaden” ska 
kunna genomföras enligt plan, både med 
hänsyn taget till  
översvämningsrisk och till miljökvalitetsnormer 
för vatten, är att en rad klimatåtgärder utanför  
planområdet för dagvattenhantering kommer 
till stånd. Åtgärderna tar höjd för såväl god 
vattenstatus som ett förändrat klimat.  
Anläggande av två stycken vattendammar i 
Spångadalen är en sådan planerad 
klimatåtgärd. 

Genomförandebeslut 
fattades i 
bolagsstyrelsen i 
januari 2020, 66 mnkr. 

Underlag för genomförandebeslut lämnades till 
styrelsen för godkännande under 2022. 
Diskussioner fördes efter det om 
kostnadsfördelning då åtgärden omhändertar flera 
behov, beslut fattades under slutet av 2022 om att 
de två klimatåtgärderna i Bromsten – detta projekt 
för vattendammar samt projektet för 
utjämningsmagasin, ska fördelas 50/50 mellan 
Exploateringskontoret och SVOA, parterna tar en 
åtgärd vardera då kostnaden bedöms ligga 
någorlunda lika. Projektet är i nuläget pausat på 
SVOA då det hänger samman med vad som sker 
med projektet för utjämningsmagasin. Diskussion 
med exploateringskontoret fortgår. 

Nuvarande prognos >200 mnkr men väldigt 
osäker; bolaget inväntar förhandling och beslut om 
omfattning samt finansiering. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Bromstensstaden Etapp 
1 Kv. Tora 

Exploateringsprojektet ”Bromstensstaden” 
initierades av Stockholms stad år 2003 med 
syfte att omvandla stadsdelen Bromsten i 
nordvästra delen av Stockholm från 
industriområde till blandstad. Exploateringen 
innebär byggandet av cirka 2500 bostäder, 
parker, förskola och lokaler för verksamheter 
och service. 
Exploateringen av Bromstens industriområde 
är uppdelad i två huvudsakliga etapper; Etapp 
1, även kallad Kv. Tora, och Etapp 2, även 
kallad Kv. Gustav/Gunhild. För Stockholm 
Vatten och Avfall innebär etapp 1 om- och 
nyläggning av VA-ledningsnät samt byggandet 
av tre fördröjningsmagasin och tre 
pumpstationer. 

Reviderat 
genomförandebeslut 
fattades i 
bolagsstyrelsen i 
januari 2020, 286 
mnkr. 

Underlag för nytt reviderat genomförandebeslut 
har i maj 2024 hanterats i bolagets styrelse och 
rekommenderats för beslut i högre instans.  

Nuvarande prognos är 463 mnkr (494 mnkr inkl 
förväntad kostnadsutveckling). Kostnadsökningen 
beror främst på pris- och marknadsutveckling 
sedan det förra beslutet, förseningar som 
resulterat i stillestånd och forceringar i stadens 
entreprenader, utökad omfattning och framtagande 
av handlingar för ansökan om tillstånd för 
vattenverksamhet med tillhörande kontrollprogram. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Centrala Bromma, Riksby 
(Centrala Bromma, dp 
Linta gårdsväg) 

Projektet är en del av det program för centrala 
Bromma som godkändes av 
stadsbyggnadsnämnden år 2017. Den aktuella 
detaljplanen syftar till att möjliggöra för cirka 
1250 bostäder samt totalt cirka 150 000 kvm 
BTA (bruttoarea) verksamhetsyta mm. 
Exploateringen innebär stora investeringar för 
Stockholm Vatten och Avfall, bland annat i 
omläggningar av huvudledningar för vatten 
och avlopp, anläggande av nytt 
dagvattenmagasin och pumpstation samt 
utbyggnad av lokalt ledningsnät för vatten och 
avlopp. 

Reviderat 
inriktningsbeslut 
fattades i 
bolagsstyrelsen 
november 2020, 18,5 
mnkr för planerafasen 
med en indikativ 
totalbudget om 154 
mnkr. 

Underlag för nytt reviderat inriktningsbeslut bereds 
och förväntas tas upp i bolagsstyrelsen inom kort 
samt rekommenderas för beslut i högre instans. 
Exploateringskontorets projekt bereder ett 
underlag till genomförandebeslut under hösten. 
Samordning mellan organisationerna pågår för att 
de två beslutsärendena ska hanteras av KF vid 
samma tillfälle. 

Sedan tidigare inriktningsbeslut har Stockholm 
Vatten och Avfalls tekniska lösningar 
konkretiserats och samordnats med övrig planerad 
infrastruktur i området. Exempelvis har ledningar 
dimensionerats och pumpstationens placering 
bestämts i samarbete Stockholms stad. 
Omfattningen på nödvändiga geotekniska åtgärder 
har tydliggjorts och visat sig vara 
mycket omfattande. Mycket stora kostnader ligger i 
markförstärkning och tillfällig spont för 
ledningsarbeten. 
Total budget för projektet beräknas nu till 1 460 
mnkr inklusive förväntad kostnadsutveckling. De 
huvudsakliga skälen till kostnadsökningen (förutom 
prisutveckling) är: 
* Behov av temporära sponter och andra 
geotekniska åtgärder har blivit tydligare efter att 
geotekniska undersökningar har genomförts. 
Utförd stabilitetsutredning visar på behov av 
omfattande arbeten med temporära sponter för 
VA-ledningsarbetena. Tidigare identifierad känd 
projektrisk har därmed fallit ut och visat sig vara 
avsevärt större än tidigare bedömning. Åtgärderna 
beräknas innebära en kostnad om cirka 367 mnkr 
* Utformning av pumpstationer har studerats 
ytterligare. Det underjordiska dagvattenmagasinet 
har storleksberäknats för att flöden ska kunna 
hanteras på ett rimligt sätt. Anläggningen med 
pumpstation och magasin är beräknad till en 
totalkostnad om 285 mnkr vilket innebär en ökning 
om 241 mnkr. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Flemingsbergsdalen Huddinge kommun tillsammans med 
exploatören planerar för utveckling av en ny 
stadsdel i  
Huddinge, Flemingsbergsdalen. Detta kommer 
att bli ett av Stockholmregionens största  
stadsbyggnadsprojekt. Visionen är att skapa 
Stockholm South Business District med syfte 
att ge bättre bostads- och arbetsplatsbalans 
mellan södra och norra Stockholm. 
Flemingsbergsdalen ligger inom Stockholm 
Vatten och Avfalls verksamhetsområde och 
samtliga fastigheter inom exploateringen ska 
VA-försörjas med anslutning till det allmänna 
VA-ledningsnätet. För att möjliggöra VA-
försörjning kommer bolaget att behöva bygga 
ut det allmänna VA-nätet. Det kommer även 
krävas uppdimensionering av befintliga 
ledningssträckor för att säkerställa god 
framtida kapacitet. Vissa  
befintliga ledningssträckor kan behöva flyttas 
beroende på de nya gatornas och 
byggnadernas  
placering, som ännu inte fastställts av 
Huddinge kommun. Totalt beräknas projektet 
innebära utbyggnad, uppdimensionering och 
flytt av cirka 9 000 meter vatten-, spill- och 
dagvattenledningar.  
Stockholm Vatten och Avfall planerar därtill att 
anlägga två dagvattendammar inom området 
för hantering av dagvatten samt en 
pumpstation för avledning av spillvatten. 

Projektet beviljades 
inriktningsbeslut med 
en indikativ 
totalbudget om 1200 
miljoner kronor i  
kommunfullmäktige i 
oktober 2023. Inkomst 
för projektet beräknas 
till 353 miljoner kronor 
genom  
anläggningsavgifter 
och kostnadsreglering 
med Huddinge 
kommun. Projektet 
kommer igång under  
2024. Ett par mindre 
och tidiga delprojekt 
under huvudprojektet 
har beviljats 
genomförandebeslut i  
bolagets 
Investeringsråd i 
december 2023. 

Delprojekt Separatorn är klart. 
 
Delprojekt Kvarnängsvägen har påbörjats och 
beräknas vara utbyggt vid årsskiftet 2024/2025.  
 
Delprojekt Regulatorvägen m.fl. påbörjar 
systemhandling i augusti som beräknas vara klar 
cirka Q4 2025. 
 
Övriga delprojekt inväntar fortfarande plansamråd 
innan de är aktuella för projektering. 

En stor utmaning/risk kommer bli 
utbyggnadsskedena där kommunen planerar att 
bygga ut gatorna "stötvis" för att matcha Fabeges 
detaljplaner. Detta medför att SVOA inte kommer 
kunna bygga ut VA-systemet enligt bolagets 
standarder, vilket riskerar hydrauliken och kan 
orsaka onödiga ombyggnationer och provisorier, 
som i sin tur generar ökade kostnader. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Gladö Kvarn Stockholm Vatten och Avfall bygger ut 
kommunala vatten- och avloppsledningar i 
omvandlingsområde Gladö Kvarn i Huddinge 
kommun. Fritidshusområdet från 1940-talet 
har på senare år fått en  
allt högre andel permanentboende. De gamla 
enskilda avloppen är inte anpassade efter den 
ökade belastningen som permanentboende 
ger, vilket innebär risk för utsläpp av orenat 
avloppsvatten. Utvecklingen från fritidshushåll 
till permanentboende, ställer större krav på 
miljöriktiga och hållbara vatten- och 
avloppslösningar. Huddinge kommun har som 
målsättning att kunna erbjuda fler invånare 
permanentboende och har därför 
detaljplanerat Gladö Kvarn. Nuvarande 
detaljplan vann laga kraft 2013, och 
utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp 
har pågått under åren 2015-2023. Totalt 
ansluts cirka 570 fastigheter till det nya VA-
nätet, vilket innefattar befintliga samt 
tillkommande fastigheter. 

Reviderat 
genomförandebeslut 
fattades i 
Kommunfullmäktige i 
november 2021, 350 
mnkr. 

Anläggningen är färdigställd under 2023. 
Upparbetat ca 340 mnkr. Projektet håller på att 
avslutas och kommer att slutrapporteras under 
hösten 2024. 

 



  LÄGESRAPPORT STORA PROJEKT, JULI 2024 

 

 9 
 

 
 
Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Hagastaden Genom överdäckning av motorväg och järnväg 
kommer det gamla industriområdet bebyggas 
och omvandlas till en levande och attraktiv 
stadsdel. Det nya området Hagastaden 
kommer rymma 5 000 nya bostäder och 50 
000 arbetsplatser när det står färdigt. 
Stadsdelen kommer att integreras med 
Karolinska Institutet och Nya Karolinska Solna. 
För att möta dessa bostäder och 
arbetsplatsers behov  
av ett fungerande vatten- och avloppssystem 
måste Stockholm Vatten och Avfall förnya det 
befintliga VA-systemet för att möta 
exploateringens krav. 

Reviderat 
genomförandebeslut 
om 566 miljoner 
kronor beviljades 
under hösten 2022 i 
Kommunfullmäktige.  
 

Inom de centrala delarna av Hagastaden är större 
delar av VA-systemet utbyggt, cirka 90 procent.  
Under 2024 kommer större  
trafikomläggningar att genomföras inom östra 
kvarteren för att bland annat möjliggöra 
omläggningar av befintligt VA, med start 2025.  
 

Tidplanen har förskjutits och vissa entreprenader 
senarelagts. Rent generellt har entreprenaderna 
dessutom blivit dyrare än tidigare beräknat. För 
västra Hagastaden påbörjas systemhandling under 
hösten 2024. Vissa ändringar av innehållet för hela 
Hagastaden har skett som kommer medföra ökade 
kostnader. Denna ökning bedöms i nuläget kunna 
rymmas inom projektets beslutade budget. Stora 
ändringar före det senaste beslutet har framförallt 
skett i östra Hagastaden där den tidigare 
fördjupade översiktsplanen, som låg till grund för 
genomförandebeslut, redovisade en rondellösning 
vid Norrtull och en stadsstruktur kring trafikplatsen. 
Strukturen för östra kvarteren av Hagastaden 
utvecklades i programmet och har fått en ändrad 
och utökad omfattning med fler byggrätter och ett 
utökat geografiskt område. I dagsläget bedöms 
reviderat beslut behöva fattas år 2027 på grund av 
prisindexökningar. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Kurvan 2 & 5 Projektet Kurvan 2 & 5 har uppkommit på 
grund av fastighetsägarens planer på att  
exploatera ytor i Kungens kurva. För att 
möjliggöra exploateringen behöver Stockholm 
Vatten och Avfall flytta de befintliga dag- och 
dricksvattenledningar som påverkas. I 
projektet ska även Ingvar Kamprads allé 
byggas, en väg som förbinder Smistavägen 
med Dialoggatan. I den nuvarande 
sträckningen går öppna dagvattendiken. För 
att möjliggöra sträckningen måste 
dagvattendiken kulverteras. I och med detta 
måste en vattendom sökas. Ärendet togs upp i 
Mark- och miljödomstolen i oktober 2022, där 
blev domen negativ och SVOA överklagade 
beslutet till Mark- och miljööverdomstolen. 

Reviderat 
genomförandebeslut 
fattades i 
bolagsstyrelsen i 
september 2021, 239 
mnkr. 

SVOA har överklagat beslutet från Mark- och 
miljödomstolen till Mark- och miljööverdomstolen. 
Där har bolaget fått prövningstillstånd och 
förhandling kommer att ske efter sommaren 2024. 
Vid ett positivt utfall kommer upphandling att ske 
och arbetena med kulvertering att starta för att 
möjliggöra Ingvar Kamprads allé. 

Den stora risken är att det blir negativt utslag i 
Mark- och miljööverdomstolen och ny vattendom 
kommer att sökas. Detta skulle medföra 
förseningar och ett fördyrande. 

Ledningsomläggning 
Slussen 

I och med Stockholms stads ombyggnation 
och exploatering av Slussen påverkas 
samtliga huvud- och distributionssystem för 
vatten, spillvatten och dagvatten inklusive dess 
tillhörande tekniska anläggningar i stor 
omfattning. Slussen är en strategisk knutpunkt 
för flera av Stockholm Vatten och Avfalls 
många ledningssystem vilka försörjer stora 
delar av innerstaden. Slussens grundläggning 
och konstruktioner är uttjänta och måste 
återuppbyggas från grunden. Därför krävs att 
bolagets berörda ledningssystem flyttas och 
läggs om, samtidigt som nya ledningssystem 
och anläggningar tillkommer för att klimat- och 
kapacitetssäkra VA-försörjningen. 

Reviderat 
genomförandebeslut 
fattades i 
Kommunfullmäktige i 
mars 2021, 770 mnkr 
inklusive 
indexuppräkning. 

Under 2024 har byggtakten för VA varit låg i 
väntan på kommande entreprenad SN82, som har 
en framskjuten tidplan orsakat av förseningar inom 
byggnationen av ny bussterminal i berg. 
Tilldelning av kontraktet i juni och förmodad 
byggstart för SN82 är i september 2024. 

Inga avvikelser eller nyuppkomna risker. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Mälarbanan I projekt Mälarbanan bygger Trafikverket ut 
järnvägen genom att dubblera antal spår 
mellan  
Tomteboda och Kallhäll. Stockholm Vatten och 
Avfall har många VA-ledningar som korsar 
eller ligger parallellt med järnvägsfastigheten 
och behöver genomföra anpassningar av VA-
nätet till ny infrastruktur. 

Reviderat 
genomförandebeslut 
fattades i 
Kommunfullmäktige i 
januari 2020, 795 
mnkr. 

Projektet har stannat upp med anledning av att 
detaljprojektering visar på ändrade förutsättningar 
och Trafikverket behöver se över en del av 
projektet. Utredning och omprojektering pågår och 
beräknas ta cirka två år. 

Inga avvikelser eller nyuppkomna risker. 

Norra Djurgårdsstaden, 
norra delarna 

Stockholms Stad har beslutat att exploatera 
området kring Hjorthagen, Värtan och 
Frihamnen och bilda den nya stadsdelen Norra 
Djurgårdsstaden. Exploateringsområdet 
uppgår till 236 hektar och ingår i stadens 
satsning på en miljöprofilerad stadsdel. Inom 
hela Norra Djurgårdsstaden planeras det för 
totalt 12 000 nya bostäder, 35 000 
arbetsplatser samt för utbyggnad av spårväg 
och hamnverksamhet vid Värta- och 
Frihamnen. 
 
Projektet innefattar VA-ledningsnätet inom 
Norra Djurgårdsstadens norra del, norr om 
Lidingövägen. 

Reviderat 
genomförandebeslut 
fattades i 
bolagsstyrelsen i 
oktober 2015, 350 
mnkr. 

Hittills har totalt cirka 22 km VA-ledningar (vatten, 
spill och dagvatten) byggts för att ansluta ny 
bebyggelse till VA-ledningsnätet. Utöver detta har 
tre stycken avloppspumpstationer uppförts. Arbete 
med planering, projektering och genomförande 
återstår endast i tre av de sexton delprojekten; 
övriga är färdigbyggda. De delprojekt inom vilka 
VA-anläggningarna ännu inte är helt 
färdigprojekterade och byggda är NDS Gasverket, 
NDS Bobergsgatan etapp 2 och NDS Kolkajen-
Ropsten.  
Ärende för reviderat genomförandebeslut har 
behandlats i bolagets styrelse i maj och 
rekommenderats för beslut i högre instans. Sedan 
det senaste beslutet 2015 har flertalet förändringar 
skett som gjort att projektet kommer att bli dyrare 
än tidigare beräkning. Ökningen beror främst på 
prisutveckling, ändrad omfattning, försenade 
tidplaner och många omtag i projektering. 
Nuvarande prognos är 558 mnkr inklusive 
förväntad kostnadsutveckling. 
 

Detaljplanen för Kolkajen är ännu inte antagen, 
vilket innebär en osäkerhetsfaktor både 
ekonomiskt och tidsmässigt. 
 
Anläggning av VA-ledningar inom detaljplanen för 
Kolkajen kan försvåras av undermarks-
konstruktioner som inte är kända i och invid befintlig 
kajkonstruktion där VA-ledningarna ska byggas, 
vilket kan medföra ökade kostnader. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Norra Djurgårdsstaden, 
södra delarna 

Stockholms stad har beslutat att exploatera 
områdena kring Hjorthagen, Värtan och 
Frihamnen.  
Området ingår i stadens satsning på en 
miljöprofilerad stadsdel. Inom Norra 
Djurgårdsstaden planeras det för 12 000 nya 
bostäder, 35 000 arbetsplatser, utbyggnad av 
spårväg och hamnverksamheten vid värta- och 
frihamnen. Exploateringen kräver utbyggnad 
av nytt VA-ledningsnät inklusive pumpstationer 
samt utförande av erforderliga 
förstärkningsåtgärder på befintliga  
ledningssystem inom Norra Djurgården. 
 
Projektet innefattar VA-ledningsnätet inom 
Norra Djurgårdsstadens södra del, söder om 
Lidingövägen. 

Genomförandebeslut 
fattades i 
bolagsstyrelsen i mars 
2016, 300 mnkr. 

Merparten av VA-anläggningarna som ska byggas 
inom huvudprojektet kvarstår att utföra. Endast en 
mindre del har byggts inom Södra Värtan, främst i 
gatorna söder om Hamnbassängen. 
 
Projektering pågår just nu av VA-anläggningar 
inom delprojekten NDS Hamnpåfarten och NDS 
Energihamnen.  
 
VA-ledningar och en avloppspumpstation kommer 
inom NDS Hamnpåfarten att anläggas med start 
tidigast hösten 2024. 
 
Osäker tidplan för och omfattning av utbyggnaden 
inom resterande delarna av området.  
Tidplanerna är osäkra och har succesivt förskjutits 
framåt i tiden.  
 
Eventuellt behov av reviderat genomförandebeslut 
längre fram. 

Risker som föreligger är svåra att bedöma då 
mycket av det som återstår att  
utföras ligger många år framåt i tiden. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Skärholmsdalen Skärholmsdalen är ett av flera projekt inom 
exploateringskontorets fokusområde Fokus 
Skärholmen. Syftet med Skärholmsdalen är att 
möjliggöra 800 – 1100 bostäder, två nya 
förskolor, en utökad förskola, ett vårdhem 
samt lokaler i entréplan på bostadshusen. I  
samband med detta behöver Stockholm 
Vatten och Avfall genomföra omfattande ny-
och omförläggningar av vatten-, spill- och 
dagvattenledningar i området. Sammanlagt 
anläggs 7800 meter VA-ledningar i projektet 
som uppdelas i två underprojekt/etapper där 
etapp 1  
avser Skärholmsdalen Västra och etapp 2 
avser Skärholmsdalen Östra. 

Reviderat 
inriktningsbeslut 
fattades i 
Kommunfullmäktige i 
juni 2024, 33 mnkr för 
planeringsfasen med 
en indikativ 
totalbudget om 640 
mnkr inklusive 
prisindexrisk. 

Detaljprojektering för etapp 1 pågår enligt plan 
med planerad produktionsstart Q3 2025. I etapp 2 
kommer reviderad systemhandling tas fram utifrån 
nya förutsättningar avseende utformning kopplat 
till Spårväg Syd och Förbifart Stockholm samt 
tillståndsprocess för vattenverksamhet. Arbetet 
påbörjas i september 2024. 

Projektets främsta risker består av att tidplanen 
drar ut på tiden med anledning av det rådande 
marknadsläget i kombination med att endast 
hälften av projektets kvartersmark är 
markanvisade; att besked dröjer från de 
angränsande projekten Spårväg Syd och Förbifart 
Stockholm; samt att tillståndsprocess för 
vattenverksamhet drar ut på tiden. Utöver detta är 
det även en stor risk att de geo- och 
markmiljötekniska förutsättningarna skiljer sig i 
genomförandet jämfört med framtagna 
utredningar. 

Stockholm Ström 
(400kV): Bredäng - 
Beckomberga 

Stockholms Ström är ett projekt som drivs av 
Ellevio, Vattenfall och Svenska kraftnät 
tillsammans med ett antal kommuner i 
Stockholmsregionen. Som en del i projektet 
ska Ellevio förlägga en 400 kV kraftledning 
mellan Beckomberga och Bredäng, en sträcka 
på cirka 12 kilometer. Den nya kraftledningen 
kommer på ett flertal ställen korsa eller ligga 
för nära VA-ledningar som ägs och förvaltas 
av Stockholm Vatten och Avfall och åtgärder 
av olika slag måste vidtas. Åtgärderna på 
SVOA:s anläggningar som direkt påverkas av 
kabeldragningen bekostas av Ellevio. I de fall 
där kapacitetshöjning är aktuell bekostar 
SVOA merkostnaden. 

Reviderat 
genomförandebeslut 
fattades i 
bolagsstyrelsen i juni 
2024, 199 mnkr i 
utgifter. Ellevio 
beräknas bekosta 161 
mnkr. 
 
 

Byggnationen är klar och ekonomigenomgångar 
med Ellevio genomförda. Kvarstår slutreglering 
samt avslut. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Tvärförbindelse 
Södertörn 

I samband med Trafikverkets utbyggnad av 
den nya trafikleden Tvärförbindelse Södertörn 
mellan  
E4/E20 vid Vårby och väg 73 vid trafikplats 
Jordbro, Haninge måste befintlig VA-
anläggning läggas om och byggas ut. Bolaget 
bör också utföra vissa strategiska förarbeten 
för att möjliggöra framtida utbyggnad av den 
allmänna VA-anläggningen i området. 
Åtgärderna samordnas med angränsande 
exploateringar och bolagets övriga planerade 
arbeten. 

Reviderat 
inriktningsbeslut för 
projektet som helhet 
(planerabudget 119 
mnkr med en indikativ 
totalbudget om 1150 
mnkr) samt 
genomförandebeslut 
för tre  
delprojekt 
(sammanlagt 357 
mnkr) fattades i 
kommunfullmäktige i 
januari 2022. 

Gemensam styrgrupp med Trafikverket och SVOA 
har startats under mars månad. Generellt 
genomförandeavtal håller på att förhandlas fram 
med Trafikverket för alla trafikplatser. 
Alla delprojekt befinner sig i projekteringsstadiet 
och förväntas fortsätta med projektering under 
2024. Ett delprojekt (410579 flytt APE4) är 
färdigställt och överlämnat till förvaltning. 
Genomfört inom budget. 

Fortfarande finns det till olika grad osäkerheter för 
hur konfliktpunkter för ännu inte påbörjade 
delprojekt ska lösas. Svårnavigerat projekt då 
bolaget styrs av Trafikverkets tidplan och 
organisation. 

Vidja Stockholm Vatten och Avfall är huvudansvarig 
för VA-anläggningen i Huddinge sedan 1997. 
Länsstyrelsen har förelagt Huddinge kommun 
att fastställa verksamhetsområdet för allmänna  
vattentjänster samt tillgodose behovet av 
dessa i Vidja. Projektet rör utbyggnaden av 
den allmänna VA-anläggningen för detta 
omvandlingsområde. Området är beläget 
centralt i Huddinge kommun vid sjön Orlången 
och ytan uppgår till cirka två kvadratkilometer. 
I Vidja finns det omkring 625 fastigheter. 
 

Reviderat 
genomförandebeslut 
fattades i 
Kommunfullmäktige i 
juni 2024, 617 mnkr 
inklusive prisindexrisk. 

Huvudprojektet är uppdelat i två etapper, etapp 1 
och 2. Etapp 1, som består av 125  
fastigheter, är färdigställt och anslutet till den 
allmänna VA-anläggningen. Etapp 2, som består 
av cirka 500 fastigheter, är vidare indelat i två 
deletapper, deletapp 2A och 2BC. Deletapp 2A  
är färdigställt till 80 % med beräknad slutbesiktning 
i december 2024. Deletapp 2BC är i pågående 
upphandling och förväntad entreprenadstart är 
tidigast  Q3 2024. 

Anbud i etapp 2BC överstiger tänkt budget. 
Ny samarbetsform i deletapp 2BC där arbetet 
bedrivs under ett gemensamt kontrakt med 
Huddinge kommun (i jämförelse med 2 separata 
kontrakt i etapp 2A). 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Vårby Udde Vårby Udde är ett exploateringsprojekt initierat 
av Huddinge kommun. Kommunen arbetar  
med framtagande av en ny detaljplan för Vårby 
Udde. Detaljplanen möjliggör nybyggnad av  
2 000 bostäder, skola, förskolor, vårdboenden, 
butiker, hotell och kontor. Planområdet är cirka  
16 hektar stort och utgörs idag främst av 
industrimark med inslag av grönområden och 
mindre skogspartier. Området ingår i 
Stockholm Vatten och Avfalls (SVOA) 
verksamhetsområde för VA och dagvatten. 
 
För SVOA:s del innebär projektet 1 500 meter 
nyläggning av vatten-, spill- och  
dagvattenledningar, 600 meter flytt av 
spillvattenledning samt 400 meter flytt av två 
stycken stora huvudvattenledningar. 

Inriktningsbeslut 
behandlades i 
bolagets styrelse i juni 
2024, 340 mnkr 
inklusive prisindexrisk. 
Bolaget inväntar 
beslut i 
Kommunfullmäktige. 

Systemhandling finns för VA samt en 
förprojekterad ledningssamordning. Detaljplanen 
beräknas vinna laga kraft under Q1 2025. För 
tillfället projekteras ingenting i projektet i väntan på 
Huddinge Kommun. 

Huddinge önskar lämna över ansvaret till 
exploatören på grund av komplexa underjordiska 
markförhållanden i form av befintliga kulvertar, 
bland annat. Huddinge menar på att exploatören 
har bättre koll på den befintliga situationen och 
därmed bättre förutsättningar att driva och bygga 
ut exploateringen. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Årstafältet etapp 1 Stockholms stad har sedan 2007 arbetat med 
planeringen av den nya stadsdelen där cirka 
6 000 nya bostäder är planerade att anläggas. 
För Stockholm Vatten och Avfall innebär 
denna exploatering ett VA-mässigt komplext 
arbete där såväl stora VA-system påverkas av 
exploateringen samt att ett helt  
nytt VA-system måste anläggas. Arbetet 
kommer att genomföras i åtta etapper. 
 
Inom etapp 1 krävs stora investeringar för att 
möjliggöra den vidare exploateringen. VA-
projektet innefattar byggandet av ett nytt lokalt 
ledningsnät med spill-, dag-, och 
dricksvattenledningar för att ansluta ny 
bebyggelse. Projektet innefattar även 
omläggning av befintliga huvudledningar med 
dimensioner upp till 2000 millimeter i diameter. 
Därutöver byggs en ny dagvattendamm cirka 
1,8 hektar, en ny tryckstegringsstation för 
vatten och en ny pumpstation för dagvatten. 

Reviderat 
genomförandebeslut 
fattades i 
Kommunfullmäktige i 
juni 2024, 1229 mnkr 
inklusive prisindexrisk. 

I nuläget är cirka två tredjedelar av de projekterade 
VA-ledningarna anlagda.  
Dagvattendammen är i princip färdigställd. Den 
nya entreprenören väntas påbörja  
kvarstående arbeten inom kort. Bland kvarstående 
arbeten ingår bland annat anläggande av 
en tryckstegringsstation för vatten och en 
pumpstation för dagvatten. 

De största kvarvarande riskerna är kopplade till 
omläggning av ledningar till följd av 
entreprenörsbytet. Den nya entreprenören kan 
tvingas lägga om nylagda ledningar på grund av 
kvalitetsbrister. Övriga kvarstående risker är svåra 
geotekniska förhållanden samt förändringar i 
projektorganisationen som kan leda till bristande 
information och överlämningar. Det arbetas aktivt 
med att minimera och motverka konsekvenserna 
av de kvarvarande riskerna. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Årstafältet etapp 2 & 3 Årstafältet Etapp 2 och 3 är en  
del i exploateringen av Årstafältet. 
Exploateringen i sin helhet är planerad att 
genomföras i åtta etapper. Stockholms stad 
har sedan 2007 arbetat med planeringen av 
den nya stadsdelen. Totalt är cirka 7000 nya 
bostäder planerade, varav cirka 2200 bostäder 
ska byggas inom etapp 2 och 3. 
 
För Stockholm Vatten och Avfall innebär 
exploateringen av etapp 2 och 3 bland annat 
att  
omläggningar av ledningar och utbyggnad av 
lokalt ledningsnät behöver ske. 

Genomförandebeslut 
fattades i bolagets 
styrelse i juni 2024, 
237 mnkr inklusive 
prisindexrisk. 

Projektet har inväntat genomförandebeslut. Flertalet lösningar i projektet är avhängiga av 
Årstafältet etapp 1. 

Stockholms Framtida 
Avloppsrening (SFA) 

En förutsättning för stadens tillväxt är en 
fungerande avloppsrening som klarar kraven 
på såväl rening av avloppsvattnet som 
påverkan på omgivningen i form av buller, lukt 
och transporter. Byggandet av SFA innebär en 
fördubbling av kapaciteten i Henriksdals 
reningsverk och åtgärder som utvecklar 
anläggningen till ett av världens modernaste 
reningsverk. Beslutet innebär även att 
Bromma  
reningsverk stängs och att en ny 
avloppstunnel byggs från Bromma till 
Henriksdal. Projektmålen inkluderar ett renare 
vatten i Mälaren, minskade utsläpp i Östersjön 
och att transporter med avloppsslam genom 
bostadsområden upphör. 

Ett reviderat 
genomförandebeslut 
om 19 500 mnkr (en 
ökning med drygt 10 
000 mnkr jämfört med 
tidigare beslut från 
2017) har hanterats i 
bolagets styrelse i 
december 2023 och 
hemställts 
kommunfullmäktige för 
beslut. Ärendet 
återremitterades i 
Kommunfullmäktige i 
februari 2024. Bolaget 
inväntar att ärendet 
tas upp igen i 
Kommunfullmäktige. 

  



  LÄGESRAPPORT STORA PROJEKT, JULI 2024 

 

 18 
 

 
 
Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Nya Östbergatunneln Nya Östbergatunneln ska avlasta Henriksdals 
reningsverk från dagvatten, frigöra  
bräddvattenkapacitet i befintlig brädd- och 
dagvattentunneln från Sicklaanläggningen och 
öka kapacitet för avledning av dagvatten. 
Investeringen innebär anläggande av en 2100 
meter lång dagvattentunnel i berg från Sickla 
till Saltsjön. 

Genomförandebeslut 
fattades i 
Kommunfullmäktige i 
februari 2022, 641 
mnkr. 

Pågående arbeten: Tunneldrivning av huvudtunnel 
NÖT01, betongarbeten nytt utlopp Finnboda. 
Kommande arbeten: RAV och slamledningar Q4 
2024. Projektet följer i dagsläget plan. 

Utökad svaghetszon i Finnboda och i Östberga 
medför kortare sprängsalvor samt ökade 
förstärkningar. Upptaget bland riskerna; beroende 
på hur omfattande svaghetszonerna är kan det 
påverka slutkostnad och sluttid. Analys kommer att 
genomföras när hela tunneln är utsprängd. 

SFA reinvestering 
Grovrening Sickla del 1, 
bergentreprenad 

SFA-projektet påbörjade om- och 
nybyggnationen av Sicklaanläggningen år 
2018. Befintlig grovrening i Sickla är på några 
års sikt i stort behov av att uppgraderas när 
delar av anläggningen är uttjänt och utrustning 
behöver bytas för att möta ökad belastning och 
teknikskifte samt stort behov att förbättra 
arbetsmiljön. 
Inom en tioårsperiod hade bergrummet behövt 
säkras upp, arbetsmiljön förbättras samt 
utrymme skapas för ny utrustning då 
merparten av utrustningen behövt bytas ut och  
uppgraderas, exempelvis rensutrustning, 
sandfång, ventilation och styr- och 
reglerutrustning. 

Reviderat 
genomförandebeslut 
fattades i 
bolagsstyrelsen i mars 
2022, 298 mnkr. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

SFA reinvestering 
Grovrening Sickla del 2, 
installationer 

Projektet Grovrening Sickla del 2 innebär en 
uppgradering av den mekaniska reningen av 
inkommande avloppsvatten som görs i 
Sicklaanläggningen. Den befintliga 
grovreningen i Sickla är i stort behov av 
uppgradering då anläggningen har uppnått sin 
tekniska livslängd samt att arbetsmiljön måste 
förbättras gällande bland annat luftkvalitet. 
Uppgraderingen av grovreningen i Sickla har 
avvaktat ombyggnationen av projektet 
Stockholms framtida avloppsrening (SFA) för 
att möjliggöra ett helhetsgrepp och säkra 
kapacitet, funktion och drift. Projektet bedöms 
som nödvändigt att genomföra för att 
upprätthålla funktion. 

Genomförandebeslut 
fattades i 
Kommunfullmäktige i 
maj 2024, 1670 mnkr 
inklusive prisindexrisk. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

SFA reinvestering 
Rötkammare 1-7 

Uppgraderingen av rötanläggningen i 
Henriksdal möjliggörs av att befintliga 
rötkammare i Henriksdal renoveras. I samtliga 
rötkammare, rötkammare 1-7, kommer 
befintlig maskinell utrustning bytas ut för att 
säkra upp rötanläggningens funktion och 
kapacitet. Exempel på maskinell utrustning 
som kommer att bytas ut är omrörare, 
medrotationshinder, vattenlås, osv. I 
rötkammare 1 och 2 kommer även 
betongrenovering att utföras. För att kunna 
renovera rötkammartopparna på rötkammare 1 
och 2 behöver förberedande arbeten utföras i 
form av flytt av gasledning, schakt för flytt av 
gasledning samt anläggning av ny väg för att 
tillse att det finns transportväg till övriga 
anläggningsdelar och bereda plats för 
entreprenadverksamheten. Utöver detta 
kommer omfattande flytt av befintlig el 
kanalisation, dragning av ny el kanalisation 
samt nya ställverk krävas för att möjliggöra 
renovering och uppgradering. 

Genomförandebeslut 
fattades i 
bolagsstyrelsen i mars 
2019, 206 mnkr. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

SFA reinvestering 
Rötkammare 8 

Kapaciteten för rötningsprocessen vid 
Henriksdals reningsverk kommer att bli kritiskt 
låg, på grund av den ökande belastningen på 
verket, till följd av befolkningsökningen samt 
att vattnet  
som idag går till Bromma reningsverk och via 
Eolshälls pumpstation till SYVAB ska ledas till 
Henriksdal. Utifrån ovanstående avser 
Stockholm Vatten och Avfall att bygga 
ytterligare en rötkammare på Henriksdal. Detta 
gör det möjligt att stänga av en rötkammare för 
underhållsarbete utan att uppehållstiden i 
övriga rötkamrarna blir för kort. Vid 
Henriksdals reningsverk produceras biogas 
och fungerande rötkammare är en 
förutsättning för att produktionen skall fungera. 
Den nya rötkammaren måste vara klar innan 
vattnet som idag går till Bromma reningsverk 
och via  
Eolshälls pumpstation istället går till 
Henriksdal. 

Genomförandebeslut 
fattades i 
bolagsstyrelsen i 
september 2022, 269 
mnkr. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Högdalens reservoar Högdalens reservoar är belägen på gränsen 
mellan Fagersjö och Högdalen. Reservoaren 
stod klar 1962. Reservoaren rymmer 10 600 
m3 dricksvatten. Reservoaren ingår 
tillsammans med Högdalens 
vattenpumpstation i systemet som försörjer 
fastigheter inom bland annat Bandhagen, 
Högdalen, Rågsved, Farsta, Trångsund, 
Länna samt Haninge och Nynäshamn. 
Reservoaren har omfattande konditionsbrister 
som måste åtgärdas så snart som möjligt. 
Reservoaren har två behållare som kan 
stängas av en i taget. Målsättningen med 
projektet är att reservoaren efter renovering 
ska kunna fungera i ytterligare 50 år, med de 
krav som i dagsläget ställs på en sådan 
anläggning. 

Genomförandebeslut 
fattades i bolagets 
styrelse i oktober 
2023, 245 mnkr.  

Förberedande arbeten pågår. Upphandling av 
huvudentreprenör pågår. Driftverksamheten pågår 
samtidigt vilket medför en risk för störningar. 

Inga avvikelser eller nyuppkomna risker. 

Nya långsamfilter 
Norsborg 

Stockholm Vatten och Avfall  
står inför en omfattande kapacitetsökning av 
dricksvatten för att klara de mål som är 
utgångspunkt för programmet Stockholms 
framtida vattenförsörjning. Bland de åtgärder 
som tagits fram finns investering i sex stycken 
nya långsamfilter på Norsborg vattenverk för 
att öka kapacitet med 2 400 m3/t.  
Storleken på en bassäng är 70 m * 100 m och 
djupet är 2,6 m. Den totala filter ytan 
motsvarar storleken av 10 olympiska 
simbassänger. 
Byggnation av nya långsamfilter medför att 
vattenproduktionen kommer att möta nya 
behov av dricksvatten i takt med att Stockholm 
växer. 

Genomförandebeslut 
fattades i 
Kommunfullmäktige i 
oktober 2023, 615 
mnkr. 

Schaktarbetet och upphandling av sand för 
långsamfilter pågår i nuläget. 
 
Start för betongarbete (gjutning av bassänger) är 
planerad till efter sommaren. Anslutningen till 
befintliga ledningar är planerad till februari 2025. 
 
Projektet följer i dagsläget plan. 

RISKER : 
Kända risker i projektet är relaterade till: 
- ny risk : godkännande av material i kontakt med 
dricksvatten (formolja) 
- leverans av betong utan flygaska 
- inköp av sand för långsamfilter enligt SVOA:s 
krav 
- anslutning till befintligt verk samt skador på 
befintliga bassänger/anläggningar 
 
Projekthistorik: långtgående projekt, krav har 
ändrats över tid, olika projektörer och 
projektledning. 
 
Avvikelser : inga 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Nya ställverk inklusive 
byggnader Lovö 

Stockholm Vatten AB:s styrelse beslutade i 
oktober 2020 att uppföra tre nya ställverk. 
Ställverkens funktion är att ta emot 
inkommande el och fördela ut den till 
elcentraler i respektive anläggningsdel i 
vattenverket.  

Reviderat 
genomförandebeslut 
fattades i 
Kommunfullmäktige i 
mars 2024, 342 mnkr 
inklusive prisindexrisk. 

Restpunkter efter slutbesiktningen av husen 
åtgärdas till mitten av juni. Driftsättning av 
ställverken är planerad till september. 
Slutbesiktning av ställverken är planerad till slutet 
av november. 

Inga avvikelser eller nyuppkomna risker. 



  LÄGESRAPPORT STORA PROJEKT, JULI 2024 

 

 24 
 

 
 
Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

SFV-L Jeriko Långsjön 
(Källbrink – 
Långsjöparken) 

Projektet SFV-L Källbrink-Långsjöparken 
(tidigare benämnt Jeriko-Långsjön), inom 
Huddinge kommun, är det högst prioriterade  
ledningsnätsprojektet i närtid inom 
programmet för Stockholms Framtida 
Vattenförsörjning (SFV).  
Syftet med projektet är initialt att möjliggöra 
nedstängning och renovering av befintlig  
huvudvattenledning mellan Källbrink och 
Långsjön byggd år 1958. Långsiktigt är syftet 
med projektet att den nya ledningen och den 
befintliga ledningen ska fungera parallellt och 
med detta tillföra betydande kapacitetsökning 
och redundans i huvudvattenledningsnätet. 
Projektet bedöms som mycket tidskritiskt 
eftersom befintlig huvudvattenledning har både 
renoveringsbehov och  
kapacitetsbegränsning. Konsekvenser av att 
inte genomföra SFV-L Källbrink-Långsjöparken 
skyndsamt innebär successivt ökande risker 
för störningar på vattenförsörjningen i södra 
Stockholm samt att SFV-programmets 
övergripande mål, att säkerställa 
vattenförsörjningen för ytterligare en halv 
miljon människor i Stockholmsregionen till år 
2050, motverkas. Projektet omfattar 
nyförläggning av cirka tre kilometer stålledning 
i dimension 1200 mm i mycket varierande 
omgivning. 
 

Projektet beviljades 
genomförandebeslut i 
Kommunfullmäktige i 
november 2023. 
Belopp 
sekretessbelagt med 
hänvisning till LOU. 

Start FU-skede hösten 2024. Styrgruppsbeslut om 
inkludering av omläggning befintlig V1200-ledning 
i projektet. Informationsinsatser till berörda 
intressenter. 

Projektet ligger efter tidplan på grund av omtag i 
systemhandling, optimeringsprojektering samt 
inväntan av styrgruppsbeslut gällande hantering av 
befintlig V1200-ledning i Lönnvägen. 
 
Projektrisker: 
- hantering och åtgärder kopplade till buller och 
åtkomststörningar för närboende 
- Ofullständigt projekteringsunderlag medförande 
överraskningar i entreprenadskede 
- Ogynnsamt marknadsläge vid anbudsskede för 
entreprenad 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

SFV-L Lovö vattenverk – 
Drottningholmssundet 

Som en del av programmet Stockholms 
framtida vattenförsörjning (SFV) planeras en 
ny vattenledning från Lovö vattenverk till 
Trekantens reservoar. Projektet avser sträckan 
mellan Lovö vattenverk och 
Drottningholmssundet där en vattenledning, 
dimension 1200 mm, ska förläggas på en 
sträcka om 4,8 km. 
Projektet höjer kapaciteten i huvudvattennätet 
och stärker leveranssäkerheten vilket medför 
att befintliga huvudvattenledningar blir möjliga 
att stänga av och renovera. 

Inriktningsbeslut 
fattades i 
Kommunfullmäktige i 
november 2022, 34 
mnkr för planerafasen 
med en indikativ 
totalbudget om 405 
mnkr. 

Försening i projekteringen av systemhandling, 
slutleverans av systemhandling beräknad till juni 
2025. Projektet beräknas söka enomförandebeslut 
Q1 2026.  

Den största kostnadsbärande risken i projektet är 
att de geotekniska förutsättningarna har visat sig 
vara mer komplicerade än vad man antagit vid 
förstudien. Den största risken för tidsförskjutning är 
att den privata fastighetsägaren inte godkänner 
ledningsdragningen. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

SFV-L Norsborg VV-Alby Som en del av programmet Stockholms 
framtida vattenförsörjning (SFV) planeras en 
ny vattenledning från Norsborgs vattenverk till 
Trekantens reservoar. Projektet avser den 
första etappen där en ny vattenledning, 
dimension 1400 mm, ska förläggas på en 
sträcka om 3,8 km mellan Norsborgs 
vattenverk och Fittjakammaren i Botkyrka 
kommun. Syftet med förläggningen är dels att 
säkra dricksvattenförsörjningen för ytterligare 
drygt en halv miljon människor i regionen, dels 
att möjliggöra renovering av de tre befintliga 
ledningarna från Norsborgs vattenverk. 

Inriktningsbeslut 
fattades i 
Kommunfullmäktige i 
november 2020, 38 
mnkr för planerafasen 
med en indikativ 
totalbudget om 475 
mnkr. Ett 
genomförandebeslut 
på 875 mnkr inklusive 
prisindexrisk 
hanterades i 
bolagsstyrelsen i 
oktober 2023, och 
hemställdes 
kommunfullmäktige för 
beslut.  
Kostnadsökningen 
från inriktningsbeslutet 
avsåg till 4 procent 
omfattningsförändring 
och resterande del 
prisindexökningar. 
Bolaget lät genomföra 
extern granskning av 
projektets kalkyl innan 
ärendet gick vidare för 
hantering i högre 
instans. 

Förfrågningsunderlag för delsträcka A och C är i 
huvudsak klart. Detaljprojektering av delsträcka B 
(korsning med E4an) har inväntat Trafikverket och 
genomförandebeslut men planeras att påbörjas 
under hösten -24. Delsträcka A och C kan utföras 
och driftsättas oberoende av delsträcka B. Beslut 
om ledningsrätt kommuniceras till berörda under 
augusti -24. Genomförandebeslut i 
Kommunfullmäktige förväntas under Q3 2024. 

De största kostnadsbärande riskerna i projektet är 
att de geotekniska förutsättningarna skiljer sig vid 
byggnation, att anbud blir dyrare än beräknat, 
oförutsedda ledningar eller anläggningar i marken 
samt brister i projekteringen. 
Bland övriga ej kostnadsbärande risker finns 
projektförseningar på grund av lång hanteringstid 
för genomförandebeslut, överklagande av 
ledningsrätt, kontaminering av dricksvatten vid 
inkopplingsarbeten samt organisationsförändringar 
hos beställaren på grund av lång projekttid.    
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Tenstareservoaren Tenstareservoaren som togs i drift 1969 ingår i 
det så kallade normalzonsnätet som är direkt 
kopplat till vattenverken i Lovö och Norsborg. 
Reservoaren har stor betydelse för att utjämna 
flödesvariationer, vilket ger jämnare 
vattenproduktion och pumpdrift från 
vattenverken samt jämnare tryckförhållanden 
inom distributionsområdet. Reservoaren har 
dessutom, som alla reservoarer, en 
leveranssäkrande funktion. Tenstareservoaren 
är i behov av renovering och volymen behöver 
utökas för att säkra driften och 
leveranssäkerheten med den 
vattenförbrukning som prognostiserats för 
2050. SVOA har genomfört utredningar som 
visar att det bästa alternativet är att bygga en 
ny reservoar bredvid den befintliga. Därefter 
kan den befintliga reservoaren stängas av helt 
för renovering som då kan utföras effektivt 
med minimerade risker. 

Inriktningsbeslut 
fattades i 
Kommunfullmäktige i 
november 2022, 45 
mnkr för planerafasen 
med en indikativ 
totalbudget om 550 
mnkr. 

Bygglovsansökan lämnades in vid årsskiftet 
2023/2024. Om bygglov meddelas är projektet 
redo för genomförandebeslut. 

En risk är att bygglovsansökan avslås vilket får 
konsekvenser för tidplan, kostnader och eventuellt 
omfattning. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Trekantens reservoar Trekanten är den största reservoaren i 
bolagets verksamhetsområde och rymmer 72 
200 m3 vatten, fördelat på två behållare (norra 
och södra). Reservoaren ligger centralt i 
normalzon och fungerar som 
utjämningsreservoar inom Norsborg och Lovö 
vattenverks normalzonsområde. Den 
grundläggande funktionen är att hantera 
variationerna i vattenförbrukningen under 
dygnet i hela leveransområdet och därmed 
möjliggöra en jämn inpumpning från 
vattenverken till huvudvattennätet. I händelse 
av störningar eller avbrott i leveransen från 
vattenverken respektive avbrott i 
huvudvattennätet fungerar reservoaren 
tillsammans med övriga reservoarer även som 
reservvolym i vattenförsörjningen. Reservoar 
Trekanten har omfattande funktions- och 
konditionsbrister som behöver åtgärdas. 

Genomförandebeslut 
fattades i 
kommunfullmäktige i 
februari 2021, 530 
mnkr. 

Renoveringen pågår enligt plan. Nu renoveras den 
norra behållaren och när den är klar ska den södra 
renoveras. Då det är en renovering av en 
anläggning som är i drift blir det en del ändringar 
vilket är planerat. Entreprenaden är indexreglerad 
och påverkas av prisläget. Prognosen ligger inom 
indexuppräknad nivå. 

Bygglov finns men måste sökas om då projektet är 
längre än 5 år. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Ugglevikens reservoar Ugglevikens reservoar, som togs i drift 1935, 
är en av de viktigaste reservoarerna då den 
tillhör det så kallade normalzonsnätet som är 
direkt kopplat till vattenverken i Lovö och 
Norsborg. Reservoaren har stor betydelse för 
att säkerställa en jämn produktion av vatten på 
vattenverken och för att fullt ut kunna använda 
övriga tre normalzonsreservoarer i Trekanten, 
Tensta och Tallkrogen. Reservoaren har 
dessutom, liksom övriga reservoarer, en 
leveranssäkrande funktion. Ugglevikens 
reservoar är för låg, varför den begränsar hur 
övriga normalzonsreservoarer kan nyttjas samt 
hur balansen i nätet fungerar. Under en del av 
dygnet måste Ugglevikens reservoar stängas, 
vilket medför att leveransområdet inkluderande 
Norrmalm och Östermalm då saknar 
reservoar. Reservoarens volym är också för 
liten och behöver utökas. Projektets 
huvudsyfte är att säkra den framtida 
funktionen vilket kräver att bräddnivån höjs 
med fem meter och att reservoarvolymen ökas 
med cirka 50 procent, från 18 000 m3 till 27 
000 m3. 

Inriktningsbeslut 
fattades i 
Kommunfullmäktige i 
januari 2020, 75 mnkr 
för planerafasen med 
en indikativ 
totalbudget om 800 
mnkr. 

Kommunfullmäktige antog detaljplanen i slutet av 
2022. Beslutet har överklagats och ligger i 
dagsläget hos mark och miljööverdomstolen. När 
detaljplanen vinner laga kraft kommer 
projekteringen att slutföras och underlag för 
genomförandebeslut tas fram. 

Om detaljplanen avslås får det stora konsekvenser 
för projektet. Omtag för detaljplan. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Västra verkets 
snabbfilterbottnar med 
underspolning 

Snabbfiltren på västra verket är byggda i 
början av 50-talet och har sedan många år haft 
problem med återkommande bottenhaverier. 
Haverierna har i perioder lett till att flera filter 
varit ur drift samtidigt vilket skapar en flaskhals 
i vattenproduktionen och verkets kapacitet. En 
starkt bidragande orsak till haverierna är 
förekomsten av ryssjespinnare (vattenlevande 
insektslarver) i filtren som bidrar till 
igensättningen av dysorna, stor belastning på 
bottnarna vid backspolning och efterföljande 
dysbrott och bottenhaverier. För att åtgärda 
problemet planeras luftspolning att installeras 
då detta har visat sig vara effektivt på Östra 
verket. Installationen av luftspolning kräver en 
total ombyggnad av filterbottnarna. 
Ombyggnaden förväntas leda till mindre 
spolvattenförbrukning och betydande 
minskning av haverier och  
underhållsbehov. Filtren behöver även ses 
över avseende betongskick, spolningsrännor, 
styrsystem och ventiler. 

Reviderat 
genomförandebeslut 
fattades i 
bolagsstyrelsen i juni 
2019, 200 mnkr.  

Etapp 1-7 är klara. Återstår renovering av SF1 
som pågår. Genomförandet SF1 beräknas klart i 
oktober 2024. Projektet håller utökad tidplan och 
förväntas avslutas i december.  

Inga särskilda avvikelser eller nya risker att 
rapportera. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Högdalens sorterings- 
och 
matavfallsanläggning, 
HSMA (Resursutvinning 
Stockholm 
- RUS) 

Stockholms stad har som ett led i sitt 
klimatarbete beslutat att samla in och 
biologiskt behandla 75 procent av stadens 
matavfall. Stadens klimatstrategi omfattar även 
att förbränning av fossil plast ska minska och 
på så sätt uppnå en mer förnyelsebar 
fjärrvärmeproduktion samt att staden ska 
eftersträva resurseffektiva kretslopp. Ett sätt 
att få mer förpackningsmaterial, vilket i stor 
utsträckning i dagsläget felaktigt hamnar i 
hushållens restavfallspåse istället för i 
producentansvarssystemet, till 
materialåtervinning är att låta en 
sorteringsanläggning eftersortera restavfallet 
mekaniskt. Stockholms stad har i ägardirektiv 
angett att Stockholm Vatten och Avfall ska 
verka för att en sådan anläggning uppförs. 
Anläggningen, i kombination med befintlig 
separat insamling av matavfall, uppskattas 
bidra till en minskad klimatpåverkan för 
Stockholms avfallshantering i form av 
minskade utsläpp av växthusgaser på cirka 43 
000 ton CO2e/år. 

Reviderat 
genomförandebeslut 
fattades i 
Kommunfullmäktige i 
maj 2020, 995 mnkr i 
2020 års prisläge. 
Indexuppräkning per 
2024-02 ger en 
uppräknad budget på 
ca 1200 mnkr. 
Projektet förväntas 
inte överskrida budget. 

Anläggningen förväntas i dagsläget färdigställas till 
hösten 2024 trots förseningar i vissa byggmoment. 

Flertalet entreprenörer aviserar problem med 
långa leveranstider av material. 
Ny Projektchef, Lars Nyquist, tillträdde 2024-04-
01. 

Mässtunneln Mässtunneln avlastar befintligt avloppssystem, 
minskar bräddning och möjliggör planerad  
exploatering av Mässtaden. Bolaget anlägger 
en cirka 4 kilometer lång avloppstunnel i berg 
från  
Mässvägen söder om Älvsjö gård som ansluts 
till planerad Stockholms framtida 
avloppsrening  
ledningsnäts tunnel (SFAL) vid Liljeholmen. 

Genomförandebeslut 
fattades i 
Kommunfullmäktige i 
maj 2020, 1061 mnkr. 

Pågående arbeten: Tunneldrivning huvudtunnel 
MT01 från SFAL i Liljeholmen och arbetstunnel 
MT21 Solberga. 
Kommande arbeten: Tunneldrivning och 
ledningsarbeten anslutning Juvelerarvägen MT36. 
 
Projektet följer plan. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 
och beslut Avvikelser och risker 

Ny ÅVC Lövsta På grund av den planerade flytten av Hässelby 
värmeverk till Lövstaområdet behöver Lövsta 
återvinningscentral omlokaliseras. En ny tomt 
för återvinningscentral har avsatts inom  
Lövstaområdet och pågående detaljplan för 
kraftvärmeverket inkluderar även ny  
återvinningscentral. Bolaget bedömer att den 
anvisade tomten är möjlig att nyttja för  
återvinningscentral. Närheten till befintliga och 
planerade bostäder medför dock att  
anläggningen kommer att behöva byggas in 
vilket är fördyrande. Då ingen  
fördelaktigare alternativ lokalisering finns i 
nordvästra Stockholm bedömer bolaget att en 
ny återvinningscentral vid Lövsta bör uppföras. 

Inriktningsbeslut 
fattades i 
bolagsstyrelsen i 
september 2020, 8 
mnkr för planerafasen 
med en total indikativ 
budget om 123 mnkr. 

Projektet är i dagsläget pausat och osäkert. SVOA 
är beroende av andra parter och att detaljplan 
antas. Väntar in beslut från Mark- och 
miljööverdomstolen kring Stockholm Exergis 
tillstånd. 

Dåliga geotekniska markförhållanden inom delar 
av området medför risk för sättningar. Planerade 
uppfyllnadsnivåer är stora och för med sig 
geotekniska problem som är svårhanterade utan 
kostsamma förstärkningsåtgärder, exempelvis 
påldäck. Kommande ÅVC kommer behöva 
grundläggas med pålar och plintar vilket också 
påverkar kostnaden för grundläggning.  
Förhöjda halter av markföroreningar samt i vissa 
delar av området även metangas ger ökade 
kostnader för sanering och omhändertagande av 
metangas. 

Oxtorgsgatan/ 
Lästmakargatan 

Sekretess  Inriktningsbeslut 
behandlades i 
bolagets styrelse i juni 
2024. 

 Samordning och tidsåtgången för godkänd 
säkerhetsprövning av projektörer/projektledning 
hos flera/samtliga ledningsägare kan försena 
projektering och planeringsfasen. 
Samordning/tidsplanering/prioritering mot andra 
projekt (exempelvis projekt som sker eller kommer 
att ske i Trafikkontorets regi) i närområdet kan 
försena beslutsprocessen och avgränsningar. 
Nivå/krav gällande hantering av information (FU) i 
upphandling av entreprenör påverkar 
konkurrensen och priser.  
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