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Investering 
Exploateringsprojekt 
Josefin Järold 

Styrelsen för Stockholm Vatten och Avfall AB 
 

Projekt 5365 Storängen huvudprojekt – Inriktningsbeslut 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Styrelsen föreslås besluta 
 
att under projekt 5365 Storängen huvudprojekt samla de fem delprojekten 410339 Fabriken 

och Förrådet, 410702 Aspen, 410342 Sjödalsbacken, 4817 Hängbjörken samt 4976 
Etapp 4 inom det geografiska området Storängens industriområde, fatta inriktningsbeslut 
och bevilja upp till 86,6 mnkr för planeringsfasen, med total investeringsutgift om 1 033 
mnkr inklusive förväntad kostnadsutveckling för projektets genomförande 

 
att ge VD i uppdrag att inför kommande genomförandebeslut för respektive delprojekt i 

samverkan söka lösningar som kan innebära lägre investeringskostnad eller högre 
intäkter för bolaget i exploateringen av Storängen 

 
att för delprojekt 4817 Hängbjörken fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 19,3 mnkr för 

planeringsfasen, med total investeringsutgift om 103 mnkr inklusive förväntad 
kostnadsutveckling  

 
att att för delprojekt 4976 Etapp 4 fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 10,8 mnkr för 

planeringsfasen, med total investeringsutgift om 125 mnkr inklusive förväntad 
kostnadsutveckling.  

 
att för delprojekt 410669 Aspen fatta reviderat inriktningsbeslut och bevilja 48,2 mnkr för 

planeringsfasen, med total investeringsutgift om 563 mnkr inklusive förväntad 
kostnadsutveckling  
 

att för delprojekt 410339 Fabriken och Förrådet fatta reviderat genomförandebeslut och 
bevilja 232 mnkr i investeringsutgift inklusive förväntad kostnadsutveckling för projektets 
genomförande 

 
att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar 

inom av styrelsen godkänd kostnadsram  
 

att hemställa Stockholm Stadshus AB att för egen del godkänna förslaget samt hemställa 
ärendet till Kommunfullmäktige för beslut 
 

Christian Rockberger 
Verkställande direktör 
  

 

Jenny Bengtsson 
Avdelningschef 
Investering 
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Sammanfattning 
Huddinge kommun planerar att omvandla Storängens industriområde till ett område för 
bostäder, rekreation, skola och förskola. Exploateringen är cirka 32 hektar stor och uppdelad i 
fem olika detaljplaner som kommit olika långt i planprocessen.  
 
Exploateringens markhöjder ligger till viss del under sjön Trehörningens nivåer och är längst 
ner i ett avrinningsområde. Det finns därför en problematik gällande dagvattenhanteringen 
och området är ofta drabbat av översvämningar.  
 
Stockholm Vatten AB (Bolaget) har ett befintligt lokalt ledningsnät i området samt större 
ledningar för dagvatten, en spillvattentunnel och en dagvattenpumpstation. För att undvika 
framtida marköversvämning behöver det lokala nätet dimensioneras upp och byggas ut i 
samband med exploateringen. Dessutom behöver en anläggning för fördröjning av dagvatten 
anordnas och dagvattenpumpstationens kapacitet ökas.  
 
När de första projekten, Fabriken och Förrådet och Sjödalsbacken, initierades startades de 
inom bolaget upp som separata projekt. I takt med att fler detaljplaner startats upp har det 
blivit tydligt att detaljplanerna är mycket beroende av varandra och att förändringar inom en 
detaljplan får konsekvenser för VA-lösningar inom övriga detaljplaner. 
 
Bolaget föreslår därför att samtliga arbeten som krävs för att möjliggöra exploateringen 
samlas som delprojekt under ett huvudprojekt. Att samla samtliga delprojekt under ett 
huvudprojekt förenklar även uppföljning och bevakning av investeringar kopplat till 
exploateringen i Storängen på en övergripande nivå. Eftersom Bolaget i egenskap av VA-
huvudman är skyldiga att anpassa VA-anläggningen till nya detaljplaner förespråkas att 
höjdsättning och markanvändning för samtliga detaljplaner ses över. Detta i syfte att söka 
lösningar där större ytor i detaljplanerna kan upplåtas för fördröjning av dagvatten vilket kan 
ge möjligheter att minska kapacitetsbehov och storlek på VA-systemet och därmed bidra till 
lägre kostnader för VA-arbetena inom exploateringen.  

För att komma framåt med nödvändiga planeringsarbeten föreslås dock att inriktningsbeslut 
för ett huvudprojekt med ovan nämnda delprojekt fattas, med sammanlagd planeringsbudget 
på 86,6 mnkr och en bedömd sammanlagd totalbudget på 1 033 mnkr inklusive förväntad 
kostnadsutveckling om 241 mnkr. Bolaget söker även inriktningsbeslut för delprojekten 
Hängbjörken och Etapp 4, reviderat inriktningsbeslut för delprojekt Aspen samt ett reviderat 
genomförandebeslut för delprojekt Fabriken och Förrådet.  
 
Inkomst från ledningsflytt uppskattas till 50 mnkr inklusive förväntad kostnadsutveckling. 
Inkomst från anläggningsavgifter har beräknats till 148 mnkr enligt 2024 års VA-taxa. 
Täckningsgraden blir 19 % av bolagets investeringsutgift i prisnivå 2024-03. Framtida 
höjningar av anläggningsavgifterna innan området är utbyggt förväntas bidra till en ökad 
täckningsgrad för investeringen. 
 
 

Bakgrund 
Huddinge kommun har pågående planer på att omvandla Storängens industriområde, beläget 
mellan Huddinge centrum och sjön Trehörningen, till ett bostadsområde med plats för skola, 
förskola och rekreation. Planarbetet är uppdelat i olika kvarter där det första arbetet initierades 
av Huddinge kommun omkring 2017. 
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Bild 1. Exploateringsområdet Storängens industriområde.  
 
Exploateringsområdet Storängen är cirka 32 hektar stort och definieras som ett instängt 
område gällande dagvatten. Storängen är svårt drabbat av återkommande översvämningar 
vilket beror på att det är ett lågt liggande område som tar upp dagvattenflöde från ett 950 
hektar stort avrinningsområde, från Gömmaren i nordväst till sjön Trehörningen i sydost, se 
bild 2 nedan.  
 
Trehörningens vattenyta ligger dessutom högre än vissa delar av det befintliga 
industriområdet. För att leda dagvatten från hela avrinningsområdet ut ur Storängen har 
Stockholm Vatten AB (bolaget) en befintlig dagvattenpumpstation, AP Invallningen, som lyfter 
dagvattnet ut till Trehörningen.  
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Bild 2. Gul markering visar det område som avrinner till Storängens industriområde.  
 
Det befintliga VA-ledningsnätet i Storängen består, utöver pumpstationen, av lokala ledningar 
för spill, vatten och dagvatten dimension 400 mm samt huvudledningar dimension 700-2000 
mm. Genom området sträcker sig även Huddinge – Fagersjötunneln för spillvatten med 
dimension 2300x2000 mm.  
 
År 2019 utförde bolaget en kapacitetsutredning av både dag- och spillvattennätet i området 
som visar att dagvattensystemet inte har den kapacitet som krävs för att uppnå VA-
huvudmannens ansvar gällande att klara 30-årsregn utan marköversvämning för känslig 
bebyggelse i nybyggda områden. Med det nuvarande systemet blir det marköversvämning vid 
ett 10-årsregn. 
 
För bolaget innebär exploateringen av Storängen att kapaciteten för att hantera dagvatten 
behöver ökas samtidigt som bostäder och lokaler ska försörjas med VA-serviser vilket kräver 
utbyggnad av VA-ledningsnätet. 
 
Inom bolaget har separata projekt kontinuerligt initierats i takt med att kommunens planarbete 
fortskridit och i dagsläget finns projekt för detaljplanerna Fabriken och Förrådet, 
Sjödalsbacken och Aspen. Systemhandlingsarbetet är färdigställt för planerna Hängbjörken 
och Etapp 4 varför investeringsförslag finns framtagna för dessa.  
 
När de första projekten, Fabriken och Förrådet och Sjödalsbacken, initierades startades de 
inom bolaget upp som separata projekt. I takt med att fler detaljplaner startats upp har de 
olika detaljplanernas beroenden av varandra aktualiserats och det är nu tydligt att 
förändringar i tidplaner och tekniska lösningar inom en detaljplan får konsekvenser för övriga 
detaljplaner eftersom de utgör delar i samma systemlösning. Ett exempel är att samtliga 
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detaljplaner är beroende av den dagvattenlösning som inryms i detaljplanen för Aspen som 
ligger längst ner i hela avrinningsområdet. På grund av dessa beroenden förordas 
framtagande av en övergripande systemlösning som inkluderar alla nu uppstartade 
detaljplaner inom Storängen. 
Huddinge kommun har även indikerat att det finns planer på att exploatera ytterligare ett 
kvarter i området, Etapp 5. Kommunen har dock meddelat att planarbetet med Etapp 5 
kommer påbörjas först om några år vilket gör att det i dagsläget är mycket osäkert vilken 
påverkan detaljplanen kommer ha på VA-kollektivet. Etapp 5 inkluderas därför inte i det här 
investeringsbeslutet. Bolaget är beroende av att kunna avleda spillvatten i Dalhemsvägen 
genom Etapp 5 vilket kravställts i systemhandling och remissvar.  
 
Utöver arbetet med detaljplanerna pågår parallellt ett utredningsarbete inom bolaget för att 
anlägga en våtmark för rening av dagvatten i Lännavikens grönområde. Utredningen har 
föranletts av Åtgärdsprogram för Trehörningen 2015-2021 med syfte att uppnå god 
vattenstatus och gällande miljökvalitetsnormer nedströms. Arbetet med våtmarken har pågått 
sedan 2015 men varit vilande i perioder till följd av oklara förutsättningar. Investeringsmedel 
för våtmarken ingår inte i det här beslutet men både bolaget och Huddinge kommun verkar för 
att den ska kunna samordnas med de åtgärder för skyfalls- och dagvattenhantering som 
också krävs i Lännavikens grönområde inom ramen för exploateringen av Storängen. 
 
Under 2021 inleddes en tillståndsprocess gällande ansökan om vattenverksamhet där det är 
nödvändigt, dels inom detaljplanerna, dels inom Lännavikens grönområde. Inskick av 
samrådsunderlag till Länsstyrelsen har skett under juni 2023, samråd med berörda har hållits 
under månadsskiftet mars-april 2024. Åtgärder för att anlägga våtmarken i Lännavikens 
grönområde kommer ingå i ansökan. 
 
Bolagets tidigare beslut 
Det är endast tre av delprojekten som har beslut sedan tidigare, övriga delprojekt har hittills 
varit i utredningsskede. För de projekt som har beslut sedan tidigare har indexuppräkning av 
totalprognosen från det senast fattade beslutet genomförts. Indexuppräkningen är utförd med 
relevant entreprenadindexlittera för perioden sedan aktuellt beslut fattades till mars 2024. 
 
I tabellen nedan sammanfattas de olika delprojekten, deras eventuella tidigare beslut och 
omräknade beslutbelopp. 
 
Tabell 1. Tidigare investeringsbeslut 

Projektnamn Beslut Omräknat 
beslutsbelopp 

410339 Fabriken och Förrådet Inriktningsbeslut 2018-06:  
Projektering 3,6 mnkr; totalprognos 24 mnkr 
 
Genomförandebeslut 2020-08:  
Totalprognos 171 mnkr 

 
 
 
 
217 mnkr 

410702 Aspen (410703 AP Invallningen 
och 410669 Aspen Ledningsnät) 

Inriktningsbeslut 2020-08:  
Projektering 20 mnkr; totalprognos 200 mnkr 

 
254 mnkr 

410342 Sjödalsbacken Inriktningsbeslut 2018-02:  
Projektering 1 mnkr, totalprognos 5,45 mnkr 
 
Reviderat inriktningsbeslut 2021-02: 
Projektering 1,6 mnkr; totalprognos 9,5 mnkr 

 
 
 
 
11,7 mnkr 

4817 Hängbjörken Inget tidigare beslut - 
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4976 Etapp 4 Inget tidigare beslut - 
 

ÄRENDET 
Ärendet avser att förändra projektstrukturen inom exploateringen Storängen genom att skapa 
ett huvudprojekt med ingående delprojekt samt fatta inriktningsbeslut för huvudprojektet 
Storängen, Hängbjörken, Etapp 4, reviderat inriktningsbeslut för Aspen och reviderat 
genomförandebeslut för Fabriken och Förrådet.  
 
När projekten för Sjödalsbacken och Fabriken och Förrådet initierades 2018 sågs de två 
exploateringarna som separata projekt utan direkta beröringspunkter. Efterhand startade 
Huddinge kommun även upp planarbete för detaljplan Aspen som är avgörande för 
dagvattenhanteringen i avrinningsområdet.  
 
Inom ramen för Aspen ska bolaget bygga en fördröjningsanläggning och en pumpstation för 
dagvatten, en förutsättning för att uppfylla åtgärdsnivån inom Fabriken och Förrådet. Eftersom 
projekten är starkt beroende av varandra togs de år 2020 upp i styrelsen vid samma tillfälle. 
Sedan dess har ytterligare planarbeten för Hängbjörken och Etapp 4 startats upp. 
 
Samtliga påbörjade planer är beroende av dagvattenfördröjning och pumpstation inom Aspen 
och de VA-tekniska lösningarna för hela området gör att förändringar i tidplan för en detaljplan 
påverkar budget och tidplan för övriga detaljplaner. Med anledning av detta förordas att beslut 
fattas om att samla samtliga detaljplaner som delprojekt under ett huvudprojekt samt att: 

 
- Inriktningsbeslut fattas för delprojekt Hängbjörken och Etapp 4 
- Reviderat inriktningsbeslut fattas för delprojekt Aspen. 
- Reviderat genomförandebeslut fattas för delprojekt Fabriken och Förrådet. 
 

Nedan presenteras respektive delprojekt och önskat beslut mer i detalj. 
 
Omfattning beslut om huvudprojekt för Storängen 
Beslut om att skapa ett huvudprojekt för Storängen innefattar samtliga detaljplaner. 
Majoriteten av detaljplanerna behöver nya beslut men för Sjödalsbacken bedöms nuvarande 
budget hålla. Därför föreslås att Sjödalsbacken behåller sitt inriktningsbeslut men inarbetas 
som en del av huvudprojektet.  
 
Sjödalsbacken 
I detaljplan Sjödalsbacken planeras för cirka 240 bostäder, förskola och LSS-boende. SVOA 
behöver i projektet bygga 250 meter nya ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten.  
 
För VA finns färdiga handlingar framme för ett förfrågningsunderlag, detaljplanen blev dock 
upphävd i november 2021. I nuläget arbetar Huddinge kommun med att ta fram nödvändiga 
kompletteringar och planerar för ett antagande under Q1 2025. Kompletteringarna kommer 
inte påverka den VA-tekniska lösningen. 
 
Den beräknade totalbudgeten från inriktningsbeslutet bedöms stå fast i dagsläget och därför 
ansöks inte om reviderat beslut. Se tabell 7 för utförligare detaljer gällande projektekonomin. 
 
Tidplan: 
Upphandling:   Q2 2025 
Entreprenad VA:  Q1 2026 – Q1 2027 
Avslut:   Q2 2027 



 

2024-09-10 
Dnr: 
22MB1239 7 (18) 

 

 

 
Omfattning reviderat inriktningsbeslut Aspen 
Nedan presenteras omfattning, budget och tidplan för det delprojekt för vilket det önskas 
reviderat inriktningsbeslut.  
 
Aspen 
Inom detaljplanen för Aspen planeras för skola, förskola och idrottshall samt ett parkområde 
för rekreation. Inom parken kommer kommunen anlägga en yta för fördröjning av skyfall och 
bolaget kommer anlägga en lösning för fördröjning av dagvatten. Fördröjning av dagvatten 
kommer ske i en öppen lösning som delas med kommunens yta för skyfallshantering, samt i 
ett underjordiskt dagvattenmagasin för att uppnå erforderlig kapacitet. Projektering och 
samordning med Huddinge kommun pågår. 
 
Detaljplanen var på samråd under Q1 2022 och granskning pågår under Q2 2024, antagande 
planeras till Q4 2024. I dagsläget pågår systemhandlingsprojektering av VA.   
 
Inom ramen för delprojektet behöver även kapaciteten hos den befintliga 
dagvattenpumpstationen AP Invallningen ökas för att möjliggöra exploateringen och hindra 
området från att bli översvämmat i framtiden. Vid det tidigare inriktningsbeslutet planerades 
att den befintliga stationen skulle renoveras för att klara ett ökat flöde på 4 m3/s. 
Förprojekteringen har dock visat att skicket på befintlig station inte medger ombyggnad vilket 
gör att en helt ny pumpstation behöver byggas. Att en ny pumpstation behöver byggas, istället 
för att den befintliga byggs om, har gjort att kostnaderna ökat, både för planering, projektering 
och för entreprenaden. Den nya pumpstationen kommer att placeras intill den befintliga som 
därefter tas ur bruk. 
 
Från den befintliga pumpstationen AP Invallningen leds dagvattnet i dagsläget vidare till 
Trehörningen genom en utloppsledning från 1975 med dimension 2000 millimeter. När 
kapaciteten för AP Invallningen ökar till 4 m3/s påverkas flödet i ledningen och utloppet till 
sjön. För att klara det ökade flödet kan ledningen och utloppet behöva byggas om. I nuläget 
pågår en utredning gällande på vilket sätt det ska utföras. Det undersöks om ledningen ska 
läggas om som en ledning eller som en mer öppen lösning i form av en kanal. Omläggning av 
utloppsledningen var inte inkluderad i det tidigare inriktningsbeslutet vilket lett till ökade 
kostnader. 
 
Kostnadsdrivande parametrar är att det är komplicerad geoteknik i området som kräver 
förstärkningsåtgärder under ledningarna samt att kapacitetsbehovet gör att det krävs två 
dagvattenledningar med dimension 2200 millimeter vardera i Sjödalsvägen och vidare österut 
i fördröjningsytan, vilket kräver stora schakter, samt att erforderlig kapacitet för pumpstationen 
kräver en stor byggnad med stora pumpar.  
 
Reviderat inriktningsbeslut söks nu för Aspen med en budget för planering och projektering på 
46,2 mnkr och en indikativ totalprognos på 563 mnkr inklusive förväntad kostnadsutveckling, 
se tabell 4 för utförligare detaljer. 
 
Ytterligare tillkommande kostnadsdrivande faktorer sedan det senaste inriktningsbeslutet är:  

 
• Omläggning av ytterligare 80 meter ledningssträcka. 

I underlaget för tidigare inriktningsbeslut ingick inte att byta de sista 80 metrarna 
dagvattenledning innan pumpstationen. Det har nu visat sig att ledningen behöver 
ersättas med två dagvattenledningar och att det är fördelaktigt att sänka 
vattengångsnivån för att minska risken för marköversvämningar. Ytterligare anledning 
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till att ledningen behöver bytas fram till pumpstationen är att pumpstationen byggs om 
i sin helhet. 
 

• Utökad projektering med anledning av åtgärder för att hantera höga 
grundvattennivåer vilket ingår i ansökan om vattenverksamhet. 
 

• Utökade undersökningar och utredningar med anledning av tillståndsprocess 
vattendom. 
 

• Tidplanen har förskjutits med cirka sex år sedan det senaste inriktningsbeslutet vilket 
leder till ökade kostnader för resurser för projektledning, projektering och projektstöd. 

 
Tidplan:  
Systemhandlingsprojektering:  Q3 2021 – Q3 2023 
Detaljprojektering:   Q3 2024 – Q4 2025 
Entreprenad VA:   Q3 2026 – Q1 2031  
Avslut:    Q3 2031 
 
Omfattning inriktningsbeslut – Etapp 4 samt Hängbjörken 
Nedan presenteras omfattning, budget och tidplan för de delprojekt för vilka det önskas 
inriktningsbeslut. 
 
Etapp 4 
Inom Etapp 4 planerar Huddinge kommun för cirka 1800 bostäder, förskola, verksamheter och 
en park. För bolaget innebär det att cirka 350 meter befintliga ledningar behöver flyttas samt 
att cirka 550 meter nya ledningar behöver anläggas för att försörja fastigheterna. 
 
Kostnadsdrivande parametrar och risker är att det inom planen är komplicerad geoteknik 
vilket kräver förstärkningsåtgärder. Det är även plana ytor vilket gör det svårt att få till 
självfallsledningar som kan ansluta till befintliga system nedströms. Grundvattennivån ligger 
nära markytan vilket gör att grundvattenbortledning blir aktuell under entreprenaden.  
 
Samråd för detaljplanen hölls under Q2 2022, granskning har utförts i juni 2024 och 
antagande planeras till Q3 2024. Bolaget har hittills utfört en förstudie och 
systemhandlingsprojektering. Systemhandlingen levererades under Q4 2023.  
 
Bolaget önskar nu ett inriktningsbeslut för delprojektet på 10,8 mnkr för planering och 
projektering med en indikativ totalprognos på 124 mnkr inklusive förväntad 
kostnadsutveckling. Se tabell 5 för utförligare detaljer gällande projektekonomin.  
 
Tidplan:  
Systemhandlingsprojektering:  Q3 2022 – Q4 2023  
Detaljprojektering:   Q3 2024 – Q3 2025 
Entreprenad VA:   Q3 2026 – Q4 2030 
Avslut:    Q2 2031 
 
 
Hängbjörken 
Detaljplanen för Hängbjörken innebär nybyggnation av cirka 275 bostäder samt en förskola. 
För SVOA innebär det att cirka 300 meter befintliga ledningar behöver flyttas samt att cirka 
200 meter nya ledningar behöver anläggas för att försörja fastigheterna. För att kunna försörja 
fastigheterna inom Hängbjörken med spillvattenserviser behöver även en spillvatten-
pumpstation byggas. 
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Kostnadsdrivande parametrar och risker är att det inom planen är komplicerad geoteknik 
vilket kräver förstärkningsåtgärder. Det är även trånga sektioner där många ledningslag ska få 
plats. Grundvattennivån ligger nära markytan vilket gör att grundvattenbortledning blir aktuell 
under entreprenaden. 
 
Samråd för detaljplanen hölls Q2 2021, granskning av detaljplanen har skett under maj 2024 
och antagande planeras till Q4 2024. Systemhandling levererades i april 2023. 
 
Bolaget önskar nu ett inriktningsbeslut för delprojektet på 8,5 mnkr för planering och 
projektering med en indikativ totalprognos på 103 mnkr inklusive förväntad 
kostnadsutveckling. Se tabell 6 för utförligare detaljer gällande projektekonomin.  
 
Tidplan: 
  
Systemhandlingsprojektering:  Q3 2022 – Q2 2023   
Detaljprojektering/förfrågningsunderlag: Q4 2024 – Q4 2025  
Entreprenad VA:   Q3 2026 – Q4 2029   
Avslut:    Q1 2030   
 
 
Omfattning reviderat genomförandebeslut – Fabriken och Förrådet 
Nedan presenteras omfattning, budget och tidplan för det delprojekt för vilket det önskas 
reviderat genomförandebeslut. 
 
Fabriken och Förrådet 
Inom detaljplanen för Fabriken och Förrådet planeras för cirka 1650 bostäder samt förskolor 
och lokaler. Befintligt ledningsnät inom området behöver dimensioneras upp och byggas ut för 
att försörja de nya fastigheterna. Inom projektet planeras för 1800 meter nya ledningar. 
 
Kostnadsdrivande parametrar är att geotekniken är komplicerad vilket kräver 
förstärkningsåtgärder samt att två stora dagvattenledningar, dimension 1200 – 1800 
millimeter vardera, behöver förläggas i Sjödalsvägen i norra delen av området.  
 
Förfrågningsunderlag finns framtaget och i dagsläget pågår förhandlingar mellan Huddinge 
kommun och exploatörerna innan detaljplanen kan antas. Antagande för detaljplanen 
planeras till Q4 2024. 
 
Den beräknade totalbudgeten har ökat med 15 mnkr jämfört med budgeten i 
genomförandebeslutet från 2020 och därför ansöks om reviderat genomförandebeslut på 232 
mnkr inklusive förväntad kostnadsutveckling. Ökningen i totalbudget beror på en något större 
omfattning av ledningsomläggning för att ge plats åt exploateringen samt att 
produktionskostnaderna bedöms öka med anledning av att kommunen, byggherrar och 
bolaget ska bygga samtidigt på en begränsad yta. Se tabell 8 för utförligare detaljer gällande 
projektekonomin. 
 
Tidplan:  
Upphandling   Q1 2026 
Entreprenad VA  Q3 2026 – Q4 2030  
Avslut   Q2 2031 
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Alternativa lösningar 

Nollalternativ 
Projektet är beläget inom Bolagets verksamhetsområde och därmed är bolaget skyldigt att 
ordna med VA-anläggning enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) när beslut att 
förverkliga detaljplanen fattats i kommunen. Exploateringsprojektet kommer inte vara möjligt 
om inte åtgärder genomförs för anpassning av bolagets ledningssystem. 
 

Alternativ 1 
Alternativ 1 innebär att projekten fortsätter med föreslagna och projekterade lösningar som 
presenterats ovan vilket möjliggör exploateringen i sin nuvarande form och innebär en 
indikativ totalbudget på 1 033 mnkr inklusive förväntad kostnadsutveckling. I alternativet ingår 
förläggning av ledningar för spill, vatten och dagvatten i kvartersgatorna och förläggning av 
huvudledningar för dagvatten i Sjödalsvägen.  
 
I alternativet ingår även byggandet av en fördröjningsyta för dagvatten samt ett underjordiskt 
dagvattenmagasin, en pumpstation för spillvatten och ombyggnation av 
dagvattenpumpstationen AP Invallningen.  
 

Alternativ 2 
En alternativ lösning är att Huddinge kommun ser över höjdsättning och markanvändning för 
samtliga detaljplaner. Om större ytor i detaljplanerna kan upplåtas för fördröjning av dagvatten 
kan det finnas möjligheter att lägga mindre ledningsdimensioner och minska pumpstationens 
storlek vilket i så fall skulle kunna bidra till lägre kostnader för VA-arbetena inom 
exploateringen. För att säkerställa den ekonomiska påverkan alternativet kan ha kommer 
vidare utredningar behövas. Alternativet kan även ha fördelar avseende elförbrukning i 
driftskedet vid mindre pumpstation och besparing av material och schakt vid mindre 
ledningsdimensioner. Under planeringsfasen kommer fortsatta diskussioner med Huddinge 
kommun att hållas och alternativ i VA-projekteringen studeras med syfte att minimera 
kostnaderna. 
 

Alternativ 3 
Ytterligare ett alternativ är att se över om bolaget bör dimensionera ledningsnätet efter en 
annan åtgärdsnivå än att undvika marköversvämning vid 30-årsregn. Alternativet innebär att 
SVOA kan lägga ledningar i mindre dimensioner och minska kapaciteten för AP Invallningen. 
Alternativet medför att ansvar för dagvattenflöden över 10-årsregn förflyttas från bolaget till 
Huddinge kommun som då istället behöver bära kostnader för åtgärderna.  
 
 
Förordat förslag 
Ur bolagets perspektiv är alternativ 2, att höjdsättning och markanvändning för samtliga 
detaljplaner ses över, att föredra. Om större ytor i detaljplanerna kan upplåtas för fördröjning 
av dagvatten kan det finnas möjligheter att lägga mindre ledningsdimensioner och minska 
pumpstationens storlek vilket i så fall skulle kunna bidra till lägre kostnader för VA-arbetena 
inom exploateringen.  

För att komma framåt med nödvändiga planeringsarbeten för hela Storängen och inte lägga 
hinder i vägen för kommunens process föreslås dock att inriktningsbeslut i enlighet med 
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alternativ 1 beviljas, med en budget om 86,6 mnkr för planeringsfasen och en indikativ total 
budget om 1 033 mnkr inklusive förväntad kostnadsutveckling.  

Samtidigt förordas att bolaget ges i uppdrag att inför kommande genomförandebeslut för de 
olika delprojekten i samverkan med Huddinge kommun söka lösningar som kan innebära 
kostnadsbesparingar eller ökade intäkter, i syfte att förbättra täckningsgrad och den 
övergripande ekonomin för bolaget i exploateringen av området.  

 

Organisation och ansvarsfördelning 
För projektets genomförande ansvarar Investeringsavdelningens enhet Exploateringsprojekt 
med tekniskt stöd av Ledningsnätsavdelningens enhet Utredning och utveckling inom SVOA. 
Projektet arbetar för att entreprenadarbetena ska utföras gemensamt med Huddinge 
kommun, med ett kontrakt där Huddinge kommun är byggherre. 
 
Bolaget ansvarar för och bekostar projektering för samtliga åtgärder på VA-systemet inklusive 
undersökningar av markmiljö och geoteknik och hydrogeologi som krävs för 
ledningsförläggning. Bolaget bekostar även nyläggning och uppdimensionering av dag- och 
spillvattenledningarna samt nybyggnad av spillvattenpumpstation Hängbjörken, flytt av 
ledningar bekostas av Huddinge kommun. Enligt avtal kommer Huddinge kommun bekosta 15 
mnkr av dagvattenpumpstationen AP Invallningen eftersom den även kommer användas för 
att pumpa ut skyfallsvatten ur området. Bolaget och Huddinge kommun delar på kostnaden 
för framtagande av handlingar för ansökan om vattendom. 

Tidplan 
Bolagets delprojekt behöver i flera fall utföras parallellt med varandra. Huddinge kommun 
planerar för att först börja entreprenadarbetena inom detaljplanen för Fabriken och Förrådet. 
Det förväntas även bli där som de första boende flyttar in. Innan inflyttning kan ske behöver 
dock ledningsnätet i Aspen och pumpstation AP Invallningen vara i drift, något som gäller för 
samtliga detaljplaner. Att entreprenadarbeten för delprojekt Aspen kan påbörjas så att de 
hinner färdigställas innan första inflyttning i Storängen är därför en förutsättning för hela 
exploateringen.  
 
Arbete med tid- och skedesplanering sker löpande i samarbete med Huddinge kommun för 
samtliga detaljplaner inom Storängen. 
 
Projektering och entreprenadarbeten planeras pågå parallellt under några år framöver. Hela 
exploateringen förväntas vara färdigställd år 2036, VA-arbetena planeras vara klara år 2031. 
 
Planering och projektering:  Q3 2020 – Q3 2030 
Entreprenadarbeten VA:  Q3 2026 – Q1 2031 
Avslut:   Q1 2030 – Q2 2031 
 
 

Ekonomi 
Den totala budgeten för bolagets huvudprojekt Storängen erhålls genom att summera 
kalkylerna för samtliga delprojekt vilket ger en totalbudget på 1 033 mnkr inklusive förväntad 
kostnadsutveckling. Totalbudgeten framgår av tabell 3 och är framtagen utifrån prisläget i april 
2024. 
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Storängen som helhet har flertalet kostnadsdrivande parametrar, däribland pumpstation AP 
Invallningens kapacitetsbehov och stora ledningsdimensioner till följd av att Storängen är ett 
instängt område. Dessutom finns behov av markförstärkningar på grund av de geotekniska 
förutsättningarna i området, behov av täta schakter för att förhindra inträngning av 
grundvatten, förbipumpning av höga flöden samt hantering av föroreningar i mark, 
grundvatten och länshållningsvatten.  
 
Majoriteten av de kända risker som har identifierats berör samtliga delprojekt där det byggs 
VA-ledningsnät. Kostnader för de kända riskerna har därför fördelats ut på respektive 
delprojekt. I projekt Aspen är en känd risk för pumpstation AP Invallningen dess elanslutning 
eftersom det är osäkert om tillräcklig kapacitet kan levereras i tid från elnätsleverantören. 
Ytterligare en känd risk i Aspen som även gäller Etapp 4 är två anslutningar som behöver 
göras mot befintlig spillvattenkulvert vilka förväntas bli tekniskt komplicerade och därmed 
kostnadsdrivande. I Aspen finns också utloppsledningen som en känd risk, det är i dagsläget 
inte känt om utloppsledningen kommer läggas om som en ränna eller en ledning.  
 
Procentsatsen för oförutsett är mellan 20 och 30 % beroende på hur långt projektet kommit i 
planeringsarbetet, där siffran är lägre i senare skeden.  
 
Totala posten för kända risker i samtliga projekt uppgår till 89 mnkr och för oförutsett till cirka 
118,8 mnkr. 
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Utgifter  
Indikativ totalbudget, inklusive planeringsbudget för samtliga delprojekt inom Storängen: 
 
Tabell 2. Summering av bolagets samtliga beräknade kostnader för Storängen för både planering och 
genomförande. 

Delprojekt 
Beräknad  
planeringsbudget 

Indikativ 
totalbudget 

Aspen 48 200 000 kr 410 000 000 kr 
Etapp 4 10 800 000 kr 100 000 000 kr 
Hängbjörken 8 500 000 kr 77 000 000 kr 
Fabriken och Förrådet 17 500 000 kr 186 000 000 kr 
Sjödalsbacken 1 600 000 kr 9 500 000 kr 

Summa:  86 600 000 kr 792 500 000 kr 
Prisindexrisk 
Summa: 

 241 000 000 kr 
1 033 000 000 kr 

Kalkylen är framtagen i prisnivå 2024-03. 
 
Tabell 3. Summering av bolagets samtliga beräknade kostnader för Storängen per delmoment. 

Moment 
Totalbudget per 
moment 

Projektledning 28 400 000 kr 
Projektering 56 600 000 kr 
Geoteknik, Riskanalys 17 350 000 kr 
Byggledning 20 400 000 kr 
Entreprenadkostnad 461 900 000 kr 
Kända risker 89 000 000 kr 
Oförutsett  118 800 000 kr 

Summa:  792 500 000 kr 
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Utgifter per delprojekt 
Nedan presenteras projektbudgetar för respektive delprojekt uppdelat på ingående moment. 
 
Tabell 4. Budget för reviderat inriktningsbeslut i delprojekt 410702 Aspen 

Moment 
Tidigare indikativ 
totalbudget Förändring 

Ny indikativ 
totalbudget 

Projektledning 2 500 000 kr 12 500 000 kr 15 000 000 kr 
Projektering 9 000 000 kr 23 000 000 kr 32 000 000 kr 
Geoteknik, Riskanalys 5 000 000 kr 1 000 000 kr 6 000 000 kr 
Byggledning 6 500 000 kr 3 500 000 kr  10 000 000 kr 
Entreprenadkostnad 128 000 000 kr 124 000 000 kr 252 000 000 kr 
Kända risker  48 000 000 kr 48 000 000 kr 
Oförutsett  49 000 000 kr 8 000 000 kr 57 000 000 kr 

Summa:  200 000 000 kr 220 000 000 kr 420 000 000kr 
Indexuppräkning 
Summa: 

54 000 000 kr 
254 000 000 kr 166 000 000 kr 420 000 000 kr 

Prisindexrisk 
Summa:   

143 000 000 kr 
563 000 000 kr 

Kalkylen är framtagen i prisnivå 2024-03. 
 
Tabell 5. Budget för inriktningsbeslut i delprojekt 4976 Etapp 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kalkylen är framtagen i prisnivå 2024-03. 
 
  

Moment 
Beräknad 
planeringsbudget 

Indikativ 
totalbudget 

Projektledning 2 000 000 kr  4 000 000 kr 
Projektering 3 500 000 kr 4 000 000 kr 
Geoteknik, Riskanalys 2 800 000 kr 2 800 000 kr 
Byggledning  2 000 000 kr 
Entreprenadkostnad  50 000 000 kr 
Kända risker  18 000 000 kr 
Oförutsett  2 500 000 kr 19 200 000 kr 

Summa:  10 800 000 kr 100 000 000 kr 
Prisindexrisk 
Summa:  

25 000 000 kr 
125 000 000 kr 
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Tabell 6. Budget för inriktningsbeslut i delprojekt 4817 Hängbjörken 

Moment 
Beräknad 
planeringsbudget 

Indikativ 
totalbudget 

Projektledning 2 000 000 kr 4 000 000 kr 
Projektering 4 500 000 kr 5 000 000 kr 
Geoteknik, Riskanalys 1 000 000 kr 1 000 000 kr 
Byggledning  2 000 000 kr 
Entreprenadkostnad  40 000 000 kr 
Kända risker  12 000 000 kr 
Oförutsett  1 000 000 kr 13 000 000 kr 

Summa:  8 500 000 kr 77 000 000 kr 
Prisindexrisk 
Summa:  

26 000 000 kr 
103 000 000 kr 

Kalkylen är framtagen i prisnivå 2024-03. 
 
 
Omräknat beslutsbelopp för Sjödalsbacken vid indexuppräkning av beslutet från 2021 ger en 
högre summa än vad projektet beräknas kosta i prisnivå 2024-03, därför blir förändringen 
mellan omräknat beslutsbelopp och beräknad totalbudget negativ. 
 
Tabell 7. Budget för delprojekt 410342 Sjödalsbacken 

Moment 
Indikativ budget vid 
inriktningsbeslut Förändring 

Beräknad 
totalbudget 

Projektledning 400 000 kr 0 kr 400 000 kr 
Projektering 600 000 kr 0 kr 600 000 kr 
Geoteknik, Riskanalys 550 000 kr 0 kr 550 000 kr 
Byggledning 400 000 kr 0 kr 400 000 kr 
Entreprenadkostnad 5 900 000 kr 0 kr 5 900 000 kr 
Kända risker 0 kr 0 kr 0 kr 
Oförutsett (~ 20 %) 1 600 000 kr 0 kr 1 600 000 kr 

Summa:  9 500 000 kr 0 kr 9 500 000 kr 
Indexuppräkning 
Summa: 

2 200 000 kr 
11 700 000 kr - 2 200 000 kr 9 500 000 kr 

Prisindexrisk 
Summa:   

1 000 000 kr 
10 500 000 kr 

Kalkylen är framtagen i prisnivå 2024-03. 
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Omräknat beslutsbelopp vid indexuppräkning av beslutet från 2020 ger en högre summa än 
vad projektet beräknas kosta i prisnivå 2024-03, därför blir förändringen mellan omräknat 
beslutsbelopp och beräknad totalbudget negativ. 
 
Tabell 8. Budget för reviderat genomförandebeslut i delprojekt 410339 Fabriken och förrådet 

Moment 
Beslutad 
totalbudget Förändring 

Beräknad 
totalbudget 

Projektledning 2 000 000 kr 3 000 000 kr 5 000 000 kr 
Projektering 5 150 000 kr 9 850 000 kr   15 000 000 kr 
Geoteknik, Riskanalys 2 000 000 kr 5 000 000 kr  7 000 000 kr 
Byggledning 4 850 000 kr 1 150 000 kr 6 000 000 kr 
Entreprenadkostnad 108 000 000 kr 6 000 000 kr 114 000 000 kr 
Kända risker 21 000 000 kr -10 000 000 kr 11 000 000 kr 
Oförutsett (~ 25 %) 28 000 000 kr 0 kr 28 000 000 kr 

Summa:  171 000 000 kr 15 000 000 kr 186 000 000 kr 
Indexuppräkning 
Summa: 

46 00 000 kr 
217 000 000 kr - 31 000 000 kr 186 000 000 kr 

Prisindexrisk: 
Summa:   

46 000 000 kr 
232 000 000 kr 

Kalkylen är framtagen i prisnivå 2024-03. 

Indexuppräkning 
Bolaget bedömer att marknadsläget är fortsatt oförutsägbart med risk för ökande kostnader till 
följd av förväntad kostnadsutveckling. Förväntad kostnadsutveckling för projektet beräknas till 
241 mnkr vilket ger en justerad totalbudget på 1 033 mnkr. 
 
Beräkningar av förväntad kostnadsutveckling i projektet baseras på antagande om 
indexutveckling enligt tabellen nedan. 
 

Förväntad kostnadsutveckling 
2024 8 % 
2025 8 % 
2026 6 % 
2027 6 % 
2028 5 % 
2029 5 % 
2030 5 % 
2031 5 % 
2032 5 % 
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Inkomster 
Flytt av ledningar kommer ske i Etapp 4, Hängbjörken och Sjödalsbacken, kostnaden för flytt 
av ledningar regleras enligt avtal med Huddinge kommun. Inkomst i Etapp 4 uppskattas till 15 
mnkr, i Hängbjörken till 10 mnkr och i Sjödalsbacken till 3 mnkr. I Aspen beräknas inkomsten 
till 15 mnkr vilket ger en total inkomst på 43 mnkr. Inkomst från ledningsflytt och pumpstation 
uppgår till cirka 50 mnkr inklusive förväntad kostnadsutveckling.  
 
Framtida anläggningsavgifter beräknas inbringa cirka 148 mnkr enligt 2024 års VA-taxa. 
Täckningsgraden blir 19% av bolagets investeringsutgift i prisnivå 2024-03. Antalet lägenheter 
som planeras är 3 965 st, vilket innebär ett underskott på ca 150 tkr per lägenhet. Framtida 
höjningar av anläggningsavgifterna innan området är utbyggt förväntas bidra till en ökad 
täckningsgrad för investeringen. 

Risker 
Riskerna har tagits fram av SVOA:s projektgrupp i samarbete med Huddinge kommun. 
Riskerna har identifierats genom en riskworkshop samt på löpande projekt- och 
projekteringsmöten. Riskarbete fortgår löpande. 
 

Typ av risk Risk Påverkan Förslag på åtgärd 
Omfattning Detaljplanerna vinner ej 

laga kraft 
Förgäveskostnader  
 
 

Dialog med Huddinge kommun 
om förgäveskostnader, löpande 
utvärdera vilka projekteringar 
och utredningar som är 
nödvändiga innan detaljplanerna 
vunnit laga kraft 

Omfattning Intressekonflikt kring 
fördröjning av dagvatten 
respektive skyfall 
 

Försening, fördyrning 
och kvalitetsbrist 

Dialog och gemensamma 
utredningar med Huddinge 
kommun 

Tidplan Utdragna 
tillståndsprocesser. 
Verksamheten kräver 
ansökan om vattendom 
 

Förseningar Samordning med Huddinge 
kommun samt dialog med 
länsstyrelsen 

Tidplan SVOA och Huddinge 
kommun har olika syn på 
tidplanen för 
genomförandet. 
 

Förseningar och tvister Dialog och gemensam tidplan 
med Huddinge Kommun 

Miljö Saneringskostnader 
förorenad mark 
 

Fördyring Kontinuerlig dialog med 
entreprenör och Huddinge 
kommun för att tidigt identifiera 
ökade kostnader till följd av 
förorenad mark 

Omfattning SVOA och Huddinge 
kommuns processer är inte 
samordnade i tid. 
Uppstyckning av 
utbyggnaden utan 
helhetsperspektiv.  

Utmaningar att få till en 
fungerande 
helhetslösning 

Projektorganisationen levererar 
uppskattat resursbehov till 
berörda avdelningar/enheter i 
god tid 
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Ekonomi 
 

Totalbudgeten överskrids 
då det är för många 
osäkerheter (jord-
/bergschakt, 
markförstärkningar, mer 
omfattande behov av 
konfliktåtgärder, ej 
påbörjade detaljplaner 
etc.) 
 

Fördyrning Nära samarbete med 
geotekniker, erfarenhets 
återföring mellan de olika 
detaljplanerna. Grundligt arbete 
med att ta fram en 
kostnadskalkyl för projektet. 
Använda referensprojekt inom 
området, följa upp kostnader 
regelbundet.  

Omfattning Genomförandet sker 
samtidigt för flera 
detaljplaner 
 

Fördyrning och 
försening 

Gemensam skedesplanering 
med Huddinge kommun 

Omfattning Förändrade förutsättningar 
i en del av Storängen som 
orsakar förändringar i 
systemlösning för VA 

Försening och fördyring Löpande dialog förs med 
Huddinge kommun gällande 
behov för VA-systemets 
utformning för att undvika sena 
ändringar som leder till 
omprojektering. 

Omfattning Stora flöden i befintligt VA-
system som behöver 
hanteras i 
genomförandefasen. 

Fördyring Löpande planering för hur 
respektive projekt kan hantera 
befintliga flöden på bästa sätt.  

Tid Försenad elnätsanslutning 
för pumpstation AP 
Invallningen 

Försening Nya fastigheter kan inte kopplas 
in innan pumpstationen är 
färdigställd och ansluten till 
elnätet. 

Ekonomi På två ställen krävs 
påkoppling av nya 
spillvattenledningar på 
befintlig spillvattenkulvert 
vilket innebär en 
komplicerad teknisk 
lösning som ska studeras 
vidare under 
detaljprojekteringen 

Fördyring Höjd tas i posten kända risker för 
att anslutningarna kan bli dyrare 
än beräknat 

Omfattning Form för omläggning av 
utloppsledningen, som en 
ränna eller som en ledning 

Fördyring Höjd tas i posten kända risker för 
den uppskattade 
mellanskillnaden mellan att 
lägga en ledning och en 
utloppsränna 

 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av SVOAs Investeringsavdelning enhet Exploateringsprojekt, i samarbete 
med Huddinge Kommun.  
 

SLUT 
 
 


	Projekt 5365 Storängen huvudprojekt – Inriktningsbeslut
	Sammanfattning
	Bakgrund
	Alternativa lösningar
	Nollalternativ
	Alternativ 1
	Alternativ 2
	Alternativ 3
	Organisation och ansvarsfördelning
	Tidplan
	Ekonomi
	Utgifter
	Indexuppräkning
	Inkomster

	Risker
	Ärendets beredning


